

	Проект	Статус	Основные результаты (Октябрь – Декабрь 2012)	Ожидаемые результаты (Январь – Март 2013)	Комментарии
1	Комплексное управление природными ресурсами трансграничной экосистемы бассейна Байкала	В стадии исполнения. Бюджет проекта 3,898,000 дол. США (источник финансирования – ГЭФ). Израсходовано средств на конец отчетного периода - 1,020,937 дол. США. Исполнительное агентство – ПРООН. Ведущие партнеры – Министерство природных ресурсов и экологии (Российская Федерация) и Министерство природы, окружающей среды и туризма (Монголия)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сайт проекта успешно функционирует на трёх языках. Информация регулярно обновляется. 2. Приняты на работу специалисты-консультанты на контрактной основе на следующие должности: <ol style="list-style-type: none"> a) Эксперт по биоразнообразию; b) Консультант по влиянию изменений климата; 3. Сформулированы требования к ТЗ и проведены конкурсы на выполнение работ по следующим направлениям: <ol style="list-style-type: none"> a) Протокол обмена данными для Байкальского Информационного Центра в Российской Федерации; b) План развития рекреационного туризма для Забайкальского национального парка, совместимый с сохранением биоразнообразия; 4. Проведена окончательная ревизия бюджета на 2012 год. 5. Организован обмен опытом для оценки текущего соглашения между Россией и Монголией для представителей Министерства Природных Ресурсов и Зеленого Развития Монголии на базе трансграничной комиссии Сава, Хорватия; 6. В Улан-Удэ оказано содействие в проведении встречи уполномоченных в рамках трансграничного соглашения между Российской Федерацией и Монголией; 7. Завершены работы и получена отчетность по индивидуальным контрактам 2012 года: <ol style="list-style-type: none"> a) Консультант по горячим точкам загрязнений (Россия); b) Консультант по общественным связям (Монголия); 8. Завершены работы и получена отчетность по контрактам с организациями 2012 года: <ol style="list-style-type: none"> a) Исследование вопросов, связанных с местообитанием и здоровьем бентосной зоны в дельте реки Селенги; b) Исследование вопросов, связанных с качеством водных ресурсов в дельте реки Селенги; c) База данных калибровки и верификации моделей переноса загрязняющих веществ в речных системах; d) Гармонизированная программа мониторинга качества воды бассейна озера Байкал (Россия); e) Гармонизированная программа мониторинга качества воды бассейна озера Байкал (Монголия); f) Обзор горячим точек промышленного загрязнения (Монголия) g) Стратегия утилизации (падшего) скота; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сайт проекта успешно функционирует на трех языках. Информация регулярно обновляется. 2. Приняты на работу специалисты-консультанты на контрактной основе на следующие должности: <ol style="list-style-type: none"> c) Консультант по разработке проектно-сметной документации для пилотного конструирования скотомогильника в Баргузинском и Курумканском районе, Бурятия, Россия; 3. Сформулированы требования к ТЗ и объявлены конкурсы на выполнение работ по следующим направлениям: <ol style="list-style-type: none"> a) Пилотное конструирование скотомогильника в Баргузинском районе, Бурятия, Россия; b) Пилотное конструирование скотомогильника в Курумканском районе, Бурятия, Россия; c) Протокол обмена данными для Байкальского Информационного Центра в Монголии; 4. Проведены встречи со всеми заинтересованными сторонами по итогам 2012 года и планам на 2013 год (Улан-Батор, Москва, Улан-Удэ, Иркутск, Чита) 5. Проведена ревизия плана работ и бюджета на 2013 год. 6. Проведено заседание Руководящего Комитета в г. Улан-Батор. 7. Организован обучающий семинар по международному водному праву в университете Данди, Шотландия для представителей Российской Федерации, участвующих в реализации соглашения по трансграничным водам между Россией и Монголией. 8. Публикация материалов по усовершенствованию экологического 	

			<p>h) Концепция Байкальского Информационного Центра (БИС);</p> <p>i) План усовершенствования экологического образования для РФ;</p> <p>j) План усовершенствования экологического образования для республики Бурятия;</p> <p>k) План усовершенствования экологического образования для забайкальского края;</p> <p>9. Проведены мероприятия по очистке побережья озера Хубсугул и организации санитарной зоны вблизи пос. Хатгал.</p> <p>10. Проработаны стандарты лучших практик сохранения для туризма, горнодобычи с применением международных и региональных примеров.</p> <p>11. Создана база данных калибровки и верификации моделей переноса загрязняющих веществ в речных системах.</p> <p>12. Разработана гармонизированная программа мониторинга качества воды бассейна озера Байкал.</p> <p>13. Проведен анализ инцидентов вспышек сибирской язвы за последние 20 лет и инвентаризация скотомогильников на территориях Баргузинского и Курумканского районов республики Бурятия, сделан микробиологический анализ почвы, разработана стратегия утилизации (падшего) скота и рекомендации выбору места и строительству новых пилотных скотомогильников, а также реконструкции имеющихся в наличии.</p> <p>14. Создан план улучшения экологического образования в России.</p> <p>15. Разработаны методические рекомендации по повышению компетентности административных кадров в области экологии и устойчивого развития для комплексного управления природными ресурсами трансграничной экосистемы бассейна озера Байкал.</p> <p>16. Проведена оценка экологического образования в республике Бурятия и разработана дорожная карта его усовершенствования.</p> <p>17. Разработан план информирования общественности для Монголии.</p> <p>18. Разработана методология самооценки в области трансграничных водных ресурсов административных кадров Российской Федерации.</p> <p>19. Проведено вводное совещание в г.Улан-Батор по реализации подкомпонента проекта 1.3 "Подземные воды", приняты на работу один международный эксперт</p>	<p>образования и методических рекомендаций по повышению компетентности административных кадров.</p> <p>9. Завершены работы и получена отчетность по индивидуальным контрактам 2012 года:</p> <p>с) Консультант по общественным связям (Россия);</p> <p>d) Эксперт по биоразнообразию (Россия);</p> <p>e) Эксперт в области международного права</p> <p>f) ТДА эксперт;</p> <p>g) Консультант по программам обучения (Россия);</p> <p>h) Консультант по программам обучения (Монголия)</p> <p>10. Завершены работы и получена отчетность по контрактам с организациями 2012 года:</p> <p>a) Обновление ТДА (Россия)</p> <p>b) Обновление ТДА (Монголия)</p> <p>11. Трансграничный диагностический анализ обновлен.</p> <p>12. Проведен гэп-анализ лучших практик и существующих политик и стандартов в области туризма и горнодобычи с акцентом на сохранение биоразнообразия в России и Монголии.</p> <p>13. Разработаны рекомендации по изменению местной и национальной политик, законодательства и региональных планов развития для усиления охраны биоразнообразия.</p> <p>14. Разработаны рекомендации по внесению изменений в стандарты ОВОС и планы развития туризма в бассейне Байкала, в особенности разрабатываемых в Иркутске и Бурятии, с учетом сохранения биоразнообразия.</p> <p>15. Разработан план информирования общественности для Российской Федерации.</p>	
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>и по два эксперта со стороны Монголии и России.</p> <p>20. Обновлена информация о горячих точках РФ и Монголии в рамках проведения ревизии ТДА.</p> <p>21. Сделан обзор влияния климатических изменений на бассейн озера Байкал в рамках проведения ревизии ТДА.</p> <p>22. Проведена оценка сильных и слабых сторон текущего бассейнового управления подбассейка реки Хилок.</p> <p>23. Проведено совместное совещание с ОЭСР по оценке сильных и слабых сторон текущего бассейнового управления подбассейка реки Селенга и возможности внедрения экономических инструментов, используемых в странах ОЭСР.</p> <p>24. Проведен семинар по развитию туризма в республике Бурятия совместно с немецкой сетью экологических организаций.</p> <p>25. Проанализированы сильные и слабые Байкальского Биосферного Заповедника и разработан план его включения в международную сеть экологических организаций.</p>	<p>16. Выполнен анализ международного сотрудничества в области трансграничных водных ресурсов между Россией и Монголией и разработана дорожная карта его усиления.</p> <p>17. Проведены обучающие семинары по применению методик самооценки в различных ведомствах России. Разработаны курсы по повышению квалификации в области трансграничных водных ресурсов.</p> <p>18. Определена методология самооценки в области трансграничных водных ресурсов административных кадров Монголии. Проведены обучающие семинары и разработаны курсы по повышению квалификации в области трансграничных водных ресурсов для выбранных ведомств Монголии.</p> <p>19. Подписан протокол обмена данными для Байкальского информационного центра для Российской Федерации.</p> <p>20. Разработан план развития рекреационного туризма для Забайкальского национального парка, совместимый с сохранением биоразнообразия. Проведен обучающий семинар для сотрудников парка.</p> <p>21. Определены горнодобывающие предприятия, на которых будут реализовываться пилотные проекты по инкапсуляции принципов сохранения биоразнообразия в их оперативную деятельность.</p>	
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--