

**DEUXIEME REUNION DE REVUE TRIPARTITE DU PROJET  
Nairobi, Kenya, 25-27 mai 1999.**

**RESUME DES PRINCIPALES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS:**

1. *Pour la suite du projet, l'UNOPS devrait renforcer son rôle de contrôle technique en fonction des décisions qui auront été arrêtées à la prochaine Réunion du Comité Directeur Régional ; (point 4.7 para 118)*
2. *L'UNOPS devrait présenter à la prochaine réunion du Comité Directeur un tableau récapitulatif faisant apparaître la situation budgétaire actuelle ainsi que les dépenses engagées mais non encore réglées, dont les frais UNOPS ; (point 4.7 para 123)*
3. *Le projet devrait identifier quelles institutions sont (ou seront) mandatées pour remplir chacune des fonctions de suivi/évaluation envisagées dans le futur ; (point 4.7 para 133)*
4. *Le projet devrait impliquer d'avantage les nationaux dans la définition des programmes de travail ; (point 4.7 para 134)*
5. *Le projet devrait faire travailler les experts nationaux les plus qualifiés au niveau régional, en étroite relation avec les facilitateurs nouvellement recrutés ; (point 4.7 para 136)*
6. *Les dépenses pour les réunions du projet (pour les experts expatriés ou nationaux) pour les réunions du projet, devraient être limitées au minimum compatible avec l'achèvement des résultats attendus du projet ; (point 4.7 para 139)*
7. *Toute imputation de temps d'expert expatrié sur le budget du projet devrait être limitée aux travaux effectués dans la région, avec une tolérance, cependant, (à définir entre UNOPS et le Consortium NRI) sur les temps de préparation et de rédaction des rapports s'il y a lieu ; (point 4.7 para 141)*
8. *Le projet devrait finaliser les bases de données regroupant les données existantes et les installer dans les institutions appropriées ; (point 4.7 para 149a)*
9. *Le projet devrait faire la synthèse de toutes les connaissances scientifiques pertinentes acquises à ce jour, nécessaires à la définition des études spéciales et à l'élaboration des instruments de gestion du Lac. (point 4.7 para 149b)*



Les Dr. Kelly West (Responsable de la liaison scientifique), Andy Menz (Coordinateur du projet) et M. Jean-Berchmans Manirakiza (Coordinateur National du Burundi et Président de la Réunion).

10. *Le projet devrait traiter comme un problème majeur la question de la vérification (ou de l'information) des hypothèses de base sur les impacts environnementaux qui menacent le Lac ; (point 4.7 para 155)*
11. *Le projet devrait faire le maximum d'efforts pour mettre en œuvre au plus tôt toutes les études spéciales nécessaires afin qu'elles apportent l'arrière-plan nécessaire au Plan d'Action Stratégique ; (point 4.7 para 156)*
12. *Le projet devrait élaborer (en complément aux 'consignes actuelles' sur l'échantillonnage et le travail de laboratoire) une documentation sur la démarche technique d'ensemble et sur la façon dont les données collectées serviront à une meilleure connaissance des problèmes et à la mise au point des futurs outils de gestion ; (point 4.7 para 157)*
13. *Le projet devrait élaborer et mettre en œuvre avant la fin du projet des mécanismes/procédures durables d'échanges professionnels entre les spécialistes nationaux afin de répondre dès à présent aux besoins futurs d'échange d'information et d'expériences et d'harmonisation permanente ;. (point 4.7 para 158)*
14. *Le projet devrait cibler la formation sur les besoins identifiés pour la phase post-projet ; (point 4.7 para 216)*
15. *Le projet devrait cibler l'équipement des structures nationales sur les besoins du monitoring post-projet et sur l'intercalibration et l'échange des données ; (point 4. para 221)*