

EMP et RTP du PBLT: Commentaires du Coordinateur du Projet

par *Andy Menz*

Après un certain retard causé par les difficultés de pouvoir trouver une période où toutes les parties étaient disponibles et le besoin de déplacer le lieu de réunion de Bujumbura à Nairobi en rapport avec la situation sécuritaire instable dans l'Est de la RD Congo, la Seconde Revue Tripartite et la 4ème réunion du Comité Directeur (CD) Régional du projet se sont tenues à Nairobi du 25-27 mai 1999.

Étaient présents les représentants des quatre pays, du FEM, du PNUD, de l'UNOPS, de l'UCP et un certain nombre de personnes ressources en provenance du consortium NRI. Tous les représentants étaient présents aussi bien à la réunion de RTP qu'à celle du CD, les réunions s'étant tenues consécutivement. Bien que les réunions aient été sans nul doute couronnées de succès, il est regrettable qu'une fois de plus, la majorité des pays n'étaient pas représentés au niveau de 'Principal/Permanent Secretary' comme il avait été souhaité par la composition agréée du Comité Directeur.

La réunion a analysé le rapport d'Évaluation à Mi-Parcours et a discuté de l'avenir du projet en détails. Toutes les questions clés concernant la mise en œuvre du projet ont été évoquées à mesure que la réunion faisait l'évaluation de chacune des recommandations de l'EMP l'une après l'autre. Les questions relatives au renforcement des capacités nationales et à la participation dans la planification du projet se sont avérées être d'une importance particulière pour les délégués. De plus, la question cruciale de ce qui arrivera après août 2000, la date actuelle de la fin du projet, a été abordée. Alors qu'il a été expliqué par l'UNOPS que quelques fonds supplémentaires restent dans l'allocation totale originelle et seraient rendus disponibles pour le projet afin qu'il puisse achever son travail, ceci ne serait pas suffisant pour prolonger la durée actuelle du projet. Il a été demandé à l'UNOPS et à NRI de vérifier le montant final des fonds disponibles et de, en tenant compte des résolutions de la réunion, élaborer un plan de travail final et un budget y relatif pour faire avancer le projet jusqu'à la fin de sa phase actuelle. Ce plan de travail devrait aussi prévoir une stratégie de recherche de fonds pour un second projet qui s'ajouterait au projet actuel. A cet effet, il a été souligné par le représentant du FEM que les "indicateurs de processus" seraient cruciaux pour augmenter les chances d'obtention des fonds de la part du FEM pour un second projet. Ceux-ci sont des indicateurs qui montrent clairement l'engagement des pays en termes d'allocation des ressources du pays, bien que modestes pour le but et l'objectif du projet. Il a été convenu que le budget et le plan de travail révisés seraient présentés et discutés lors d'une réunion extraordinaire du Comité Directeur, provisoirement fixée à novembre 1999.

Le projet est donc dans sa dernière année d'exécution, et à moins de contretemps, une conclusion solide et fructueuse est bien à notre portée. Elle dépendra entièrement cependant de ce que chaque personne travaillant pour le projet, en quelque qualité que ce soit, pourra faire pour appuyer et faciliter dans tous les moyens possibles, les activités du projet durant cette période cruciale.


Andy Menz est le Coordinateur du Projet PBLT.

EMP et RTP du PBLT : Réaction de l'UNOPS

par *Margaret Chi*

L'UNOPS a été content de noter que lors de la Revue Tripartite et de la Réunion du Comité Directeur tenues du 25-27 mai 1999 à Nairobi, toutes les équipes nationales étaient représentées et qu'un consensus a été atteint sur plusieurs questions d'ordre prioritaire.

L'évaluation à mi-parcours, sur base de laquelle la RTP a été menée, offre une approche globale d'observation vers l'avenir en appelant notre attention sur les éléments du projet qui exigent des efforts accélérés pendant la période restante du projet, dont l'accroissement du renforcement des capacités et de la participation nationales, l'accroissement de la collaboration parmi les équipes nationales, et le développement d'une Convention du Lac Tanganyika incluant la définition d'un Secrétariat de la Convention. L'UNOPS (avec et par le biais de NRI) s'efforcera durant les prochains 3-4 mois, de développer un plan de travail qui se focalisera sur les activités prioritaires pour la période restante du projet telles que convenu pendant la RTP, incorporant aussi, les activités qui seront nécessaires pour assurer une douce transition entre la phase actuelle et l'éventuelle future phase du projet. On espère que le projet aura besoin d'être prolongé au-delà du 31 juillet 2000 pour pouvoir atteindre les objectifs de



Ingolf Schuetz-Mueller et Margaret Chi (UNOPS) au Parc National de la Rusizi, Burundi.

cette phase. Le plan de travail sera présenté et discuté lors de la réunion extraordinaire du CD à tenir à Arusha, provisoirement fixée à novembre 1999.

Après la RTP/RCD, M. Ingolf Schuetz-Mueller et Mme Margaret Chi se sont rendus au Burundi pour rencontrer le Ministre de l'Environnement, examiner l'état du projet, et discuter de l'emplacement d'un éventuel futur Secrétariat de la Convention du Lac. Cette réunion a été suivie d'une visite à la Responsable de la Liaison Scientifique du Projet et au bord du lac, ce qui a certainement approfondi leur appréciation du lac Tanganyika.

L'UNOPS est l'Agence d'Exécution pour le Projet sur la biodiversité du lac Tanganyika.