



Secrétariat du Programme régional océanien de l'environnement (PROE)

Rapport de suivi et d'évaluation des performances

concernant

le programme de travail et le budget pour 2007

RAPPORT DE SUIVI ET D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES CONCERNANT LE PROGRAMME DE TRAVAIL ET LE BUDGET POUR 2007

Introduction

Le rapport de suivi et d'évaluation des performances, soumis chaque année aux Membres et à la Conférence du PROE, conformément aux obligations incombant au Directeur en vertu du règlement intérieur de la Conférence, présente un résumé des activités menées par le Secrétariat et des objectifs atteints au cours de l'année écoulée. Les performances sont comparées à des indicateurs définis dans le programme de travail et le budget pour 2007, qui reflètent les priorités du Plan d'action (2005-2009) et les résultats des programmes stratégiques (2004-2013).

Les autres documents produits par le Secrétariat comprennent notamment les rapports sur les résultats et comptes financiers de l'exercice 2007, le rapport annuel de l'Organisation et le rapport du Directeur pour l'année 2007.

Évaluation générale des réalisations de 2007

Le PROE a continué d'œuvrer en faveur de la protection et de l'amélioration de l'environnement du Pacifique insulaire et notamment du développement durable des écosystèmes et des ressources naturelles de la région.

Le Secrétariat a pu poursuivre les objectifs et les résultats visés grâce au travail et à la participation de son personnel aux niveaux communautaire, national, régional et international. Des progrès ont notamment été enregistrés dans les domaines suivants : gestion des ressources naturelles, lutte contre la pollution, changement climatique, développement durable, développement des capacités, formation, éducation et sensibilisation à l'environnement.

Le renforcement des partenariats avec les Membres insulaires et la collaboration avec les partenaires (institutions et bailleurs de fonds) ont permis au Secrétariat de continuer de jouer un rôle clef dans les activités environnementales régionales mais aussi et surtout de fournir une assistance précieuse aux Membres insulaires du Pacifique. Le Secrétariat a également réussi à consolider sa présence et son rôle sur la scène environnementale internationale.

Les activités et réalisations de l'année sont détaillées ci-après et seront présentées par les membres du personnel qui en ont eu la charge. De courts diaporamas PowerPoint seront présentés pour souligner les principaux enjeux et faciliter la discussion du rapport.

Remarque concernant l'interprétation des données budgétaires et des dépenses

Le programme de travail et le budget pour 2007, qui forment la base du présent rapport, ont été préparés au début de 2006, distribués aux Membres en juillet et approuvés par la Conférence en septembre de la même année, en vue de leur mise en œuvre l'année suivante. Bien que le programme de travail ait été préparé au début de 2006 en utilisant les meilleures informations disponibles à l'époque, de nombreuses hypothèses et circonstances avaient probablement changé lors de l'exécution du budget en janvier 2007, quelque neuf mois plus tard.

L'une de ces hypothèses concerne les contributions des Membres, qui sont censées être disponibles au début de l'exercice comptable pour financer les programmes conformément au calendrier prévu lors de la préparation du budget. Or, cela est rarement le cas pour des raisons diverses.

Le budget de l'exercice 2007 est équilibré comme d'habitude, ce qui signifie que les dépenses estimées sont égales aux recettes estimées. Les ressources totales approuvées pour ce budget par la 17^e Conférence du PROE s'élevaient à **7 190 609 dollars É.-U.** Le montant des dépenses n'a toutefois atteint que **6 731 475 dollars É.-U. (94 %)**, compte tenu des recettes effectivement encaissées et disponibles de toutes les sources.

Budget total approuvé	Dépenses totales effectives	Part des dépenses par rapport au budget
7 190 609 \$US	6 731 475 \$US	94 %

1. ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES

Objectif du programme : Pays et territoires insulaires océaniques à même de gérer les ressources insulaires et les écosystèmes océaniques de manière durable et propre à entretenir la vie et les modes de subsistance

Au cours de l'année écoulée, le programme Écosystèmes insulaires a continué d'aider les Membres à renforcer leur gestion environnementale et à promouvoir le développement durable. Les faits marquants de l'année ont été les suivants :

- 8^e Conférence du Pacifique Sud sur la conservation de la nature et les aires protégées, tenue avec beaucoup de succès à Alotau (PNG). Axée sur la conservation et les communautés, cette conférence fut la plus grande jamais organisée, notamment grâce à la participation de nombreux groupes gouvernementaux, non gouvernementaux et communautaires. Elle a donné lieu à l'élaboration d'une nouvelle Stratégie quinquennale d'action pour la conservation de la nature.
- Les Îles Salomon et le Samoa ont bénéficié de l'assistance d'une conseillère en planification sur la biodiversité. Recrutée pour une période de six mois grâce au Secrétariat du Commonwealth, elle a notamment appuyé les coordinateurs chargés de la planification et de la mise en œuvre des PANSB.
- Un financement a été obtenu pour exécuter les deux phases du Cours sur la conservation communautaire dans le Pacifique insulaire. Douze participants issus de 8 pays ont suivi ce cours avec succès et mènent depuis des travaux de conservation dans leur pays.
- Un accord a été signé avec Conservation International en vue d'une étude sur la conservation marine et d'une initiative scientifique sur les aires marines protégées au Samoa, aux Fidji, à Kiribati, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Vanuatu et dans les Îles Salomon. Ce projet sera entamé en 2008.
- La base de données ReefBase a été lancée en collaboration avec le WorldFish Center et le premier DVD de données a été publié.
- Plusieurs initiatives ont été menées à bien dans le cadre de l'Initiative Corail pour le Pacifique Sud (CRISP).
- Des fonds ont été obtenus de la Fondation MacArthur en vue de l'exécution en 2008 du projet « Amélioration de la résilience des écosystèmes côtiers et marins aux impacts du changement climatique grâce au renforcement de la gouvernance côtière et des mesures de conservation ».
- Plusieurs activités liées à la Convention de Ramsar ont été menées avec succès, notamment l'obtention de fonds destinés à l'actualisation partielle du répertoire des zones humides océaniques (1993) et à l'élaboration, en collaboration avec l'Université de Tasmanie, d'un projet de manuel de suivi des mangroves du Pacifique.

- Le Programme-cadre sur les espèces marines a été révisé pour 2008-2012 et adopté par les Membres à la 18^e Conférence.
- Les inventaires de suivi des tortues et la formation associée se sont poursuivis et les Tonga ont reçu une assistance destinée aux entreprises d'observation des baleines.
- Toutes les activités prévues dans le mémorandum d'accord entre le PROE et BirdLife International ont été menées à terme.
- Des activités consultatives sur la gestion des espèces envahissantes ont été menées à bien au Samoa, aux Tokélaou, à Kiribati, aux Palaos et en Nouvelle-Calédonie.
- Huit nouvelles équipes ont été formées au sein du Réseau pédagogique océanique sur les espèces envahissantes ; elles viennent rejoindre les six équipes fondatrices datant de 2006. Des demandes d'adhésion au PILN ont en outre été reçues de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Vanuatu, des Îles Salomon et de Tuvalu.
- La Stratégie de lutte contre les espèces envahissantes a été révisée et sera soumise à l'approbation de la 19^e Conférence.
- Une assistance a été apportée aux Îles Cook, à Nioué, aux Tonga, à Kiribati, aux Îles Salomon et au Samoa en vue de l'élaboration de plans d'action sur les ANCR et de rapports d'évaluation plurisectoriels.
- Les 13 pays insulaires océaniques ont suivi une formation, reçu une assistance technique et élaboré des propositions de projets de moyenne envergure du FEM visant le renforcement des capacités en gestion durable des sols.
- Un Forum des responsables environnementaux pour l'avenir a été coordonné par le PNUE et le Réseau des jeunes océaniques pour l'environnement.
- Un manuel destiné aux éducateurs spécialisés dans l'environnement ou le développement durable a été préparé.
- Les stages en détachement, organisés pour les partenaires du PEIN de Kiribati, des Îles Marshall, des Palaos, des Tonga et de Vanuatu, ont répondu aux objectifs d'apprentissage des participants.

Analyse financière comparative

Budget total	Dépenses effectives	Part des dépenses
2 461 575 \$US	2 221 178 \$US	90,2 %

PROGRAMME 1

:

ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES

Volet : 1.1 – Gestion des écosystèmes terrestres

Objectif : Promouvoir et soutenir la gestion durable et la conservation des écosystèmes terrestres

Résultat	Indicateurs vérifiables correspondant aux activités	Réalizations de 2007	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2007 par résultat-clé (dollars É.-U.)		
				Prévues	Effectives
1.1.1 Conservation des principaux écosystèmes terrestres	<ul style="list-style-type: none"> Priorités examinées avec trois membres, rapports et propositions préparés pour soutenir une initiative de préservation des écosystèmes terrestres par pays Capacités à renforcer en priorité pour la préservation des écosystèmes terrestres définies et approuvées par le gouvernement et au moins une initiative de renforcement des capacités appuyée pour chacun des trois membres 	<ul style="list-style-type: none"> Les activités dans ce domaine ont été limitées en raison de l'affectation des ressources à la 8^e Conférence du Pacifique Sud sur la conservation de la nature et les aires protégées (PNG). Des priorités ont toutefois été définies lors de cette conférence 			
			Frais de personnel	33 324	41 888
			Frais de fonctionnement	14 000	19 929
			Frais d'investissement	0	0
			Sous-total	47 324	61 817
<i>Les réalisations et dépenses associées aux résultats 1.1.1 et 1.1.2 doivent être examinées conjointement.</i>					
1.1.2 Adoption accrue des approches durables en gestion des ressources naturelles	<ul style="list-style-type: none"> PANSB révisés et plans de mise en œuvre formulés par trois membres et approuvés par les autorités nationales Financement obtenu et PICCC exécuté avec au moins 70 % des participants achevant ce cours et appliquant leurs nouvelles compétences et connaissances sur leur lieu de travail Priorités et plans d'action en matière de renforcement des capacités définis par au moins quatre membres 	<ul style="list-style-type: none"> Une Conseillère en planification sur la biodiversité, recrutée pour une période de six mois, a appuyé les coordinateurs chargés de la planification et de la mise en œuvre des PANSB. Le PANSB des Îles Salomon a été entamé, celui du Samoa a été révisé, un examen régional des PANSB a été réalisé et un rapport a été disséminé. Un financement a été obtenu et les deux phases du PICCC ont été menées à bien. Douze participants issus de 8 pays ont suivi ce cours avec succès et mènent depuis des travaux de conservation dans leur pays Le Samoa a élaboré un plan d'action sur les ANCR tandis que ceux des îles Salomon, de Vanuatu et des Îles Cook sont en cours d'élaboration. Ces plans d'action comprennent des initiatives de développement des capacités en matière de gestion durable des sols. 			
			Frais de personnel	96 324	99 780
			Frais de fonctionnement	166 110	112 736
			Frais d'investissement	0	236
			Sous-total	262 434	212 753
<i>Les réalisations et dépenses associées aux résultats 1.1.1 et 1.1.2 doivent être examinées conjointement.</i>					

PROGRAMME 1

:

ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES

Résultat	Indicateurs vérifiables correspondant aux activités	Réalisations de 2007	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2007 par résultat-clé (dollars É.-U.)
	<ul style="list-style-type: none">• Activités de renforcement des capacités abordant les besoins prioritaires exécutées dans quatre pays avec l'assistance du PROE• Propositions de projets achevées pour au moins quatre membres et approuvées par les autorités concernées • Activités de sensibilisation exécutées par au moins trois membres dans le but de promouvoir la gestion durable des ressources et rapports d'évaluation indiquant une sensibilisation accrue des parties intéressées	<ul style="list-style-type: none">• Des activités de renforcement des capacités seront menées en 2008 dans le domaine de la gestion durable des sols• Les 13 pays insulaires océaniques ont suivi une formation, reçu une assistance technique et élaboré des propositions de projets de moyenne envergure du FEM visant le renforcement des capacités en gestion durable des sols. Les 14 propositions de projets ont été approuvées par le PNUD et le PNUD-FEM en vue de leur soumission au FEM. La mise en œuvre commencera en 2008 et permettra aux pays de répondre à leurs besoins prioritaires de renforcement des capacités et d'exécuter des activités de démonstration.• Les activités de sensibilisation du Samoa et de Nioué sont menées dans le cadre de leurs projets de gestion durable des sols et seront évaluées au bout de quatre ans. D'autres pays entameront leurs activités de sensibilisation en 2008	

PROGRAMME 1

:

ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES

Volet : 1.2 – Écosystèmes côtiers et marins

Objectif : Promouvoir et soutenir la gestion durable et la conservation des écosystèmes côtiers et marins

Résultat	Indicateurs vérifiables correspondant aux activités	Réalizations de 2007	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2007 par résultat-clé (dollars É.-U.)		
			Prévues	Effectives	
1.2.1 Conservation des principaux écosystèmes côtiers et marins	<ul style="list-style-type: none"> • Révision effectuée et rapport présenté aux pays, au moins 60 % du financement total sollicité obtenu pour le soutien dans les pays et au moins une activité de renforcement des capacités en matière de hiérarchisation des priorités et de planification de la mise en œuvre exécutée dans chacun des sept pays • Base de données Reefbase lancée et accessible par Internet aux pays et territoires océaniques • Activités évaluées et soutien fourni à au moins deux territoires français • Au moins deux activités d'échange et de formation évaluées et ressources recensées et assurées pour soutenir les réseaux régionaux 	<ul style="list-style-type: none"> • L'évaluation des PANSB a été achevée et diffusée (voir 1.1.2). L'analyse et les résultats préliminaires des PANSB concernant les aires marines protégées ont été présentés lors du Forum océanique sur les aires marines protégées qui s'est tenu à Hawaï. • Un accord a été signé avec Conservation International en vue d'une étude sur la conservation marine et d'une initiative scientifique sur les aires marines protégées au Samoa, aux Fidji, à Kiribati, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Vanuatu et dans les Îles Salomon • ReefBase a été lancée en collaboration avec le WorldFish Center et le premier DVD de données a été publié • Le Plan de gestion de l'espace maritime de Moorea (Polynésie française) et le programme d'évaluation rapide sur Poum-Koumac (Nouvelle-Calédonie) ont bénéficié d'une assistance. Trois autres projets ont été recensés en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna. • Une formation en surveillance continue des récifs coralliens a été menée à bien pour les six pays du nœud polynésien Mana du GCRMN et une activité de formation des formateurs en socioéconomie a été exécutée dans sept pays et territoires • Réalisation de la première version du manuel socio-économique SEM-Pacifika • Promesses de soutien à la conférence du réseau sur les aires marines sous gestion locale (LMMA) prévue pour 2008 • Soutien institutionnel fourni en vue de la mise en œuvre du programme CRISP en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna • Fonds obtenus et stages en détachement organisés entre les EFM, les Samoa américaines et le Samoa pour un spécialiste des zones humides 	Frais de personnel	82 906	126 178
			Frais de fonctionnement	187 420	149 213
			Frais d'investissement	3 500	2 868
			Sous-total	273 826	278 259

PROGRAMME 1

:

ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES

Résultat	Indicateurs vérifiables correspondant aux activités	Réalizations de 2007	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2007 par résultat-clé (dollars É.-U.)
	<ul style="list-style-type: none"> • Ressources additionnelles recensées et assurées pour améliorer la capacité des pays et territoires océaniques en matière de conservation et d'utilisation rationnelle des écosystèmes des zones humides côtières et marines • Supports de sensibilisation et d'éducation sur les zones humides diffusés aux 21 pays et territoires océaniques • Activités de commémoration de la Journée mondiale des zones humides menées dans les cinq parties insulaires océaniques et promues dans les 16 pays et territoires océaniques non-signataires • Activités de gestion des zones humides et planification menées dans au moins un pays non-signataire, notamment par l'adhésion à la Convention de Ramsar • Soutien accru fourni aux pays et territoires océaniques pour la gestion des zones humides, y compris par le biais des processus de la Convention de Ramsar 	<ul style="list-style-type: none"> • Financement obtenu de Taiwan pour aider Kiribati à lutter contre les pratiques de pêche destructrices • Fonds obtenus en vue de l'actualisation partielle du répertoire des zones humides océaniques (1993) et cahier des charges élaboré • Fonds obtenus en vue de la tenue d'un atelier régional Ramsar sur la gestion des zones humides • Aide fournie aux Fidji en vue de la soumission d'une proposition au Fonds Ramsar de petites subventions pour 2007 • Fonds obtenu de la Fondation MacArthur (165 000 \$) en vue de l'exécution en 2008 du projet 'Amélioration de la résilience des écosystèmes côtiers et marins aux impacts du changement climatique grâce au renforcement de la gouvernance côtière et des mesures de conservation' • Supports de sensibilisation à la Journée mondiale des zones humides (2007) distribués aux 21 pays et territoires • Appui consultatif à 4 pays océaniques signataires en vue de la planification et de la coordination des activités de la Journée mondiale • Activités de commémoration de la Journée mondiale menées avec succès au Samoa, aux Fidji, aux Îles Marshall et en PNG • Fonds obtenus et activités préparatoires menées en vue de la ratification de la Convention par Kiribati • Assistance fournie à Nauru en vue de la rédaction et de la soumission d'un document d'information destiné au Conseil des ministres • Élaboration d'un projet de manuel de suivi des mangroves pour la région océanique en collaboration avec l'Université de Tasmanie • Projet de proposition conceptuelle élaborée pour l'initiative régionale PROE/ UICN sur les mangroves • Assistance fournie au Samoa en vue de la finalisation de sa proposition au Fonds Ramsar de petites subventions concernant la gestion du lac Lanoto'o (site Ramsar) 	

PROGRAMME 1

:

ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES

Résultat	Indicateurs vérifiables correspondant aux activités	Réalizations de 2007	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2007 par résultat-clé (dollars E.-U.)																	
		<ul style="list-style-type: none"> • Collaboration avec le PBIF, la SOPAC et les autres partenaires régionaux en vue de la consolidation des données sur la biodiversité marine de la région • Assistance fournie à Tahiti concernant des directives portant sur l'élaboration d'un inventaire des zones humides nationales • Planification de la conservation des mangroves dans l'état de Pohnpei (EFM) dans le cadre de discussions avec la Société de conservation de Pohnpei (CSP) • Financement et assistance fournis en vue d'un atelier national sur les aires protégées sous gestion communautaire aux Îles Marshall 																		
1.2.2 Renforcement de la gestion côtière intégrée	<ul style="list-style-type: none"> • Deux études de cas réalisées et documents envoyés à tous les membres • Projet mis en œuvre à Vanuatu et à Kiribati, sites de démonstration créés et au moins une approche abordant l'impact de la pollution sur les environnements marins côtiers exécutée avec succès • Deux études de cas élaborées et résultats diffusés aux dirigeants grâce à une communication ciblée et activités de formation dans au moins un pays et un territoire océaniques • Outils économiques élaborés et présentés à un pays et un territoire • Stratégies de communication élaborées et au moins une activité régionale et deux activités ciblées mises en œuvre dans un pays et un territoire 	<ul style="list-style-type: none"> • Cette activité a été reportée. Une étude de cas sur la gestion côtière intégrée a été entamée en 2007 pour Vanuatu en collaboration avec l'IRD et sera achevée en janvier 2008 • Accords de projets finalisés entre le PNUE et Vanuatu et Kiribati, la mise en œuvre devant être achevée en 2008 • Activité différée, une étude devant être réalisée en 2008 à Kiribati sur les pratiques de pêche destructrices • Lancement de SLOPIC (Nouveaux moyens de subsistance pour les communautés insulaires océaniques) • Stratégie de communication élaborée et diffusée pour l'Année océanique des récifs coralliens (2008) 		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Prévues</th> <th>Effectives</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Frais de personnel</td> <td>122 621</td> <td>132 754</td> </tr> <tr> <td>Frais de fonctionnement</td> <td>205 070</td> <td>200 407</td> </tr> <tr> <td>Frais d'investissement</td> <td>4 000</td> <td>3 757</td> </tr> <tr> <td>Sous-total</td> <td>331 691</td> <td>336 918</td> </tr> </tbody> </table>		Prévues	Effectives	Frais de personnel	122 621	132 754	Frais de fonctionnement	205 070	200 407	Frais d'investissement	4 000	3 757	Sous-total	331 691	336 918	
	Prévues	Effectives																		
Frais de personnel	122 621	132 754																		
Frais de fonctionnement	205 070	200 407																		
Frais d'investissement	4 000	3 757																		
Sous-total	331 691	336 918																		

PROGRAMME 1

:

ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES

Volet du programme : 1.3 – Espèces d'intérêt particulier

Objectif : Promouvoir la conservation de la diversité biologique insulaire

Résultat	Indicateurs vérifiables correspondant aux activités	Réalizations de 2007	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2007 par résultat-clé (dollars É.-U.)		
			Prévues	Effectives	
1.3.1 Gestion et conservation des espèces menacées	<ul style="list-style-type: none"> Inventaires effectués dans trois pays et territoires, rapports réalisés et nouvelles informations distribuées aux membres Formation achevée et base de données installée dans au moins 8 pays et territoires Réunion organisée, cadre de référence élaboré et rapport présenté pour adoption à la 18^e Conférence du PROE Une activité prioritaire mise en œuvre et achevée pendant l'année dans au moins trois pays 	<ul style="list-style-type: none"> Assistance fournie pour le suivi par Wan Smolbag de 2 sites de nidification des tortues à Vanuatu (Moso et Malekula), y compris la pose d'un émetteur satellitaire sur une tortue nidificatrice sur l'île de Moso Programmes de suivi des sites de nidification lancés et assistance fournie pour le lancement des activités de suivi dans trois pays (Kiribati, Tonga et Tuvalu) Formation sur le suivi des tortues dispensée aux organismes publics de Kiribati, Tonga et Tuvalu TREDS 3.5.1 installée et cinq agents des pêches et de l'environnement formés aux Tonga. Aucune autre mission dans les pays en raison de la réduction des financements. TREDS 3.5.1 distribuée aux 18 membres insulaires qui ont participé à la révision du Plan d'action sur les tortues à Apia, en mars 2007 TREDS 3.5.1 également envoyée au programme d'action pour la conservation de Yap (EFM), à Conservation International (PNG), au Commonwealth des Mariannes du Nord et aux Palaos Réunion de révision du Programme-cadre sur les espèces marines (plans d'action) organisée en mars 2007 Cadre révisé pour 2008-2012 soumis à la 18^e Conférence en septembre 2007 et approuvé par les Membres <p><i>Tortues marines</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Programme de suivi des sites de nidification des tortues entamé et formation dispensée à Tuvalu, à Kiribati et aux Tonga Formation en détachement sur les inventaires des plages de nidification suivie en Australie par des stagiaires de Tuvalu, de Kiribati et des Tonga 			
			Frais de personnel	60 641	72 539
			Frais de fonctionnement	117 115	223 473
			Frais d'investissement	400	6 461
			Sous-total	178 156	302 474
<p><i>Bien que les financements non garantis figurant dans le budget approuvé s'élevaient à 88 890 \$, le personnel a réussi à réunir 191 000 \$ supplémentaires qui ont permis de mener d'autres activités.</i></p>					

PROGRAMME 1

:

ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES

Résultat	Indicateurs vérifiables correspondant aux activités	Réalizations de 2007	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2007 par résultat-clé (dollars É.-U.)
	<ul style="list-style-type: none"> • Plans nationaux de reconstitution élaborés et présentés aux autorités nationales d'au moins deux pays • Demandes de financement préparées pour au moins deux pays et territoires, approuvées par les autorités gouvernementales et soumises à des bailleurs potentiels avant la fin de l'année 	<p><i>Baleines et dauphins</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Assistance fournie en vue de la participation d'un pays membre (Samoa) à la réunion du Groupe de recherche pour les cétacés du Pacifique Sud (SPWRC) • Assistance fournie au Samoa pour l'élaboration d'un manuel national sur les échouages de cétacés (en cours) • Assistance fournie en vue de l'évaluation préliminaire d'une étude d'impact d'un programme de nage avec les baleines aux Tonga. Rapport disponible. • Assistance fournie aux ateliers nationaux sur les cétacés aux Fidji et en Mélanésie (PNG) • Assistance fournie en vue de la participation de représentants des Tonga et de Tuvalu à l'atelier national des Fidji sur les cétacés et de représentants de Vanuatu et des Îles Salomon à l'atelier mélanésien sur les cétacés • Financement et matériels obtenus en vue de l'élaboration d'un kit sur les échouages de cétacés. Kit partiellement distribué aux pays suivants : Fidji, PNG, Îles Salomon, Tonga, Tuvalu, Îles Cook, Samoa et Vanuatu • Aucune demande spécifique n'a été reçue concernant l'élaboration de plans de reconstitution • Financement obtenu de la NOAA pour permettre la participation de représentants des Îles Salomon, de Vanuatu, des Tonga et de Tuvalu aux ateliers nationaux sur les cétacés organisés aux Fidji et en PNG et fourniture aux participants de kits sur les échouages de cétacés • Financement obtenu de MCAF pour le programme de suivi des sites de nidification des tortues aux Tonga et projet exécuté • Financement obtenu en vue d'une évaluation préliminaire d'une étude d'impact portant sur un programme de nage avec les baleines aux Tonga. Évaluation préliminaire achevée. 	

PROGRAMME 1

:

ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES

Résultat	Indicateurs vérifiables correspondant aux activités	Réalizations de 2007	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2007 par résultat-clé (dollars É.-U.)																
	<ul style="list-style-type: none"> • Groupe de travail opérationnel exécutant au moins une activité prioritaire dans au moins deux pays et territoires 	<ul style="list-style-type: none"> • Financement obtenu pour un voyage d'étude sur l'observation des tortues devant avoir lieu en 2008 pour des représentants de PNG, des Îles Salomon et de Vanuatu • Financement obtenu en vue de la participation de représentants de trois pays membres à la recherche sur les dugongs en 2008 • Financement obtenu pour la campagne de sensibilisation sur les tortues devant être menée aux Îles Marshall en 2008 • Proposition d'assistance aux activités sur les tortues élaborée et soumise en vue de l'obtention d'un financement, mais rejetée • Groupe de travail sur l'avifaune réuni à l'occasion de la troisième conférence régionale sur l'avifaune en PNG en octobre 2007 • Toutes les activités prévues dans le mémorandum d'accord entre le PROE et BirdLife International ont été menées à bien 																	
1.3.2 Réduction de la menace liée aux espèces envahissantes	<ul style="list-style-type: none"> • Projet mis en œuvre et résultats présentés à la 18^e Conférence du PROE • Cours de formation organisés en Polynésie française et dans un deuxième pays, évaluation indiquant un niveau de satisfaction élevé 	<ul style="list-style-type: none"> • Projet PISMP du FEM remplacé par un nouveau projet dans le cadre de l'Alliance FEM-Pacifique pour un avenir viable. Un nouveau formulaire d'identification des projets a été préparé pour faire avancer les choses suite aux consultations menées avec les pays. Le cadre de ce formulaire reflète la structure du projet de Stratégie de lutte contre les espèces envahissantes. • Cours de formation sur la protection zoo et phytosanitaire différé en attendant la réévaluation des besoins et des responsabilités dans la région, qui doit être effectuée en 2008 • Les autres cours organisés ou préparés à l'intention de plusieurs pays comprennent : <ul style="list-style-type: none"> - Atelier sur la formation des responsables d'AMP en matière d'espèces envahissantes financé par l'UICN, accueilli par le Samoa et suivi par 20 participants des pays et territoires suivants : Samoa, Samoa américaines, Australie, Fidji, Hawaï, Kiribati, Îles Marshall et Nouvelle-Calédonie. 	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Prévues</th> <th>Effectives</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Frais de personnel</td> <td>107 373</td> <td>100 677</td> </tr> <tr> <td>Frais de fonctionnement</td> <td>533 655</td> <td>298 867</td> </tr> <tr> <td>Frais d'investissement</td> <td>2 000</td> <td>236</td> </tr> <tr> <td>Sous-total</td> <td>643 028</td> <td>399 780</td> </tr> </tbody> </table>		Prévues	Effectives	Frais de personnel	107 373	100 677	Frais de fonctionnement	533 655	298 867	Frais d'investissement	2 000	236	Sous-total	643 028	399 780	<p><i>Le financement non garanti de 222 973 \$ attendu de l'OMI et du FEM (projet sur les espèces envahissantes) ne s'est pas matérialisé. Le personnel a toutefois obtenu 198 456 \$ de divers partenaires qui ont permis d'exécuter les nombreuses activités sur les espèces envahissantes recensées ici.</i></p>
	Prévues	Effectives																	
Frais de personnel	107 373	100 677																	
Frais de fonctionnement	533 655	298 867																	
Frais d'investissement	2 000	236																	
Sous-total	643 028	399 780																	

PROGRAMME 1

:

ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES

Résultat	Indicateurs vérifiables correspondant aux activités	Réalizations de 2007	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2007 par résultat-clé (dollars É.-U.)
	<ul style="list-style-type: none"> Informations et conseils offerts à au moins trois pays sur de nouvelles approches permettant de juguler et d'éradiquer les espèces envahissantes 	<ul style="list-style-type: none"> Coordination d'un cours intensif de marketing social organisé par RARE en Polynésie française, avec des participants des pays et territoires suivants : Fidji, Polynésie française, Guam, Indonésie, Kiribati, EFM (Kosrae), Îles Marshall, Palaos et Samoa. Élaboration de nouveaux cours sur la planification et la gestion des espèces adventices et sur la lutte biologique Assistance fournie aux projets suivants : <ul style="list-style-type: none"> projet de dératisation des îles Aleipata lutte contre les plantes adventices et suivi du projet de restauration de Mt Vaea (Samoa) lutte contre les mainates (Kiribati, Samoa et Tokélaou) lutte contre les macaques (Palaos) dératisation (Nouvelle-Calédonie) Inventaire et atelier de formation sur les espèces marines envahissantes organisés aux Palaos Lancement des activités sur un système d'évaluation des risques liés aux plantes adventices dans le Pacifique, utilisant le Samoa comme pays pilote, et soutien concernant la définition de priorités en la matière au Samoa Coordination des travaux sur les plans d'action visant les espèces envahissantes aux Fidji, en Polynésie française, à Kiribati, à Kosrae (EFM) et aux Îles Marshall Missions dans les pays effectuées pour 10 équipes du PILN : Fidji, Polynésie française, Samoa, Kiribati, EFM (Kosrae, Pohnpei), Guam, Palaos, Hawaï, Samoa américaines 	

PROGRAMME 1

:

ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES

Résultat	Indicateurs vérifiables correspondant aux activités	Réalizations de 2007	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2007 par résultat-clé (dollars É.-U.)
	<ul style="list-style-type: none"> • Minimum de trois échanges entre pays effectués, rapports produits suite aux détachements et évaluation indiquant l'application sur le lieu de travail des compétences et connaissances acquises par les bénéficiaires • Stratégie révisée, priorités recensées en concertation avec les membres 	<ul style="list-style-type: none"> • Soutien continu au Réseau pédagogique océanien sur les espèces envahissantes (PILN) : accueil, email, téléconférences mensuelles avec d'autres partenaires du PILN • Quatorze équipes ou groupes du PILN en activité, soit 8 de plus que lors du lancement du réseau en 2006. Demandes d'adhésion au PILN reçues de la PNG, de Vanuatu, des Îles Salomon et de Tuvalu. • Réunion annuelle du PILN tenue en septembre en Polynésie française et suivie par des représentants des pays et territoires suivants : Samoa américaines, Fidji, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, États fédérés de Micronésie (Pohnpei, Kosrae et Yap), Îles Marshall, Palaos, Hawaï, Nouvelle-Zélande, Samoa, Guam • Le travail du réseau a été évalué en décembre grâce à un questionnaire soumis aux participants ; 83 % d'entre eux ont estimé avoir bénéficié du réseau tandis que 77 % jugeaient ses actions suffisantes et 64 % en étaient fortement satisfaits • Manifestation parallèle sur les espèces envahissantes et le changement climatique organisée par le PILN et l'Initiative océanienne sur les espèces envahissantes lors de la 8^e Conférence du Pacifique Sud sur la conservation de la nature et les aires protégées à Alotau • Un participant au PILN a entamé des études de marketing social avec RARE au Royaume-Uni • Élaboration du projet de révision de la Stratégie de lutte contre les espèces envahissantes, intégrant les contributions de 2 réunions régionales du PILN et de la conférence d'Alotau, et distribution aux organes et pays de la région pour observations et examen ultérieur • Groupe de travail sur les espèces envahissantes reconstitué au sein de la Table ronde pour la conservation de la nature lors de la conférence d'Alotau • Groupe informel constitué parmi les partenaires du PILN pour assister le processus de planification des activités sur les espèces envahissantes 	

PROGRAMME 1

:

ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES

Résultat	Indicateurs vérifiables correspondant aux activités	Réalizations de 2007	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2007 par résultat-clé (dollars É.-U.)																	
	<ul style="list-style-type: none"> Stratégie régionale formulée, approuvée et mise en œuvre 	<ul style="list-style-type: none"> Cours de formation GloBallast dispensé dans le cadre de 7 ateliers dans les pays et suivi d'ateliers sur la pollution marine aux Îles Salomon, en PNG, aux Tonga, à Nioué, à Kiribati et aux Îles Marshall. D'autres activités du plan de travail n'ont pu être achevées en l'absence de fonds et seront réalisées en 2008 si les ressources nécessaires le permettent. La Stratégie régionale relative à l'introduction d'espèces marines envahissantes par les navires a été formulée et approuvée à la 17^e Conférence, en 2006, à Nouméa. Exécution entamée avec le cours de formation GloBallast, dispensé dans le cadre de 7 ateliers dans les pays et suivi d'ateliers sur la pollution marine aux Îles Salomon, à Vanuatu, en PNG, aux Tonga, à Nioué, à Kiribati et aux Îles Marshall (plan de travail TCBI SRIMP-PAC). D'autres activités du plan de travail n'ont pu être achevées en l'absence de fonds et seront réalisées en 2008 si les ressources nécessaires le permettent. 																		
1.3.3 Gestion efficace des populations migratrices	<ul style="list-style-type: none"> Bagues et matériel connexe distribués et base de données mise à jour pour au moins cinq pays et territoires océaniques 	<ul style="list-style-type: none"> 2 000 bagues en titane, 2 000 bagues en inconnel et 100 dispositifs de marquage achetés 3 700 bagues et 38 dispositifs de marquage ont été distribués dans les pays et territoires suivants : PNG (500), Kiribati (100), Vanuatu (1 400), EFM (600), Îles Marshall (100), Polynésie française (200), Fidji (300) et Tonga (500) TREDS 3.5.1 distribuée à 18 membres insulaires en mars 2007 et test de la version 3.5.2 entamé en novembre 2007 Poursuite de la saisie dans le système des bagues récupérées et rapports diffusés aux membres Données de 2006/07 reçues de Guam, des Palaos et de TDA-Îles Salomon. Fichiers de données TREDS reçus des Fidji, des Îles Marshall et de Vanuatu et importés dans TREDS 3.51. 		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Prévues</th> <th>Effectives</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Frais de personnel</td> <td>72 524</td> <td>87 456</td> </tr> <tr> <td>Frais de fonctionnement</td> <td>41 755</td> <td>32 750</td> </tr> <tr> <td>Frais d'investissement</td> <td>400</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td>Sous-total</td> <td>114 679</td> <td>120 268</td> </tr> </tbody> </table>		Prévues	Effectives	Frais de personnel	72 524	87 456	Frais de fonctionnement	41 755	32 750	Frais d'investissement	400	61	Sous-total	114 679	120 268	
	Prévues	Effectives																		
Frais de personnel	72 524	87 456																		
Frais de fonctionnement	41 755	32 750																		
Frais d'investissement	400	61																		
Sous-total	114 679	120 268																		

PROGRAMME 1

:

ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES

Résultat	Indicateurs vérifiables correspondant aux activités	Réalisations de 2007	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2007 par résultat-clé (dollars É.-U.)
	<ul style="list-style-type: none">• Une demande de financement élaborée et diffusée pour observations aux pays et territoires, au Secrétariat de la CMS et aux autres partenaires et envoyée à des bailleurs potentiels• Note d'information préparée, conseils fournis pour les réunions de négociation et au moins une activité prioritaire du mémorandum d'accord soutenue• Mémorandum d'accord élaboré et présenté aux pays et territoires océaniques pour examen et approbation	<ul style="list-style-type: none">• Aucune proposition n'a été élaborée car la question de la coordination du mémorandum d'accord doit être réglée entre la CMS et le PROE• Soutien aux États de l'aire de répartition des dugongs membres du PROE lors de la 1^{re} réunion sur le mémorandum d'accord• Soutien aux États de l'aire de répartition membres du PROE lors de la réunion en vue de la signature du mémorandum d'accord• Le mémorandum d'accord sur les tortues a une faible priorité à la CMS et la première réunion de négociation du mémorandum n'a donc pas eu lieu. Elle devrait se tenir en 2009.	

PROGRAMME 1

:

ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES

Volet : 1.4 – Communautés et institutions

Objectif : Donner aux communautés et institutions des pays et territoires insulaires océaniques la capacité de gérer leur propre développement environnemental

Résultat	Indicateurs vérifiables correspondant aux activités	Réalizations de 2007	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2007 par résultat-clé (dollars É.-U.)		
			Prévues	Effectives	
1.4.1 Élaboration et soutien à l'application de stratégies de développement des ressources humaines au sein des départements de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> • Une priorité en matière de développement des ressources humaines appuyée dans au moins six membres insulaires et au moins une demande de financement élaborée par fonctionnaire ayant reçu une assistance • Ministères de l'Environnement d'au moins quatre membres insulaires élaborant des plans d'action pour le PNUD et le FEM suite au soutien fourni par le PROE • Au moins une activité de formation planifiée, exécutée et évaluée par au moins six chargés de programmes suite aux conseils et soutien fournis par le chargé de la formation et des RH 	<ul style="list-style-type: none"> • Les besoins prioritaires en matière de développement des ressources humaines ont été recensés dans les départements et organes chargés de l'environnement pour appuyer la planification et la mise en œuvre d'initiatives de gestion durable des sols à Kiribati, aux EFM, aux Îles Cook, aux Tonga et aux Îles Salomon • Une assistance a été fournie à Kiribati et aux Îles Marshall en vue de l'élaboration et de l'approbation préliminaire de propositions de projets du FEM devant fournir 500 000 \$ à chaque pays • Les coordinateurs et équipes aux Îles Cook, à Nioué, aux Tonga, à Kiribati, aux Îles Salomon et au Samoa ont dispensé une formation sur l'élaboration de plans d'action sur les ANCR et de rapports d'évaluation plurisectoriels et ont pu utiliser ou faciliter l'élaboration de ces rapports ANCR à l'aide des rapports d'évaluation thématique. Le Samoa a achevé son rapport plurisectoriel et son plan d'action alors que d'autres pays élaborent leurs projets • Les consultants nationaux de Kiribati ont pu mener des consultations pour élaborer un projet de plan d'action et de rapport plurisectoriel grâce à la formation et aux conseils reçus dans le pays • Assistance fournie aux agents chargés des écosystèmes insulaires en vue de la mobilisation de 38 000 dollars É.-U. pour permettre aux participants des Îles Cook, de Vanuatu, des Îles Salomon, de Kiribati et des EFM de suivre avec succès le Cours sur la conservation communautaire pour les Îles du Pacifique (PICC) organisé conjointement par l'USP et le PROE 			
			Frais de personnel	86 792	75 898
			Frais de fonctionnement	26 405	70 897
			Frais d'investissement	0	0
			Sous-total	113 197	146 794
			<i>Des dépenses et des réalisations accrues ont été possibles grâce aux fonds complémentaires recueillis par le personnel auprès de divers organismes internationaux.</i>		

PROGRAMME 1		:	ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES		
Résultat	Indicateurs vérifiables correspondant aux activités	Réalisations de 2007	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2007 par résultat-clé (dollars É.-U.)		
	<ul style="list-style-type: none"> • Demandes de financement préparées et soumises aux bailleurs en tant que projets indépendants ou dans le cadre de projets élaborés par les agents chargés des programmes, et crédits obtenus pour au moins huit stages en détachement 	<ul style="list-style-type: none"> • Lancement réussi au Samoa et à Nioué des projets de moyenne envergure du FEM portant sur la gestion durable des sols et assistance fournie en vue de la planification et de l'animation des séances avec l'agent chargé du développement des ressources humaines • Assistance fournie aux responsables du programme sur les déchets en vue de la planification, de l'exécution et de l'évaluation d'une formation régionale sur la gestion des déchets solides <ul style="list-style-type: none"> ▪ Assistance fournie au Conseiller sur la pollution marine en vue de la planification des ateliers de formation dans les pays aux Îles Salomon et à Vanuatu • Assistance fournie en vue de l'élaboration d'une proposition du PROE sollicitant 1,3 million d'euros à l'UE pour renforcer les capacités de mise en œuvre des AME dans le Pacifique • Les coordinateurs et les membres d'équipe chargés de la gestion durable des sols dans 13 pays ont participé à un atelier régional et ont pu élaborer ou coordonner l'élaboration de propositions de projets de moyenne envergure du FEM visant le renforcement des capacités dans ce domaine en vue de leur exécution en 2008. Ces 13 pays ont reçu une approbation préliminaire du PNUD et du FEM à la fin de 2007. Ces projets prévoient des stages en détachement. 			
1.4.2	<p>Soutien à l'élaboration et à la mise en œuvre de stratégies nationales et régionales d'éducation et de sensibilisation à l'environnement</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cadre régional sur l'éducation en vue du développement durable révisé soumis à la 18^e Conférence pour approbation • Au moins cinq plans nationaux sur l'EDD et l'environnement appuyés 	<ul style="list-style-type: none"> • La coordination de la réunion de consultation régionale attend la finalisation du Plan d'action océanien sur l'EDD • Document d'information sur l'état d'avancement disponible lors de la 18^e Conférence • Contribution à l'élaboration du Plan d'action océanien sur l'EDD (adopté par les ministres océaniques de l'éducation en novembre 2007) • Le cadre de référence et les plans d'action sur l'EDD seront soumis à l'approbation de la 19^e Conférence • Coordination, en avril, du Forum des responsables environnementaux pour l'avenir avec le PNUE et le Réseau des jeunes océaniques pour l'environnement • Une assistance en vue de l'élaboration de plans nationaux sera fournie suite à la formulation du Cadre régional sur l'EDD 		Prévues	Effectives
			Frais de personnel	93 616	86 887
			Frais de fonctionnement	118 360	108 195
			Frais d'investissement	0	0
			Sous-total	211 976	195 081
			<i>Une partie du financement non garanti de 107 002 \$ n'a pu être obtenue et la vacance du poste de Rédacteur responsable des publications pendant la moitié de l'année explique la sous-utilisation des crédits.</i>		

PROGRAMME 1

:

ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES

Résultat	Indicateurs vérifiables correspondant aux activités	Réalizations de 2007	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2007 par résultat-clé (dollars É.-U.)
	<ul style="list-style-type: none"> • Au moins une action prioritaire mise en œuvre dans chacun des cinq pays • Aux moins deux détachements effectués, évalués et consignés • Manuel produit en collaboration avec le réseau EDD du PROE et les principaux partenaires, distribué à la région et utilisé dans au moins cinq pays 	<ul style="list-style-type: none"> • Samoa américaines : assistance à la campagne sur les tortues/sacs plastique • Îles Cook : assistance concernant une demande de détachement/formation en communication • Kiribati : assistance aux activités de la semaine de l'environnement, demande de formation des médias sur le changement climatique • Îles Marshall : révision et conception du manuel d'éducation à l'environnement • Samoa : assistance aux initiatives éducatives sur le changement climatique, dont la Journée mondiale de l'environnement et la campagne « Play it Clean and Green » des Jeux du Pacifique Sud • Travail préparatoire réalisé avec Kiribati et Nioué en vue des détachements, qui n'ont toutefois pas eu lieu pour des raisons imprévues. Nioué a indiqué qu'il serait préférable que le détachement ait lieu après la 13^e CdP. • Manuel élaboré et disponible aux éducateurs • Relations régionales renforcées dans le cadre du réseau d'apprentissage du PROE • Quatre éditions du bulletin pédagogique « Learning Ground » produites et distribuées • Matériels éducatifs informels élaborés : <ul style="list-style-type: none"> <i>Conservation de la nature</i> <ul style="list-style-type: none"> - Kit éducatif sur les tortues marines du Pacifique imprimé et distribué - Livre de lecture « Lady Vini's Big Pacific Adventure » imprimé et distribué <i>Déchets</i> <ul style="list-style-type: none"> - Guide éducatif sur la gestion des déchets en cours de préparation - DVD produits : « Bring your own Bag », « Waste World » (court métrage) <i>Changement climatique</i> <ul style="list-style-type: none"> - Projet de guide sur le changement climatique préparé par le PROE et le Conseil oecuménique des églises <i>Jeunesse</i> <ul style="list-style-type: none"> - Kit produit pour le Réseau des jeunes océaniens pour l'environnement 	

PROGRAMME 1

:

ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES

Résultat	Indicateurs vérifiables correspondant aux activités	Réalizations de 2007	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2007 par résultat-clé (dollars É.-U.)		
	<ul style="list-style-type: none"> Guide sur l'intégration de l'éducation et de la communication à la conception et à la mise en œuvre de projets élaboré et distribué et au moins trois réalisations incorporant des activités d'éducation et de communication. 	<ul style="list-style-type: none"> Stratégie de communication élaborée et mise en œuvre pour la 8^e Conférence du Pacifique insulaire sur la conservation de la nature et les aires protégées Élaboration de la stratégie et des activités de la campagne de l'Année océanienne des récifs coralliens (2008), y compris des matériels pédagogiques et des concours régionaux et des conseils en communication Appui à l'atelier du JICA de sensibilisation aux déchets Soutien continu en matière d'éducation et de communication sur les déchets Fourniture de conseils en communication pour la 9^e CdP à la CCNUCC Soutien continu du PROE en matière de communication 			
<p>1.4.3 Soutien à l'élaboration et à la mise en œuvre de stratégies relatives aux capacités de gestion du savoir, de la documentation et de l'information</p>	<ul style="list-style-type: none"> Centre d'échanges nationaux intégrés mis en place dans au moins trois pays suite au soutien fourni par le PROE Au moins 20 coordinateurs nationaux et agents de soutien formés sur les centres d'échanges Centre d'information sur l'environnement opérationnel dans au moins six membres ACP du Pacifique et un État non ACP Deux stages en détachement planifiés, exécutés et évalués et données indiquant l'application sur le lieu de travail des compétences et connaissances acquises par les bénéficiaires 	<ul style="list-style-type: none"> Matériel et/ou logiciels de gestion de l'information et de bases de données installés ou mis à niveau aux Îles Cook, aux États fédérés de Micronésie, aux Fidji, à Kiribati, aux Îles Marshall, aux Palaos, au Samoa et à Tuvalu pour aider à la création des centres d'échanges Plus de 20 coordinateurs nationaux et agents de soutien formés sur les centres d'échanges dans le cadre d'une assistance fournie dans les pays, aux Îles Cook, aux EFM, aux Fidji, aux Îles Marshall et aux Palaos et dans le cadre du programme de détachements du CID Des centres d'information sont opérationnels dans aux moins six membres ACP du Pacifique et un État non ACP : Samoa américaines, Îles Cook, Fidji, Palaos, Îles Marshall, Tonga et Vanuatu Stages en détachement exécutés pour les partenaires du PEIN de Kiribati, des Îles Marshall, des Palaos, des Tonga et de Vanuatu. Les évaluations ont indiqué que la formation a répondu aux objectifs d'apprentissage des participants. Les participants des Tonga et de Kiribati ont confirmé que les connaissances acquises sont appliquées sur leur lieu de travail. Formation dans les pays, ateliers nationaux et activités de sensibilisation exécutés aux Îles Cook, aux EFM, aux Fidji [régional], aux Îles Marshall, aux Palaos et au Samoa [régional] 		<p>Prévues</p> <p>94 018</p> <p>191 245</p> <p>0</p> <p>285 263</p>	<p>Effectives</p> <p>95 322</p> <p>67 878</p> <p>3 834</p> <p>167 034</p>
<p><i>Les faibles dépenses ont permis au PROE de demander à l'UE de prolonger le PEIN et son financement jusqu'en décembre 2008. L'UE a uniquement approuvé la poursuite du PEIN en utilisant les fonds existants.</i></p>					

PROGRAMME 1 : ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES			
Résultat	Indicateurs vérifiables correspondant aux activités	Réalisations de 2007	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2007 par résultat-clé (dollars É.-U.)
		<p><i>Accès accru aux informations sur l'environnement :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bibliothèques nationales de référence recensées et matériels sur l'environnement distribués aux Îles Cook, aux EFM, aux Fidji, aux Îles Marshall, aux Palaos, au Samoa et à Vanuatu • Logiciel de base de données et site web du PEIN mis à niveau et nouvelles ressources en ligne élaborées : Répertoire des profils de pays (PEIN), Répertoire des stratégies et cadres régionaux (PEIN), Bibliothèque virtuelle (PEIN), Recueil d'informations sur l'environnement (PEIN), Répertoire sur les bases de données environnementales du Pacifique et les ressources en ligne recommandées • 585 documents sur l'environnement ont été recensés, numérisés et rendus accessibles par le biais de la base de données et du site web du CID 	
TOTAL PROGRAMME 1			
			Prévues
			Effectives
			Frais de personnel
			850 140
			919 379
			Frais de fonctionnement
			1 601 135
			1 284 345
			Frais d'investissement
			10 300
			17 454
			TOTAL
			2 461 575
			2 221 178

2. Avenirs océaniques

Objectif du programme : Pays et territoires insulaires océaniques à même de prendre les mesures nécessaires pour faire face aux menaces et pressions pesant sur les systèmes océaniques et insulaires

Ce programme a pour objet d'anticiper les futures pressions environnementales afin de préserver l'environnement insulaire océanique pour les générations présentes et futures.

Il aborde deux grandes thématiques identifiées par les Membres du PROE dans son Plan d'action régional: le changement climatique et la gestion de la pollution et des déchets.

Dans le domaine du changement climatique, les négociations internationales concernant la Convention-cadre des Nations Unies ont franchi une étape importante avec l'accord sur la feuille de route de Bali qui définit de nouveaux engagements internationaux pour s'attaquer à ce problème. Les pays insulaires océaniques continuent de participer activement à ce forum avec l'appui du PROE. Dans le même temps, les activités s'intensifient dans la région dans les domaines de l'adaptation au changement climatique et des énergies renouvelables.

La gestion des déchets reste un problème important et visible et continue d'être au cœur des activités du Programme depuis l'Année de lutte contre les déchets, en 2005. Les travaux se sont également poursuivis dans le domaine de la gestion des produits et déchets dangereux et de la pollution marine.

Le programme de travail sur la gouvernance environnementale s'est intensifié grâce au recrutement de nouveaux agents et à l'adoption d'une approche plus ciblée dans certains domaines clés: rapports sur l'état de l'environnement, surveillance et évaluations environnementales et planification écologique. Dans ce dernier domaine, l'année 2007 a vu une coopération accrue entre les organisations du CORP en vue de l'intégration des dossiers environnementaux dans les plans et processus liés au développement durable.

Les principales réalisations du programme comprennent :

- Révision du plan d'action régional sur la gestion des déchets
- Consultation sur un plan d'action régional sur le changement climatique en vue de la mise en œuvre du cadre régional
- Bilans sur les rapports sur l'état de l'environnement et les services d'étude d'impact sur l'environnement
- Lancement du Projet océanique de réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce aux énergies renouvelables (PIGGAREPP)
- Élaboration d'un grand projet régional d'adaptation au changement climatique (PACC)
- Poursuite des efforts de lutte contre les substances qui appauvrissent la couche d'ozone dans le cadre de la stratégie régionale de mise en œuvre du Protocole de Montréal
- 12^e Conférence régionale des directeurs des services météorologiques et étude sur les services météorologiques régionaux par l'Organisation météorologique mondiale
- Élaboration de l'Alliance FEM-Pacifique pour un avenir viable
- Évaluation des déchets électroniques

Budget total	Dépenses effectives	Part des dépenses
2 828 038 \$US	2 628 204 \$US	93 %

PROGRAMME 2

:

AVENIRS OCÉANIENS

Volet du programme : 2.1 – Gestion des accords multilatéraux sur l’environnement et des mécanismes de coordination régionale

Objectif : Améliorer la capacité des pays et territoires insulaires océaniques à gérer les AME et les autres mécanismes régionaux et accords internationaux pertinents

Résultat	Indicateurs vérifiables correspondant aux activités	Réalizations de 2007	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2007 par résultat-clé (dollars E.-U.)		
			Prévues	Effectives	
2.1.1 Soutien et amélioration de la gestion des accords multilatéraux sur l’environnement (AME) et autres accords internationaux et mécanismes régionaux	<ul style="list-style-type: none"> Au moins trois pays ayant reçu des conseils utiles sur les processus de négociation des AME Pays soutenus pour participer pleinement aux conférences des AME. Concrètement : note d’information et soutien administratif fournis à au moins 10 pays membres pour la 13^e CdP de la CCNUCC et la 8^e CdP de la CLD Soutien fourni aux pays en vue de les aider à s’acquitter de leurs obligations en matière de rapports et de mesures prévues par les AME auxquels ils sont parties, à savoir : <ul style="list-style-type: none"> À au moins deux pays en vue de la préparation de leurs deuxièmes communications nationales, de leurs programmes nationaux d’action pour l’adaptation au changement climatique et de leurs programmes d’action nationaux 	<ul style="list-style-type: none"> Assistance fournie à 14 pays insulaires océaniques par le biais de notes d’information sur les réunions de la CCNUCC. Assistance directe fournie sur demande aux délégations océaniques aux réunions de la CCNUCC. Assistance fournie aux Îles Salomon en vue de l’achèvement de leur PANA (dernier parmi les 5 PMA) Atelier de renforcement des capacités des PMA océaniques en vue des négociations de la CDB organisé au PROE 5 PMA suivant une formation sur les négociations de la CDB par le biais d’un atelier sur le renforcement des capacités de mise en œuvre de la CDB destiné aux PMA de la région Pacifique et organisé au siège du PROE Note d’information des îles du Pacifique préparée pour la 12^e réunion du SBSTTA de la Convention sur la diversité biologique et assistance fournie aux Parties Programme d’action national lancé par le Samoa (CLD) Projets élaborés par les Îles Marshall, les Tonga, Kiribati et Vanuatu, en vue de leur finalisation en 2009 	Frais de personnel	83 765	83 268
			Frais de fonctionnement	41 139	282 778
			Frais d’investissement	0	0
			Sous-total	124 904	366 046
			<p><i>Financement supplémentaire obtenu de la table ronde sur la stratégie d’action et scindé entre les résultats 2.1.1 et 2.1.4</i></p> <p><i>Les dépenses et activités de ce résultat doivent être examinées avec celles du résultat 2.1.4.</i></p> <p><i>Des fonds complémentaires (154 082 \$) ont été fournis par AusAid et NZaid pour permettre au PROE de recruter le Conseiller chargé de l’assistance du FEM.</i></p>		

PROGRAMME 2

:

AVENIRS OCÉANIENS

Résultat	Indicateurs vérifiables correspondant aux activités	Réalizations de 2007	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2007 par résultat-clé (dollars E.-U.)		
				Prévues	Effectives
	<ul style="list-style-type: none"> Deux exemples de programmes de travail conjoints approuvés par les institutions concernées Mécanismes de coordination intégrée pour ces conventions en place dans au moins trois pays insulaires océaniques 	<ul style="list-style-type: none"> Programme conjoint de sensibilisation sur le 4^e rapport d'évaluation du GIEC mis en œuvre avec l'USP, la SOPAC et le Secrétariat du Forum Participation active du PROE au programme de travail de Nairobi (CCNUCC) sur les impacts, la vulnérabilité et l'adaptation Discussions avec l'UE, FIELD et l'UICN concernant l'assistance sur les AME Discussions en vue de la révision du programme de travail conjoint avec le Secrétariat de la CDB entamé à la 8^e Conférence Atelier organisé au Samoa sur la réglementation et la gestion des déchets et examen d'une loi intégrée sur les déchets aux Tonga 			
2.1.2 Soutien à la mise en œuvre des conventions d'Apia, de Nouméa et de Waigani	<ul style="list-style-type: none"> Plus de pays insulaires océaniques en mesure de s'acquitter des obligations en matière de rapports et autres découlant de ces conventions Ratification des conventions d'Apia, de Nouméa et de Waigani ou observation de leurs dispositions par de nouveaux pays insulaires océaniques Deuxième réunion du CCST organisée et ayant fait progresser la mise en œuvre de la Convention 	<ul style="list-style-type: none"> Atelier aux Îles Marshall sur la prévention de la pollution marine et les nouveaux protocoles à la Convention de Nouméa Fourniture de conseils à Vanuatu concernant la ratification de la Convention de Waigani Fourniture de conseils aux Îles Cook concernant les rejets en mer 2^e réunion du CCST prévue pour 2008 			
			Frais de personnel	48 675	41 156
			Frais de fonctionnement	34 054	22 369
			Frais d'investissement	1 000	0
			Sous-total	83 729	63 525
			<i>Sous-utilisation des crédits liée au report de la réunion en 2008.</i>		
2.1.3 Soutien à l'élaboration de lois nationales sur l'environnement en vue de l'application des AME	<ul style="list-style-type: none"> Meilleure satisfaction des obligations juridiques et amélioration correspondante de l'adoption de lois dans au moins trois pays Évaluation des besoins juridiques effectuée dans au moins deux pays 	<ul style="list-style-type: none"> Plusieurs projets de lois sur l'environnement élaborés pour Tuvalu Atelier au Samoa sur la réglementation et la gestion des déchets ayant recensé les principaux domaines nécessitant une législation Loi sur la prévention de la pollution marine élaborée pour le Samoa Besoins en matière de réglementation des substances qui appauvrissent la couche d'ozone recensés dans 3 pays 			
			Frais de personnel	34 112	35 470
			Frais de fonctionnement	31 236	34 676
			Frais d'investissement	0	0
			Sous-total	65 347	70 145

PROGRAMME 2

:

AVENIRS OCÉANIENS

Résultat	Indicateurs vérifiables correspondant aux activités	Réalizations de 2007	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2007 par résultat-clé (dollars E.-U.)		
				Prévues	Effectives
2.1.4 Amélioration des mécanismes de coordination appuyant et harmonisant les politiques et programmes régionaux de développement durable	<ul style="list-style-type: none"> Partenariat formé en vue de la mise en œuvre du programme, avec au moins 10 partenaires et un bailleur mobilisés et un mémorandum d'accord élaboré à cette fin Stratégie révisée par la conférence, avalisée par la région et distribuée Conférence organisée en PNG Mécanismes renforcés en vue du soutien des bailleurs et des partenaires et hiérarchisation des priorités se soldant par une augmentation mesurable du soutien pour les activités de conservation dans les pays membres Table ronde pour la conservation de la nature opérationnelle et accessible pour comprendre les lacunes et les priorités, notamment en ce qui concerne la base de données sur les zones protégées, l'inventaire en ligne et les groupes de travail Approche coordonnée du CORP face aux questions d'environnement Meilleur accès aux financements du FEM pour les pays océaniques et les projets régionaux 	<ul style="list-style-type: none"> Assistance fournie pour le développement du Partenariat insulaire mondial Mémorandum ou lettres d'accord signés ou révisés avec la CDB, le PNUE, la FSPI, l'UICN Océanie et BirdLife International. Poursuite d'activités spécifiques avec WWF, Conservation International, The Nature Conservancy, NZAID et le PNUE. Les initiatives menées conjointement avec ces organismes comprennent : financement durable (y compris une publication préparée pour le PROE, le Secrétariat du Forum et TNC), mise à jour de la Liste rouge de l'UICN pour le Pacifique, participation au Fonds pour les partenariats sur les écosystèmes en danger (Critical Ecosystem Partnership Fund) 8^e Conférence du Pacifique Sud sur la conservation de la nature et les aires protégées tenue avec succès en octobre avec plus de 400 participants Mécanisme de la Table ronde pour la conservation de la nature renforcé lors de la conférence pour mettre davantage l'accent sur les priorités nationales et améliorer sa capacité à illustrer les progrès de la Stratégie d'action pour la conservation de la nature Réunion d'une journée du groupe de travail PANSB tenue à Alotau avant la 8^e Conférence Stratégie d'action révisée et prête à être soumise à la 18^e Conférence du PROE Plan Pacifique intégrant les priorités de conservation et montrant une augmentation mesurable du soutien à la conservation dans les plus hautes sphères gouvernementales Base de données sur les aires protégées disponible en ligne Assistance fournie aux groupes de travail 			
			Frais de personnel	95 864	175 193
			Frais de fonctionnement	150 488	235 948
			Frais d'investissement	3 000	3 352
			Sous-total	249 351	414 493
			<i>Financement supplémentaire obtenu de la table ronde sur la stratégie d'action et scindé entre les résultats 2.1.1 et 2.1.4</i>		

PROGRAMME 2

:

AVENIRS OCÉANIENS

Résultat	Indicateurs vérifiables correspondant aux activités	Réalisations de 2007	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2007 par résultat-clé (dollars E.-U.)
		<ul style="list-style-type: none">• La 15^e session de la Commission du développement durable (CDD-15) s'est tenue en mai 2006 et a permis d'évaluer les progrès accomplis en matière de mise en œuvre du programme Action 21, du Programme relatif à la poursuite de la mise en œuvre d'Action 21, du Plan d'application de Johannesburg et de la Déclaration du Millénaire. À partir des résultats de la 14^e session, cette session a axé ses débats sur les politiques et options possibles pour concrétiser sans tarder les engagements pris dans les domaines thématiques de l'énergie aux fins du développement durable, du développement industriel, de la pollution de l'air et du changement climatique.• Le groupe des missions océaniques à New York ainsi que les délégués des pays du Pacifique ont bénéficié du soutien des représentants de la SOPAC, du Secrétariat du Forum et du PROE. L'assistance fournie a pris la forme de conseils politiques, d'assistance technique et d'autres services d'appui dans le cadre des activités et engagements pris lors de cette 15^e session. Le PROE a également présenté un exposé sur le PIFACC, le PIGGAREP et le PACC lors d'une manifestation parallèle organisée par le groupe des missions océaniques.• Rapports fournis au Forum des îles du Pacifique sur l'état de mise en œuvre des initiatives du Plan Pacifique et le recensement des priorités régionales pour 2008 en matière de changement climatique et de mécanismes de financement novateurs pour la conservation et la gestion des déchets.• En tant que coprésident du groupe de travail sur le développement durable, contribution régionale à l'élaboration de l'Alliance FEM-Pacifique pour un avenir viable, du Plan d'action sur le changement climatique et de l'EDD. Accord conclu en vue d'un partenariat avec le CORP pour appuyer les efforts d'intégration des pays insulaires océaniques.• Contribution à un document du CORP sur les impacts économiques du changement climatique dans la région destiné à la réunion des ministres de l'Économie des pays membres du Forum.	

PROGRAMME 2

:

AVENIRS OCÉANIENS

Résultat	Indicateurs vérifiables correspondant aux activités	Réalisations de 2007	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2007 par résultat-clé (dollars É.-U.)
		<ul style="list-style-type: none">• Questions d'environnement liées aux accords commerciaux régionaux dûment prises en compte grâce à la participation aux réunions et négociations régionales sur l'APE, le PICTA et le PACER. Contribution à l'élaboration du cahier des charges de l'EIE de l'APE dans le cadre du PACREIP.• Préparation d'une proposition de projet et participation aux négociations visant le renforcement du rôle du PROE en tant que centre océanien pour le programme de la CE sur le renforcement des capacités des pays ACP en matière d'AME.• Contribution du Conseiller chargé de l'assistance du FEM à l'élaboration de l'Alliance FEM-Pacifique pour un avenir viable et assistance fournie aux pays pour recenser leurs priorités et élaborer des idées-cadres de projets (PIFS).	

PROGRAMME 2

:

AVENIRS OCÉANIENS

Volet du programme : 2.2 – Suivi environnemental et rapports sur l’environnement

Objectif : Améliorer la compréhension des États et territoires océaniques à l’égard des questions liées au changement climatique, à la variabilité du climat et à l’élévation du niveau de la mer et renforcer leurs capacités dans ces domaines

Résultat	Indicateurs vérifiables correspondant aux activités	Réalizations de 2007	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2007 par résultat-clé (dollars E.-U.)		
			Prévues	Effectives	
2.2.1 Renforcement de la capacité nationale et régionale en matière de rapports sur l'état de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> • Cadre de surveillance élaboré et mise en œuvre entamée • Profils de pays testés dans au moins deux pays pour suivre la mise en œuvre du Plan d'action pour la gestion de l'environnement de la région Pacifique • Examen réalisé, document présenté à la Conférence du PROE et recommandations acceptées 	<ul style="list-style-type: none"> • Préparation d'un rapport sur un système de surveillance et d'évaluation applicable à la Stratégie d'action pour la conservation de la nature afin de mesurer les résultats obtenus et les progrès réalisés et mise en œuvre entamée. • Rapports nationaux sur la mise en œuvre des plans d'action sur la gestion des ressources naturelles présentés lors de la 18e Conférence du PROE à l'aide des nouveaux profils de pays. • Projet de rapport sur l'examen des rapports sur l'état de l'environnement dans la région et les recommandations pour l'avenir présenté lors de manifestations parallèles de la 18e Conférence et de la 8^e Conférence sur la conservation de la nature. • Examen des approches adoptées dans les rapports sur l'état de l'environnement intégrant des études de cas sur les Fidji, Kiribati et le Samoa. • Appui à l'Australie en vue de l'élaboration d'un projet de test visant à simplifier les rapports fournis par les pays insulaires océaniques dans le cadre des AME sur la biodiversité • Lancement de la 4e édition du Rapport sur l'avenir de l'environnement mondial (GEO-4) du PNUE. 			
			Frais de personnel	35 596	28 938
			Frais de fonctionnement	18 838	40 551
			Frais d'investissement	0	275
			Sous-total	54 433	69 765
			<p><i>Les activités menées dans le cadre de ce résultat sont liées à celles du résultat 2.5.1 et devraient être examinées conjointement. Le dépassement est compensé par la sous-utilisation des crédits liée au résultat 2.5.1.</i></p>		

PROGRAMME 2

:

AVENIRS OCÉANIENS

Volet du programme : 2.3 – Changements climatiques, variabilité climatique, élévation du niveau de la mer et atmosphère

Objectif : Améliorer la compréhension des pays et territoires insulaires océaniques à l'égard des questions liées aux changements climatiques, à la variabilité du climat et à l'élévation du niveau de la mer et renforcer leurs capacités dans ces domaines

Résultat	Indicateurs vérifiables correspondant aux activités	Réalizations de 2007	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2007 par résultat-clé (dollars É.-U.)		
			Prévues	Effectives	
2.3.1 Renforcement des capacités météorologiques et climatologiques nationales	<ul style="list-style-type: none"> Réunion du Comité directeur du SMOC-IP organisée pour la période 2006-2007 et composition de ce comité révisée et actualisée si nécessaire Projets du plan de mise en œuvre du SMOC-IP suivis avec les partenaires et actualisés tous les six mois avec des rapports fournis au Comité directeur et au PROE Projet d'instrumentation du SMOC-IP mis en œuvre et besoins des Services météorologiques nationaux (SMN) en instruments de surveillance du climat évalués Augmentation des données des stations océaniques d'observation en altitude et en surface disponibles par le biais des centres de données internationaux Plans de mise en œuvre appuyés Assistance fournie à la demande en vue de la rédaction de lois nationales et d'autres documents juridiques Coordination avec la SOPAC et le NIWA de l'examen de la mise à jour sur le climat insulaire et suivi des progrès achevés Ressources obtenues pour la mise en œuvre du projet d'élaboration de produits et d'outils sur la météorologie et le climat (CLIPAC) Conférences annuelles des directeurs des services météorologiques régionaux organisées avec succès et résultats et recommandations communiqués au PROE et aux partenaires de développement Bilan du Plan d'action stratégique réalisé et approuvé par la Conférence des directeurs des services météorologiques nationaux et par le PROE Participation des météorologues des SMN à l'atelier OMM-NOAA de formation du Pacifique 	<ul style="list-style-type: none"> Réunion du SMOC-IP reportée à 2009 Bon déroulement des projets du plan de mise en œuvre du SMOC-IP et plan de mise en œuvre promu auprès des donateurs et de la CCNUCC Plan d'instrumentation élargi pour inclure Tuvalu, Kiribati, les Tonga et les Îles Cook. Les besoins de base doivent être coordonnés avec les partenaires des bureaux météorologiques australiens et néo-zélandais. Assistance fournie à ces stations et données communiquées aux centres de l'OMM Aucune demande reçue à cet égard Participation à la mission d'enquête de l'OMM sur les services météorologiques régionaux Mise à jour effectuée avec la SOPAC et le NIWA ; ateliers reportés au second semestre 2008 CLIPAC reporté 12^e Conférence tenue aux Îles Cook et recommandations communiquées aux partenaires Bilan reporté à 2008-2009 et achèvement prévu en 2009 Formation suivie par 2 météorologues océaniques 			
			Frais de personnel	85 117	82 160
			Frais de fonctionnement	39 509	166 616
			Frais d'investissement	3 000	4 501
			Sous-total	127 626	253 277
<p><i>Le personnel a réussi à réunir 114 276 \$ supplémentaires pour fournir aux Membres un nombre accru de services et d'activités.</i></p>					

PROGRAMME 2

:

AVENIRS OCÉANIENS

Résultat	Indicateurs vérifiables correspondant aux activités	Réalisations de 2007	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2007 par résultat-clé (dollars É.-U.)		
	<ul style="list-style-type: none"> Collaboration avec l'USP, le NIWA, le Centre Orient-Occident, la NOAA, l'Australian Bureau of Meteorology (BOM) et d'autres institutions de recherche en vue d'ateliers et de séminaires de formation et de renforcement des capacités Projet de radio Internet (RANET) mis en œuvre et soutenu dans au moins huit pays et territoires insulaires océaniques Réseau d'information météorologique d'urgence pour les gestionnaires (EMWIN) et systèmes de transmission des informations à faible débit (LRIT) opérationnels et soutenus dans au moins 10 pays et territoires océaniques Autres systèmes de télécommunications suivis et appuyés au besoin en partenariat avec l'OMM, la NOAA, l'Australian Bureau of Meteorology et d'autres bailleurs 	<ul style="list-style-type: none"> 2 ateliers avec la NOAA et l'OMM prévus pour les services météorologiques océaniques Projet RANET coordonné pour les EFM Mise en œuvre du réseau EMWIN et des systèmes LRIT reportée à 2008-2009 			
2.3.2 Informations sur le climat consolidées et accessibles	<ul style="list-style-type: none"> Centre régional d'échange sur le climat opérationnel et accessible à tous les pays et territoires océaniques 	<ul style="list-style-type: none"> L'étude réalisée après le déménagement pour le compte du projet sur l'adaptation financé par l'ACDI a indiqué que le projet a été fructueux Élaboration d'un programme pour l'Arctique et les PEID intitulé « Many Strong Voices » 		Prévues	Effectives
			Frais de personnel	24 017	25 215
			Frais de fonctionnement	7 588	82 713
			Frais d'investissement	0	51
			Sous-total	31 605	107 979
			<i>Des fonds supplémentaires d'environ 75 000 \$ ont essentiellement été obtenus de NZAID pour financer de nouvelles activités.</i>		
2.3.3 Renforcement des mesures d'adaptation aux impacts du changement climatique	<ul style="list-style-type: none"> Plan d'action du PIFACC adopté par les pays Propositions soumises au FEM, financement obtenu pour l'adaptation au changement climatique et mise en œuvre entamée Proposition intégrée achevée et soumise en vue de l'obtention d'un financement Capacité à élaborer leur deuxième communication nationale et leur PANA renforcée dans au moins deux pays Réunion préparatoire à la conférence/réunion des Parties organisée avec succès et notes d'information fournies et acceptées 	<ul style="list-style-type: none"> Consultation menée sur le projet de plan d'action ; publication prévue pour 2008 Projet PACC élaboré avec l'Alliance FEM-Pacifique pour un avenir viable pour approbation en 2008 Poursuite de la collaboration avec la SOPAC sur le PACC et le projet IWRM financés par le FEM et mis en œuvre par le PNUD Activités de planification détaillée du PACC achevées pour les EFM, Vanuatu et la PNG Représentation de l'UNITAR pour coordonner le programme de formation au PANA des Îles Salomon Participation à la révision du PANA de Vanuatu Collaboration avec le PNUD (Apia et New York) dans le cadre de la formation sur les deuxièmes communications nationales (au PROE) 		Prévues	Effectives
			Frais de personnel	102 077	112 456
			Frais de fonctionnement	140 387	98 154
			Frais d'investissement	0	111
			Sous-total	242 464	210 721
			<i>L'atelier de lancement du PACC n'a pas eu lieu en raison de l'approbation tardive du projet (2008).</i>		

PROGRAMME 2

:

AVENIRS OCÉANIENS

Résultat	Indicateurs vérifiables correspondant aux activités	Réalizations de 2007	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2007 par résultat-clé (dollars É.-U.)		
				Prévues	Effectives
2.3.4 Promotion d'options d'atténuation et renforcement des mesures d'intervention	<ul style="list-style-type: none"> • Au moins deux études de suivi des ressources réalisées • Au moins deux projets sur les énergies renouvelables analysés et soutenus pour améliorer leur viabilité • Assistance technique fournie à une compagnie d'électricité, un bureau de l'énergie, une entreprise privée et une O.N.G. pour connecter de nouveaux ménages et services sociaux à des sources d'énergie renouvelables • Au moins deux ressortissants de pays insulaires océaniques formés et capables de concevoir et exécuter des projets utilisant des énergies renouvelables • Au moins deux pays insulaires océaniques dotés de comités nationaux de coordination sur l'énergie et de mandats, de stratégies et de plans précis en la matière • Au moins une étude de faisabilité réalisée et présentée à des bailleurs potentiels • Examen de la législation sur l'énergie et l'environnement favorable aux énergies renouvelables réalisé dans au moins deux pays insulaires océaniques • Programmes de sensibilisation aux énergies renouvelables et de promotion des expériences réussies en la matière menés auprès des professionnels du secteur énergétique, des politiciens, des investisseurs, des hauts fonctionnaires et du public dans au moins deux pays et territoires océaniques 	<ul style="list-style-type: none"> • Finalisation des plans de travail des pays insulaires océaniques devant être appuyés par le PIGGAREP en 2008. Les plans de travail couvrent une étude sur l'énergie éolienne à Nauru, des évaluations hydrologiques aux Fidji et aux Îles Salomon et une évaluation géothermique en PNG. • Finalisation des plans de travail des pays insulaires océaniques devant être appuyés par le PIGGAREP en 2008. Les plans de travail comprennent un bilan du projet Ha'apai PV aux Tonga et la réhabilitation du projet éolien de Mangaia aux Îles Cook. • Finalisation des plans de travail des pays insulaires océaniques devant être appuyés par le PIGGAREP en 2008. Les plans de travail comprennent le soutien à l'effort d'électrification rurale aux Fidji, aux Îles Salomon, à Vanuatu et en PNG • Finalisation des plans de travail des pays insulaires océaniques devant être appuyés par le PIGGAREP en 2008. Les 11 plans de travail des pays insulaires océaniques sur le PIGGAREP comprennent des activités de formation. • Les 11 pays insulaires océaniques ont créé une équipe nationale chargée du PIGGAREP • Finalisation des plans de travail des pays insulaires océaniques devant être appuyés par le PIGGAREP en 2008. Les plans de travail comprennent une étude de faisabilité à Nauru et en PNG. • Révision du projet de loi des Tonga sur les énergies renouvelables • Finalisation des plans de travail des pays insulaires océaniques devant être appuyés par le PIGGAREP en 2008. Tous les plans de travail de ces pays comprennent des activités de sensibilisation. 			
			Frais de personnel	189 887	79 711
			Frais de fonctionnement	819 758	71 746
			Frais d'investissement	0	47
			Sous-total	1 009 645	151 504
<p><i>La différence entre les dépenses prévues et effectives est due au démarrage tardif du projet (juillet au lieu de janvier) et au besoin d'une phase de conception. Cette phase, réalisée au deuxième semestre 2007, a permis de finaliser les plans de travail et les détails de la mise en œuvre, qui démarrera sur le terrain en janvier 2008.</i></p>					

PROGRAMME 2

:

AVENIRS OCÉANIENS

Résultat	Indicateurs vérifiables correspondant aux activités	Réalizations de 2007	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2007 par résultat-clé (dollars É.-U.)																	
	<ul style="list-style-type: none"> Au moins 200 000 dollars É.-U. de nouveaux projets de réduction des émissions de GES élaborés et faisant l'objet d'une demande de financement sur la base des rapports du PIREP Évaluations des besoins technologiques effectuées 	<ul style="list-style-type: none"> Formulaire d'identification de projet (PIF) du FEM rempli pour un projet de moyenne envergure de type OP5 visant les Tonga (975 000 dollars É.-U.) Propositions de projets préparées/révisées pour les Îles Cook, Kiribati, Tuvalu et Vanuatu dans le cadre du programme Océanie-Italie sur les énergies durables (2 millions de dollars É.-U.) Un projet conjoint de renforcement des capacités sur le MDP a été élaboré avec le PNUD et la SOPAC (et des fonds mis à disposition) mais n'a pas été exécuté en raison des délais très courts fixés par le donateur 																		
2.3.5 Soutien à l'élimination des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (SAO)	<ul style="list-style-type: none"> Stratégie régionale d'application du Protocole de Montréal menée à terme Approche coordonnée et adoptée en vue de la gestion et de l'élimination des substances qui appauvrissent la couche d'ozone 	<ul style="list-style-type: none"> La majorité des activités de cette stratégie est achevée mais certains rapports n'ont pas été soumis et seront préparés en 2008 conformément à l'accord avec le PNUE et le gouvernement australien Contacts entre spécialistes des SAO facilités pour mieux coordonner les questions pertinentes au niveau régional 	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Prévues</th> <th>Effectives</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Frais de personnel</td> <td>24 017</td> <td>78 089</td> </tr> <tr> <td>Frais de fonctionnement</td> <td>90 388</td> <td>106 271</td> </tr> <tr> <td>Frais d'investissement</td> <td>3 000</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td>Sous-total</td> <td>117 405</td> <td>184 407</td> </tr> </tbody> </table>				Prévues	Effectives	Frais de personnel	24 017	78 089	Frais de fonctionnement	90 388	106 271	Frais d'investissement	3 000	47	Sous-total	117 405	184 407
				Prévues	Effectives															
			Frais de personnel	24 017	78 089															
			Frais de fonctionnement	90 388	106 271															
			Frais d'investissement	3 000	47															
Sous-total	117 405	184 407																		
Frais de personnel	24 017	78 089																		
Frais de fonctionnement	90 388	106 271																		
Frais d'investissement	3 000	47																		
Sous-total	117 405	184 407																		
<p><i>Des fonds supplémentaires ont été obtenus grâce au prolongement du projet jusqu'à la fin de 2007.</i></p>																				

PROGRAMME 2

:

AVENIRS OCÉANIENS

Volet du programme : 2.4 – Gestion des déchets et lutte contre la pollution

Objectif : Améliorer la capacité des pays et territoires océaniques à gérer la pollution marine, les déchets dangereux, les déchets solides, l'évacuation des eaux usées et les autres sources de pollution d'origine terrestre

Résultat	Indicateurs vérifiables correspondant aux activités	Réalizations de 2007	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2007 par résultat-clé (dollars É.-U.)		
			Prévues	Effectives	
2.4.1 Soutien au contrôle de la pollution marine par les États et territoires océaniques	<ul style="list-style-type: none"> Plans d'intervention maintenus à la demande des pays et interventions menées à bien Assistance technique fournie à la demande des pays et territoires océaniques en cas de déversements en mer Gestion environnementale appuyée/améliorée dans au moins trois pays et territoires Législation type sur la pollution marine mise à jour et fournie à tous les pays Assistance technique fournie à au moins cinq pays, amélioration des réseaux régionaux et de la représentation à l'OMI, et réponse à toutes les demandes de conseils techniques et stratégiques 	<ul style="list-style-type: none"> Conseils techniques fournis à Nauru sur les améliorations des installations portuaires et de la gestion des stocks - Consultant à Nauru pour effectuer un audit et appliquer les recommandations et conclusions y compris l'élaboration de manuels et de procédures et l'utilisation des manuels suite à une formation en classe et sur le terrain Aucune demande d'assistance n'a été reçue La gestion environnementale des ports a été appuyée grâce à la tenue d'ateliers de formation sur la mise en œuvre des plans nationaux de lutte contre la pollution marine aux Îles Salomon, à Vanuatu, en PNG, aux Tonga, à Nioué, à Kiribati et aux Îles Marshall La législation type a déjà été actualisée deux fois et est conforme aux conventions de l'OMI. La législation est en place aux Tonga, aux Îles Cook et à Tuvalu. Elle est devant le Parlement aux Fidji et en cours d'élaboration à Nioué. La législation régionale type révisée a été distribuée à tous les pays insulaires océaniques lors des ateliers nationaux. Assistance technique fournie dans le cadre de cours nationaux sur les protocoles OPRC et OPRC-HNS couvrant la pollution par les déversements d'hydrocarbures et l'entretien du matériel (Îles Salomon, Vanuatu, PNG, Tonga, Nioué, Kiribati et Îles Marshall) Conseils techniques fournis aux EFM sur l'évaluation environnementale des sites dans le cadre de la cession d'actifs de Mobil Oil of Micronesia (MOMI) aux EFM Examen du texte sur la Convention internationale de Nairobi sur l'enlèvement des épaves (2007) dans le but de l'intégrer dans les activités générales sur la pollution marine 	Frais de personnel	64 051	59 294
			Frais de fonctionnement	149 188	39 046
			Frais d'investissement	3 000	694
			Sous-total	216 239	99 034

PROGRAMME 2 :

AVENIRS OCÉANIENS

Résultat	Indicateurs vérifiables correspondant aux activités	Réalizations de 2007	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2007 par résultat-clé (dollars É.-U.)		
		<ul style="list-style-type: none"> • Cours de formation sur les protocoles OPRC et OPRC-HNS couvrant la pollution par les déversements d'hydrocarbures et l'entretien du matériel organisés aux Îles Salomon, à Vanuatu, en PNG, aux Tonga, à Nioué et à Kiribati. Dernier atelier national en cours d'organisation aux Îles Marshall fin novembre et dernier atelier au Samoa en décembre. • Fourniture de conseils techniques aux EFM sur l'évaluation environnementale des sites dans le cadre de la cession d'actifs de Mobil Oil of Micronesia (MOMI) aux EFM • Négociation fructueuse avec l'OMI pour réaffecter les fonds destinés à la conférence TC/0110-02 SPILLCON vers une formation sur les déversements d'hydrocarbures. Cet atelier de formation OPRC de niveau II (OMI) est en cours d'organisation au centre AMOSC à Geelong et est prévu pour la mi-novembre. • Fourniture à l'OMI du document d'exécution de programme (PID) qui propose des d'activités susceptibles d'être menées dans la région Pacifique en 2008-2009 (budget de 257 855 dollars É.-U.) 			
2.4.2 Soutien à la gestion des substances et déchets dangereux par les pays et territoires océaniques	<ul style="list-style-type: none"> • Directives relatives à la bonne gestion des substances chimiques élaborées et distribuées, accompagnées d'une formation dans les pays • Conseils et assistance techniques fournis à au moins cinq pays et territoires concernant la gestion des matières dangereuses • Conseils et assistance techniques fournis à la demande des pays et territoires concernant la gestion des catastrophes chimiques 	<ul style="list-style-type: none"> • Directives sur la gestion des déchets d'activités de soins en cours de préparation en collaboration avec l'OMS • Conseils techniques fournis à Kiribati sur la gestion de ses déchets d'activités de soins • Fonds obtenus du Secrétariat de la Convention de Bâle en vue de l'exécution d'un projet pilote sur les déchets électroniques • Assistance technique fournie au gouvernement samoan sur l'élaboration de sa législation sur les déchets • Appui fourni au gouvernement samoan en vue de la finalisation de sa stratégie nationale de gestion des substances chimiques • Atelier régional sur la gestion des déchets d'activités de soins organisé en collaboration avec l'OMS • Atelier régional de sensibilisation sur le processus SAICM organisé en collaboration avec le Secrétariat SAICM et le gouvernement australien • Aucune demande reçue 		Prévues	Effectives
			Frais de personnel	41 747	52 998
			Frais de fonctionnement	85 574	203 949
			Frais d'investissement	4 000	354
			Sous-total	131 320	257 301
			<i>Des fonds supplémentaires ont été obtenus de diverses sources pour permettre un nombre accru de réalisations et de services.</i>		

PROGRAMME 2 :

AVENIRS OCÉANIENS

Résultat	Indicateurs vérifiables correspondant aux activités	Réalizations de 2007	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2007 par résultat-clé (dollars É.-U.)		
				Prévues	Effectives
2.4.3 Élaboration et exécution de plans nationaux de mise en œuvre de la Convention de Stockholm	<ul style="list-style-type: none"> Plans nationaux de mise en œuvre élaborés ou achevés dans 12 pays insulaires océaniques Conseils et assistance techniques fournis à au moins cinq pays en vue de l'exécution des plans d'action contenus dans leurs plans nationaux de mise en œuvre 	<ul style="list-style-type: none"> Révision des plans nationaux de Nauru, Tuvalu et des Îles Marshall Assistance et conseils techniques fournis aux Palaos en vue de l'élaboration de leur plan national et aux Îles Cook au sujet d'une proposition soumise au FEM visant l'élaboration de leur plan Appui fourni au gouvernement samoan en vue de la finalisation de sa stratégie nationale de gestion des substances chimiques, y compris l'exécution de son plan national de mise en œuvre sur la gestion des POP 			
			Frais de personnel	41 747	51 787
			Frais de fonctionnement	23 433	9 583
			Frais d'investissement	4 000	0
			Sous-total	69 179	61 370
			<i>La mission aux Palaos a été payée par leur gouvernement en utilisant les fonds de leur projet sur les POP.</i>		
2.4.4 Soutien à la gestion des déchets solides et liquides par les pays et territoires océaniques	<ul style="list-style-type: none"> Personnel d'au moins 10 pays et territoires formé à la gestion des déchets solides dans le cadre de l'atelier régional Kit de ressources sur les déchets produit et distribué à tous les pays et territoires Au moins cinq pays et territoires formés pour utiliser ce kit Adoption par au moins un pays ou territoire océanique des lignes directrices sur les déchets difficiles Plan de minimisation de l'utilisation des sacs plastique adopté par au moins deux pays et territoires océaniques 	<ul style="list-style-type: none"> Formation dispensée aux représentants de tous les pays et territoires insulaires océaniques (sauf les Palaos) Atelier régional suivi par 21 stagiaires issus de 13 pays et territoires Atelier régional organisé à l'intention des responsables de la gestion des déchets pour définir les priorités régionales dans ce domaine au cours des 2 à 3 prochaines années Kit distribué à tous les pays et territoires. DVD « Les déchets sont précieux » produit et plus de 100 exemplaires distribués. Formation sur le kit dispensée à tous les pays et territoires. Kits réalisés dans le cadre de l'atelier régional de sorte que les 21 agents présents (issus de 13 pays) puissent être formés en vue de son utilisation Lancement d'un projet pilote à Kiribati, qui recherche des fonds supplémentaires Uniquement adopté par le Samoa bien que d'autres pays et territoires aient manifesté un certain intérêt pour cette initiative 			
			Frais de personnel	86 209	64 031
			Frais de fonctionnement	119 003	162 226
			Frais d'investissement	0	379
			Sous-total	205 212	226 637
			<i>Les fonds supplémentaires obtenus auprès du JICA (69 395 \$) ont permis d'accroître le nombre d'activités et de réalisations de ce résultat.</i>		

PROGRAMME 2 :

AVENIRS OCÉANIENS

Résultat	Indicateurs vérifiables correspondant aux activités	Réalizations de 2007	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2007 par résultat-clé (dollars É.-U.)
	<ul style="list-style-type: none"> • Au moins trois pays et territoires océaniques ayant préparé des propositions de décharges en semi-aérobie bénéficiant du soutien des bailleurs • Au moins un atoll ou une île basse appliquant les lignes directrices sur la minimisation des déchets sur les atolls • Au moins cinq pays et territoires océaniques ayant reçu une assistance financière et autre en vue de la mise en œuvre de leurs plans nationaux de gestion des déchets • Modèle de l'Initiative régionale de recyclage (PIRRI) dans le Pacifique Nord analysé • Au moins 3 pays et territoires insulaires océaniques reçoivent une étude de faisabilité 	<ul style="list-style-type: none"> • Les Fidji, les Palaos, les EFM, le Samoa et les Mariannes du Nord ont manifesté leur intérêt pour ce projet • Exposés sur la méthode semi-aérobie de Kukuoka présentés à trois ateliers et plus de 200 participants • Modernisation des décharges en cours aux Palaos et à Vanuatu • Propositions en cours d'élaboration pour les gouvernements des Fidji et de l'île de Tinian (Mariannes du Nord) • Les Îles Marshall ont entamé les activités de minimisation et la modernisation des décharges • Directive sur la minimisation des déchets élaborée et distribuée lors d'un atelier régional • Aucun projet de plan n'a été approuvé par le gouvernement ; conseils fournis aux Fidji en matière de contrôle • Directive et formation sur le financement élaborées et diffusées lors d'un atelier régional • Tous les pays et territoires insulaires océaniques ont reçu une formation et des directives concernant l'élaboration d'une stratégie nationale de gestion des déchets ; élaboration en cours au Samoa. Ateliers organisés en PNG et à Kiribati et assistance technique fournie pour les aider à l'élaborer leur stratégie. • Modèle PIRRI sous-régional abandonné en raison de problèmes de coordination ; la coopération se poursuit sur des politiques et, éventuellement, une infrastructure communes 	

PROGRAMME 2 :

AVENIRS OCÉANIENS

Volet du programme : 2.5 – Politique et planification environnementales

Objectif : Fournir des outils pour améliorer les moyens d'adaptation aux pressions et aux nouvelles menaces et possibilités en s'appuyant sur des évaluations intégrées et des processus de planification

Résultat	Indicateurs vérifiables correspondant aux activités	Réalizations de 2007	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2007 par résultat-clé (dollars É.-U.)		
				Prévues	Effectives
2.5.1 Utilisation des EIE et d'outils et de mécanismes de planification environnementale par les pays et territoires insulaires océaniques	<ul style="list-style-type: none"> Révision effectuée et document sur les priorités régionales accepté par la Conférence du PROE Soutien et conseils techniques fournis à au moins trois pays Au moins deux études de cas réalisées et mises à la disposition des membres du PROE 	<ul style="list-style-type: none"> Mandat élaboré pour l'examen des procédures de planification intégrée dans la région et recherche d'un consultant entamée Premiers contacts pris en vue d'une assistance à la formation sur les EIE à Nioué et aux Îles Salomon Formation sur les EIE/ESE dispensée en association avec le JICA ; discussions avec le JICA sur les possibilités de financement de cette formation Participation à un atelier de formation des formateurs de l'Asie-Pacifique concernant l'évaluation environnementale intégrée, organisée par le PNUE Appui à l'Australie en vue de l'organisation de la Conférence internationale sur les évaluations d'impact, devant se tenir à Perth en mai 2008, et de l'obtention de fonds pour la participation des pays insulaires océaniques Études de cas élaborées sur des exemples de planification intégrée fondés sur l'expérience de projets pilotes dans trois pays - Tonga, Kiribati et Vanuatu - dans le cadre du Programme d'action mondial pour la protection du milieu marin contre la pollution due aux activités terrestres 			
			Frais de personnel	20 829	15 670
			Frais de fonctionnement	15 138	9 993
			Frais d'investissement	3 000	0
			Sous-total	38 967	25 662
			Les dépenses de ce résultat doivent être examinées avec celles du résultat 2.2.1.		
2.5.2 Soutien à la mise en œuvre de stratégies nationales pour le développement durable par le truchement de processus nationaux de planification environnementale	<ul style="list-style-type: none"> Assistance fournie à au moins trois pays en vue de l'élaboration ou de la mise en œuvre de leur stratégie nationale Au moins un modèle préparé pour intégrer la gestion des ressources naturelles ou les plans liés au climat dans les stratégies nationales de développement durable 	<ul style="list-style-type: none"> Participation à un processus de consultation publique sur l'élaboration de la prochaine Stratégie pour le développement du Samoa pour 2008-2012 Consultation avec Nioué sur la révision de son plan stratégique intégré pour 2003-2008 Participation à une table ronde des donateurs de Nauru, qui a entre autres examiné l'état de mise en œuvre de sa SNDD pour 2005-2025 Accord initial sur un processus d'intégration et une approche conjointe avec le CORP conclu par le groupe de travail sur le développement durable pour assister les pays insulaires océaniques à exécuter leurs initiatives dans ce domaine 			
			Frais de personnel	48 927	44 408
			Frais de fonctionnement	11 688	21 928
			Frais d'investissement	0	0
			Sous-total	60 615	66 337

PROGRAMME 2 :

AVENIRS OCÉANIENS

Résultat	Indicateurs vérifiables correspondant aux activités	Réalizations de 2007	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2007 par résultat-clé (dollars É.-U.)		
	<ul style="list-style-type: none"> Participation effective à au moins deux processus pour intégrer d'importantes questions d'environnement dans les stratégies régionales 	<ul style="list-style-type: none"> Cette approche conjointe du CORP a été mise à l'essai dans le cadre du Réseau de gestion des risques de catastrophes dirigé par la SOPAC avec le PNUD et le PIFS à Vanuatu aux Îles Marshall Un atelier d'intégration organisé par le PROE et prévu pour février 2008 examinera de plus près cette approche en vue de son utilisation par le CORP et le PROE pour aider les pays insulaires océaniques dans ce domaine Contribution à l'élaboration du Cadre océanique pour l'éducation en vue du développement durable, des régimes commerciaux régionaux tels que l'Accord de partenariat économique avec l'UE, et du processus adopté par la réunion des ministres de l'Économie des pays membres du Forum (FEMM) sur les impacts économiques du changement climatique 			
		TOTAL PROGRAMME 2		Prévues	Effectives
			Frais de personnel	1 026 635	1 029 844
			Frais de fonctionnement	1 777 404	1 588 547
			Frais d'investissement	24 000	9 812
			TOTAL	2 828 038	2 628 204

PROGRAMME 3: DIRECTION GÉNÉRALE ET SERVICES ADMINISTRATIFS

3. DIRECTION GÉNÉRALE ET SERVICES ADMINISTRATIFS

Objectif : **Garantir l'existence de politiques et de services propres à contribuer à la réalisation des objectifs des programmes du Secrétariat et à l'efficacité de l'Organisation**

La direction générale assure la conduite des opérations du Secrétariat et définit ses orientations stratégiques. Les services administratifs permettent d'assurer efficacement l'exécution des deux programmes stratégiques du Secrétariat et de fournir des conseils administratifs et financiers à la direction.

Les services administratifs couvrent les finances, les ressources humaines et l'administration, les technologies de l'information, la communication et les publications et la documentation.

Résumé des objectifs et principales réalisations de 2007

En 2007, la direction générale s'est attachée à orienter les activités du Secrétariat et à promouvoir les partenariats pour développer les programmes ; les services administratifs se sont efforcés de fournir des services efficaces pour permettre aux deux programmes et à la direction d'atteindre leurs objectifs et d'aider au mieux les pays et territoires océaniques. Cette action a été menée à bien grâce à la coordination professionnelle, la facilitation, la gestion et le suivi des activités et réalisations des deux programmes conformément au Programme de travail et au budget du Secrétariat pour 2007.

Principales réalisations

- Organisation et tenue de la 18^e Conférence annuelle du PROE, à Apia (Samoa), du 11 au 14 septembre 2007
- Réalisation d'une évaluation interne et du classement de tous les postes au sein de l'Organisation et intégration des modifications découlant de ce travail

- Obtention de l'avis sans réserve des commissaires aux comptes concernant les états financiers de 2007
- Participation active et de haut niveau aux réunions régionales et internationales pour appuyer les pays et territoires océaniques
- Révision et amélioration continues des procédures et processus de gestion des finances et biens de l'Organisation, des ressources humaines et de l'administration, de la communication, des publications, des technologies de l'information et des matériels d'information pour améliorer l'efficacité et les normes professionnelles au sein de l'Organisation
- Missions dans plusieurs pays et territoires insulaires océaniques pour les consulter au sujet de leurs besoins et priorités
- Fourniture d'informations et préparation de dossiers de haute qualité pour les conférences et négociations ; collaboration et coopération régionales sur l'élaboration de politiques ; formulation de directives pour faciliter la participation des pays et territoires océaniques

Analyse financière comparative

Budget total	Dépenses effectives	Part des dépenses
1 900 996 \$US	1 882 093 \$US	99 %

PROGRAMME 3: DIRECTION GÉNÉRALE ET SERVICES ADMINISTRATIFS

Résultat	Indicateurs vérifiables correspondant aux activités	Réalizations de 2007	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2007 par résultat-clé (dollars E.-U.)		
Volet : 3.1 - Direction générale					
Objectif : Contribuer à l'amélioration des performances grâce à une direction éclairée					
<ul style="list-style-type: none"> • Soutien logistique aux Conférences du PROE • Consultation avec les Membres • Maintien et renforcement des liens avec les bailleurs de fonds • Amélioration de la coordination régionale et internationale • Secrétariat géré de manière efficace et rationnelle 	<ul style="list-style-type: none"> • Dispositions pratiques et documents prêts en temps utile • Suites claires et appropriées données en temps utile à toute question relative à la mise en œuvre des politiques et du programme de travail • Stratégies de financement pluriannuelles élaborées et nouvelles possibilités de financement recensées • Représentation lors des réunions annuelles du Conseil et des groupes de travail des organisations du CORP • Secrétariat efficace 	<ul style="list-style-type: none"> • Tous les documents de travail de la 18^e Conférence du PROE ont été préparés et distribués 6 semaines à l'avance comme d'habitude. Le rapport de la Conférence a été publié sous format papier et électronique, en anglais et en français, et distribué à tous les Membres avant la fin de l'année. • Le rapport annuel pour 2006 a été publié dans une présentation de haute qualité, semblable à celle de l'an passé • Fourniture aux Membres de toutes les informations sollicitées et réponses à toutes les questions posées dans le cadre de réunions, de missions dans les pays, d'ateliers ou d'échanges de correspondance • La direction a eu des entretiens annuels trilatéraux avec l'AusAID et NZAID et des réunions mensuelles avec ces deux donateurs/membres sur les programmes et autres questions d'intérêt commun • La direction a également maintenu des contacts réguliers et fructueux avec plusieurs autres bailleurs et partenaires importants • Des mémorandums d'accord sont en place entre les deux principaux donateurs et le Secrétariat sur un programme pluriannuel de financement de l'Organisation. Les négociations se poursuivent avec les autres donateurs membres. • La direction a continué d'accorder une haute importance aux réunions des groupes de travail du CORP et des dirigeants et organes directeurs des organisations membres afin de contribuer à leurs discussions • Le PROE a continué de coordonner plusieurs initiatives du Plan Pacifique concernant le développement durable et a activement participé à leur exécution • Plusieurs politiques ont été mises en place dans le domaine des ressources humaines, dont un régime interne d'assurance-maladie devenu nécessaire en l'absence de prestataires de services médicaux au Samoa 	Prévues	Effectives	
			Frais de personnel	351 473	372 023
			Frais de fonctionnement	278 750	291 982
			Frais d'investissement	0	7 155
			Sous-total	636 223	671 160

PROGRAMME 3: DIRECTION GÉNÉRALE ET SERVICES ADMINISTRATIFS

Résultat	Indicateurs vérifiables correspondant aux activités	Réalizations de 2007	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2007 par résultat-clé (dollars E.-U.)																
Volet : 3.2 - Information et communication																			
Objectif : Fournir des systèmes d'information et de communication fiables et conviviaux																			
<p>TIC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestion des bases de données de l'Organisation et des programmes • Fourniture d'assistance sur les TIC au Secrétariat • Élaboration et mise à jour d'un processus de gestion des risques relatifs aux TIC 	<ul style="list-style-type: none"> • Amélioration des systèmes administratifs grâce aux bases de données et aux systèmes de gestion des données • Bon fonctionnement des systèmes et du service de soutien et d'assistance conformément aux normes arrêtées • Définition claire des références et des coûts des principaux services d'information et de communication et recommandations soumises à la direction sur ces questions • Systèmes informatiques sécurisés et temps d'immobilisation des communications minimisé 	<ul style="list-style-type: none"> • Le report des données historiques en fin d'exercice s'est fait sans problème pour la première fois depuis des années. Les problèmes rencontrés les années précédentes avec le système de gestion ont été minimisés. • Une assistance quotidienne a été apportée sur toutes les bases de données de l'Organisation et les problèmes ont été minimisés • Un nouveau site intranet utilisant Microsoft Office Sharepoint a été déployé et un forum a été ajouté au site web • Utilisation d'un logiciel de gestion de l'alimentation électrique pour réduire les risques de corruption des bases de données en cas de coupure de courant • Fourniture et distribution efficaces du matériel informatique • Fourniture d'une assistance quotidienne et efficace aux utilisateurs • Fourniture d'une assistance technique à la Conférence du PROE • Utilisation de fibres optiques pour les principales connexions téléphoniques et internet, réduisant les coûts, les retards et les réparations associés aux fils de cuivre • Fourniture d'une assistance aux programmes tels que le PEIN en matière de formation • Fourniture au directeur administratif de rapports quotidiens et hebdomadaires sur les travaux informatiques impératifs • Mise à jour quotidienne du serveur auxiliaire de messagerie, réduisant les temps de restauration des données en cas de problème avec le serveur primaire • Amélioration de la sécurité grâce au nouveau pare-feu WatchGuard qui bloque l'accès à certains sites et évite le piratage informatique • Réseau réorganisé pour améliorer la sécurité et permettre une meilleure collecte des données sur la facturation de l'utilisation d'internet 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%;">Prévues</th> <th style="width: 20%;">Effectives</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Frais de personnel</td> <td style="text-align: right;">367 471</td> <td style="text-align: right;">354 198</td> </tr> <tr> <td>Frais de fonctionnement</td> <td style="text-align: right;">72 400</td> <td style="text-align: right;">70 243</td> </tr> <tr> <td>Frais d'investissement</td> <td style="text-align: right;">16 500</td> <td style="text-align: right;">31 285</td> </tr> <tr> <td>Sous-total</td> <td style="text-align: right;">456 371</td> <td style="text-align: right;">455 726</td> </tr> </tbody> </table>		Prévues	Effectives	Frais de personnel	367 471	354 198	Frais de fonctionnement	72 400	70 243	Frais d'investissement	16 500	31 285	Sous-total	456 371	455 726	
	Prévues	Effectives																	
Frais de personnel	367 471	354 198																	
Frais de fonctionnement	72 400	70 243																	
Frais d'investissement	16 500	31 285																	
Sous-total	456 371	455 726																	

PROGRAMME 3: DIRECTION GÉNÉRALE ET SERVICES ADMINISTRATIFS

Résultat	Indicateurs vérifiables correspondant aux activités	Réalizations de 2007	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2007 par résultat-clé (dollars É.-U.)
<p><u>CID</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Développement et gestion des systèmes d'archivage • Gestion et amélioration de l'accès aux services bibliothécaires 	<ul style="list-style-type: none"> • Quantité accrue d'informations historiques sur l'Organisation disponibles en ligne 	<ul style="list-style-type: none"> • Base de données du CID mise à jour et interface utilisateur remaniée pour améliorer la convivialité et l'accès aux documents en texte intégral • Site web du CID mis à jour et nouvelles ressources en ligne développées pour améliorer l'accès aux données critiques sur l'environnement ; 518 nouvelles acquisitions cataloguées dans la base de données du CID • 716 articles numérisés et accessibles en texte intégral dans la base de données du CID • Demandes formelles et informelles de recherche et de documents traitées efficacement pour répondre aux besoins du personnel du PROE et des partenaires et acteurs insulaires océaniques • Publications du PROE disponibles auprès de 8 nouvelles bibliothèques nationales ou universitaires • Partenariats établis avec l'Université du Pacifique Sud en vue de la distribution des publications du PROE par le biais de son réseau régional de 23 campus et bibliothèques • Demandes de publications et d'ouvrages de sensibilisation traitées efficacement pour répondre aux besoins des partenaires et acteurs insulaires océaniques 	
<p><u>PUBLICATIONS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Production et diffusion de publications et de supports de sensibilisation et d'éducation 	<ul style="list-style-type: none"> • Coût de la communication et des publications minimisé 	<ul style="list-style-type: none"> • Production et impression d'un bulletin périodique • Production du bulletin électronique mensuel • Production de communiqués de presse hebdomadaires • Documents de travail et autres produits et distribués selon les besoins • Rapport annuel de haute qualité • Améliorations et mise à jour continues du site web (avant le transfert au service des TIC) 	

PROGRAMME 3: DIRECTION GÉNÉRALE ET SERVICES ADMINISTRATIFS

Résultat	Indicateurs vérifiables correspondant aux activités	Réalizations de 2007	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2007 par résultat-clé (dollars E.-U.)				
Volet : 3.3 - Financement							
Objectif : Fournir des informations et des rapports transparents, explicables et opportuns							
<ul style="list-style-type: none"> • Présentation en temps opportun d'états financiers fiables à la Conférence du PROE • Présentation en temps opportun de rapports financiers fiables aux bailleurs de fonds • Présentation de rapports de gestion financière à la direction et aux programmes • Fourniture de processus de gestion intégrée des risques financiers 	<ul style="list-style-type: none"> • Avis sans réserve obtenu des commissaires aux comptes, comptes annuels et rapports budgétaires préparés • Fourniture aux bailleurs de rapports répondant aux normes en la matière • Rapports de gestion et d'audit et rapports financiers disponibles en temps opportun • Règlement financier, politiques et procédures dûment appliqués • Rapports de gestion et financiers produits en temps opportun • Processus de gestion des risques financiers élaboré 	<ul style="list-style-type: none"> • Obtention de l'avis sans réserve des commissaires aux comptes concernant l'exercice 2006 en vue de la 18^e Conférence du PROE • Préparation du budget de 2008, approuvé par la 18^e Conférence • Rapports financiers acceptés par les bailleurs • Fourniture aux bailleurs dans les délais prévus des rapports financiers et des audits sans réserve conformément aux normes en la matière • Préparation et diffusion mensuelles des rapports financiers et budgétaires requis par la direction et les chargés de programmes • Suivi continu des systèmes et processus comptables pour veiller au respect du règlement financier et des politiques et procédures financières • Fourniture de services financiers à l'ensemble de l'Organisation • Processus de gestion des risques financiers examinés et mesures prises pour compenser les faiblesses recensées • Planification et gestion de l'investissement des fonds excédentaires dans des dépôts bancaires à court terme et réalisation des objectifs du budget de 2007 					
			Frais de personne	229 039	241 539		
			Frais de fonctionnement	55 700	41 700		
			Frais d'investissement	7 500	2 453		
			Sous-total	292 239	285 692		

PROGRAMME 3: DIRECTION GÉNÉRALE ET SERVICES ADMINISTRATIFS

Résultat	Indicateurs vérifiables correspondant aux activités	Réalizations de 2007	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2007 par résultat-clé (dollars É.-U.)		
Volet : 3.4 - Administration					
Objectif : Utiliser des systèmes de gestion du personnel et d'administration efficaces					
<ul style="list-style-type: none"> • Gestion du recrutement et de l'orientation du personnel ainsi que des prestations sociales associées • Mise en place de systèmes de gestion des performances du personnel 	<ul style="list-style-type: none"> • Règlement du personnel, politiques et manuel de procédure mis à jour et facilement accessibles • Processus de recrutement efficace et système de révision des contrats mis en place • Rapports individuels d'évaluation des performances du personnel réalisés en temps opportun • Maintien en fonction de personnel hautement qualifié et motivé 	<ul style="list-style-type: none"> • Suivi continu de la bonne application du règlement du personnel révisé et mis à jour • Régime d'assurance-maladie révisé et mis à jour • Politiques en matière de congés (dans les foyers, annuels, maladie, maternité, famille, spéciaux, étude) et d'indemnités pour fonctions élargies, éducation et autres, et interprétation des personnes à charge révisées et soumises à l'approbation de la direction • Projet de processus de recrutement et de sélection soumis à la direction après consultation du personnel par le biais du groupe de travail sur les ressources humaines ; procédures proposées mises à l'essai par le Secrétariat • Fourniture efficace de conseils et services sur tous les aspects de la gestion des ressources humaines • Projet de système de gestion des performances, devant remplacer le processus d'évaluation existant par un système d'objectifs et de liens entre les performances et les plans de développement du personnel, soumis à la direction après consultation du personnel par le biais du groupe de travail sur les ressources humaines • Réévaluation et réaffectation des ressources visant l'utilisation efficace des connaissances et compétences disponibles et la motivation continue du personnel 		Prévues	Effectives
			Frais de personnel	257 315	201 644
			Frais de fonctionnement	252 350	244 540
			Frais d'investissement	12 500	23 331
			Sous-total	522 165	469 515

PROGRAMME 3: DIRECTION GÉNÉRALE ET SERVICES ADMINISTRATIFS

Résultat	Indicateurs vérifiables correspondant aux activités	Réalizations de 2007	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2007 par résultat-clé (dollars É.-U.)		
<ul style="list-style-type: none"> • Gestion de l'infrastructure et des actifs du Secrétariat 	<ul style="list-style-type: none"> • Bâtiments maintenus en bon état et assurance adéquate pour tous les actifs • Inventaire des véhicules, des équipements et du mobilier régulièrement mis à jour • Craintes et préoccupations du personnel examinées sans délai et résolues en temps opportun 	<ul style="list-style-type: none"> • Procédures et processus révisés et restructuration visant à renforcer l'assistance fournie pour garantir l'efficacité des services généraux et d'entretien dans les domaines suivants : <ul style="list-style-type: none"> ○ Gestion des dossiers ○ Gestion des biens ○ Registre des immobilisations, plan de maintenance et assurance ○ Transport, nettoyage et entretien 			
		TOTAL PROGRAMME 3		Prévues	Effectives
			Frais de personnel	1 205 296	1 169 404
			Frais de fonctionnement	659 200	648 465
			Frais d'investissement	36 500	64 224
			TOTAL	1 900 996	1 882 093