



Empowered lives.
Resilient nations.



执行《黄海大型海洋生态系统战略行动纲领》：恢复生态系统产品和服务并巩固长期区域环境治理框架

(联合国开发计划署/全球环境基金 黄海大型海洋生态系统 第二阶段项目)

联合国开发计划署/全球环境基金/黄海/临时委员会理事会.4/4.rev

联合国开发计划署/全球环境基金 黄海大型海洋生态系统 第二阶段项目
临时委员会理事会第4次会议 (ICC-4)

韩国，济州

2019年11月28-29日

执行延期计划

1. 本报告由秘书处编写。

介绍

2. 在2019年7月15日至16日于青岛举行的第一次特别会议上，中国、韩国、联合国开发计划署和联合国项目事务厅同意将项目延长至2020年12月31日，而合同项下的项目活动实施将于2020年6月30日结束。
3. 根据ICC第一届特别会议的决定，秘书处在联合国项目事务厅的指导下，与联合国开发计划署、中华人民共和国和联合国项目事务厅充分协商，拟定了延期计划，供合作伙伴核准。根据这一计划，该项目争取在2019年第四季度交付总额1,663,729美元，在2020年交付总额1,391,415美元，优先安排能够顺利实现项目结束目标的活动。联合国开发计划署和联合国项目事务厅计划在2019年11月25日之前签署延期计划。延期计划（联合国开发计划署/全球环境基金YSLME二期项目2019年第四季度和2020年项目工作计划）见附件一。
4. 为全面落实延期计划，实现16项成果的项目既定目标，秘书处还编制了一份详细的每月工作计划，从2019年10月至2020年6月，其中说明了活动、责任方和时间表。执行延期计划的工作计划连同监测和评价框架附于附件二。

提议

5. 秘书处提议：

a. ICC第4次会议:

- i. 对延期计划进行审查并提出指导和修订意见，以目标为导向，优化资源配置，顺利完成项目目标；
- ii. 责成秘书处执行延期计划，并采纳会议提出的意见和建议，并积极发挥NWG和RWG的作用，密切监督PCA合作伙伴、分包商、受赠人和顾问交付产出的进展情况；
- iii. 请联合国开发计划署和联合国项目事务厅按照工作计划中规定的时间框架开始组织进行最终评价和审计；
- iv. 敦促中国和韩国充分利用现有资源，有效协调各项活动的实施，以实现项目的最终目标；
- v. 请秘书处每月两次向合作伙伴报告活动的执行进展情况。