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1. Informations générales 

Titre du projet: Résolution des problèmes transfrontaliers dans le Bassin versant de la volta et sa 

zone côtière en aval.  
Numéro du projet (le cas échéant) : 53885 (UNOPS) 

Départements(s)/unité(s) responsable(s) au sein du PNUE : PNUE/DFEM 
Date de démarrage du projet : 2 janvier 2008 

Date d’achèvement : 31 décembre 2013 
Référence au sous programme(s) du PNUE et les réalisations attendues : Eaux Internationales du 

PNUE/DFEM.  

1.1 Objectif(s) global (aux) du projet 

1. Le Projet FEM Volta est une initiative régionale qui a été conçue pour faciliter la gestion intégrée, 
le développement durable et la protection des ressources naturelles du bassin de la Volta dans les 
six pays riverains que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Mali et le 
Togo. Le projet a été spécialement formulé pour résoudre les problèmes transfrontaliers 
prioritaires qui ont été identifiés lors d’une Analyse Diagnostique Transfrontalière (ADT) 
préliminaire. Le projet se concentre principalement sur les problèmes environnementaux majeurs 
du bassin qui sont causés par les activités humaines et qui ont pour conséquence la dégradation de 
l’environnement.   

2. Objectif à long terme du projet: gestion équitable et durable des ressources en eau et des autres 
ressources naturelles associées du bassin de la Volta et de sa zone côtière avale. 

3. L’objectif global du projet est de renforcer les capacités des pays riverains à planifier et gérer 
durablement le bassin versant de la Volta et la zone côtière en aval (y compris les écosystèmes et 
ressources aquatiques) à travers : les actions de renforcement de capacités, l’établissement de 
cadres institutionnels régionaux adéquats, l’identification des priorités nationales et régionales; le 
développement des cadres juridiques, réglementaires et institutionnels ainsi que des outils de 
gestion comme base d’intervention; et l’initiation de mesures nationales et régionales de gestion 
durable des écosystèmes. 

4. L’objectif général de développement du projet est de résoudre les problèmes environnementaux 
majeurs dans le bassin qui sont causés par les activités humaines et qui ont pour conséquence la 
dégradation de l’environnement; ceci en réduisant les activités qui entraînent la rareté de l’eau, la 
dégradation des sols et de l’eau et, en intégrant les problèmes environnementaux dans les activités 
de développement du bassin. L’objectif de développement est conforme aux recommandations du 
Sommet Mondial pour le Développement Durable, aux principes de planification GIRE, au 
développement national et aux stratégies de réduction de la pauvreté.   

5. Les trois (03) objectifs spécifiques du projet sont les suivants :  
 Objectif spécifique n° 1: Renforcer les capacités, améliorer les connaissances et la participation 

du public en vue d’assurer la gestion efficace du bassin versant de la Volta. 
 Objectif spécifique n° 2: Développer des cadres juridiques, réglementaires et institutionnels ainsi 

que des outils de gestion du bassin versant afin d’apporter des solutions aux problèmes 
transfrontaliers dans le bassin versant de la Volta et dans la zone côtière en aval. 

 Objectif spécifique n° 3: Mettre en œuvre des mesures nationales et régionales pour lutter contre 
la dégradation des ressources environnementales transfrontalières dans le bassin de la Volta. 

1.2 Partenaires et  détails financiers (budget) 
6. La mise en œuvre du projet FEM Volta est assurée par le Programme des Nations Unies pour 
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l’Environnement (PNUE). L’agence d’exécution est le Bureau des Nations Unies pour les Services 
d’appui aux Projets (UNOPS) avec comme agence de co-exécution le Centre PNUE DHI pour 
l’Eau et l’Environnement. Les rôles de ces différentes institutions sont consignés dans le rapport 
de démarrage du projet qui a été approuvé lors de la rencontre du Comité de Pilotage tenue à 
Bamako au Mali le 15 mai 2008  

7. Le projet a entrepris des discussions et négocié des accords de partenariat avec plusieurs 
institutions et organisations. Des discussions ont été engagées notamment avec l’ABV, 
UICN/PAGEV, SIAAP, IW-LEARN, FEM-Niger, FEM Sénégal, CEDEAO/CCRE, OMVG, 
OMVS, ABN et PME-WAWP en vue d’explorer les domaines potentiels de collaboration. Au 
cours des discussions avec certains de ces partenaires (notamment la SIAAP, l’ABV, 
l’UICN/PAGEV, MCA-Burkina Faso) des protocoles d’accords et des accords de partenariat ont 
été suggérés pour la mise en œuvre de certaines activités clés du projet.  

8. Les principaux partenaires financiers sont le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) et les 
gouvernements des pays riverains, contribuant respectivement à hauteur de 5.844.880 $US et 
3.424.739 $US. Les pays participant au projet sont le Benin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le 
Ghana, le Mali et le Togo. Les activités du projet dans tous ces pays sont coordonnées par les 
Points Focaux Nationaux. 

9. Les activités au niveau national sont exécutées par les partenaires nationaux des six pays riverains 
selon le protocole d’accord signé avec l’UNOPS et le plan de travail du projet et le budget 
convenus. Cependant, au cours de l’année sous revue, la mobilisation du cofinancement de 
certains des partenaires nationaux et autres partenaires du projet comme stipulé dans le dossier 
initial du projet est demeuré très difficile. 

 



GEFGEF--VoltaVoltaGEFGEF--VoltaVoltaGEFGEF--VoltaVolta

 
Addressing Transboundary Concerns in the Volta River Basin and its Downstream Coastal Area 

 
 

Projet FEM Volta: Rapport Annuel 2011 (traduit en français) 8

Tableau 1 – Détails financiers du projet (y compris le  cofinancement anticipé) 
Pays/Partenaires Engagement initial en 

US$ 
Engagement révisé 

(2008) EN US$ 
Contribution FEM  
Projet 5,347,380 5,347,380 
PDF – B 472,500 472,500 
PDF – A 25,000 25,000 
Sous-total FEM 5,844,880 5,844,880 
Cofinancement 
Bénin 418,200   418,200   
Burkina Faso  267,353   
Côte d'Ivoire 915,000   915,000   
Ghana 3,888,270 690,000   
Mali 7,211 314,270   
Togo 819,916   819,916   
PNUE 60,000   60,000   
Hongrie 10,000   10,000   
Rep. Tchèque  50,000   50,000   
IUCN 620,000   620,000   
CEDEAO/UE1 1,962,500   1,962,500   
SIAAP2 471,000   471,000   
MCA Burkina Faso  A déterminer 
Sous-total de Cofinancement 9,222,097 6,598,239 
Budget Total du Projet  15,066,977 12,443,119   

                                                             

 

 
1 1,250,000 euros 
2 300,000 euros 
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2. Mise en œuvre du projet    
2.1 Information sur l’exécution des activités du Projet    
2.1.1 Etat d’avancement des activités de mise en œuvre au titre de l’Objectif Spécifique no 1   

10. Pendant la période en revue, l’Unité de Coordination du Projet (UCP) a été pleinement 
opérationnelle et a assuré l’exécution du projet en étroite collaboration avec l’Autorité du Bassin 
de la Volta et avec l’appui des institutions et partenaires clés (les points focaux nationaux, 
PNUE/DFEM, UNOPS, KEOC et UDC).   

11. Les six PFNO désignés par les autorités nationales ont  apporté leur appui aux Coordinateurs 
Nationaux du Projet dans la gestion quotidienne des activités du projet au niveau des pays. 
L’effectivité de leur contribution a été suivie par l’UCP grâce à la soumission des rapports 
mensuels approuvés par les Coordinateurs Nationaux du Projet. Le Gouvernement togolais a 
bénéficié d’un appui pour la célébration de la Journée Mondiale de l’Eau. Par ailleurs, plusieurs 
réunions ont été organisées au niveau national par les Comités Nationaux de Mise en Œuvre. 
(Processus d’ADT, coordination nationale, Projet de Démonstration, etc.).    

12. Durant cette période, le personnel du projet a été formé sur les procédures UNOPS, les règles et 
réglementations et a également participé à l’atelier de formation organisé par UNOPS KEOC sur  
l’approche UNOPS de gestion et d’exécution de projet. 

13. Lors de la 3eme réunion du Comité de Pilotage du Projet  tenue à Lomé, Togo en avril 2011,  les 
points suivants ont été discutés : l’état d’avancement de la mise en œuvre des activités du projet 
prévues pour 2010, le  plan de travail et le budget de 2011, le  processus de l’ATD et les défis que 
rencontre le projet depuis 2008. Les principales préoccupations soulevées par les membres du CPP 
et discutées lors de la réunion avaient trait aux questions suivantes:    

 une meilleure compréhension du cadre institutionnel et de la gouvernance du projet,   
 salaire et motivation des coordonateurs nationaux;   
 mise en œuvre des projets de démonstration,  
 défis opérationnels et institutionnels.  

14. Il ressort des rapports envoyés aux membres du CPP avant la réunion (le rapport annuel de 2010 et 
le plan de travail et budget), des présentations faites par le personnel de l’UCP sur les réalisations 
clés et des discussions qui  ont suivies qu’il y avait consensus et les membres du CPP ont noté 
avec appréciation les progrès réalisés au cours des trois dernières années de mise en œuvre du 
projet. Le Comité de Pilotage a également approuvé le rapport annuel de 2010, le plan de travail et 
le budget de 2011 et a fait des recommandations en vue de l’achèvement des activités du projet de 
manière satisfaisante.   

15. L’UCP utilise le plan de suivi-évaluation pour suivre le plan de travail et les progrès réalisés grâce 
au suivi des indicateurs clés. Le plan de suivi et évaluation a été mis en œuvre comme prévu dans 
le rapport de démarrage approuvé et  le plan de travail de 2011. Les principaux rapports statutaires 
(le rapport annuel de 2011, le rapport trimestriel narratif et financier, le plan et budget de 2012, 
RIP) ont été préparés par l’UCP et ont fait l’objet de discussion avec le PNUE et l’ABV.  

16. L’évaluation à mi-parcours du projet a été achevée comme prévue : le projet de rapport 
d’évaluation à mi-parcours a été soumis et examiné par le PNUE, l’UCP, l’ABV, l’UDC et  
l’UNOPS. Les commentaires ont été envoyés aux évaluateurs et le  rapport est finalisé. Le plan 
d’action requis pour mettre en œuvre les recommandations du consultant a été préparé en 
collaboration avec le PNUE et le Directeur Exécutif de l’ABV. Lors du processus d’évaluation, le 
consultant a eu l’occasion de tenir des discussions avec le personnel de l’UCP, les partenaires clés 
du projet au Bénin, au Burkina Faso, au Ghana et au Mali. Il s’agit notamment de l’ABV, des 
points focaux nationaux, de PAGEV, du MCA, de la Municipalité de Kara, etc. Des visites sur le 
terrain ont été organisées aux sites de démonstration au Togo et au Ghana.   
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17. Compte tenu des discussions de coordination avec l’ABV et d’autres partenaires du projet, y 
compris les conclusions issues de la phase de démarrage des projets de démonstration, quelques 
indicateurs du projet ont été révisés et discutés lors de l’évaluation à mi-parcours.  La décision 
finale sera prise après la validation des recommandations issues de l’évaluation à mi-parcours par 
le PNUE et son approbation par le CPP.   

18.  L’ABV a bénéficié d’un appui lors de l’élaboration de la version abrégée du Plan Stratégique de 
l’ABV et de sa traduction en français. Une société d’impression a été choisie sur une base 
compétitive et l’impression est achevée conformément au format discuté et convenu avec l’ABV. 
La dissémination de la version abrégée du Plan Stratégique de l’ABV est en cours.  

19. Tel que décrit dans le Tableau 2, le Projet  FEM Volta a contribué  à la préparation et /ou a 
participé aux discussions de coordination avec l’ABV et d’autres partenaires du projet (y compris 
l’UICN, l’Observatoire du BV, GLOWA, MCA Burkina FASO et SIAAP) ainsi qu’à plusieurs 
réunions et ateliers sur le plan national, régional et international, notamment : i) l’Atelier de 
Formation en Leadership de l’IW tenu à Stockholm et assisté par le Coordonateur Régional du 
Projet (6 -10 mai 2011) ; ii) l’Atelier Régional pour renforcer le Portefeuille Environnement de 
l’AFO à Dakar ( 6 -10 juin 2011), iii) les 11ème et 12ème  réunions des comités de pilotage de 
l’UICN/PAGEV tenues à Ouagadougou, Burkina Faso ( février et décembre 2011),  iv) la 6ème 

Conférence Biennale du FEM sur les Eaux Internationales tenue à Dubrovnik, en Croatie en 
octobre 2011.  

20.  Dans le cadre du dossier de coopération du groupe consultatif des partenaires techniques et 
financiers de l’ABV,  le Projet FEM Volta a:   

 apporté son appui à l’ABV pour l’organisation de son second forum technique qui a regroupé les 
principaux partenaires et acteurs de l’ABV au niveau régional, national et local. Ce forum a 
permis à l’organisation du basin de: i) nouer des liens entre les différents acteurs en vue de 
promouvoir la compréhension et l’exploitation durable des ressources dans le Bassin de la Volta, 
ii) disséminer l’information sur le Bassin de la Volta et les initiatives en cours; iii) discuter avec 
les acteurs sur leurs préoccupations, leurs perceptions et leurs réactions aux questions émergentes 
liées aux ressources en eau et  aux ressources environnementales connexes au sein du Bassin, et 
iv) discuter avec les acteurs sur leurs priorités, les contraintes potentielles et les domaines où leur 
participation aux activités de l’ABV serait nécessaire.    

 soutenu, en collaboration avec UICN/PAGEV, l’ABV dans le cadre de la préparation et de 
l’organisation d’une Visite d’Etude et d’Echange à ORASECOM (Commission du Fleuve Orange-
Senqu) à Pretoria (Afrique du Sud) en Janvier 2011. L’équipe a tenu en premier lieu une réunion 
avec les responsables de l’UNOPS dirigés par M. Marc Van Uytvanck, le Directeur Régional 
Adjoint pour l’Afrique, qui a fait une présentation sur les activités de l’organisation alors que le 
Coordonateur Régional du Projet PNUE/FEM du Volta a présenté le résumé des activités de projet 
en cours aux responsables de l’UNOPS. Les discussions ont abordé les possibilités de 
collaboration accrue entre  l’UNOPS et les pays riverains de la Volta. La visite a permis à l’ABV 
et à ses partenaires (y compris le projet FEM Volta, UICN/PAGEV, les représentants du Ghana, 
du Togo et du Mali) de délibérer avec les institutions hôtes (lors des réunions et des visites à 
quelques infrastructures construites pour le développement durable dans les pays riverains du 
Basin du fleuve  Orange-Senqu) sur:   

o les principales ressources en eau et les questions environnementales transfrontalières connexes 
dans le Bassin du Fleuve Orange-Senqu et les solutions apportées par ORASECOM, 

o l’état du processus GIRE dans les pays du Basin du Fleuve Orange-Senqu et le mécanisme de 
coordination mis en place par ORASECOM;   

o le système  d’échange des données  et  d’information sur le Basin du Fleuve Orange Senqu ;   

o les meilleures pratiques et les questions de gouvernance.     
 identifié les opportunités de collaboration, préparé et si possible signé un cadre de 
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collaboration/accord entre la Commission du Fleuve Orange Senqu et l’ABV.    
 Contribué à la préparation  et la participation au: i)  3ème atelier de l’ABV sur les eaux souterraines 

et ii) premier atelier de l’ABV sur les maladies hydriques tenu au Bénin en aout 2011 ;  
 Contribué à deux études clés sur l’évaluation de la situation socio-économique et 

environnementale du bassin et l’analyse des problèmes et questions relatifs à la gestion durable 
des ressources en eau.   

 Participé à la réunion du comité de pilotage de l’Observatoire du BV tenue à Ouagadougou en 
février 2011.  

21. Dans le cadre de son plan de collaboration avec les initiatives en cours, le projet a :   
 signé un MA avec le SIAAP pour la mise en œuvre du Projet de Démonstration 2 au Togo,  suite 

aux discussions avec les partenaires nationaux, l’ABV et le PNUE, 
 contribué  à l’élaboration du document de la phase 3 du projet UICN/PAGEV et a convenu avec le 

partenaire la voie à suivre pour la mise en œuvre des activités de protection de la berge  dans le 
Bassin du Pendjari (Bénin). Malheureusement, le programme du personnel de PAGEV n’a pas 
permis la mise en œuvre des activités au titre du Projet de démonstration 2 dans le Bassin de 
Pendjari.    

 apporté un appui à l’UICN/PAGEV pour l’examen de ses rapports annuels de 2010 et 2011 ainsi 
que le plan de travail et le budget du premier trimestre de 2012 et l’organisation de ses forums 
consultatifs au Togo, au Ghana et au Burkina.    

 
Figure 1: Participants  à la visite d’étude et d’échange à ORASECOM 

22. A la demande de l’ABV, le budget alloué aux campagnes de sensibilisation  sur la gestion d’un 
BFI à l’intention des acteurs a été réalloué à l’organisation du 2nd Forum Technique de l’ABV qui 
a également tenu des discussions sur la participation des acteurs. Néanmoins, les activités de 
sensibilisation ont été mises en œuvre lors des différentes visites sur le terrain: la mise en œuvre 
du projet de démonstration 3 au Ghana  et en Côte d’Ivoire, le projet de démonstration 1 au 
Burkina et au Mali et le Démo 2 au Togo, les activités de l’UICN/PAGEV au Ghana, au Burkina 
et au Togo. La GIRE, la gestion IRB, les eaux transfrontalières et les questions environnementales 
connexes, les pratiques agricoles, la dégradation des terres et des berges ont fait l’objet des 
discussions avec les acteurs au niveau local et communautaire.     

23. Par ailleurs, les TDR de recrutement des consultants pour une formation régionale sur la GIRE et 
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la gestion des bassins de fleuve international ont été formulés et publiés sur le site web de 
l’UNOPS. Suite aux discussions tenues lors du processus d’évaluation à  mi-parcours, 
l’organisation de la formation a été suspendue en vue de mobiliser des ressources supplémentaires 
pour une mise en œuvre réussie du projet.     

24. Pendant la période en revue, l’UCP a rédigé en collaboration avec l’ABV une note d’information 
sur le Projet FEM Volta qui a servi de base aux discussions lors des visites du Coordinateur 
Régional du Projet FEM Volta et du Directeur Exécutif de l’ABV au Kfw, à la Banque mondiale 
et au siège de l’Agence de Protection de l’Environnement des Etats-Unis. Les questions clés 
discutées lors de ces visites concernent la demande de fonds supplémentaires requis pour la mise 
en œuvre des projets de démonstration, des activités de renforcement des capacités et la 
finalisation de la création de l’ABV. 

25. Visites de courtoisie au Ministre de l’Environnement du Ghana, aux Ministres de l’Eau et de 
l’Environnement du Togo, les Directeurs des Ressources en Eau du Burkina, du Bénin, et du 
Togo, au Directeur de l’Environnement du Togo et au Directeur de la Politique Environnementale 
du Bénin. Durant ces visites, des questions clés relatives au Bassin de la Volta, y compris la mise 
en œuvre du projet FEM Volta et le fonctionnement de l’ABV ont été discutées et les Ministres et 
Autorités nationales rencontrés ont donné leur orientation.    

26. Dans le cadre de sa stratégie de communication, des interviews à la radio et à la télévision ont été 
réalisés lors de la réunion du CPP au Togo et de l’Atelier national de validation de l’ADT en Côte 
d’Ivoire. Les dépliants et les brochures d’information sur le projet ont été distribués aux pays, aux 
partenaires et à l’occasion des différentes réunions. Les principaux rapports de projet ont été 
traduits en anglais/français et affichés sur le site web et partagés avec les partenaires. Les termes 
de référence pour la réalisation d’un documentaire sur le Bassin de la Volta ont été rédigés et 
communiqués aux producteurs identifiés/recommandés et les offres sont soumises.   

27. Le développement du SEI du BV est en cours. Il s’effectue en coordination avec l’Observatoire du 
BV en fonction de l’information et des métadonnées disponibles au niveau de l’Observatoire (y 
compris celles fournies par les pays). Lors d’une mission de coordination au Bureau de l’ABV en 
septembre 2011 par l’UCP avec l’appui du PNUE DEWA, il a été convenu de faire passer le SEI 
du BV qui était installé et configuré  au PNUE-Nairobi directement au serveur abrité en France en 
vue de le rendre accessible sur l’Internet.    

28. L’ensemble de données  du SEI du BV abrité par PNUE DEWA a été donc transféré au serveur 
hôte de l’ABV et le processus pour l’acquisition du logiciel ArcGIS et les accessoires connexes a 
été arrêté pour des raisons de comptabilité avec le Système d’Echange d’Information adopté par 
l’ABV.  La page web de l’ABV relative aux données a aussi été développée et servira de point 
d’accès pour l’ensemble des portails de données relatives au Bassin de la Volta.  
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Tableau 2 – Mise en œuvre des activités correspondant à l’objectif spécifique n°  1: Renforcer les capacités, améliorer les connaissances, promouvoir 
la participation des acteurs en vue d’assurer une gestion efficace du BVV   

Résultats correspondant à l’Objectif n° 1: Renforcer les capacités, améliorer les connaissances, renforcer la participation des acteurs en vue de soutenir la gestion efficace du BVV 
Code Résultat/Service  Statut Description du travail entrepris durant la période en revue Description des problèmes rencontrés; 

questions à résoudre; Décisions/Actions prises 
et/ou à prendre 

R1.1: Gestion et coordination du projet à la satisfaction des partenaires 
A1.1.1.   Mettre en place l’Unité de 

Coordination du Projet et son 
système de gouvernance y 
compris: l’UCP, les Protocoles 
d’accord, le CPP, GEP, PFN, 
CNMO, le Rapport de 
démarrage,   etc3 

Terminé  L’Unité de Coordination du Projet (UCP) est entièrement 
fonctionnelle et gère le projet en collaboration avec l’Autorité du 
Bassin de la Volta et avec l’appui des institutions/partenaires clés 
(Points Focaux Nationaux, PNUE/DFEM, UNOPS KEOC)  

 N/A 

o Formation/mise à jour du 
personnel de l’UCP sur les 
procédures, les règles et 
règlementations de l’UNOPS  

Terminé  Le personnel du projet est régulièrement mis à jour sur les 
nouvelles procédures, règles et réglementations de l’UNOPS   

 N/A 

A1.1.2.   Élaborer et mettre en œuvre un 
plan de suivi- évaluation du 
projet: 

  

   

o Mettre à jour le plan de S&E   
(y compris les indicateurs de  
réduction de stress) et le 
soumettre au CPP   

En cours   Les indicateurs clés du projet discuté lors de l’évaluation à mi-
parcours. La décision finale sera prise après la validation des 
recommandations de l’évaluation à mi-parcours par l’UNEP et sa 
soumission  au CPP pour approbation.   

 N/A 

o Effectuer des visites de 
courtoisie auprès des autorités 
nationales (Ministres chargé 
de l’eau et de 
l’environnement) et les mettre 
à jour sur la mise en œuvre du 

Continue  Visites de courtoisie au Ministre de l’Environnement du Ghana, 
aux Ministres de l’Eau et de l’Environnement du Togo, aux 
Directeurs des Ressources en Eau du Burkina, du Bénin, et du 
Togo, au Directeur de l’Environnement du Togo et au Directeur 
de la Politique Environnementale du Bénin. Durant ces visites, des 
questions clés relatives au Bassin de la Volta, y compris la mise en 

 Terminé à 100%  comme prévu dans le plan de 
travail de 2011. 

                                                             

 

 
3 Les activités achevées figurent en italique    
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Résultats correspondant à l’Objectif n° 1: Renforcer les capacités, améliorer les connaissances, renforcer la participation des acteurs en vue de soutenir la gestion efficace du BVV 
Code Résultat/Service  Statut Description du travail entrepris durant la période en revue Description des problèmes rencontrés; 

questions à résoudre; Décisions/Actions prises 
et/ou à prendre 

projet    œuvre du projet FEM Volta et le fonctionnement de l’ABV ont été 
discutées et les honorables ministres et autorités nationales 
rencontrés ont fourni leur orientation.    

o Mettre en œuvre le plan de 
S&E   

Continue  L’UCP utilise le plan de S&E pour suivre le plan de travail et les 
progrès réalisés grâce au suivi des indicateurs clés.  

 Terminé à 100%  comme prévu dans le plan de 
travail de 2011 

o Effectuer une évaluation à 
mi-parcours du projet et 
soumettre le rapport au CPP   

Terminé  L’évaluation à mi-parcours du Projet est achevée comme 
prévue.  

  

 N/A 

o Organiser la 3eme réunion du 
CPP    

Terminé  3ème réunion du CPP tenue à Lomé, Togo en avril 2011    N/A 

A1.1.3.   Identifier les liens avec d’autres 
partenaires, élaborer et mettre en 
œuvre un plan de collaboration (y 
compris un cadre de 
collaboration avec l’ABV)   

   

o Appuyer l’ABV pour la 
publication et la diffusion de 
son plan stratégique   

Terminé  La version abrégée du Plan Stratégique de l’ABV est élaborée et 
traduite en français. Le dessin proposé a été discuté et convenu 
avec l’ABV. Une société d’impression a été sélectionnée sur une 
base compétitive et le rapport de sélection est approuvé par 
l’UNOPS KEOC. L’impression est achevée.    

 Terminé à 100%  comme prévu dans le plan de 
travail de 2011  

o Appuyer l’ABV dans 
l’organisation de rencontres 
de coordination avec des 
initiatives en cours/prévues   

Continue  Le projet a apporté son appui à l’ABV pour l’organisation de son 
second forum technique qui a regroupé les principaux partenaires et 
acteurs de l’ABV au niveau régional, national et local.   

 Terminé à 100%  comme prévu dans le plan de 
travail de 2011 

o Mettre en œuvre des activités 
conjointes avec 
l’UICN/PAGEV au Togo, 
Burkina Faso et au Ghana: 
protection des berges, 
réglementation des activités 

Continue  L’IUCN/PAGEV et l’UCP ont convenu  de la voie à suivre pour la 
mise en œuvre des activités de protection des berges  dans le Bassin 
du Pendjari (Bénin)   

    UICN/PAGEV a été soutenu pour la préparation de   PAGEV 3 

 Suite aux décisions du PNUE DFEM et des 
membres du CPP, les activités sont suspendues 
jusqu’à  l’achèvement de l’évaluation à  mi-
parcours.   
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Résultats correspondant à l’Objectif n° 1: Renforcer les capacités, améliorer les connaissances, renforcer la participation des acteurs en vue de soutenir la gestion efficace du BVV 
Code Résultat/Service  Statut Description du travail entrepris durant la période en revue Description des problèmes rencontrés; 

questions à résoudre; Décisions/Actions prises 
et/ou à prendre 

de pêche, formation etc.    

o Préparer et signer un accord 
de collaboration avec SIAAP 
pour la mise en œuvre du 
Projet de Démonstration 2 au 
Togo    

Terminé  L’UCP a rédigé un MA, révisé par le SIAAP et les partenaires 
nationaux (Togo), soumise au PNUE pour approbation et signé par 
l’UNOPS KEOC et SIAAP et sa mise en œuvre est en cours 
comme prévue.   

 N/A 

o Participer aux réunions des 
Comités de Pilotage de 
l’UICN/PAGEV, de MCA 
Burkina Faso et de GWP, 
Afrique de l’Ouest et d’autres 
ateliers clés.       

Continue  Participation à: i-) ) l’Atelier de Formation en Leadership de l’IW 
tenu à Stockholm et assisté par le Coordinateur Régional du Projet 
(6 -10 mai 2011) ; ii) l’Atelier Régional pour renforcer le 
Portefeuille Environnement de l’AFO à Dakar ( 6 -10 juin 2011), 
iii) les 11eme et 12eme  réunions des comités de pilotage de 
l’UICN/PAGEV tenues à Ouagadougou, Burkina Faso ( février et 
décembre 2011), iv) la 6eme Conférence Biennale du FEM sur les 
Eaux Internationales tenue à Dubrovnik, en Croatie en octobre 
2011.   
 

 Terminé à 100%  comme prévu dans le plan de 
travail de 2011 

o Participer aux réunions et 
ateliers de l’ABV et de 
l’Observatoire du Bassin de la 
Volta    

Continue  Contribution à la préparation  et la participation  au: i)  3eme atelier 
de l’ABV sur les eaux souterraines et ii) au premier atelier de 
l’ABV sur les maladies hydriques tenu au Bénin en août 2011.   

 Terminé à 100%  comme prévu dans le plan de 
travail de 2011 

o Soutenir, en collaboration 
avec UICN/PAGEV, l’ABV 
dans le cadre de la 
préparation et de 
l’organisation d’une Visite 
d’Etude et d’Echange à 
ORASECOM (Commission du 
Fleuve Orange-Senqu) à 
Pretoria (Afrique du Sud)   

Terminé  Le projet FEM Volta  et UICN/PAGEV ont soutenu,   l’ABV dans 
le cadre de la préparation de l’organisation d’une Visite d’Etude et 
d’Echange à ORASECOM (Commission du Fleuve Orange-Senqu) 
à Pretoria (Afrique du Sud)     

 N/A 

o Etablir  des contacts avec des 
partenaires techniques et 
financiers potentiels  clés : la 
division de GTZ en charge de 
la Gestion des Eaux 

Continue  Pendant la période sous  revue, l’UCP a rédigé en collaboration 
avec l’ABV une note d’information sur le Projet FEM Volta qui a 
servi de base aux discussions lors des visites du Coordinateur 
Régional du Projet et du Directeur Exécutif  au Kfw, à la Banque 
mondiale et au siège de l’Agence de Protection de l’Environnement 

 Le rapport de la mission est préparé et soumis  
au PNUE DFEM et à l’UNOPS KEOC.    
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Résultats correspondant à l’Objectif n° 1: Renforcer les capacités, améliorer les connaissances, renforcer la participation des acteurs en vue de soutenir la gestion efficace du BVV 
Code Résultat/Service  Statut Description du travail entrepris durant la période en revue Description des problèmes rencontrés; 

questions à résoudre; Décisions/Actions prises 
et/ou à prendre 

Transfrontalières en Afrique, 
l’Agence de Protection de 
l’Environnement des Etats-
Unis, la Banque mondiale, la 
BAD, AMCAW, le Fonds 
Africain pour l’Eau, etc.    

des Etats-Unis. Les questions clés discutées lors de ces visites 
concernent la demande de fonds supplémentaires requis pour la 
mise en œuvre des projets de démonstration, des activités de 
renforcement des capacités et la finalisation de la création de 
l’ABV.   

A1.1.4.   Produire les rapports du projet 
(PIR, rapports annuels, les  
sommaires mensuels)   

Continue  Le rapport annuel (2011) les rapports trimestriels, le plan de travail 
et le budget de 2012  et les rapports financiers (annuels et 
trimestriels), le PIR sont élaborés comme prévus et approuvés par 
le PNUE/DFEM    

 Le rapport national sur l’ADT de la Côte d’Ivoire est finalisé   
 Les projets de rapport thématique sur l’ADT sont révisés et mis à 

jour par les experts régionaux et le document de l’ADT régional est 
rédigé et fait actuellement l’objet d’examen   

 N/A 

A1.1.5.   Documenter  la mise en œuvre du 
projet et communiquer les 
résultats à travers des 
publications, des rapports 
régionaux et internes, les 
bulletins d’information du projet 
et le site web du projet (à titre 
d’information)    

   

o Résumer toutes les 
documentations sur le projet 
et élaborer des outils de 
communication pour tous les 
événements relatifs aux eaux 
transfrontalières et aux 
questions environnementales  
associées   

Continue  Les rapports de projet clés sont soumis aux partenaires    N/A 

o Participer et présenter les 
résultats du projet lors des 
grandes conférences 
régionales et internationales 
sur l’eau (2eme Forum 
International d’Istanbul sur 

Continue  Participation à  l’Atelier de Formation en Leadership de l’IW tenu à 
Stockholm et à l’Atelier de l’UNOPS AFO à Dakar, Sénégal        

 Contribution à la préparation  et la participation  au: i)  3eme atelier 
de l’ABV sur les eaux souterraines et ii) au premier atelier de 
l’ABV sur les maladies hydriques tenu au Bénin en août 2011.  

 N/A 
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Résultats correspondant à l’Objectif n° 1: Renforcer les capacités, améliorer les connaissances, renforcer la participation des acteurs en vue de soutenir la gestion efficace du BVV 
Code Résultat/Service  Statut Description du travail entrepris durant la période en revue Description des problèmes rencontrés; 

questions à résoudre; Décisions/Actions prises 
et/ou à prendre 

l’Eau, les réunions et ateliers 
du GWP, PAGEV AVB, 
ANBO et de la CEDEAO)   

o Elaborer et disséminer les 
dépliants et les brochures du 
projet   

Continue  Les dépliants et brochures du projet ont été disséminés pendant la 
période en revue comme prévu.     

 N/A 

o Organiser des émissions 
radiophoniques et télévisées   

Continue  Des interviews radiophoniques et télévisés ont été tenues lors de la 
réunion du CPP au Togo,  et de l’Atelier de validation  de l’ADT 
nationale en Côte d’Ivoire.   

 N/A 

o Produire un documentaire sur 
le bassin de la Volta   

  Les TDR pour le documentaire sont rédigés et communiqués aux 
producteurs identifiés/recommandées et les offres sont soumises    

 N/A 

R1.2: Les capacités et la participation des parties prenantes de la gestion du BVV sont renforcées 
A1.2.1.   Organiser une formation sur le 

processus de l’ADT/PAS pour les 
PFN 

Terminé  Activité achevée en 2008    N/A 

A1.2.2.   Analyse des institutions et 
acteurs nationaux et préparation 
du plan de participation des 
acteurs 

o Élaborer la matrice des 
institutions nationales 
impliquées dans la gestion du 
Bassin de la Volta, analyser 
leurs mandats et capacités   
Elaborer et analyser la 
matrice des acteurs : les 
principales activités et 
mandats, les liens avec la 
gestion du bassin de la Volta, 
et les capacités à aborder les 
questions relatives aux BFI    

o Identifier les manques de 
formation et prioriser les 
besoins en formation des 
institutions et acteurs 
nationaux en matière de 

Terminé  La dissémination est toujours en cours    N/A 
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Résultats correspondant à l’Objectif n° 1: Renforcer les capacités, améliorer les connaissances, renforcer la participation des acteurs en vue de soutenir la gestion efficace du BVV 
Code Résultat/Service  Statut Description du travail entrepris durant la période en revue Description des problèmes rencontrés; 

questions à résoudre; Décisions/Actions prises 
et/ou à prendre 

gestion de BFI ; 
o o Elaborer des plans de 

formation pour la formation 
du personnel au sein de 
l’institution clé  

o Appuyer l’ABV pour le 
développement du plan de 
participation des parties 

o prenantes dans le cadre de 
son Plan Stratégique   

En cours   Les acteurs régionaux, nationaux et locaux du l’ABV ont participé 
au 2nd Forum technique organisé avec l’appui du Projet FEM Volta.  

 Les TDR pour la préparation du plan de l’implication des acteurs de 
l’ABV sont finalisés et le processus de recrutement du consultant 
est achevé.     

 N/A 

o Apporter un appui, en 
collaboration avec 
l’UICN/PAGEV, à la mise en 
place des 
comités locaux pilotes au 
Bénin et au Togo, au Ghana 
et en Côte d’Ivoire 
(communautés à la base) en 
vue de la mise en place 
d’organisations du bassin au 
niveau national   

En cours  IUCN/PAGEV et l’UGP ont convenu de la voie à suivre pour la 
mise en œuvre des activités de protection de la berge dans le Bassin 
du Pendjari (Benin)    

 La création des comités locaux est en cours à travers le Projet de 
Démonstration 3 en Côte d’Ivoire.     

 

  

 Le retard est dû à la crise politique en Côte 
d’Ivoire   

o Apporter un appui et co-
organiser la célébration des 
évènements internationaux 
sur l’eau et l’environnement 
dans les pays riverains.   

Continue  Le Gouvernement togolais a bénéficié de l’appui du projet pour la 
commémoration de la Journée Mondiale de l’Eau.    

 Terminé à 100%  comme prévu dans le plan de 
travail de 2011 

A1.2.3.   Organiser des sessions de 
formation et des campagnes de 
sensibilisation sur la GIRE et la 
gestion des BFI   

   

o Préparer un plan de formation 
et mobiliser des fonds 
additionnels à travers le 
département de la GTZ en 
charge de la Gestion des Eaux 
Transfrontalières en Afrique   

Continue  Les questions de formation ont été abordées lors des visites de 
courtoisie effectuées auprès de l’APE des Etats-Unis, de la Banque 
Mondiale et du siège d’IW FEM.   

 Les résultats des discussions sont résumés dans 
le rapport de mission préparé par l’UCP.   
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Résultats correspondant à l’Objectif n° 1: Renforcer les capacités, améliorer les connaissances, renforcer la participation des acteurs en vue de soutenir la gestion efficace du BVV 
Code Résultat/Service  Statut Description du travail entrepris durant la période en revue Description des problèmes rencontrés; 

questions à résoudre; Décisions/Actions prises 
et/ou à prendre 

o Organiser des sessions 
nationales  de formation sur 
la gestion des BFI pour le 
personnel des institutions clés     

Suspendu  les TDR de recrutement des consultants pour une formation 
régionale sur la GIRE et la gestion des bassins de fleuve 
international ont été formulés et publiés sur le site web de 
l’UNOPS. Compte tenu des recommandations, la formation est 
suspendue   

 N/A 

o Mener sur le plan national des 
campagnes de sensibilisation 
sur la gestion des BFI en 
faveur des acteurs   

Terminé  A la demande de l’ABV, le budget alloué à cette activité  a été 
utilisé pour soutenir l’organisation du 2nd Forum Technique de 
l’ABV qui a également tenu des discussions sur la participation des 
acteurs. Néanmoins, les activités de sensibilisation ont été mises en 
œuvre lors des différentes visites sur le terrain: la mise en œuvre du 
projet de démonstration 3 au Ghana,  et en Côte d’Ivoire, le projet 
de démonstration 1 au Burkina et au Mali et du Démo 2 au Togo, 
les activités de l’UICN/PAGEV au Ghana,  au Burkina et au Togo.    

 N/A 

A1.2.4.   
 Organiser des sessions de 

formation sur la gestion et le 
suivi des données et le système 
d’échange d’information 
(clearinghouse) au profit des 
institutions nationales   

Terminé  Formation réalisée en 2010   N/A 

A1.2.5.   Organiser une session de 
formation sur la mise en œuvre 
du PAS aux niveaux national et 
régional   

  Non prévu pour la période en revue    N/A 

R1.3: Connaissance de base élargie & mécanisme de communication mis en place à l’échelle du bassin 
A1.3.1.   Mener une étude sur l’inventaire 

et l’évaluation des données, y 
compris le mécanisme de 
partage de données, les manques 
de formation et le plan de 
formation    (Dissémination des 
rapports d’études)   

Terminé  Les rapports (nationaux et régionaux) de l’étude sur l’inventaire et 
l’évaluation des données, y compris le mécanisme de partage des 
données, les manques de formation et le plan de formation ont été 
disséminés pendant la période en revue et utilisés comme référence 
pour la préparation  des rapports régionaux sur l’ADT et d’autres 
études menées par les différents partenaires sur le plan régional et 
national.   

 N/A 

A1.3.2.   Appuyer et/ou contribuer aux 
études sur la création de 
l’Observatoire du Bassin de la 
Volta grâce à un protocole sur la 
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Résultats correspondant à l’Objectif n° 1: Renforcer les capacités, améliorer les connaissances, renforcer la participation des acteurs en vue de soutenir la gestion efficace du BVV 
Code Résultat/Service  Statut Description du travail entrepris durant la période en revue Description des problèmes rencontrés; 

questions à résoudre; Décisions/Actions prises 
et/ou à prendre 

base de données, la collecte des 
données et le partage des données   

o Contribuer aux fora/sessions 
de formation thématiques 
conformément au plan de 
travail de l’Observatoire du 
Bassin de la Volta   

Continue  Contribution à la préparation  et la participation  au: i)  3eme atelier 
de l’ABV sur les eaux souterraines et ii) au premier atelier de 
l’ABV sur les maladies hydriques tenu au Bénin en août 2011   

 Terminé à 100%  comme prévu dans le plan de 
travail de 2011 

o Contribuer à la préparation de 
rapport de référence sur l’eau 
et l’état des 
ressources environnementales 
du BVV conformément au 
plan de travail de 
l’Observatoire du Bassin de la 
Volta.   

Continue  Contribution à deux études importantes sur l’évaluation de la 
situation socio-économique et environnementale et l’analyse des 
problèmes et questions relatifs à la gestion durable des ressources 
en eau    

 Terminé à 100%  comme prévu dans le plan de 
travail de 2011 

o Prendre part à la rencontre du 
comité de pilotage de 
l’Observatoire du Bassin de la 

o Volta (et autres rencontres 
importantes au besoin)  

Continue  Participation à la réunion du Comité de Pilotage de l’Observatoire 
du BV tenue à Ouagadougou en février 2011.    

 Terminé à 100%  comme prévu dans le plan de 
travail de 2011 

o Apporter un appui à 
l’installation de la plateforme 
de données du Bassin de la 
Volta à travers l’achat et 
l’installation de : 1 matériel 
de serveur, 1 UPS, le 
logiciel ArcGIS server, 
l’ArcGIS Desktop (au besoin) 
et le MS SQL Server 2005   

Terminé  Terminé en 2010 

  

 N/A 

o Finaliser et utiliser le système 
d’échange des données et 
information du bassin (SEI-
BV)   

Continue  Le développement du SEI du BV est en cours, Il s’effectue en 
coordination avec l’Observatoire du BV en fonction de 
l’information et des métadonnées disponibles au niveau de 
l’Observatoire (y compris celles fournies par les pays). Le système 
SEI du BV  abrité par le PNUE DEWA a été transféré au serveur 
hôte de l’ABV. La page du portail des donnée du BV a été 
développé et liée à la page web de l’ABV et servira de point 

 N/A 
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Résultats correspondant à l’Objectif n° 1: Renforcer les capacités, améliorer les connaissances, renforcer la participation des acteurs en vue de soutenir la gestion efficace du BVV 
Code Résultat/Service  Statut Description du travail entrepris durant la période en revue Description des problèmes rencontrés; 

questions à résoudre; Décisions/Actions prises 
et/ou à prendre 

d’accès pour l’ensemble des portails de données relative au Bassin 
de la Volta.   . 

A1.3.3.   Organiser un atelier scientifique 
en collaboration avec les 
principaux partenaires 
(UNESCO, GTZ, GLOWA, 
WASCAL, etc.)   

  Non prévu pour la période en revue    N/A 

o Préparer une note 
conceptuelle sur l’atelier, 
établir les contacts  et la 
soumettre à quelques 
partenaires choisis  et les 
donateurs potentiels    

  Non prévu pour la période du rapport    N/A 

A1.3.4.   Concevoir et mettre à jour le site 
web du projet   

Continue  Le site web du projet est mise à jour régulièrement.    N/A 
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2.1.2 Etat de la mise en œuvre des activités correspondant à l’Objectif Spécifique n° 2 

29. L’objectif spécifique 2 du projet vise à finaliser et à s’accorder sur une ADT   spécifique au Bassin 
de la Volta sur le plan géographique et qualitatif  et à contribuer à l’élaboration d’un  Programme 
d’Action Stratégique (PAS) et des  Plans d’Action pour les Parties  Nationales du Bassin Versant 
de la Volta (PAPN-BVV) qui répondent aux questions et priorités transfrontalières. L’analyse 
diagnostique transfrontalière est un important outil/approche que le FEM a adopté en vue de 
l’élaboration d’un Programme d’Action Stratégique.  

30. L’ADT est un document de référence scientifique et technique qui pose les bases d’une 
compréhension commune de l’évolution des processus de planification et de priorisation futurs, 
tels que le Programme d’Action Stratégique. L’analyse est effectuée d’une manière transversale, 
mettant l’accent sur les problèmes transfrontaliers sans pour autant occulter les préoccupations et 
priorités nationales. Pour l’analyse plus efficace et durable, elle doit comprendre une  analyse 
détaillée de la gouvernance qui prend en compte l’environnement  institutionnel, juridique, 
politique et local.  

31. L’année 2011 a principalement été consacrée à la finalisation du document de l’Analyse 
Diagnostique Transfrontalière du Bassin Versant de la Volta aussi bien à l’échelle nationale que 
régionale. Le rapport national ADT de la Côte d’Ivoire a été finalisé et validé pendant la période 
en revue et les Documents se rapportant à l’ADT ont été édités par l’UCP et utilisés par les 
consultants régionaux de l’ADT en vue de la préparation de leurs rapports. Ils ont par la suite été  
disséminés  aux parties prenantes impliquées dans la gestion durable de l’eau et autres ressources  
environnementales associées. 

32. Le Comité de Pilotage du Projet a été informé de l’état du processus ADT au cours de sa 3ème 
réunion tenue à Lomé, au Togo en avril 2011. En vue de faire le suivi des résultats de l’atelier 
d’analyse de la chaîne de causalité, les lignes directrices et les directives du document régional 
ADT (y compris les rapports thématiques) et le processus du plan de travail ADT ont été 
actualisés, envoyés au PNUE et à  l’ABV, et ont fait l’objet de discussion entre les experts 
régionaux pendant la réunion régionale des experts en ADT qui s’est déroulée à Ouagadougou, au 
Burkina Faso en avril 2011.  D’autres points saillants  de la réunion comprenaient notamment :   

 L’examen des problèmes transfrontaliers prioritaires identifiés au cours de l’atelier ACC sur la 
base des commentaires du PNUE ; 

  Des discussions sur des lacunes en données et des sources potentielles d’information 
supplémentaire ; 

 Des discussions menées sur la gouvernance (politiques, législations, cadres réglementaires et 
institutionnels), les valeurs socio-économiques ;  

33. Les rapports thématiques sur les ressources en eau, les écosystèmes, l’analyse de la gouvernance 
et la situation économique ont été préparés par les experts régionaux ADT et ont été examinés et 
commentés par l’UCP et un chef d'équipe ADT engagé en juillet 2011 après sa première mission. 
La mise à jour des  rapports thématiques a accusé un long  retard. Ce retard a affecté  l’ensemble 
du processus principalement la validation de l’ADT régionale et le lancement du processus du 
PAS tant au niveau national que régional. Les raisons du retard varient d’un consultant à l’autre : 
l’inaccessibilité aux données et aux informations disponibles, un faible engagement, la non-
disponibilité, etc. Ces questions ont été abordées par l’UCP et ont été  fortement soutenues par le 
PNUE et les responsables de l’ABV et de KEOC de l’UNOPS. 

34. Les rapports thématiques actualisés  ainsi que les documents ADT nationaux et autres documents 
présentant un intérêt pour le projet  ont été recueillis par l’UCP et utilisés  par le chef d'équipe de  
ADT pour produire le premier projet de document portant sur l’ADT régional du  Bassin de la 
Volta qui a été mis à jour après son examen par l’UCP, l’ABV, l’UDC et le PNUE. En raison  du 
long retard  accusé  dans la finalisation de l’ADT et des contraintes budgétaires, et conformément 
aux recommandations du consultant chargé de l’évaluation à mi-parcours du projet, la  validation 
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de l’ADT sera organisée à la fin du premier trimestre 2012 en marge de l’atelier de planification 
régionale du PAS. 

35. Bien que le retard dans la finalisation de l’ADT régionale a nuit au processus du PAS, les 
questions transfrontalières  qui  doivent être abordées dans le PAS  ont fait l’objet de discussions  
au cours des réunions et des ateliers  de l’ADT au niveau national/régional  et aussi par 
anticipation dans les documents ADT  régionaux (y compris les rapports thématiques) qui seront 
soumis aux parties prenantes  pour  validation d’ici fin mars 2012. 

36. Malgré ce retard regrettable accusé dans la finalisation de l’ADT dû à des circonstances qui 
échappent au contrôle de l’UCP, du PNUE et de l’ABV, les TdR du recrutement des consultants 
pour l’élaboration du PAS et du PAPN-BVV, les budgets connexes et le plan de travail ont été 
révisés/actualisés par l’UCP et discutés au cours des réunions d’experts ADT et diverses 
discussions avec le PNUE, les membres du CPP, l’UDC et aussi lors de l'évaluation à mi-parcours. 

37. L’UCP a également entamé par anticipation le processus de collecte de fonds pour le PAS et le 
PAPN-BVV en établissant des contacts   et en impliquant certains bailleurs/partenaires (l’Agence 
Américaine  pour la Protection de l’Environnement, la Banque mondiale,  FEM International 
Waters et KfW). L’UCP et l’ABV ont effectué une visite au FEM IW qui a indiqué sa volonté de 
continuer à soutenir les activités de gestion des ressources en eau dans le bassin de la Volta à 
travers une deuxième phase  du projet  FEM Volta  en cours et a aussi recommandé l’élaboration 
d’une  note  conceptuelle pour la phase 2 parallèlement à la finalisation de l’ADT et à 
l’élaboration du PAS. Pour éviter un écart entre les deux phases, FEM IW a également 
recommandé que le projet  FEM Volta soumette une note  conceptuelle pour la formulation de la 
phase 2 en mi-2012. Cela permettra d’amorcer une période transitoire pour l’achèvement des 
procédures administratives. 

38. L’ABV a également bénéficié du soutien dans le cadre de la collecte de fonds supplémentaire en 
vue de la mise en œuvre de son plan stratégique. A cette fin, une mission a été initiée au siège de 
la Banque mondiale (BM)  pour  faire le suivi  des discussions antérieures entre l’ABV et la BM. 
Ces discussions doivent  aboutir  à la présentation d'une note  conceptuelle avec l’appui de la BM 
à la mise en œuvre du plan stratégique de l’ABV. La Banque Mondiale a également proposé, 
comme  base d’appui à la mise en œuvre du plan stratégique de l’ABV,  un audit institutionnel qui 
doit être financé et mené par la Banque en collaboration avec l’ABV et d'autres partenaires clés (y 
compris le FEM Volta, UICN, etc..). Cela comprend le développement d’un cadre institutionnel 
durable et plus pertinent de l’ABV tant aux niveaux régional que national, et des procédures 
administratives et financières. La Banque mondiale a aussi accepté en principe d’apporter son 
appui à l’ABV  dans le cadre de l’élaboration de la Charte de l'eau ainsi  que  le processus de sa 
ratification. L’AVB  devra donc faire des propositions détaillées en vue de la mobilisation de 
fonds  à travers le fonds fiduciaires de la BM. Il a été suggéré  après des discussions que le PNUE 
DGEF, l’ABV et le Projet FEM Volta élaborent conjointement la proposition qui doit être  
officiellement présentée par l’autorité du bassin. 
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Tableau 3 - Mise en œuvre des activités correspondant à l’objectif spécifique  n°2: Développer des cadres juridiques, réglementaires et institutionnels 
ainsi que des outils de gestion du bassin versant afin d’apporter des solutions aux problèmes transfrontaliers dans le bassin versant de la Volta et 

dans la zone côtière avale 
Réalisations/résultats correspondant à l’objectif n°2 : Développer des cadres juridiques, réglementaires et institutionnels ainsi que des outils de gestion du bassin versant afin 
d’apporter des solutions aux problèmes transfrontaliers dans le bassin versant de la Volta et dans la zone côtière avale 
Code Résultat/Service Statut Description du travail exécuté durant la période en revue Description des problèmes rencontrés; 

questions à résoudre; Décisions/Actions prises 
ou à prendre  

R2.1: Les mécanismes régionaux de coordination du BVV soutenus (juste pour mémoire) 
A2.1.1.   Plaidoyer, au niveau 

ministériel et à travers les 
rencontres, ateliers et 
rapports, sur l’importance de 
ratifier la convention du 
bassin (juste pour mémoire) 

Continue  Après la ratification et le dépôt des Outils de Ratification par un 
minimum de quatre sur les six pays riverains (Bénin, Burkina Faso, 
Ghana, Togo et Mali), la Convention sur le Statut du Fleuve Volta  et 
la mise en place de l’Autorité du Bassin de la Volta est entré en 
vigueur le 14 Août 2009. 

 La Côte d’Ivoire n’a pas encore ratifié la 
convention 

A2.1.2.   Insérer et intégrer l’ADT, le 
PAS et  les PAPN-BVV dans 
les politiques,   stratégies et 
plans de l’ABV (juste pour 
mémoire) 

   

R2.2: Analyse Diagnostique Transfrontalière (ADT) actualisée et finalisée 
A2.2.1.   Revue de l’ADT 

préliminaire, identifier les 
insuffisances et préparer une 
méthodologie détaillée pour 
la finalisation de l’ADT et 
l’élaboration du PAS/ PAPN 
–BVV (Dissémination du 
rapport de l’étude) 

Terminé  Achevé en 2011. Le rapport a été utilisé par l’équipe ADT régionale 
et autres partenaires 

  

 N/A 

A2.2.2.   Organiser des ateliers 
régionaux/nationaux   avec 
les institutions et les parties 
prenantes nationales, 
régionales et internationales  

Terminé  Terminé en 2010  N/A 

A2.2.3.   Actualiser et finaliser le 
document de l’ADT y 
compris l’analyse de situation 
et l’analyse de la chaîne 
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Réalisations/résultats correspondant à l’objectif n°2 : Développer des cadres juridiques, réglementaires et institutionnels ainsi que des outils de gestion du bassin versant afin 
d’apporter des solutions aux problèmes transfrontaliers dans le bassin versant de la Volta et dans la zone côtière avale 
Code Résultat/Service Statut Description du travail exécuté durant la période en revue Description des problèmes rencontrés; 

questions à résoudre; Décisions/Actions prises 
ou à prendre  

causale. 
o Elaborer le document 

portant sur l’ADT 
régionale 

Terminé à 
95%  

 Le rapport national ADT de la Côte d’Ivoire a été finalisé 
 Les rapports thématiques ont été rédigés par les 4 experts régionaux 

ADT, ont été révisés par  les chefs d’équipe UCP et ADT et ont été 
réactualisés  

 Les documents ADT régionaux ont été rédigés, examinés par l’AFV, 
l’UCP et l’UDC et actualisés par le Chef d’Equipe de l’ADT   

 Retard dans la présentation des rapports 
thématiques actualisés par les experts en 
ressources en eau et en  écosystèmes.  

 

o Traduire les rapports 
nationaux de l’ADT en 
anglais/français 

Terminé  Les documents ADT nationaux ont été traduits en ligne afin que les 
consultants ADT régionaux  puissent les utiliser 

 N/A 

o Organiser 1 ou 2 réunions 
régionales des experts en 
vue de l’élaboration de 
l’ADT du Bassin Versant 
de la Volta 

Terminé   La réunion d'experts régionaux ADT s’est tenue à Ouagadougou, au 
Burkina Faso en avril 2011. Au cours de la réunion, les lignes 
directrices et les directives  des rapports régionaux ont été discutées 
avec les experts régionaux ADT et mis à jour, les rapports 
thématiques ont été examinés et les experts étaient censés mettre à 
jour leurs rapports au 30 avril 2011, les problèmes transfrontaliers  
prioritaires identifiés lors de l'atelier ACC  ont également été 
évoqués. La mission d’induction a été entreprise par le nouveau chef 
d'équipe ADT 

 N/A 

o Finaliser le document 
régionale  ADT et le 
traduire en français  

En cours  En attendant la finalisation de l’ADT   N/A 

A2.2.4.   Organiser l’atelier régional 
de validation avec les 
institutions et acteurs 
nationaux, régionaux et 
internationaux  

Reporté  Un Atelier national ADT de validation a été organisé en Côte 
d’Ivoire et le rapport national ADT finalisé par les consultants sur la 
base des discussions qui se sont déroulées pendant l’atelier de 
validation 

 L’atelier régional de validation ADT a été reporté au premier 
trimestre 2012 

 N/A 

A2.2.5.   Soumettre le document de 
l’ADT à l’approbation du 
CPP et de l’ABV   

Reporté  En attendant la tenue de l’atelier régional de validation ADT  
  

 N/A 

A2.2.6.   Disséminer les rapports 
nationaux/régionaux ADT et 
le rapport de l’atelier sur 
l’analyse de la chaine causale  

Reporté  En attendant la finalisation de l’ADT  N/A 
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Réalisations/résultats correspondant à l’objectif n°2 : Développer des cadres juridiques, réglementaires et institutionnels ainsi que des outils de gestion du bassin versant afin 
d’apporter des solutions aux problèmes transfrontaliers dans le bassin versant de la Volta et dans la zone côtière avale 
Code Résultat/Service Statut Description du travail exécuté durant la période en revue Description des problèmes rencontrés; 

questions à résoudre; Décisions/Actions prises 
ou à prendre  

R2.3: Plans d’Action pour les Parties nationales du BVV (PAPN-BVV) élaborés  
A2.3.1.   Organiser six (06) ateliers 

nationaux (avec les 
institutions et acteurs 
nationaux) d’élaboration   des 
PAPN– BVV  

  Non prévu pour la période en revue  N/A 

A2.3.2.   Préparer les Plans d’Action 
Nationaux, y compris les 
directives de mise en œuvre 
des PAPN-BVV, le système 
de suivi et d’évaluation de la 
mise en œuvre des PAPN-
BVV, une stratégie de 
financement à long terme des 
PAPN-BVV  

  Non prévue pour la période en revue  N/A 

A2.3.3.   Organiser les ateliers de 
validation des PAPN –BVV 
dans chaque pays riverain 

  Non prévue pour la période en revue  N/A 

A2.3.4.   Soumettre le document des 
PAPN – BVV à l’approbation 
des autorités nationales  

  Non prévue pour la période en revue  N/A 

R2.4: Plan d’Action Stratégique (PAS) élaboré  
A2.4.1.   Organiser l’atelier régional 

de démarrage avec les 
institutions et acteurs 
nationaux, régionaux et 
internationaux  

   

o Actualiser le plan de 
travail en vue de 
l’élaboration du PAS 

Terminé   Les TDR  et le plan de travail ont été discutés au cours de la réunion 
d'experts ADT et au cours de diverses discussions avec le PNUE, les 
membres d’UCP et de l’UDC et aussi lors de l'évaluation à mi-
parcours 

 N/A 

o Finaliser les TDR et 
engager l’équipe du PAS 

En cours  Les TDR ont été finalisés. L’équipe PAS sera contractée après la 
finalisation de l’ADT  

 40% des  activités planifiées au titre de  2011 
sont  achevées  
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Réalisations/résultats correspondant à l’objectif n°2 : Développer des cadres juridiques, réglementaires et institutionnels ainsi que des outils de gestion du bassin versant afin 
d’apporter des solutions aux problèmes transfrontaliers dans le bassin versant de la Volta et dans la zone côtière avale 
Code Résultat/Service Statut Description du travail exécuté durant la période en revue Description des problèmes rencontrés; 

questions à résoudre; Décisions/Actions prises 
ou à prendre  

o Organiser l’atelier 
régional de lancement du 
PAS 

Reporté  En attendant la finalisation de l’ADT. Ce sera organisé parallèlement 
à l’atelier de validation de l’ADT 

 

 N/A 

A2.4.2.   Préparer le document du 
Programme d’Action 
Stratégique, y compris les 
directives de mise en œuvre 
du PS, le système de suivi et 
évaluation de la mise en 
œuvre du PAS, une stratégie 
de financement à long terme 
du SAP 

En cours  Les questions transfrontalières qui devaient être abordées par le PAS 
ont été discutées lors des réunions ADT, et au cours d’autres réunions 
et ateliers organisés dans le cadre du projet 

 

 N/A 

A2.4.3.   Organiser l’atelier régional 
de validation avec les 
institutions et acteurs 
nationaux, régionaux et 
internationaux  

  Non prévu pour la période en  revue  N/A 

A2.4.4.   Soumettre le document du 
PAS : i-) à l’approbation du 
comité de Pilotage et  ii-) aux 
ministres en charge de l’Eau 
et de l’Environnement pour 
approbation (l’idéal serait 
que ce soit en même temps 
que la rencontre ministérielle 
de l’ABV) 

  Non prévu pour la période en revue  N/A 

A2.4.5.   Démarrer le processus de 
collecte de fonds en 
établissant des contacts et en 
impliquant certains bailleurs 
de fonds  et partenaires dans 
le processus ADT/PAS : 
Agence Américaine de 
Protection de 
l’Environnement, la Banque 

En cours  La mise en œuvre du PAS a été discutée pendant la réunion de 
collecte de fonds avec d’éventuels bailleurs de fonds notamment : US 
EPA, USAID, Banque Mondiale, GEF IW 

 100% des activités planifiées pour 2011 ont été 
achevés 



GEFGEF--VoltaVoltaGEFGEF--VoltaVoltaGEFGEF--VoltaVolta

 
Addressing Transboundary Concerns in the Volta River Basin and its Downstream Coastal Area 

 
 

Projet FEM Volta: Rapport Annuel 2011 (traduit en français) 28

Réalisations/résultats correspondant à l’objectif n°2 : Développer des cadres juridiques, réglementaires et institutionnels ainsi que des outils de gestion du bassin versant afin 
d’apporter des solutions aux problèmes transfrontaliers dans le bassin versant de la Volta et dans la zone côtière avale 
Code Résultat/Service Statut Description du travail exécuté durant la période en revue Description des problèmes rencontrés; 

questions à résoudre; Décisions/Actions prises 
ou à prendre  

Mondiale, Facilité Africaine 
de l’Eau, la BOAD, etc. 
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2.1.3 Etat de la mise en œuvre des activités correspondant à l’Objectif Spécifique n° 3 

39. Lors de la préparation de l’ensemble du Projet FEM Volta, trois (03) projets de démonstration  ont 
été sélectionnés et élaborés. Les documents des trois projets de démonstration ont été mis à jour en 
2008 pour prendre en compte les derniers développements intervenus dans les zones proposées des 
projets de démonstration, notamment : i-) l’équipement du fleuve Sourou avec une station de 
jaugeage et hydrométrique à travers la mise en œuvre du projet  Volta HYCOS (projet de 
démonstration 1), ii-) la construction de réseau des eaux usées dans la ville de Kara avec l’appui 
de SIAAP (projet de démonstration 2), et iii-) la restauration et la protection des lits du fleuve de 
la Volta Noire (Côte d’Ivoire et Ghana) et ses affluents grâce à des campagnes participatives sur le 
reboisement (projet de démonstration 3). L’examen des projets de démonstration a permis 
d’obtenir des documents plus détaillés et mieux élaborés, soumis à l’UCP et aux partenaires 
nationaux.  

40. Le rapport initial (y compris le budget révisé) du projet de démonstration 1 a été préparé par des 
partenaires nationaux au Mali, analysé  par l’UCP et validé par les membres de Comité de pilotage 
du projet de démonstration. Les partenaires nationaux du Mali ont installé des équipements 
hydrométéorologiques et la collecte des données nécessaires à l’exécution  du modèle 
hydrologique est en cours dans les 2 pays comme prévu et convenu avec Volta HYCOS et les 
partenaires nationaux. 

41. Selon les partenaires  MCA du Burkina Faso, l'adaptation du modèle hydrologique HEC RAS 
pour la région du bassin en vue de la prévision des crues y compris la gestion, la réhabilitation et 
la gestion du barrage Lery a été achevée. La mise à l’essai du modèle est en cours et retardera la 
présentation du rapport d’étude par le consultant nommé par  MCA. Le gouvernement du Burkina 
Faso n’a pas été  en mesure de partager les premiers résultats avec les partenaires clés et 
d’organiser des formations à l’intention des partenaires du Mali et du Burkina Faso comme prévu. 
Une réunion de coordination impliquant les  deux  directions nationales, MCA Burkina Faso et 
l’UCP a été organisée à Ouagadougou en septembre 2011. 

42. MCA Burkina Faso semble être peu disposé à partager des informations sur le modèle et les 
premiers résultats de son test. Les partenaires du Mali ont évoqué  plusieurs préoccupations à cet 
égard. Lors d’une mission de soutien, l’UCP et les partenaires nationaux du Mali conviennent de 
ce qui suit : 

 Réaliser des mesures bathymétriques dans la partie nationale du bassin. 
 Mener une étude sur la relation qui existe entre crues, inondations,  niveau d’eau dans le barrage 

de Lery et  niveau d’eau dans le lac selon la période. 
 Mener une étude sur les scénarios possibles des inondations, des crues et sur la stratégie de gestion 

de ces phénomènes.  

43. Les résultats de ces  deux  études seront combinées aux connaissances des acteurs locaux 
(principalement les agriculteurs et les pêcheurs) pour développer un système d’alerte précoce  de 
base mais opérationnel qui pourrait être utilisé pour anticiper les inondations et atténuer leurs 
conséquences socio-économiques et leurs impacts environnementaux. 

44. Pour l’instant,  le projet contribuera à la création du Comité bilatéral, y compris la préparation du 
protocole ou l'accord pour la gestion conjointe du bassin.  En outre, les deux  pays poursuivront la 
collecte et la gestion des données hydrométéorologiques dans le cadre du projet HYCOS Volta. 

45. Quant au projet de démonstration 2, le Protocole d’Accord  a été rédigé par l’UCP, revu par 
SIAAP et les partenaires nationaux (Togo), partagé avec le PNUE pour une non-objection et signé 
par UNOPS KEOC et SIAAP.  

46. La construction du réseau des eaux usées initialement prévue (environ 5000 mètres linéaires) dans 
la région d’Ewawu (Kara, Togo) financée par  SIAAP a été  achevée durant la période en revue. 
Une étude pour la construction d’une station d’épuration supplémentaire qui relie le réseau à 
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l'usine de traitement des eaux usées a été lancée et se poursuit comme prévu.  

47. Le rapport de l’étude sur la technologie appropriée à adopter en vue de la construction de l'usine 
de traitement à petite échelle et sa connexion au réseau de la zone Ewawu  a été examiné et validé 
par SIAAP, le projet  FEM Volta  et la commune de Kara. Cela comprend l’examen de scénarios 
et le choix du scénario approprié basé sur le contexte spécifique de la ville de Kara. 

48. Suite à la réunion de coordination et de planification  tenue à Ouagadougou au cours du premier 
trimestre de l’année avec SIAAP, la Commune de Kara et l’ONG Eau Vive, l'étude pour la 
construction de l’usine de traitement a été lancée et est en cours. Elle s’appuie sur les 2 options 
envisagées: i-) Option A : la construction de l’usine de traitement des eaux usées  au  confluent du 
fleuve Kara. Option B :   la construction d’une mini station d’épuration et  sa connexion  aux 3 
réseaux de traitement tertiaire de collecte d’eaux usées. En outre, l'évaluation des impacts 
environnementaux et l’étude de faisabilité pour la connexion des mosquées, des écoles, des 
restaurants et  autres principales institutions publiques/privées au réseau ont été achevées et les 
rapports sont disponibles. 

49. La Commune de Kara a organisé plusieurs activités de sensibilisation et des campagnes 
d’éducation principalement sur la réinstallation et  les questions relatives à  l'eau et à 
l’assainissement de l'environnement ont été abordées au cours de cet exercice 

50. Concernant l’élaboration d’un code de conduite sur l'activité de pêche dans le fleuve  Pendjari, des 
discussions sont en cours avec des partenaires clés, en attendant le feu vert du PNUE, et sont 
également fondées sur les recommandations de l'évaluation à mi-parcours. Les responsables du 
projet FEM Volta  se sont entretenus  avec les collègues de l’UNOPS WAP afin de préparer une 
feuille de route concrète, y compris les rôles et les responsabilités et convenir de la voie à suivre. 

51. La visite de terrain conjointe du projet FEM Volta  et UICN/PAGEV dans le bassin du fleuve  
Pendjari au Bénin et au Burkina Faso a été initialement retardée en raison de la non-disponibilité 
des partenaires UICN/PAGEV et annulée  suite aux commentaires et recommandations issues de 
l’évaluation á mi-parcours. Néanmoins, plusieurs discussions ont été menées au Bénin  avec les  
partenaires nationaux afin de s'entendre sur les résultats spécifiques escomptés, les activités à 
réaliser et le cadre institutionnel. Le cadre logique  du projet de démonstration et les TDRs pour le 
recrutement  d’un consultant national qui sera chargé  de l'élaboration de la proposition de projet 
ont été préparés. 

52. Quant au projet de démonstration 3, l’UCP n’a pas reçu la mise à jour du projet  sur les indicateurs 
de réduction de  stress, le plan de travail et le budget mais, les autres activités sont en cours 
comme prévu. Les structures de gestion de projet mises sur pied  dans les deux  pays fonctionnent 
parfaitement tandis le personnel administratif n’a pas encore été nommé en Côte d’Ivoire.  La 
Commission Conjointe des Ressources en Eau  et le Ministère de l’Environnement ont organisé la 
mission de suivi  ensemble avec le  Projet FEM Volta  pour soutenir la mise en œuvre du  projet 
de  démonstration 3 au Ghana. Les activités  assignées à la mise en œuvre du projet sont en cours 
selon le plan de travail à la suite de la phase de saisie des données de la communauté.  

53. Un appui a été apporté aux institutions nationales pour une meilleure compréhension des 
principales questions abordées par le projet de démonstration 3. Plusieurs réunions et discussions 
de consultation  ont été organisées au Ghana et des pépinières ont été installées du côté du Ghana 
pour la plantation subséquente en vue de la protection des berges (environ 15000 plants d'espèces 
différentes pendant la période en revue). 

54. Des discussions ont eu lieu  avec les partenaires de la Côte d'Ivoire  sur la mise en œuvre du  
projet. La mise en œuvre du projet a progressivement repris  suite à la résolution de la crise 
politique en Côte d'Ivoire. Aussi, les activités de reboisement ont été menées et selon les 
informations reçues des partenaires nationaux, 12 000 plants ont été mis sous terre au cours de la 
période en revue. 
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Figure 2 : Formation des acteurs locaux sur la réalisation des activités de jalonnement (Projet de 

démonstration  3, Sangabili Côte d’Ivoire) 

 
Figure 3 : Campagne de sensibilisation  (Projet de démonstration 3, Bandolé Côte d’Ivoire) 

55. Une note d'information sur le projet FEM Volta (y compris les besoins financiers) a été préparée 
par l’UCP et distribuée aux bailleurs de fonds  potentiels qui se sont réunis lors d'une campagne de 
collecte de fonds entreprise en collaboration avec l’ABV. 

56. Il ressort des discussions avec  KfW que, KfW semble  ne s'intéresser  qu'à des projets 
d’investissement, principalement le projet de démonstration 2  sur l’usine de traitement des eaux 
usées à Kara, le projet de démonstration  prévu dans la région en aval entre le Ghana et le Togo et 
le projet de reforestation au Bénin, au Ghana et en Côte d'Ivoire en le reliant au changement 
climatique. L’une de ses exigences clés est la taille de l'investissement. Les investissements à 
petite échelle ne sont pas financés par KfW  contrairement à d'autres bailleurs  comme le SIDA, 
l’ACDI et DANIDA. Pour des investissements de plus de 5 millions d'Euros, Kfw est prêt à 
contribuer aux activités d'investissement de projet lors de la phase en cours ou la mise en œuvre de 
PAS. 

57. L’Agence Américaine pour la Protection de l’Environnement s’est particulièrement intéressée  aux 
projets de  démonstration 3 mais n’a pris   aucun engagement à cause de la crise économique en 
cours en Côte d’Ivoire. Néanmoins, l’ambassade des Etats-Unis au Ghana et le Bureau régional de 
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l'USAID pour l'Afrique de l'Ouest ont été contactés. L’UCP a eu deux réunions de travail avec les 
représentants de ces deux institutions, et les discussions sont en cours, principalement sur le projet 
de démonstration  3 entre le Ghana et la Côte d'Ivoire et ses relations avec le changement 
climatique et aussi le projet de démonstration 1 entre le Burkina Faso et le Mali.  
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Tableau 4 - Mise en œuvre des activités correspondant à l’objectif spécifique  N° 3: Mettre en œuvre des mesures nationales et régionales pour lutter 
contre la dégradation des ressources environnementales transfrontalières dans le bassin de la Volta 

Réalisations/résultats correspondant à l’objectif N°3: Mettre en œuvre des mesures nationales et régionales pour lutter contre la dégradation des ressources environnementales 
transfrontalières dans le bassin de la Volta 
Code Résultat/Service Statut Description du travail entrepris au cours de la période en revue  Description des problèmes rencontrés; 

problèmes à résoudre; Décisions/Actions 
prises ou à prendre  

R3.1: 3 Projets de démonstration exécutés avec succès  
A3.1.1.   Evaluer les documents des 

projets de démonstration (cadre 
logique, budget, plan de S&E et 
plan de travail) et préparer le 
rapport de démarrage (diffusion 
des rapports d’études et 
préparation des rapports de 
démarrage) 

Terminé  les documents des projets de Démonstration  actualisés et discutés 
lors des ateliers de validation organisés. Les rapports définitifs 
soumis par les consultants et approuvés par l’UCP et les partenaires 
nationaux et envoyé à l’ABV et au PNUE/DFEM.  

 Le rapport définitif de la revue du projet de Démonstration 3 
traduit en français et mis à la disposition des partenaires de la Côte 
d’Ivoire  

 N/A 

A3.1.2.   Mettre en œuvre le projet de 
démonstration n°1 : gestion 
conjointe par le Burkina Faso et 
le Mali du Mécanisme d'alerte 
précoce d'annonce des crues  
dans la vallée du fleuve Sourou  
(affluent du fleuve Volta Noire 
ou Mouhoun) 

En cours  
  

o Diffuser le rapport initial DP  Terminé  Rapport initial a été préparé  par les partenaires nationaux au Mali, 
revu par l’UCP et la dissémination en cours 

 N/A 

o Finaliser l’adaptation du 
modèle hydrologique  (HEC 
RAS) à la zone du projet et 
former les partenaires 
nationaux  (activité finance 
par  MCA Burkina Faso) 

En cours  Les partenaires nationaux au Mali ont installé des équipements 
hydrométéorologiques et la collecte de données nécessaires au 
fonctionnement  du modèle hydrologique est en cours dans les 2 
pays 

 Adaptation du modèle hydrologique HEC RAS à la région du 
bassin versant  a été achevée. La mise à l'essai du modèle est en 
cours. En raison du retard dans la présentation du rapport de l’étude 
par le consultant nommé par  MCA, le gouvernement du Burkina 
Faso n’était pas en mesure de partager les premiers résultats avec 
des partenaires clés et organisé des formations pour les partenaires 
du Mali et du Burkina Faso comme prévu. Une réunion de 
coordination impliquant les 2 directions nationales, MCA  Burkina 
Faso et l’UCP a été organisée à Ouagadougou en septembre. 

 Retard dans la mise à l'essai du modèle par 
MCA Burkina Faso 

 MCA Burkina Faso semble peu disposé à 
partager des informations sur les résultats de 
la mise à l’essai du modèle. 
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Réalisations/résultats correspondant à l’objectif N°3: Mettre en œuvre des mesures nationales et régionales pour lutter contre la dégradation des ressources environnementales 
transfrontalières dans le bassin de la Volta 
Code Résultat/Service Statut Description du travail entrepris au cours de la période en revue  Description des problèmes rencontrés; 

problèmes à résoudre; Décisions/Actions 
prises ou à prendre  

o Réaffectez le budget du projet 
démo pour permettre la prise 
des mesures bathymétriques 
au Mali 

Terminé  Le budget a été réaffecté par les partenaires nationaux du  Mali  Retard dans la soumission du budget actualisé 
par les partenaires nationaux  

o Mettre en œuvre le projet de 
démonstration selon le plan 
de travail et le budget de 2011 

En cours  Malgré les retards accusés et les défis ci-dessus  relevés, les 
activités du projet démo sont en cours dans les 2 pays comme 
prévu (voir la description dans la section 2.1.3). 

 N/A 

A3.1.3.   Mettre en œuvre le projet de 
démonstration n°2 : Mise en 
place et comparaison des 
modèles de technologies pour le 
traitement des eaux usées dans 
les villes de Kara (Togo) et 
Natitingou (Benin) 

 
 

 

 
o Valider l’étude sur la 

technologie appropriée pour 
la construction de l'usine de 
traitement à petite échelle et 
sa connexion au réseau dans 
la zone d’Ewawu 

Terminé  Le rapport sur l’étude relative à  la technologie appropriée pour la 
construction de l'usine de traitement à petite échelle et sa 
connexion au réseau de la région  Ewawu  a été examiné et validé 
par SIAAP, le projet FEM Volta et la commune de Kara.   

 N/A 

 
o Préparer et signer le Protocole 

d’Accord ou l’accord de 
partenariat avec  SIAAP en 
vue de la mise  en œuvre du 
DP 2 au Togo 

Terminé  Le Protocole d’Accord a été rédigé par l’UCP, révisé par SIAAP et 
les partenaires nationaux  (Togo), envoyé au PNUE pour une non-
objection et signé par  UNOPS KOEC et  SIAAP. 

 N/A 

o Finaliser la construction du 
réseau de traitement des eaux 
usées dans la région d’Ewawu 
grâce au financement du 
SIAAP 

Terminé  La construction du réseau d'eaux usées initialement prévue 
(environ 5000 mètres linéaires) dans la région de Ewawu (Kara, 
Togo) et financée par le SIAAP a été achevée au cours de la 
période en revue. 

 L’étude  pour la construction d’une  station d’épuration 
supplémentaire qui relie le réseau à l'usine de traitement a été 
initiée  et se poursuit comme prévu. 

 N/A 

o Construction d’une petite En cours  L’évaluation des impacts  environnementaux est  achevée en avril  La Commune de Kara est confrontée aux défis 
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Réalisations/résultats correspondant à l’objectif N°3: Mettre en œuvre des mesures nationales et régionales pour lutter contre la dégradation des ressources environnementales 
transfrontalières dans le bassin de la Volta 
Code Résultat/Service Statut Description du travail entrepris au cours de la période en revue  Description des problèmes rencontrés; 

problèmes à résoudre; Décisions/Actions 
prises ou à prendre  

usine de traitement des eaux 
usées 

2011 
 L’étude pour la construction de l'usine de traitement a été lancée et 

est en cours. Elle est basée sur les 2 options envisagées. Option A :  
la construction de l'usine au  confluent du fleuve Kara. Option B : t  
la construction des centrales de traitements à petite échelle et la 
rigole de colature  des 3 réseaux de traitement tertiaire des eaux 
usées. 

de réinstallation des riverains  de la rive du 
fleuve. Selon les résultats de la réunion tenue 
dans les locaux du SIAAP  (Paris en mai 
2011) l'option B sera envisageable si aucune 
solution n’a été trouvée d’ici  fin 
octobre/novembre 2011. 

o Connecter les mosquées, les 
écoles, les restaurants et  
autres principales  institutions 
publiques/privées  au réseau 

En cours  L’étude de faisabilité est achevée,  le rapport est disponible  N/A 

o Organiser des campagnes  
d’éducation et de 
sensibilisation des 
populations de Ewawu sur les 
questions de l'eau et 
l'assainissement de 
l'environnement 

Se poursuit  La Commune de Kara a organisé plusieurs activités de 
sensibilisation et des campagnes d’éducation  principalement sur la 
réinstallation et des questions relatives à  l'eau et à l’assainissement 
de l'environnement ont été abordées au cours de cet exercice 

 N/A 

o Organiser une visite de terrain 
conjointe du FEM Volta 
UICN/PAGEV dans le bassin 
du fleuve  Pendjari au Bénin 
et au Burkina Faso 

annulé  Cette activité a initialement  connu du  retard  en raison de la non-
disponibilité des partenaires de l'UICN/PAGEV et annulé suite aux 
commentaires et aux recommandations issues du MTE 

 N/A 

o Soutenir les gouvernements 
du Bénin et du Burkina Faso 
en vue de l’élaboration d’un 
code de conduite sur l'activité 
de pêche dans fleuve  
Pendjari 

En cours  Des discussions sont en cours avec les partenaires clés en attendant  
le feu vert du PNUE. Ces discussions sont  également basées sur 
les recommandations de l'évaluation à mi-parcours. Les 
responsables du  projet Volta FEM auront  une séance de travail 
avec les collègues l’UNOPS WAP pour préparer une feuille de 
route concrète, y compris le rôle et la responsabilité et convenir sur 
la voie à suivre r 

 N/A 

o Préparer une nouvelle 
proposition pour l'extension 
des activités UICN/PAGEV 
relatives à la  protection de la 

En cours  Plusieurs discussions ont été menées avec des partenaires 
nationaux au Bénin afin de s'entendre sur les résultats spécifiques 
escomptés, les activités à réaliser et le cadre institutionnel. La cadre 
logique (concept initial) du projet de démonstration proposée et les 
TDR  du  recrutement d’un consultant qui sera chargé  de 

 Retard dû au fait que l’UCP a mis cette 
activité en suspens en attendant le feu vert du 
PNUE, les commentaires et les  
recommandations du MTE 
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Réalisations/résultats correspondant à l’objectif N°3: Mettre en œuvre des mesures nationales et régionales pour lutter contre la dégradation des ressources environnementales 
transfrontalières dans le bassin de la Volta 
Code Résultat/Service Statut Description du travail entrepris au cours de la période en revue  Description des problèmes rencontrés; 

problèmes à résoudre; Décisions/Actions 
prises ou à prendre  

berge et du bassin en amont 
du fleuve Pendjari  au Bénin 
 

l'élaboration de la proposition de projet ont été préparés. 

o Préparer et signer des 
protocoles d'accord avec le 
gouvernement du Bénin et 
autre Agence de mise en 
œuvre/d’exécution 

Reporté  En attendant le compte rendu de la finalisation du projet de 
démonstration  

 N/A 

o Organiser l’atelier/la réunion  
de démarrage avec des 
partenaires nationaux au 
Bénin 

 

Reporté  En attendant le compte rendu sur la finalisation du projet de 
démonstration  

 N/A 

o Mettre en œuvre le projet de 
démonstration conformément 
au  plan de travail et au 
budget 2011 
 

En cours   Les activités du projet de démonstration au Togo se déroulent 
comme prévu  (voir ci-dessus) 

 voir ci-dessus 

A3.1.4.   Mettre en œuvre le projet de 
démonstration no 3: Restauration 
et protection des lits du fleuve de 
la Volta Noire (Côte d’Ivoire & 
Ghana) et de ses affluents à 
travers des campagnes 
participatifs de reforestation 

 
  

o Organiser la 1ère   réunion 
bilatérale (Ghana – Côte 
d'Ivoire) et  lancer 
officiellement le PD 

Reporté   Reportée en raison de la situation politique en Côte d'Ivoire 

 

 La situation en Côte d’Ivoire n’a pas permis 
l’organisation de la 1ere réunion bilatérale  et 
d’importantes visites de terrain comme prévu 

o Actualiser les indicateurs de 
réduction de stress du projet, 
le plan de travail et le budget 

En suspens  L’UCP n’a pas  encore reçu  des mises à jour sur les indicateurs de 
réduction de  stress du projet, le  plan de travail et le budget 

 N/A 
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Réalisations/résultats correspondant à l’objectif N°3: Mettre en œuvre des mesures nationales et régionales pour lutter contre la dégradation des ressources environnementales 
transfrontalières dans le bassin de la Volta 
Code Résultat/Service Statut Description du travail entrepris au cours de la période en revue  Description des problèmes rencontrés; 

problèmes à résoudre; Décisions/Actions 
prises ou à prendre  

o Mettre en œuvre le projet de 
démonstration  conformément 
au plan de travail 

En cours   Les activités liées au  projet de démonstration sont en cours comme 
prévu. Les Structures de Gestion du Projet sont mises sur pied  
dans les deux pays. L’Assistant Administratif n’a pas encore été 
nommé.  La Commission Conjointe des Ressources en Eau/le 
Ministère de l’Environnement ont organisé la mission de suivi du 
Projet FEM Volta  pour soutenir la mise en œuvre de projet au 
Ghana. Les activités des partenaires de mise en œuvre de projet 
sont en cours selon le plan de travail et après la phase de saisie des 
données de la communauté. Un appui a été apporté aux institutions 
nationales en vue d’une meilleure compréhension des principales 
questions abordées par le projet de démonstration No 3. Plusieurs 
réunions et discussions de consultation  ont été organisées au 
Ghana et des pépinières ont été plantées du côté du Ghana pour être 
subséquemment plantées en vue de la protection de la berge du 
fleuve (environ 15000 semis d'espèces différentes pendant la 
période en revue). 

 Des discussions ont eu lieu  avec les partenaires de la Côte d'Ivoire  
sur la mise en œuvre de projet. La mise en œuvre du projet a 
progressivement repris  suite à la résolution de la crise politique en 
Côte d'Ivoire. Aussi, les activités de reboisement ont été menées et 
selon les informations reçues des partenaires nationaux, 12 000 
semis ont été cultivés au cours de la période en revue. 

 Retard dans la soumission du rapport initial 
par le partenaire ghanéen 

 Retard dans l’organisation des réunions du 
Comité de pilotage du projet. 

 Les partenaires de la Côte d'Ivoire devraient 
présenter le rapport d'étape et le rapport 
initial. 

A3.1.5.   Préparer une note de concept en 
vue de  la mise en place d’un 
réseau de traitement des eaux 
usées et la construction d'une 
usine de traitement des eaux 
usées à Keta (zone côtière avale 
du bassin de la Volta - Ghana) et 
amorcer des  négociation sur les 
questions de financement avec 
KfW, US EPA et la BAD 

En attente  En suspens en attendant le feu vert du PNUE  N/A 

A3.1.6.   Mettre à jour le projet de 
démonstration sur : 
l’emmagasinement et le 

En attente  En suspens en attendant le feu vert du PNUE  N/A 
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Réalisations/résultats correspondant à l’objectif N°3: Mettre en œuvre des mesures nationales et régionales pour lutter contre la dégradation des ressources environnementales 
transfrontalières dans le bassin de la Volta 
Code Résultat/Service Statut Description du travail entrepris au cours de la période en revue  Description des problèmes rencontrés; 

problèmes à résoudre; Décisions/Actions 
prises ou à prendre  

mouvement phréatique  entre SE 
Ghana et SW Togo  et les 
pratiques agronomiques pour 
sauvegarder les lentilles des eaux 
douces  peu profondes de la 
salinisation. 

A3.1.7.   Mobilisation de fonds pour la 
mise en œuvre des projets de 
démonstration  

En cours  Les bailleurs de fonds potentiels ont été contactés et des 
discussions sont en cours. Une note d'information sur les projets de 
démonstration a été préparée par l’UCP en collaboration avec 
l’ABV et utilisée comme base de discussion lors des visites 
effectuées par le coordonnateur de projet régional et le directeur 
exécutif de l’ABV au Kfw, à la Banque Mondiale et au siège de 
l’Agence Américaine pour la Protection de l’Environnement. Des 
Soutiens financiers supplémentaires requis pour la mise en œuvre 
des projets de démonstration ont été largement discutés lors des 
visites. 

 N/A 

A3.1.8.   Evaluer la mise en œuvre des 
trois  projets de démonstration  

Terminé  Evaluation à mi-parcours des projets de démonstration effectués au 
cours de l'évaluation à mi-parcours de l’ensemble du projet. Le 
rapport a été soumis  par le consultant et des commentaires ont été 
faits par l’UCP, le PNUE, l’UNOPS KEOC et l’ABV 

 N/A 

R3.2: Stratégie de réplication pour le projet de démonstration élaborée et adoptée 
A3.2.1.   Élaborer un plan pour la 

réplication des projets de 
démonstration  

  Non prévu pour la période en revue.  N/A 

A3.2.2.   Formuler six (06) projets de 
démonstration sur la base des 
priorités d’ADT/PAS 

  Non prévu pour la période en revue.  N/A 

A3.2.3.   Soumettre les six (06) projets de 
démonstration à l’approbation 
des pays riverains   

  Non prévu pour la période en revue.  N/A 

A3.2.4.   Intégrer le plan de réplication 
dans le PAS 

  Non prévu pour la période en revue.  N/A 
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2.2 Rapport sur l’état des réalisations des objectifs et résultats attendus du projet 

 

58. Les Tableaux 5, 6 et 7 présentent un aperçu de l’état de réalisation des différents objectifs et 
résultats du projet sur la base du cadre logique du projet. 
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Tableau 5 - Etat des réalisations et résultats du projet: Objectif Spécifique 1 
Intervention logique Indicateurs objectivement 

vérifiables 
Statut Problèmes rencontrés y compris action 

prise 
Objectif n° 1: Renforcer les capacités, améliorer les connaissances et la participation des acteurs  en vue de soutenir la gestion efficace du BVV 

Résultat 1.1: Gestion et 
coordination du projet à la 
satisfaction des partenaires 

 Les organes de gestion et de 
coordination du projet sont mis en 
place et opérationnels  

 UCP et tous les organes du projet opérationnels et efficaces  N/A 

Résultat 1.2: Capacité et  
participation des acteurs à la 
gestion du BVV renforcées  
 

 Les ministères chargés de 
l’environnement et de l’eau sont 
tous représentés au sein du comité 
de pilotage du projet 

 Pour chaque pays riverain, les ministères chargés de l’eau et de 
l’environnement prennent part aux  activités du projet aussi bien 
sur le plan national que régional  

 

 N/A 

 Tous les acteurs concernés 
participent aux activités du projet et 
ont accès aux rapports, 
publications, base de données, etc. 
du projet.  

 

 Les acteurs clés identifiés et examinés, un plan de participation 
élaboré tant au niveau national qu’au niveau régional  

 Les initiatives passées, en cours et prévues revues et un plan de 
collaboration proposé sur la base des liens avec les objectifs et 
activités du projet du PNUE/FEM Volta  

 Les  contraintes budgétaires n’ont pas 
permis à l’ABV de finaliser le plan de 
participation des acteurs dans le cadre la 
mise en œuvre de son  Plan Stratégique  

 

 Les institutions ont la capacité de 
gérer et de suivre les données en 
appui à la mise en œuvre du PAS et 
du PAPN-BVV, et coordonnent le 
transfert des données  l’observatoire 
du bassin.  

 

 Les besoins en formation identifiés et priorisés et des plans de 
formation élaborés tant au niveau national qu’au niveau régional  

 Des contributions apportées à la formation des experts nationaux de 
l’ABV sur le processus de la GIRE et la gestion de bassins 
internationaux.  

 Les acteurs locaux au Burkina Faso et au Ghana formés sur le 
processus de la GIRE  

 Plusieurs formations et ateliers organisés sur la GIRE et la gestion 
des BFI au niveau national, principalement par l’ABV et autres 
projets 

  Les besoins en formation des institutions de gestion des données 
identifiés et priorisés. Des plans de formation National/Régional 
préparés et partagés avec l’observatoire de BV, incorporés dans son 
plan de travail et les acteurs nationaux/régionaux formés sur le 
système d’échange des informations du Bassin de la Volta  

 N/A 
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Intervention logique Indicateurs objectivement 
vérifiables 

Statut Problèmes rencontrés y compris action 
prise 

Objectif n° 1: Renforcer les capacités, améliorer les connaissances et la participation des acteurs  en vue de soutenir la gestion efficace du BVV 

 Implication des parties prenantes au 
processus  PAS et PAPN-BVV et  
les rôles détaillés dans les 
documents PAS et PAPN-BVV 

 

 Les principales parties prenantes  ont été formées sur le processus 
ADT/PAS 

 Le plan d’implication des acteurs dans le processus ADT/PAS a été 
élaboré et incorporé dans la méthodologie ADT/PAS  

 Les parties prenantes ont pris part aux ateliers nationaux de 
validation des études de base appuyant le processus ADT/PAS 

 Les parties prenantes ont pris part à la planification 
régionale/nationale ADT et aux ateliers nationaux de validation 
ADT 

 N/A 

 Des institutions nationales ont la 
capacité de mettre en œuvre le PAS 
et le PAPN-BVV  

 

 Des institutions nationales engagées dans le processus de l’ADT et 
du PAS sont sur le point de mettre en œuvre le PAS (achevé en 
2008) 

 Les partenaires nationaux sont fortement impliqués dans le 
processus ADT: finalisation de la méthodologie et des grandes 
lignes des rapports ADT, réunions thématiques, ateliers de 
planification et de  validation  

 N/A 

Résultat 1.3: Connaissance de base 
élargie & mécanisme de 
communication mis en place à 
l’échelle du bassin  
 
 

 Base de données de l’ABV conçue 
et mise à jour aux niveaux régional 
et national 

 Le système d’Echange des Informations du Bassin de la Volta 
(SEI-BV) a été mis sur point avec l’appui du PNUE/DEWA, 
discuté avec l’Observatoire ABV et utilisé comme référence pour 
la formation des partenaires nationaux (Mars 2010) 

 La migration des données du SEI-BV vers le serveur hôte de 
l’ABV  est en cours comme prévu 

 N/A 

 Contribution à la mise en place de 
l’Observatoire régional du Bassin 
de la Volta achevée et approuvée 
par l’ABV  

 

 Les informations se rapportant aux métadonnées et aux données 
des institutions hôtes  ont été actualisées lors du processus ADT et 
partagées avec l’Observatoire du BV et un mécanisme de 
dissémination  des données et informations aux niveaux national et 
régional a été présenté et discuté avec les partenaires lors de la 
formation organisée à cet effet.    

 Différentes cartes thématiques nationales et régionales du Bassin 
Versant de la Volta ont été préparées et échangées avec les 
partenaires du projet. 

 L’UCP a également pris part et a contribué aux différentes réunions 
de coordination organisées par ABV pour l’Observatoire  

 N/A 
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Intervention logique Indicateurs objectivement 
vérifiables 

Statut Problèmes rencontrés y compris action 
prise 

Objectif n° 1: Renforcer les capacités, améliorer les connaissances et la participation des acteurs  en vue de soutenir la gestion efficace du BVV 

 Au moins deux (02) études 
thématiques menées 

 Après des discussions de coordination entre l’ABV et le projet UE 
Volta, il a été décidé de développer le modèle hydrologique et 
entreprendre les études thématiques grâce à la mise en œuvre  du 
Projet UE Volta ceci dans le cadre des activités de l’Observatoire 
du Bassin de la Volta 

 Cela ne fait plus partie des résultats 
escomptés du projet 
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Tableau 6 - Etat des réalisations et résultats du projet: Objectif Spécifique 2 
Intervention logique Indicateurs objectivement 

vérifiables 
Statut Problèmes rencontrés, y compris action prise 

Objectif n° 2: Développer des cadres juridiques, réglementaires et institutionnels ainsi que des outils de gestion du bassin versant afin d’apporter des solutions aux problèmes 
transfrontaliers dans le bassin versant de la Volta et sa zone côtière en aval.  
Résultats 2.1: Des mécanismes 
régionaux de coordination du 
BVV soutenus  

 Convention du BVV en vigueur   5 pays (Bénin, Burkina Faso, Ghana, Mali et Togo) ont ratifié 
et déposé les instruments de Ratification  

 La Côte d’Ivoire n’a pas encore ratifié la convention  
 La  Convention du Bassin de la Volta est entrée en vigueur le 

14 Août 2009 

 La Côte d’Ivoire n’a pas encore ratifié la 
convention 

Résultats 2.2: L’Analyse 
Diagnostique Transfrontalière 
(ADT) actualisée et finalisée 
 
 

 L’ADT révisée, finalisée et 
approuvée par le Comité de 
Pilotage du Projet  

 

 La note de mise en œuvre du processus de l’ADT et du PAS du 
projet FEM Volta élaborée et utilisée comme base de la mise en 
œuvre des activités de l’ADT 

 Méthodologie détaillée et le plan de travail pour l’élaboration 
de l’ADT et les grandes lignes des rapports  (national/régional) 
finalisés et discutés avec les acteurs clés 

 Des équipes ADT nationales/régionales constituées et 
opérationnelles  

 Projet des rapports ADT nationaux soumis et révisés par les 
consultants régionaux et les partenaires nationaux  

 Ateliers de lancement ADT régional et national organisés entre 
décembre 2009 et mars 2010. Ateliers nationaux de validation 
de l’ADT organisés  au Bénin, Burkina Faso, Ghana, Mali et au 
Togo 

 Rapports ADT nationaux finalisés pour le Bénin, le Burkina 
Faso, le Ghana, le Mali et le Togo 

 Atelier d’analyse de la chaîne causale  tenu à Akosombo, 
Ghana (31 Août – 2 Septembre 2010) dans le cadre du 
développement de l’ADT du Bassin Versant de la Volta  

 Préparation du Document ADT régional en cours 

 Retard dû à l’inexistence ou  à l’accès difficile 
aux données pertinentes, l’indisponibilité ou le 
faible engagement de certains consultants, la 
démission du chef de l'équipe régionale ADT 

 

Résultats 2.3: Plans d’Action 
pour les Parties Nationales du 
BVV (PAPN-BVV) élaborés  

 PAPN-BVV finalisé et approuvé au 
niveau national  

 Méthodologie détaillée et le plan de travail pour l’élaboration 
du PAPN-BVV finalisés et  discutés  avec les partenaires du 
projet lors de divers ateliers ADT 

 Ceci ne fait plus partie  des résultats attendus 
du projet 
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Intervention logique Indicateurs objectivement 
vérifiables 

Statut Problèmes rencontrés, y compris action prise 

Objectif n° 2: Développer des cadres juridiques, réglementaires et institutionnels ainsi que des outils de gestion du bassin versant afin d’apporter des solutions aux problèmes 
transfrontaliers dans le bassin versant de la Volta et sa zone côtière en aval.  
 
 

 Les questions multisectorielles 
transfrontalières clés identifiées et 
le plan pour une harmonisation 
sectorielle élaboré avec les secteurs 
concernés et convenu pour être 
intégré dans le processus de la 
GIRE. 

 Méthodologie développée et reflète les principes et les 
processus  de la  GIRE  

 Les questions nationales liées à la GIRE abordées dans 
l’analyse sur la gouvernance durant le processus ADT   

 N/A 

Résultats 2.4: Programme 
d’Action Stratégique (PAS) 
élaboré 
  

 Le PAS formulé, finalisé et 
approuvé au niveau ministériel 
(Ministres de l’Eau et de 
l’Environnement)   

 Une méthodologie détaillée et un plan de travail PAS finalisé et  
discuté  avec les partenaires du projet lors de divers ateliers 
ADT  

 

 N/A 

 L’Autorité du Bassin de la Volta 
(ABV) adopte le PAS comme partie 
intégrante de son plan de travail  

 

 L’Autorité du Bassin de la Volta (ABV) a été impliquée dans la 
mise sur pied de l’équipe régionale de l’ADT, l’établissement 
de la méthodologie de finalisation de l’ADT et l’élaboration du 
PAS/PAPN-BVV y compris la programmation de l’ADT et les 
ateliers ACC.  

 

 N/A 
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Tableau 7 - Etat des réalisations et résultats du projet: Objectif Spécifique 3  
Intervention logique Indicateurs objectivement 

vérifiables 
Statut Problèmes rencontrés et les actions prises 

Objectif n° 3: Mettre en œuvre des mesures nationales et régionales pour lutter contre la dégradation des ressources environnementales transfrontalières dans le bassin de la Volta 

Résultats 3.1: 3 Mise en œuvre 
réussie des projets de 
démonstration 

 Des Protocoles d’Accord sur les 
projets de démonstration signés 
avec les pays riverains à l’année 1  

 Protocole d’Accord préparé et signé avec le Gouvernement 
du Mali pour la mise en œuvre du projet de démonstration 1 

 Protocole d’Accord  préparé et  signé avec le Gouvernement 
de la Côte d’Ivoire pour la mise en œuvre du projet de 
démonstration 3  

 Discussions finalisées avec MCA Burkina Faso pour  
l’exécution de projet de démonstration 1 au Burkina Faso 

 Protocole d’Accord préparé et signé avec SIAAP pour 
l’exécution du projet de démonstration 2 au Togo 

 Situation de crise politique prolongée en Côte 
d’Ivoire 

 Accès difficile aux sites de démonstration 1 et 3  
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 Trois projets de démonstration 
réalisés entrainant une réduction de  
stress (voir le cadre logique des  
projets de démonstration) à l’année 
3 

 

 Les activités des projets de démonstration lancées au Mali 
(DP1) et en Côte d’Ivoire/Ghana (DP3): équipes de gestion 
des projets de démonstration établis et fonctionnelles. La 
phase de lancement en cours  

 Projet de démonstration 1:  
 L’équipement d'hydrométéorologie installé au Mali et la 

collecte des données en cours dans les 2 pays 
 le modèle HEC-RAS a été retenu comme modèle  

hydrologique pour la prévision des crues y compris la 
réhabilitation et la gestion du Barrage de Lery 

 l’adaptation du modèle HEC RAS à la zone du projet 
terminé et les essais en cours (retard dans la présentation du 
rapport d'étude par le consultant nommé par  MCA) 

 la mise sur pied du comité bilatéral est en cours  (UICN) 
 Projet de démonstration  2:  
 La construction du réseau d’eaux usées initialement prévue 

(environ 5000 mètres linéaires) dans la zone Ewawu  (Kara, 
Togo) est terminée 

 Une étude de faisabilité pour la construction d’une station 
d’épuration et sa connexion au réseau et à l’usine de 
traitement des eaux usées a été lancée et est en cours comme 
prévu.  

 L'étude sur la technologie appropriée pour la construction de 
l'usine de traitement à petite échelle et sa connexion au 
réseau Ewawu achevée 

 Étude pour la construction de l'usine de traitement lancée 
 L’étude de faisabilité pour la connexion des mosquées, des 

écoles, des restaurants et  autres principales institutions 
publiques/privées au réseau terminée  

 Les campagnes de sensibilisation et d’éducation  menées 
 Les problèmes prioritaires dans la partie nationale du bassin 

(Bénin) identifiés et la voie à suivre  discutée avec les 
intervenants 

 Le cadre logique et les TdR pour le développement d'un 
projet de démonstration au Bénin préparé 

 Projet de démonstration  3:  
 Des réunions de coordination organisées avec des 

partenaires nationaux au Ghana et en Côte d'Ivoire 
 Les  Structures de Gestion  de Projet établi dans les 2 pays 

sont opérationnels 
 Soutien apporté aux institutions nationales pour une 

meilleure compréhension des principales questions  
abordées par le projet de démonstration 
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 Les enseignements tirés des (3) 
trois projets de démonstration 
documentés et intégrés dans le PAS 
et les documents du PAPN-BVV 
d’ici la 4ème année 

 Non planifié pour la période en revue.  N/A 

Résultats 3.2: Stratégie de 
duplication de projet de 
démonstration élaborée et lancée  

 Six (06) projets nationaux de 
démonstration formulé et prêts à 
être soumis aux  partenaires de 
cofinancement  

 Non planifié pour la période sous revue.  N/A 
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3. Changements/retards dans  l’exécution du projet 
59. Plusieurs discussions de coordination ont eu lieu avec les partenaires clés du projet (l’ABV, 

l’UICN/PAGEV, l’Observatoire du BV, le MCA Burkina Faso, SIAAP et le PNUE/DFEM en 
particulier Ces discussions ont permis de s’accorder sur un certain nombre de réponses à donner 
aux questions de coordinations/harmonisation posées et de faire des recommandations le cas 
échéant. Il s’agit notamment de :    

 Soutenir la rédaction, l’impression et la dissémination de la version abrégée du plan stratégique de 
l’ABV;   

 Elaborer un modèle hydrologique et réaliser des études thématiques par l’intermédiaire de 
l’Observatoire du Bassin de la Volta;   

 Mettre en œuvre le Projet de Démonstration 1 au Burkina dans le cadre de l’accord signé entre le 
Gouvernement Burkinabé et le MCA;   

 Mettre en œuvre le Projet de Démonstration 2 au Togo grâce à un Mémorandum d’Accord à 
signer avec SIAAP ;   

 Adapter le projet de démonstration 2 aux besoins des acteurs au Bénin ;   
 Mobiliser des ressources supplémentaires pour la mise en œuvre du projet de démonstration 

conjointe sur la préservation des aquifères côtiers contre la salinisation  qui n’était pas inclus dans 
le document initial du projet.   

60. Des détails sur les problèmes spécifiques rencontrés et les mesures prises pour les résoudre sont 
présentés dans les sections 2.1 et 2.2. Cependant, les principaux obstacles de la période en revue 
sont liés  à :  

 Des retards dans la soumission des rapports par les consultants et le manque de coordination/feed 
back de la part des partenaires nationaux sur des questions spécifiques  présentées dans la section 
2.1  et les tableaux 2,3 et 4,    

 La démission du Chef de l’Equipe de l’ADT: l’UCP a recruté un nouveau chef d’équipe avec 
l’appui du PNUE/ DFEM et l’ABV. 

 Deux experts régionaux de l’ADT (spécialistes des ressources en eau et des écosystèmes) n’ont 
pas pu terminer leur tâche. Après plusieurs mois de retard, un nouveau expert en écosystème a été 
recruté et  le Coordinateur Régional  du Projet  a préparé le rapport thématique sur les ressources 
en eau;   

 La non mobilisation de la contribution nationale de cofinancement (contribution en espèce) 
comme promise par les gouvernements des pays riverains lors de la phase PDF-B et confirmé 
pendant la période de démarrage ;   

 Les impacts de la crise politique en Côte d’Ivoire sur les activités du projet, surtout le processus de 
l’ADT et le Projet de Démonstration 3.   
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4. Rapport financier   
61. Le budget du projet a été analysé et actualisé en Juin 2011 suite aux discussions entreprises lors de 

l’évaluation à mi-parcours et de la revue de la mise en œuvre du projet. Le résumé du rapport 
financier 2011 est présenté dans le Tableau 8. Un rapport financier détaillé a été préparé dans le 
format EXCEL par l’UCP et soumis séparément au PNUE/DFEM. Le taux d’exécution financière 
du budget de 2011 est de 74% ; ce qui est relativement acceptable. 

62. Le salaire pour le personnel du projet (personnel d’appui et administratif) est au delà des 
prévisions pour 2 raisons majeures : i-) changement de la grille salariale du personnel des Nations 
Unies au cours de l’année, ii-) une partie des salaires de 2012 est déjà reflétée dans le rapport 
financier du dernier trimestre de 2011 et ceci sera mis à jour durant le premier trimestre de 2012.   

63. Les principales contraintes/préoccupations sont : 
 Le payement des experts régionaux ADT n’est pas à 100% capturé dans le rapport financier 2011 : 

ceci est dû au retard dans la finalisation des rapports régionaux de l’ADT et à son implication sur 
le processus de validation 

 Le retard dans la finalisation de l’ADT a eu des conséquences sur l’ensemble de la planification 
financière et conduit au report d’autres importantes  activités : atelier régional de validation de 
l’ADT, atelier nationaux/régionaux et payement des consultants du PAS et des PAPN-BVV, etc. 

 Retard dans la soumission des rapports financiers périodiques par  certains partenaires nationaux 
et ce conformément aux MOAs signés avec les pays pour la mise en œuvre des activités du projet 
au niveau national (y compris les projets de démonstration) : l’UNOPS n’a donc pas pu faire les 
transferts de fonds comme prévu 

64. Aussi, certaines dépenses comme par exemple les honoraires du consultant pour l’évaluation à mi-
parcours (y compris les dépenses relatives à ses voyages) ne sont pas intégrées dans ce rapport 
financier. Ceci est dû au fait que le consultant pour l évaluation à mi-parcours du projet a été 
directement recruté et payé par l’UNEP. 

65. Selon les statistiques présentées dans le Tableau 9, le montant total de la contribution des pays 
riverains aux activités du Project pour l’année 2011 est de  437 611 $ dont 98% de contribution en 
nature. De même, le Tableau 10 présente le résumé des cofinancements effectivement reçus par le 
projet jusqu’au 31 Décembre 2011. 

 Le taux de mobilisation des contributions financières des pays riverains  au cours des 4 années de 
mise en œuvre du projet est de 53%. Ce taux relativement faible est dû aux difficultés des 
partenaires nationaux à honorer les engagements relatifs aux contributions en espèces 

 Hormis le projet Union Européenne de la CEDEAO, la contribution des  autres projets partenaires 
est assez élevée  

 Environ 80% des engagements financiers à titre de cofinancements ont été mobilisés depuis le 
début de la mise en œuvre du projet 
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Tableau  8 – Résumé des dépenses du projet  (activité de l’année 2011) 
LIGNES BUDGETAIRES DU PNUE /OBJET 

DES DEPENSES 
Budget 

2011 USD) 
Dépenses 2011  

Solde (USD) 
USD % 

10  DOTATION EN PERSONNEL DU 
PROJET  

        

  1100 Personnel du Projet  311 377  312 198  100,26  -822  
  1200 Consultants 201 250  145 364  72,23  55 886  
  1300 Appui Administratif  21 795  27 083  124,26  -5 288  
  1400 Volontaires 0  0    0  
  1600 Déplacements officiels 

(UCP+Consultants) 
50 357  36 048  71,58  14 309  

  1999  Total 584 778  520 693  89,04  64 085  
20  SOUS-TRAITANCE        
  2100 Sub-contracts  (MoU's/LA's for 

UN agencies) 
0  0    0  

  2200 Sub-contracts  (MoU's/LA's for 
non-profit organisations) 

171 250  64 734  37,80  106 516  

  2399 Sub-contracts (commercial 
purposes) 

0  0    0  

 2999  Component Total 171 250  64 734  37,80  106 516  
30  FORMTION        
  3100 Associations 0  0    0  
  3200 Formations de Groupe  50 000  45 317  90,63  4 683  
  3300 Réunions/conférences 156 000  79 333  50,85  76 667  
  3999  Total 206 000  124 651  60,51  81 349  
40  MATERIEL ET LOCAUX       
  4100 Matériels consomptibles 4 000  3 138  78,44  862  
  4200  Matériels durables 6 000  5 801  96,69  199  
  4300  Locaux 1 200  3 291  274,29  -2 091  
  4999  Total 11 200  12 230  109,20  -1 030  
50  DIVERS       
  5100 Fonctionnement et entretien des 

équipements 
4 200  4 188  99,70  12  

  5200  Coûts des rapports  30 000  21 371  71,24  8 629  
  5300  Divers  (communications, frais des 

envois, 
7 500  9 723  129,64  -2 223  

  5400  Hospitalité et divertissement 0  0    0  
  5500  Evaluation  25 000  12 569  50,28  12 431  
  5999  Total 66 700  47 851  71,74  18 849  
  COUTS TOTAUX  1 039 928  770 159  74,06  269 770  
  Coûts d’Exécution du Projet -UNOPS 

(8%) 
83 194  61 613  74,06  21 582  

  GRAND TOTAL  1 123 122  831 771  74,06  291 351  
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Table 9 –  Résumé des contributions nationales aux activités de 2011 

Pays 

Engagement 
pour 

l’ensemble 
du projet 

($) 

Contributions en 2011 ($) 

Espèce Nature Total 

Benin 418 200 5 075 38 880 43 955 
Burkina Faso 267 353 0 48 290 48 290 
Côte d'Ivoire 915 000 4 000 123 320 123 320 
Ghana 690 000 0 99 000 99 000 
Mali 314 270 825 40 850 41 675 
Togo 819 916 1 006 80 365 81 371 
Total  3 424 739 10 906 430 705 437 611 

 

Table 10 – Résumé de l’ensemble des contributions des pays et autres partenaires 31 Décembre 
2011 

Pays/Partenaires 

Engagement 
pour 

l’ensemble 
du projet 

($) 

Contribution Totale (2008-
2011)  

$ % 

Pays  
Benin 418 200 173 343 41 
Burkina Faso 267 353 169 315 63 
Côte d'Ivoire 915 000 472 130 52 
Ghana 690 000 405 045 59 
Mali 314 270 90 500 29 
Togo 819 916 501 425 61 
Total  3 424 739 1 811 757 53 
Partenaires  
UNEP 60 000 60 000 100  
Hongrie 10 000 Non disponible   
Rep. Tchèque  50 000 Non disponible   
IUCN 620 000 2 160 591 348  
ECOWAS/EU 1 962 500 276 226 14  
SIAAP 471 000 911 256 193  
MCA Burkina Faso   Non disponible   
Total 3 173 500 3 408 074 107  
Grand Total 6 598 239 5 219 831 79  
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5. Annexes 
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5.1    Annexe 1: Rencontres régionales organisées au cours de la période faisant l’objet du rapport 

N. Type de 
réunion 

Titre Lieu Date Convoqu
ée by 

Organisée 
par 

Nbre. de 
Participan

ts 

Rapport 
publiés 

comme doc. 
No. 

Langue Date  

1.  Réunion du 
Comité de 
Pilotage du 
Projet   

2eme Réunion du Comité de 
Pilotage du Projet  PNUE/FEM du 
Bassin de la Volta   

Lomé Togo 7-8 avril 2011 Ministres en 
charge de 
l’eau et de 
l’env.    

Projet FEM de 
la Volta /UCP 

35 UNEP/GEF/Volta
/PSC.3/2011 

Français et 
anglais  

Avril 2011 

2.  Atelier de 
coordinatio
n 

Discussion de coordination du 
Démo 2 : SIAAP, UCP, 
Municipalité de Kara et  Eau vive 

Ouagadougo
u Burkina 
Faso 

28-31 mars 2011 SIAAP SIAAP 11 Rapport de 
l’atelier 

Français Avril 2011 

3.  Réunion 
technique 

2eme Réunion des experts régionaux 
en ADT   

Ouagadougo
u Burkina 
Faso 

11-15 avril 2011 UCP GEF Volta 
Project/PMU 

6 Rapport de 
mission 

Français et 
anglais 

Avril 2011 

4.  Réunion de 
coordinatio
n 

Réunion de coordination du  
Demo2   SIAAP, UCP et  Eau vive 

Paris France Mai 2011 SIAAP SIAAP 6 Rapport de la 
réunion 

Français Mai 2011 

5.  Atelier 
régional 

2eme  Forum Technique de l’ABV   Ouagadougo
u Burkina 
Faso 

26 - 28 juillet 
2011 

ABV ABV/UCP 43 Rapport de 
l’Atelier  

Français et 
anglais 

 

6.  Atelier de 
validation   

Développement  de l’Analyse 
Diagnostique Transfrontalière 
(ADT) du Bassin de la Volta: 
Atelier de validation national  de la 
Côte d’Ivoire    

Abidjan 
Côte 
d’Ivoire 

15 septembre 
2011 

UCP Partenaires 
nationaux   

26 N/A Français Septembre 
2011 

7.  Réunion de 
coordinatio
n   

Atelier de coordination avec  MCA 
Burkina Faso, DNG, DGRE (Mise 
en œuvre du Démo 1)   

Ouagadougo
u Burkina 
Faso 

Septembre 2011 UCP Partenaires 
nationaux   

8 Rapport de la 
réunion  

Français  Septembre 
2011 

8.  Réunion du 
CP des 
Projets de 
Démo   

Réunion du CP du Démo 3    Bole, Ghana 16 Décembre 
2011 

Partenaires 
nationaux   

Partenaires 
nationaux   

30 Rapport de la 
réunion  

Français Décembre  
2011 
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5.2 Annexe 2: Publications/Rapports de réunion produits pendant la période en revue 

No Type Titre Auteur(s) / 
Rédacteur(s) 

Editeur  Publication 
Date 

1. Rapport de l’UCP Résolution des problèmes Transfrontaliers du Bassin Versant de la Volta et 
sa Zone Côtière avale: Rapport Annuel de 2010    

Hubert Onibon Projet PNUE 
FEM Volta 

Janv.-11 

2. Rapport de l’UCP Résolution des problèmes Transfrontaliers du Bassin Versant de la Volta et 
sa Zone Côtière avale: Plan de Travail et Budget Annuel   (2011) –
Traduction Française- 

Hubert Onibon Projet PNUE 
FEM Volta 

Janv.-11 

3. PMU report Résolution des problèmes Transfrontaliers du Bassin Versant de la Volta et 
sa Zone Côtière avale: Rapport Annuel 2010 (traduit en Français) 

Hubert Onibon Projet PNUE 
FEM Volta 

Janv.-11 

4. Rapport de 
démarrage 

Projet de Démonstration 1 : Mécanisme d’alerte précoce d’annonce des crues 
fondé sur une meilleure connaissance du milieu physique du complexe 
Mouhoun-Sourou (BF-Mali) : Rapport de démarrage 

Chaka Traoré Projet PNUE 
FEM Volta 

Janv.-11 

5. Rapport de 
Réunion 

Rapport de la 3eme Réunion du Comité de Pilotage du Projet PNUE/FEM du 
Bassin de la Volta:    Résolution des problèmes Transfrontaliers du Bassin 
Versant de la Volta et sa Zone Côtière avale 

Hubert Onibon 
and Olumide 
Akinsola 

Projet PNUE 
FEM Volta 

Avril-11 

6. Rapport de Conseil Analyse diagnostique transfrontalière du bassin versant de la Volta : Rapport 
thématique sur l’analyse du cadre économique  

Oumar Fall Projet PNUE 
FEM Volta 

Sept-11 

7. Rapport de  Analyse diagnostique transfrontalière du bassin versant de la Volta : Rapport 
thématique sur l’analyse de la gouvernance  

Ousmane Diallo Projet PNUE 
FEM Volta 

Sept-11 

8. Mobilisation des 
fonds 

Résolution des problèmes Transfrontaliers du Bassin Versant de la Volta et 
sa Zone Côtière avale: Présentation et besoins financiers du Projet      

Hubert Onibon Projet PNUE 
FEM Volta 

Sept-11 

9. 
Rapport de conseil 

Analyse Diagnostique Transfrontalière du bassin versant de la Volta : 
Rapport National de la Côte d'Ivoire (Rapport final) 

GOULA Bi Tié 
Albert & 
EGNANKOU 
Wadja Mathieu 

Projet PNUE 
FEM Volta 

Oct.-11 

10. Rapport de conseil Analyse diagnostique transfrontalière du bassin versant de la Volta : Rapport 
thématique sur le Cadre des Ressources en Eau    

 Hubert Onibon 
and Yaw Opoku-
Ankomah   

Projet PNUE 
FEM Volta 

Nov.-11 

11. Rapport de conseil Analyse diagnostique transfrontalière du bassin versant de la Volta : Rapport 
thématique sur l’analyse de  l'écosystème du bassin 

GUELLY Kudzo 
Atsu 

Projet PNUE 
FEM Volta 

Nov.-11 

12. Rapport de l’UCP Résolution des problèmes Transfrontaliers du Bassin Versant de la Volta et 
sa Zone Côtière avale: Plan de travail et budget révisé (2012-2013) 

Hubert Onibon Projet PNUE 
FEM Volta 

Déc.-11 

13. Rapport de l’UCP Résolution des problèmes Transfrontaliers du Bassin Versant de la Volta et 
sa Zone Côtière avale: Rapport Annuel (2011) 

Hubert Onibon Projet PNUE 
FEM Volta 

déc-11 
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No Type Titre Auteur(s) / 
Rédacteur(s) 

Editeur  Publication 
Date 

14. Rapport de conseil Analyse Diagnostique Transfrontalière du bassin versant de la Volta  Dennis Fenton Projet PNUE 
FEM Volta  

déc-11 
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5.3 Annexe 3: Autres résultats/activités clés durant la période en revue 

No Description  
1.  Visite d’échange et d’étude à ORASECOM (Commission du Fleuve Orange-Senqu) à Pretoria (Afrique du Sud): 29 janv. -6 fév.2011   
2.  Participation  à la 11ème réunion du Comité de Pilotage de l’IUCN PAGEV tenue à Ouagadougou (Burkina Faso en février 2011)    
3.  Participation à la réunion du Comité de pilotage de l’Observatoire du Bassin de la Volta tenue à Ouagadougou (Burkina Faso en février 2011)    
4.  Participation à l’Atelier de formation en leadership organisé par l’IW à Stockholm et assisté par le Coordinateur Régional du projet (6 -10  mai 2011)   
5.  Participation à l’Atelier Régional pour renforcer le Portefeuille Environnement de l’AFO à Dakar (6 -10 juin 2011)    
6.  Participation au 3ème Atelier de l’AVB sur les eaux souterraine tenues au Benin en aout 2011    
7.  Participation au premier atelier de l’ABV sur les maladies hydriques tenu en août 2011 au Bénin 
8.  Participation à la 6ème Conférence Biennale du FEM sur les Eaux Internationales tenue à  Dubrovnik, Croatie en octobre   
9.  Participation à la 12ème réunion du Comité de Pilotage de l’UICN PAGEV tenue à Ouagadougou (Burkina Faso en décembre 2011)    
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5.4 Annexe 4: Annexe 4: Contrats signés au cours de l’année 

No. Nom des sous-traitants Pays Objectif du contrat 
1. Golden Beach Hotel Togo Hébergement et installations de conférence pour la 3ème Réunion du Comité de 

Pilotage  
2. COMMUNICATION 2000 Togo Interprétation simultanée anglais-français et location d’équipement pour la 3eme 

réunion du Comité de Pilotage. 
3. RANNANS translation services Ltd Ghana Traduction du Rapport Annuel du Projet FEM Volta, 2010 et de la 3ème Réunion du 

CPP   
4. Tassie &Co.  Ghana Traduction du Plan de Travail et du Budget de 2011   
5. Mahamadou Sani Tapsoba Burkina Faso Interprétation simultanée anglais-français et location d’équipement pour le 2ème 

Forum Technique de l’AVB   
6. Joly Hotel  Burkina Faso Hébergement et installations de conférence pour le 2ème Forum Technique de l’AVB   

. 
7. Combert Impression  Ghana Impression des Dossiers du Projet (Version anglaise et française)   
8. Hallel Ventures Ghana  Impression du Plan Stratégique de l’ABV   
9. Youlink ventures  Ghana Fourniture des cartouches de toner pour les imprimantes de l’UCP   
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5.5 Annexe 5: Détails du personnel (agents, experts, consultants) 

No. Nom de l’expert Nationalité Titre fonctionnel 
1.  Hubert Onibon Bénin Coordinateur Régional du Projet 
2.  Olumide Akinsola Nigeria Responsable de la Science et de l’Information  
3.  Abigail Sackar Ghana Assistante Administrative  
4.  Angelika Quaye Togo Secrétaire Bilingue 
5.  Daniel Malzbender Germany Consultant Régional pour le développement ADT (Chef d’Equipe) 
6.  Durphey Moses Ghana Consultant Régional pour le développement ADT (Expert des écosystèmes   ) 
7.  Opoku Ankomah Yaw Ghana Consultant Régional pour le développement ADT (Expert des Ressources en 

Eau  
8.  Ousmane Diallo Burkina Faso Consultant Régional pour le développement ADT (Expert en gouvernance) 
9.  Fall Oumar Mauritania Consultant Régional pour le développement ADT (Economiste) 
10.  Fatogoma Bamba Mali Consultant National ADT 
11.  Amadou Maiga Mali  Expert  National ADT   en  Ecosystèmes   
12.  Abdrahamane Deme Mali Expert National ADT en Gouvernance   
13.  Albert Tonouhewa Benin Consultant National pour l’ADT   
14.  Ferdinand Claude Kidjo Bénin Expert  National ADT   en  Ecosystèmes   
15.  Abel Afouda Bénin Expert National ADT en Gouvernance   
16.  Jerôme Thiombiano Burkina Faso Consultant National pour l’ADT  
17.  Rayaisson Louis Ouedraogo Burkina Faso Expert National ADT en Gouvernance   
18.  Christian Armand Bere  Burkina Faso Expert  National ADT   en  Ecosystèmes   
19.  Wilson Agyei Agyare  Ghana Consultant National pour l’ADT   
20.  Bernadette Araba Adjei Ghana Expert  National ADT   en  Ecosystèmes   
21.  Abrahams Ronald K Ghana Expert National ADT en Gouvernance   
22.  Goué Appolinaire Iritié Côte d’Ivoire  Consultant National pour l’ADT   
23.  Albert Goula  Côte d’Ivoire Expert National ADT en Gouvernance   
24.  Wadja Mathieu Egnankou Côte d’Ivoire Expert  National ADT   en  Ecosystèmes   
25.  Komla Sanda Togo  Consultant National pour l’ADT   
26.  Derman Assouma Togo Expert National ADT en Gouvernance   
27.  Dennis William Fenton  Consultant Régional pour le développement ADT (Chef d’Equipe) 
28.  Atsu Kudzo Guelly Togo Expert  National ADT   en  Ecosystèmes   

 


