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1. Généralités 

Titre du projet: Résolution des problèmes transfrontaliers dans le Bassin versant de la volta et sa 
zone côtière en aval.  
Numéro du projet (le cas échéant) : 53885 (UNOPS) 

Départements(s)/unité(s) responsable(s) au sein du PNUE : PNUE/DFEM 
Date de démarrage du projet : 2 janvier 2008 
Date d’achèvement : 31 décembre 2011 
Référence au sous programme(s) du PNUE et les réalisations attendues : Eau Internationale du 

PNUE/DFEM.  

1.1 Objectif(s) global (aux) du projet 

1. Le Projet FEM Volta est une initiative régionale qui a été conçue pour faciliter la gestion intégrée, 
le développement durable et la protection des ressources naturelles du bassin de la Volta dans les 
six pays riverains que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Mali et le 
Togo. Le projet a été spécialement formulé pour résoudre les problèmes transfrontaliers 
prioritaires qui ont été identifiés lors d’une Analyse Diagnostique Transfrontalière (ADT) 
préliminaire. Le projet se concentre principalement sur les problèmes environnementaux majeurs 
du bassin qui sont causés par les activités humaines et qui ont pour conséquence la dégradation de 
l’environnement.   

2. Objectif à long terme du projet : gestion équitable et durable des ressources en eau et des autres 
ressources naturelles associées du bassin de la Volta et de sa zone côtière avale. 

3. L’objectif global du projet est de renforcer les capacités des pays riverains à planifier et gérer 
durablement le bassin versant de la Volta et la zone côtière en aval (y compris les écosystèmes et 
ressources aquatiques) à travers : les actions de renforcement de capacités, l’établissement de 
cadres institutionnels régionaux adéquats, l’identification des priorités nationales et régionales; le 
développement des cadres juridiques, réglementaires et institutionnels ainsi que des outils de 
gestion comme base d’intervention; et l’initiation de mesures nationales et régionales de gestion 
durable des écosystèmes. 

4. L’objectif général de développement du projet est de résoudre les problèmes environnementaux 
majeurs dans le bassin qui sont causés par les activités humaines et qui ont pour conséquence la 
dégradation de l’environnement ; ceci en réduisant les activités qui entraînent la rareté de l’eau, la 
dégradation des sols et de l’eau et,  en intégrant les problèmes environnementaux dans les activités 
de développement du bassin. L’objectif de développement est conforme aux recommandations du 
SMDD, principes de planification GIRE, développement national et stratégies de réduction de la 
pauvreté.   

5. Les trois (03) objectifs spécifiques du projet sont les suivants :  
• Objectif spécifique n° 1 : Renforcer les capacités, améliorer les connaissances et la participation 

du public en vue d’assurer la gestion efficace du bassin versant de la Volta. 
• Objectif spécifique n° 2: Développer des cadres juridiques, réglementaires et institutionnels ainsi 

que des outils de gestion du bassin versant afin d’apporter des solutions aux problèmes 
transfrontaliers dans le bassin versant de la Volta et dans la zone côtière en aval. 

• Objectif spécifique n° 3: Mettre en œuvre des mesures nationales et régionales pour lutter contre 
la dégradation des ressources environnementales transfrontalières dans le bassin de la Volta. 
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1.2 Partenaires et détails financiers (budget) 

6. Le Projet PNUE/FEM Volta est exécuté par le Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE). L’agence d’exécution est le Bureau des Nations Unies pour les services 
d'appui aux projets (UNOPS) et le Centre DHI du PNUE pour l’Eau et l’Environnement (UDC) 
comme co-agence d’exécution. Les rôles de ces institutions sont mentionnés dans les rapports de 
démarrage du projet approuvés par la réunion du Comité de Pilotage du Projet tenue à Bamako, au 
Mali le 15 mai 2008.  

7. Le projet a discuté et négocié des clauses de partenariat avec plusieurs institutions et organismes. 
De façon spécifique, les discussions ont eu lieu avec l’ABV, l’UICN-PAGEV, SIAAP, IW-
LEARN, FEM Fleuve Niger, FEM-Fleuve Sénégal, la CEDEAO/CCRE, l’OMVG, l’OMVS, 
l’ABN et GWP-POAE sur d’éventuels domaines de collaboration. Au cours de la discussion avec 
ces partenaires (principalement SIAAP, ABV, UICN-PAGEV, GWP-POAE) des Mémorandums 
d’Accord ou accords de collaboration ont été proposés pour l’exécution d’activités clés de projets 
dans le plan de travail 2009 du projet. Ces engagements seront saisis comme contributions de 
cofinancement dès que les Mémorandums d’Accord ou accords de collaboration seront finalisés 
l’année prochaine.  

8. Les principaux partenaires financiers sont le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) et les 
Gouvernements des pays riverains, contribuant 5 844 880 US$ et 3 424 739 US$ respectivement. 
Les pays participant au Projet sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Mali et 
le Togo. Les activités du projet dans ces pays participants sont coordonnées par les Points Focaux 
Nationaux. 

9. Les activités au niveau national sont entreprises par les partenaires nationaux des six pays 
riverains, sur la base des Mémorandums d’Accord signés avec l’UNOPS, du plan de travail et du 
budget du projet convenus. Cependant, au cours de l’année 2009, la mobilisation du 
cofinancement de certains de ces partenaires nationaux et d’autres partenaires du projet tel que 
mentionné dans le premier énoncé de projet pourrait être très difficile. Par exemple, certains pays 
comme la Côte d’Ivoire et le Togo ont senti que leur situation financière actuelle ne leur permettait 
pas d’honorer les engagements de cofinancement plaidé initialement pour le projet. 
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Tableau 1: Détails financiers du Projet 

Pays/Partenaire US$

Appui FEM 
Projet 5 347 380
PDF – B 472 500
PDF – A 25 000
Sous-total FEM 5 844 880
Cofinancement 
Bénin 418 200  
Burkina Faso 267 353  
Côte d'Ivoire 915 000  
Ghana 690 000  
Mali 314 270  
Togo 819 916  
PNUE 60 000  
Hongrie 10 000  
Rép. Tchèque  50 000  
UICN 620 000  
CEDEAO/UE1 1 962 500  
SIAAP2 471 000  
Sous-total du Cofinancement 6 598 239
Budget total du projet 12 443 119  

                                                            

 

 
1 1 250 000 Euros 
2 300 000 euros 
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2. Aperçu des principales activités de 2009 
10. L’année 2008 a été principalement consacrée à l’examen du Document du Projet FEM Volta 

(consistant en objectifs de projet, en cadre logique, plan de travail, budget, cadre institutionnel, 
plan de suivi/évaluation, mise à jour des 3 projets de démonstration) et des autres organes de 
gestion du projet. Au cours de l’année 2008, de nombreuses études ont été réalisées pour préparer 
le terrain à une exécution efficace du projet. 

11. L’année 2009 est la seconde année de mise en œuvre du projet. C’est une année très significative 
dans la vie du projet et par conséquent le plan de travail 2009 et sa bonne exécution sont essentiels 
à la réalisation des résultats du projet. 

12. Le point central des activités du Projet FEM Volta en 2009 est composé  des événements clés 
suivants: 

• Lancement et exécution des 3 projets de démonstration 
• Lancement de l’ADT et du processus de PAS aux niveaux national et régional 
• Formation des partenaires nationaux sur la gestion des données et sur le Système d’échange de 

données du Bassin de la Volta  
• Finalisation du document ADT et début de la préparation du document du PAS 
• Campagnes de sensibilisation et de formation des partenaires nationaux sur la GIRE et sur les 

approches de gestion des bassins fluviaux internationaux, dont la gestion des données et une 
meilleure participation des parties prenantes au niveau du bassin. 

13. Une vue d’ensemble des principaux événements prévus pour 2009 est présentée dans le Tableau 2. 

14. Le plan de travail 2009 détaillé est présenté dans les tableaux 3, 4 et 5. Un résumé des principales 
activités sous chacun des objectifs spécifiques du projet est présenté dans les sections suivantes. 

Tableau 2: Aperçu des principaux événements prévus pour 2009 
Date Lieu Evénement 

Avril 2009 Abidjan Réunion du Comité de Pilotage du Projet  
Avril 2009 Ouagadougou Atelier de programmation et d’harmonisation de l’ABV avec les 

initiatives en cours/prévues 
Mai 2009 Pays riverains Lancement des Projet de Démo 
Mai 2009 A déterminer Formation des institutions nationales sur la GIRE et la gestion de 

l’IRB 
Mai-Juillet 2009 Pays riverains Campagnes de sensibilisation au niveau national sur la gestion de 

l’IRB pour les parties prenantes 
Juin 2009 A déterminer Atelier régional avec les initiatives en cours/prévues sur la GIRE 

et les eaux transfrontalières et les problèmes de ressources 
environnementales associées 

Juin 2009 Togo Atelier régional de démarrage pour l’ADT
Juin 2009 Pays riverains Atelier national de démarrage pour l’ADT
Juillet 2009 A déterminer Atelier IWLEARN sur les métadonnées pour le Bassin de la Volta 
Juillet 2009 Ouagadougou Formation des partenaires nationaux sur la gestion des données et 

le Système d’échange de données du Bassin de la Volta 
Août 2009 Pays riverains Sessions de formations nationales sur la gestion des données et le 

suivi 
Septembre 2009 A déterminer Formation des parlementaires et des ministres en charge de l’eau 

et de l’environnement 
Novembre 2009 A déterminer Table ronde sur la gouvernance des eaux transfrontalières et la 

GIRE pour les autorités nationales de haut niveau des pays 
riverains 

Octobre 2009 Ouagadougou Atelier régional de démarrage pour le PAS 
Novembre 2009 Pays riverains Atelier national de démarrage pour le PAS 
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3. Principales activités par objectif spécifique 
3.1 Principales activités prévues pour l’Objectif spécifique 1 

15. Comme conséquence des études menées au cours de l’année 2008, l’un des principaux ensembles 
d’activités prévues pour réaliser l’Objectif spécifique 1 consiste en des campagnes de 
sensibilisation et en la formation des partenaires nationaux/régionaux sur la GIRE et la gestion des 
bassins fluviaux internationaux. Des discussions sont en cours avec l’UICN/PAGEV et les Projet 
UE Volta pour l’harmonisation et l’organisation conjointe d’ateliers de formation et des 
campagnes de sensibilisation sur les eaux transfrontalières et la thématique de l’environnement. 

16. Pour s’assurer que les acteurs locaux participent pleinement aux activités du Projet FEM Volta et 
en vue de l’établissement d’organisations nationales du bassin au niveau national, il est prévu de 
soutenir en collaboration avec l’UICN/PAGEV l’établissement de comités pilotes locaux au Bénin 
et au Togo, au Ghana et en Côte d’Ivoire (communautés à la base) 

17. L’ABV est la structure permanente pour faciliter le développement du bassin, et en tant que tel, a 
des objectifs et des responsabilités à long terme, alors que le Projet PNUE-FEM Bassin de la Volta 
est un projet qui cherche à promouvoir et à poursuivre ses objectifs d’une façon qui garantirait que 
ses résultats soient intégrés dans le mandat à long terme de l’ABV. Par conséquent, une forte 
collaboration entre les deux partenaires est nécessaire. Pour ce faire, il est prévu que les 2 
partenaires (ABV et UGP/ Projet FEM Volta) signent un cadre de collaboration dans le but de 
développer, consolider et intensifier leur collaboration et leur efficacité pour atteindre leurs buts et 
objectifs communs. Le Projet FEM Volta appuiera aussi l’ABV pour la finalisation de son cadre 
de programmation comprenant la coordination des initiatives en cours et prévues dans le Bassin de 
la Volta. 

18. Le Projet FEM Volta appuiera aussi en collaboration avec l’ABV, l’établissement et le 
fonctionnement du Système d’échange de données et du Système d’Informations du Bassin de la 
Volta dans l’objectif de fournir un mécanisme de coopération régionale, d’actions de coordination 
et de collaboration, et permettra aux partenaires riverains d’exploiter les ressources et l’expertise 
d’un large éventail d’acteurs et de groupes d’intérêt pour la résolution des problèmes 
environnementaux et de ressources en eau associés. Pour ce faire, les activités suivantes seront 
réalisées: i-) Etablissement d’un Groupe de Travail Régional pour la gestion des donnés, ii-) le 
développement d’un protocole de partage de données pour le Bassin de la Volta, iii-) Collation de 
données et d’informations existantes, iv-) Mise en place et installation de la Plateforme de 
Données, v-) Atelier Régional sur la gestion des données du Système d’échange de données et du 
protocole de partage de données, vi-) Atelier National de formation sur la gestion de données, 
comprenant le contrôle de la Qualité sur les normes des données et des métadonnées. 

19. Les autres activités comprennent: 
• La mise à jour du plan de S/E du projet basée sur une analyse de la situation de base des projets de 

démo 
• Le lancement des activités du projet liées au développement de modèles hydrologiques et 

hydrodynamiques 
• Le lancement d’études thématiques sur: les relations entre la zone des sous bassins et l’écoulement 

des flots et, les relations avec le Bassin versant de la Volta, en utilisant le concept ICARM 
• La dissémination des résultats et des rapports du projet et la mise à jour du site web du projet 

20. Le Tableau 3 présente les activités et le plan de travail détaillés correspondant à l’Objectif 
spécifique n° 1 
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Tableau 3: Activités et plan de travail détaillés correspondant à l’Objectif spécifique n° 1 
Réalisation/Résultats correspondant à l’Objectif n° 1: Renforcer les capacités, améliorer les connaissances et la participation du public en vue de soutenir la gestion efficace 
du VRB 
Code Activités Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 
R1.1: Projet Géré et coordonné à la satisfaction des partenaires 
A1.1.1.  • Mettre en place l’Unité de Gestion et le système de gouvernance du Projet comprenant: 

l’UGP, les Mémorandums d’entente, le PSC, PTF, NFP, NIC, et le rapport de démarrage,  etc3     
A1.1.2.  • Elaborer et exécuter le plan de suivi/évaluation du projet 

X X X X 
A1.1.3.  • Identifier les liens avec les autres partenaires, élaborer et exécuter un plan de collaboration 

(comprenant le cadre de collaboration avec l’ABV) 
• soutenir l’ABV dans la finalisation de son document de programmation et l’organisation d’une 

réunion de coordination avec les initiatives en cours/prévues 
• Exécuter des activités conjointes avec l’UICN/PAGEV, le Projet UE Volta 
• Initier le contact avec l’Autorité du Fleuve Mano et  la Commission du Lac Tchad, visiter le 

FEM Okavango 

X X X X 

A1.1.4.  • Faire les rapports du projet (rapport de démarrage, rapports semestriels et annuel) 
X X X X 

A1.1.5.  • Documenter l’exécution du projet et communiquer les résultats dans des publications, des 
rapports régionaux et internes, le bulletin et site web du projet: (juste pour mémoire) 

• Synthétiser toutes les documentations sur le projet et générer des produits de communication 
pour tous les événements liés aux eaux transfrontalières et aux questions environnementales 
associées 

• Faire des présentations du Projet FEM Volta à des conférences régionales et internationales 
majeures sur l’eau (ex. rencontres du Forum mondial de l’eau, du GWP, du PAGEV, de l’ABV 
et de la CEDEAO, etc) 

• Préparer et disséminer des brochures, dépliants du projet, etc  
• Organiser des émissions radio et TV  

X X X X 

R1.2: Capacités & participation des parties prenantes à la gestion du VRB renforcées 
A1.2.1.  • Conduire une formation sur le processus ADT/PAS pour les NFP 

    

                                                            

 

 
3  Style pour les activités réalisées: italique 
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Réalisation/Résultats correspondant à l’Objectif n° 1: Renforcer les capacités, améliorer les connaissances et la participation du public en vue de soutenir la gestion efficace 
du VRB 
Code Activités Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 
A1.2.2.  • Analyse des institutions et acteurs nationaux et élaboration du plan d’implication des acteurs  

• Préparer la matrice des institutions nationales concernées par la gestion du Bassin de la 
Volta, analyser leurs mandats et leurs capacités (Dissémination des rapports d’études) 

• Préparer et analyser la matrice des acteurs: activités et mandats principaux, liens avec la 
gestion du Bassin de la Volta, et capacités à résoudre les questions d’IRB (Dissémination des 
rapports d’études) 

• Identifier les lacunes en formation et prioriser les besoins en formation des institutions et 
parties prenantes nationales pour la gestion de l’IRB (Dissémination des rapports d’études) 

• Elaborer des plans nationaux de formation pour la formation du personnel dans les institutions 
clés (Dissémination des rapports d’études) 

• Elaborer le plan d’implication des parties prenantes (Dissémination du plan) 

X X X X 

• Soutenir en collaboration avec le PAGEV, l’établissement de comités pilotes locaux au Bénin 
et au Togo, au Ghana et en Côte d’Ivoire (communautés de base) en vue de l’établissement 
d’un organisme national du bassin 

  X X 

• Soutenir et co-organiser la célébration des événements internationaux sur l’eau ou 
l’environnement dans les pays riverains  X X  

A1.2.3.  • Organiser des sessions de formation et des campagnes de sensibilisation au  profit des 
institutions nationales et des parties prenantes sur la GIRE et la gestion de l’IRB X X   

A1.2.4.  • Organiser des sessions de formation au  profit des institutions nationales sur la gestion des 
données et le suivi ainsi que sur le système d’échange de données   X  

A1.2.5.  • Organiser une formation sur l’application du PAS aux niveaux national et régional 
    

R1.3: Connaissances de base étendues & mécanisme de communication à l’échelle du bassin en place 
A1.3.1.  • Mener une étude sur l’inventaire et l’estimation des données, comprenant le mécanisme de 

partage des données, les lacunes en formation et le plan de formation (Dissémination des 
rapports d’études) 

X    

A1.3.2.  • Développer un modèle hydrologique et hydrodynamique côtier pour le Bassin versant de la 
Volta  X X X 

A1.3.3.  • Mener  une étude thématique sur les relations entre la zone du bassin versant et l’écoulement 
fluvial     

A1.3.4.  • Mener une étude thématique sur les relations entre le Bassin versant de la Volta, en utilisant le 
concept ICARM     

A1.3.5.  • Soutenir et/ou contribuer aux études sur l’établissement de l’Observatoire du Bassin de la 
Volta par la base de données, la collecte de donnée et le protocole de partage de données  X X X 

A1.3.6.  • Organiser un atelier scientifique en collaboration avec l’UNESCO 
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Réalisation/Résultats correspondant à l’Objectif n° 1: Renforcer les capacités, améliorer les connaissances et la participation du public en vue de soutenir la gestion efficace 
du VRB 
Code Activités Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 
A1.3.7.  • Développer et mettre à jour le site web du projet 

X X X X 
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3.2 Principales activités prévues pour l’Objectif spécifique 2 

21. L’ADT est un document scientifique et technique de base, qui fourni une base de compréhension 
commune pour le développement de futurs processus de planification et de priorisation, tels que le 
Programme d’Actions Stratégiques. Une ADT préliminaire pour le Bassin de la Volta a été 
parachevée en 2002 et a servi de base pour la préparation du document de projet et du rapport de 
suivi du démarrage guidant l’exécution du projet. L’ADT préliminaire identifie un certain nombre 
d’insuffisances, notamment le manque de données et d’informations adéquates pour plusieurs 
domaines d’évaluation. En outre, il y a eu des changements dans le paysage juridique et 
institutionnel depuis 2002, aussi bien au niveau du bassin qu’au niveau national. Un examen des 
insuffisances dans l’ADT préliminaire a été fait ainsi qu’une méthodologie détaillée pour la 
finalisation de l’ADT et l’élaboration du PAS.  

22. Pour le Projet FEM Volta, 2009 est une année majeure pour l’exécution des activités de l’ADT. 
Suivant la recommandation préparée pour la méthodologie ADT/PAS, l’UGP recrutera six experts 
pour faire partie de l’équipe centrale de l’ADT pour rédiger l’ADT. Cette équipe travaillera avec 
l’UGP pour la rédaction finale de l’ADT avec des représentants du PNUE/DFEM, du Centre 
PNUE-DHI et de l’ABV en tant qu’équipe centrale de l’ADT /PAS.  

23. Le document de l’ADT sera préparé sur la base de l’analyse développée des lacunes, de la 
méthodologie et de la proposition pour l’élaboration de l’ADT, du PAS et de l’APNP-VRB. En 
plus de ceux-ci, les autres activités clés prévues par l’UGP pour être fournies sur cet objectif sont: 

• La finalisation des TDR et le recrutement des membres de l’équipe de l’ADT 
• Les ateliers régionaux/nationaux pour le lancement du processus d’ADT et finalisation des 

procédures, de la méthodologie et du plan d’élaboration de l’ADT 
• La consultation des partenaires clés et les discussions sur les questions d’eaux transfrontalières 
• La mise à jour et l’achèvement du document d’ADT 

24. Aussi, vers la fin de l’année 2009 le processus de PAS sera officiellement lancé à travers 
l’organisation d’ateliers régionaux/nationaux. 

25. Le tableau 4 présente les activités et le plan de travail détaillés correspondant à l’objectif 
spécifique n° 2
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Tableau 4: Activités et plan de travail détaillés correspondant à l’objectif spécifique n° 2 
Réalisations/Résultats correspondant à l’Objectif n° 2: Développer les cadres juridiques, règlementaires et institutionnels ainsi que des outils de gestion du bassin versant afin 
d’apporter des solutions aux problèmes transfrontaliers dans le Bassin versant de la Volta et de la zone côtière en aval 
Code Activités Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 
R2.1: Mécanismes de coordination régionale du VRB soutenus (Juste pour mémoire) 
A2.1.1. • Plaider au niveau ministériel et à travers les rencontres de projet, les ateliers et dans les  

rapports, l’importance de la  ratification de la convention du bassin (Juste mémoire)     
A2.1.2. • Insérer et canaliser l’ADT, le PAS et l’APNP-VRB dans les  politiques, les stratégies et les 

plans de l’ABV (Juste pour mémoire)     

R2.2: Analyse Diagnostique Transfrontalière (ADT) mise à jour et finalisée4 
A2.2.1. • Examiner l’ADT préliminaire, identifier les lacunes et préparer une méthodologie détaillée 

pour la finalisation de l’ADT et l’élaboration du PAS/APNP-VRB (Dissémination du rapport 
d’étude) 

X    

A2.2.2. • Organiser des ateliers régionaux/nationaux de démarrage avec les institutions et les parties 
prenantes nationales, régionales et internationales  X   

A2.2.3. • Mettre à jour et compléter le document d’ADT comprenant l’état des lieux et l’analyse de la 
chaîne de causalité X X X X 

A2.2.4. • Organiser un atelier régional de validation avec les institutions et les parties prenantes 
nationales, régionales et internationales     

A2.2.5. • Soumettre le document d’ADT au PSC et à l’ABV pour approbation 
    

R2.3: Plans d’Actions pour les Parties Nationales du VRB (APNP-VRB) développés 
A2.3.1. • Organiser 6 ateliers au niveau national (avec les institutions et les parties prenantes nationales) 

comme contribution à l’élaboration des APNP-VRB     
A2.3.2. • Préparer les documents des Plans d’Action Nationaux, comprenant le guide d’exécution des 

APNP-VRB, le système de suivi/évaluation pour l’exécution des APNP-VRB, la stratégie de 
financement à long terme pour les APNP-VRB 

    

A2.3.3. • Organiser des ateliers de validation de l’APNP-VRB dans chaque pays riverain  
    

A2.3.4. • Soumettre le document d’APNP-VRB aux autorités nationales pour homologation 
    

                                                            

 

 
4 Un plan de travail de l’ATD/PAS détaillé est présenté dans le rapport de l’étude liée à l’Examen de l’ADT préliminaire et à une méthodologie détaillée pour la finalisation 
de l’ADT et l’élaboration du  PAS 
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Réalisations/Résultats correspondant à l’Objectif n° 2: Développer les cadres juridiques, règlementaires et institutionnels ainsi que des outils de gestion du bassin versant afin 
d’apporter des solutions aux problèmes transfrontaliers dans le Bassin versant de la Volta et de la zone côtière en aval 
Code Activités Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 
R2.4: Programme d’Action Stratégique (PAS) préparé 
A2.4.1. • Organiser des ateliers régionaux/nationaux de démarrage avec les institutions et les parties 

prenantes nationales, régionales et internationales   X X  
A2.4.2. • Préparer le document du Programme d’Action Stratégique, comprenant le guide d’exécution du 

PAS, le système de suivi/évaluation pour l’exécution du PAS, la stratégie de financement sur le 
long terme pour le PAS 

 X X  

A2.4.3. • Organiser un atelier régional de validation avec les institutions et les parties prenantes 
nationales, régionales et internationales  X X  

A2.4.4. • Soumettre le document du PAS à: i-)  le Comité de Pilotage pour approbation et, ii-) les 
Ministres en charge de l’Eau et de l’Environnement pour homologation du document du PAS 
(idéalement en concomitance avec la réunion Ministérielle du RBO) 
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3.3 Principales activités prévues pour l’Objectif spécifique 3 

26. Trois projets de démo ont été sélectionnés et développés lors de la préparation du projet dans sa 
globalité. Les documents des 3 projets de démo ont été actualisés en 2008 en tenant compte du 
récent développement dans les domaines des projets de démo proposés, particulièrement: i-) 
l’équipement du fleuve Sourou en station hydrométrique et en pluviomètre à travers l’exécution du 
Projet Volta HYCOS (Projet de Démo 1), ii-) la construction d’un réseau d’évacuation des eaux 
usées dans la ville de Kara avec l’appui de SIAAP (Projet de Démo 2) et, iii-) la construction du 
barrage hydroélectrique de Bui au Ghana (Projet de Démo 3). L’examen des projets de démo a 
abouti à des documents de projet plus détaillés et élaborés soumis à l’UGP et aux partenaires 
nationaux.  

27. Trois ateliers de validation seront organisés respectivement au Burkina Faso (Démo 1), au Togo 
(Démo 2) et au Ghana (Démo 3) au cours du premier trimestre de l’année 2009. Après approbation 
de l’énoncé de projet révisé par l’UGP, le PNUE le DGEF et les Partenaires Nationaux; l’UGP 
préparera une note sur la mise en œuvre de chaque projet de Démo et le partagera avec les 
partenaires impliqués ou susceptible d’être impliqués.  

28. Pendant ce temps, l’UGP poursuivra et finalisera les discussions avec les partenaires pré-identifiés 
comme potentielles agences d’exécution. Sur la base des résultats des discussions, les 
mémorandums d’accord seront signés avec les partenaires d’exécution des projets de démo 
sélectionnés. Il est prévu de: i-) finaliser l’établissement des organes d’exécution des projets de 
démo d’ici à la fin du Trimestre 1 et, ii-) au début du Trimestre 2, lancer officiellement les 3 
Projets de Démo et commencer l’exécution des activités sur la base des plans de travail. 

29. Le Tableau 5 présente les activités et le plan de travail détaillés correspondant à l’Objectif 
spécifique n° 3 
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Tableau 5: Activités et plan de travail détaillés correspondant à l’Objectif spécifique n° 3 
Réalisations/ Résultats correspondant à l’Objectif n° 3: Mettre en œuvre  des mesures nationales et régionales pour lutter contre la dégradation des ressources 
environnementales transfrontalières dans le Bassin de la Volta 
Code Activités Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 
R3.1: 3 Projet de démo exécuté avec succès 
A3.1.1. • Revoir les documents de projet de démo (cadre logique, activités, budget, plan de S/E et plan de 

travail) et préparer le rapport de démarrage (Dissémination des rapports d’études et 
préparation des rapports de démarrage) 

X X   

A3.1.2. • Exécuter le Projet de démo no 1: Gestion conjointe par le Burkina Faso et le Mali d’un système 
d’alerte de lâché des eaux dans la vallée du fleuve Sourou (affluent de la Volta Noire ou le 
Mouhoun) 

 X X X 

A3.1.3. • Exécuter le Projet de démo no 2: Installation et comparaison de modèles technologiques de 
traitement des eaux usées dans les villes de Kara (Togo) et Natitingou (Bénin)  X X X 

A3.1.4. • Exécuter le Projet de démo no 3: Restauration et protection des lits de la Volta Noire (Côte 
d’Ivoire & Ghana) et de ses affluents par des campagnes participatives de reforestation  X X X 

A3.1.5. • Evaluer l’exécution des trois Projets de démo 
    

R3.2: Stratégie de duplication du projet de démonstration développée et initiée 
A3.2.1. • Elaborer un plan de duplication des Projets de démo 

    
A3.2.2. • Elaborer six Projets nationaux sur la base des projets de démo et des priorités de l'ADT/PAS 

   X 
A3.2.3. • Soumettre les six Projets nationaux de démo aux pays riverains pour approbation 

    
A3.2.4. • Incorporer le plan de duplication dans le PAS 

    



GEFGEF--VoltaVoltaGEFGEF--VoltaVoltaGEFGEF--VoltaVolta

 
Addressing Transboundary Concerns in the Volta River Basin and its Downstream Coastal Area 

  

Projet GEF-Volta: Plan de travail et budget annuels (2009) 17

4. Budget proposé pour l’année 2009 
30. Le budget proposé pour l’année 2009 est présenté dans le Tableau 6 ci-dessous. Ce Tableau n’est 

rien d’autre que le résumé du budget détaillé préparé sous EXCEL par l’Unité Régionale du Projet 
and discuté avec le PNUE avec son intégration dans ce rapport. 

31. Afin de tenir compte des changements survenus dans la mise en œuvre du projet durant l’année 
2009, le budget de l’ensemble du  projet a été révisé. Du fait du retard dans la mise en œuvre de 
certaines activités du projet, il a été suggéré au PNUE/DFEM d’étendre la période d’exécution du 
projet à l’année 2012. Ceci a des implications financières notamment en ce qui concerne le salaire 
du personnel du projet. 

32. le budget total proposé pour 2009 est des  1,204,920.00 $. Les activités de l’ADT (ateliers et 
honoraires des consultants) de même que les formations nationales et régionales (campagnes de 
sensibilisation, Système d’échange des données et informations du bassin, etc.) seront exécutées 
au cours de l’année s’il n’y a pas de problèmes institutionnels majeurs. 
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Tableau 6: Budget du projet pour l’année 2009 (USD) 

  

 

 
LIGNE BUDGETAIRE Budget 

Révisé 
2008 

Budget 
Révisé 
2009 

Dépenses 
2008  

Budget 
2009  

Budget 
2010  

Budget 
2011  

Budget 
2012  

10  COMPOSANT DE PERSONNEL DE PROJET               
  1100 Personnel du Projet 1,206,477 1,448,219 279,439 286,211 298,319 311,377 272,874 
  1200 Consultants 907,400 553,643 206,843 33,000 198,500 66,050 49,250 
  1300 Assistance Administrative 76,541 100,301 14,732 20,151 20,957 21,795 22,667 
  1400 Volontaires 0 0 0 0 0 0 0 
  1600 Voyages officiels (UCP, UNOPS KEOC, 

Consultants, Etc.) 
233,000 266,898 45,898 35,000 101,000 59,000 26,000 

  1999  Sous-Total 2,423,418 2,369,061 546,912 374,361 618,776 458,221 370,790 
20  COMPOSANTE SOUS-TRAITANCE               
  2100 Sous-traintance (MoU's/LA's pour les 

agences de l’ONU) 
0 0 0 0 0 0 0 

  2200 Sous-traintance  (MoU's/LA's pour les 
organisations à but non lucrative) 

1,033,200 951,386 47,736 411,200 246,225 246,225 0 

  2399 Sous-traintance (but commerciale) 0 0 0 0 0 0 0 
  2999  Sous-Total 1,033,200 951,386 47,736 411,200 246,225 246,225 0 
30  COMPOSANTE FORMATION               
  3100 Bourses 0 0 0 0 0 0 0 
  3200 Formation en groupes 256,000 283,118 52,118 93,000 75,000 63,000 0 
  3300 Réunions/Conférence 556,520 665,000 39,000 123,000 242,000 261,000 0 
  3999  Sous-Total 812,520 948,118 91,118 216,000 317,000 324,000 0 
40   EQUIPEMENT ET LOCAUX               
  4100 Bureautique 28,000 49,500 5,340 29,331 9,445 5,384 0 
  4200  Equipement informatique, de bureau et autres 38,100 36,661 9,562 21,099 5,500 500 0 
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LIGNE BUDGETAIRE Budget 
Révisé 
2008

Budget 
Révisé 
2009

Dépenses 
2008  

Budget 
2009  

Budget 
2010  

Budget 
2011  

Budget 
2012  

  4300  Locaux 6,000 6,777 0 2,300 2,000 2,477 0 
  4999  Sous-Total 72,100 92,938 14,902 52,730 16,945 8,361 0 
50  DIVERS               
  5100 Utilisation et maintenance des équipements 11,000 51,500 0 17,500 17,500 16,500 0 
  5200  Rapportage   370,000 299,825 2,950 36,875 80,000 120,000 60,000 
  5300  Divers  (communications, frais postaux, etc) 129,040 93,450 6,450 7,000 27,000 7,000 46,000 
  5400  Hospitalité 0 0 0 0 0 0 0 
  5500  Evaluation  100,000 145,000 0 0 55,000 0 90,000 
  5999  Sous-Total 610,040 589,775 9,400 61,375 179,500 143,500 196,000 
  TOTAL  4,951,278 4,951,278 710,068 1,115,666 1,378,446 1,180,308 566,790 
  Gestion du projet par l’UNOPS (8%) 396,102 396,102 56,805 89,253 110,276 94,425 45,343 
  GRAND TOTAL 5,347,380 5,347,380 766,873 1,204,920 1,488,722 1,274,732 612,134 

 


