
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА 
ПО ПРОЕКТУ ЮНЕП/ГЭФ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ – ПОДДЕРЖКА НА-
ЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО ЗАЩИТЕ АРКТИЧЕСКОЙ МОРСКОЙ 

СРЕДЫ (ПРОЕКТ НПД-АРКТИКА) 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 3 
 
Москва, Российская Федерация       
Конференц-зал «Голицын» гостиницы «Будапешт», 
г. Москва, ул. Петровские линии, 2/18.    27 февраля 2009 г. 
 
 
Председательствовал: Б.А.Моргунов  

 
Присутствовали: Представители федеральных и региональных 

органов исполнительной власти, компаний раз-
ных форм собственности, РАН, общественных 
организаций (список участников приведен в 
Приложении 1). 
 

I. Принятие Повестки  заседания 

(Б.А. Моргунов) 

Утвердить предложенную Повестку заседания Межведомственной рабочей 
группы (далее - МРГ) (Повестка приложена к Протоколу как Приложение  2). 

II. Информация о ходе реализации Проекта НПД-Арктика 

(И.Н.Сенченя, Ю.С.Цатуров, Б.П.Мельников, А.С.Пешков, Б.А.Моргунов) 

  

1. Принять к сведению информацию  менеджера Проекта И.Н.Сенчени о ходе 
реализации Проекта НПД-Арктика за период с февраля 2008 г. по настоящее 
время. 

2. Считать целесообразным скорректировать ожидаемые результаты выполне-
ния первой фазы Проекта НПД-Арктика, предусмотренные в Проектном доку-
менте, с учетом изменений в содержании работ по первой фазе, одобренных 
Управляющим комитетом Проекта.  

3. При дальнейшей работе по реализации Проекта НПД-Арктика иметь в виду, 
что произошедшие изменения в структуре федеральных органов исполнитель-
ной власти могут повлиять на ранее принятые приоритеты.  

III. Информация об учете полученных замечаний по проекту Страте-
гической программы действий  по охране окружающей среды Арктиче-
ской зоны Российской Федерации (СПД-Арктика). Обсуждение послед-
ней версии СПД-Арктика. Принятие рекомендаций МРГ по проекту СПД-
Арктика 

(И.Н.Сенченя, Ю.С.Цатуров, Б.П.Мельников, А.С.Пешков, И.Д.Писарев, 
В.К.Загвоздкин, А.Г.Ишков, Н.Г.Кутаева, О.А.Сыченикова, О.А.Мурашко, 
А.И.Данилов, А.В.Владимиров, Б.А. Моргунов). 

1. Принять информацию менеджера Проекта И.Н. Сенчени к сведению. Отме-
тить, что не все замечания, полученные от заинтересованных органов исполни-



 

тельной власти и промышленных компаний по предыдущему варианту проекта 
СПД-Арктика, были учтены должным образом. 

2. Дирекции Проекта совместно с представителями заинтересованных феде-
ральных и региональных органов исполнительной власти, промышленных ком-
паний и Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока (АКМНС) с участием членов Целевой рабочей группы в 2-
недельный срок доработать проект СПД-Арктика с учетом замечаний и предло-
жений, высказанных на настоящем заседании, в том числе: 

а) совместно с представителями ОАО «Газпром», ОАО «ГМК «Норильский ни-
кель», ОАО «Роснефть» и ОАО «Лукойл» внести дополнение в  СПД-Арктика с 
целью более полного отражения вклада промышленных компаний в охрану ок-
ружающей среды; 

б) совместно с членом МРГ Ю.С. Цатуровым внести в соответствующие разделы 
проекта СПД-Арктика целесообразные уточнения; 

в) совместно с членом МРГ А.И. Даниловым уточнить редакцию раздела 3.5 
СПД-Арктика с учетом климатической доктрины, разработанной Росгидрометом; 

г) совместно с представителями Минприроды России внести уточнения, связан-
ные с разработанными в рамках Арктического совета документами (Региональ-
ная программа действий, Оценка морского судоходства в Арктике, Руководство 
по освоению нефти и газа в Арктике); 

д) совместно с представителями АКМНС внести уточнения, отражающие резуль-
таты выполненного демонстрационного проекта по со-управлению органов вла-
сти, промышленных компаний и организаций коренных малочисленных народов 
(КМНС) по охране окружающей среды в районах проживания КМНС; 

е) в разделе 4.2 «Финансовое обеспечение СПД» указать только конкретные 
финансовые механизмы, которые будут использованы для реализации СПД-
Арктика; 

ж) уточнить приложение 4 к проекту СПД-Арктика в части разработки норма-
тивных правовых актов с учетом состоявшегося на настоящем заседании обсу-
ждения вопроса о начале реализации третьего компонента проекта НПД-
Арктика - по совершенствованию системы охраны окружающей среды (раздел V 
Протокола); 

з) обратить внимание на необходимость корректировки ряда положений проек-
та СПД-Арктика: пункт 3.1.2 на стр. 19; целевые показатели раздела 3.4 на 
стр. 21 (площади территорий, стандарты ЕС); целевые показатели раздела 3.5 
и пункт 3.5.8 на стр. 22; пункт 4.3 на стр. 60; 

и) произвести сквозную редакцию текста СПД-Арктика. 

3. Дирекции Проекта до 16 марта 2009 г. направить доработанную в режиме 
исправления редакцию СПД-Арктика членам МРГ. 

4. Просить членов МРГ в недельный срок после получения доработанного вари-
анта СПД-Арктика направить в Дирекцию Проекта и председателю МРГ свое 
мнение о приемлемости этого варианта и, при наличии неучтенных замечаний, 
конкретные предложения по уточнению редакции. 
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5. Дирекции Проекта с учетом мнения членов МРГ внести доработанный вари-
ант СПД-Арктика в Минэкономразвития России. 

6. Рекомендовать Минэкономразвития России дополнительно проработать уточ-
ненный вариант проекта СПД-Арктика с соответствующими департаментами и 
направить его на повторное согласование в заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти (включая Минфин России), органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и промышленные компании. 

6. Рекомендовать Минприроды России: 

 обратиться к промышленным компаниям, осуществляющим свою деятель-
ность в Арктической зоне Российской Федерации, с просьбой о предос-
тавлении информации о своей природоохранной деятельности с целью 
использования этой информации в Арктическом совете и на других меж-
дународных форумах; 

 довести полученную информацию до членов МРГ. 

IV. Информация о начале работ по второму компоненту Проекта НПД-
Арктика: Проведение цикла прединвестиционных исследований 

(И.Н.Сенченя, Р.В. Фаттахов, Б.А.Моргунов) 

1. Принять к сведению представленную менеджером Проекта И.Н.Сенченей ин-
формацию о начале прединвестиционных исследований в западной, централь-
ной и восточной частях российской Арктики. 

2. Дирекции Проекта своевременно размещать информацию о ходе прединве-
стиционных исследований на сайте Проекта НПД-Арктика. 

V. Информация о начале работ по третьему компоненту Проекта 
НПД-Арктика: Разработка и внедрение согласованной с СПД-Арктика 
Системы охраны окружающей среды (СООС) 

(А.А.Соловьянов, Ю.С.Цатуров, И.Н.Сенченя, Р.В.Фаттахов, О.А.Мурашко, 
Н.Ю.Дордина, А.В.Владимиров, Т.И.Тюпенко, И.Д.Писарев, Б.П.Мельников, 
Б.А.Моргунов) 

1. Принять к сведению сообщение координатора Целевой рабочей группы (ЦРГ) 
по СООС А.А.Соловьянова о начале работ по третьему компоненту Проекта 
НПД-Арктика.  

2. Отметить, что Концепция деятельности ЦРГ по СООС (рабочий документ ЦРГ) 
требует существенной доработки ввиду нереализуемости ряда намеченных за-
дач, избыточности некоторой информации и неточности отдельных формулиро-
вок. 

3. Предложить координатору ЦРГ по СООС А.А.Соловьянову в 5-дневный срок 
доработать представленную Концепцию с учетом высказанных на настоящем 
заседании замечаний и утвердить ее на заседании ЦРГ по согласованию с Ис-
полнительной организацией (Минэкономразвития России) и Дирекцией Проек-
та.  

4. Координатору ЦРГ по СООС А.А.Соловьянову совместно с Дирекцией Проек-
та: 
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а) по результатам первого и второго этапов работ подготовить аналитические 
записки об использовании отдельных положений законодательства арктических 
государств и о существующих пробелах в российском законодательстве в об-
ласти охраны окружающей среды; внести  указанные аналитические записки в 
Минэкономразвития России для представления их на рассмотрение МРГ (апрель 
2009 года); 

б) на третьем этапе работ (май – июнь 2009 года): 

 разработать проект доклада в Правительство Российской Федерации с 
предложениями об использовании отдельных положений законодательст-
ва арктических государств и о ликвидации существующих пробелов в 
российском законодательстве в области охраны окружающей среды; 

 подготовить предложения к проекту нормативного правового акта Рос-
сийской Федерации о внесении изменений в Закон СССР от 28 ноября 
1984 г. № 1422-XI «Об утверждении Указа Президиума Верховного Сове-
та СССР «Об усилении охраны природы в районах Крайнего Севера и 
морских районах, прилегающих к северному побережью СССР» с поясни-
тельной запиской и финансово-экономическим обоснованием.  

VI. Информация о завершенных и текущих демонстрационных и пи-
лотных проектах 

(И.Н.Сенченя, С.Б.Тамбиев Н.Ю.Дордина, Б.А.Моргунов) 

1. Принять к сведению информацию менеджера Проекта И.Н.Сенчени по дан-
ному вопросу, информацию о результатах завершенного демонстрационного 
проекта «Восстановление окружающей среды в районе снятого с эксплуатации 
военного объекта на архипелаге Земля Франца-Иосифа» (видеофильм) и пре-
зентацию результатов демонстрационного проекта «Экологический со-
менеджмент ресурсодобывающих компаний, органов власти и коренных мало-
численных народов Севера». 

 

VII. Представление новых демонстрационных и пилотных проектов 
для реализации в рамках Проекта НПД-Арктика 

(И.Н.Сенченя, А.Н.Дьячковский, А.С.Пешков, Б.А.Моргунов) 

1. Поддержать предложение Минприроды России о реализации в рамках Проек-
та НПД-Арктика демонстрационного проекта по уничтожению устаревших и за-
прещенных пестицидов посредством сжигания на специальной установке. 

2. Дирекции Проекта совместно с членом МРГ А.С.Пешковым подготовить ука-
занный демонстрационный проект для рассмотрения и утверждения на заседа-
нии Управляющего комитета Проекта в марте 2009 года  

3. Дирекции Проекта рассмотреть предложения администрации Мурманской и 
Архангельской областей о новых демонстрационных проектах и подготовить 
предложения к заседанию Управляющего комитета в марте 2009 года (с учетом 
завершения работ по Проекту НПД-Арктика в 2009 году и имеющихся средств 
Проекта и возможного софинансирования). 

4. Считать приоритетными следующие направления дальнейших работ: 
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 улавливание ртутных выбросов в процессе сжигания угля в ТЭЦ (пред-
ложение Минприроды России);  

 крупномасштабная очистка территории в районе бывших военных объек-
тов на Земле Франца-Иосифа с учетом результатов завершенного демон-
страционного проекта. 

 

 
 
 
 
Председатель МРГ,  
помощник Министра экономического 
развития Российской Федерации 
 
 

 
 
 
 
 
 

Б.А. Моргунов 

  
Секретарь МРГ, 
заместитель менеджера Проекта НПД-
Арктика 

 
С.Б. Тамбиев 



 

Приложение 1 
 

С П И С О К 
участников 3-го заседания Межведомственной рабочей группы  

Проекта НПД-Арктика 
  

Пятница, 27 февраля 2009 г. 10.00-18.00, г. Москва 

 
Ф.И.О. Организация 

Члены МРГ 

1. Моргунов Борис Алексее-
вич 

Помощник Министра экономического развития 
РФ, председатель МРГ 

2. Данилов Александр Ивано-
вич 

Арктический и антарктический НИИ Росгидро-
мета, зам. директора по науке 

3. Дьячковский Александр Ни-
колаевич 

Председатель Комитета по экологии Админист-
рации Архангельской обл.  

4. Загвоздкин Виктор Кон-
стантинович 
(вместо Заикина) 

Начальник отдела охраны окружающей среды 
Департамента промышленной безопасности, 
экологии и научно-технических работ «Лукойл» 

5. Прокопьева Юлия Никола-
евна 
(вместо Добрянцева) 

МПР Республики Саха (Якутия) 

6. Осокин Николай Иванович 
(вместо Котлякова В.М.) 

Институт географии РАН 

7. Владимиров Алексей Ва-
лерьевич 
(вместо Малашкевич) 

Консультант Департамента государственной 
политики и регулирования в сфере охраны ок-
ружающей среды и  экологической безопасно-
сти МПР России 

8. Пешков Андрей Сергеевич Начальник Отдела сотрудничества в области 
атомной промышленной безопасности и обра-
щения с отходами Департамента международ-
ного сотрудничества МПР России  

9. Писарев Игорь Данилович Директор Департамента корпоративного эколо-
гического регулирования «Норникель» 

10. Яковлева Елена Викто-
ровна 
(Вместо Смирнова А.А.) 

Сотрудник представительства Правительства 
Мурманской области при Правительстве РФ 

11. Дордина Яна Юрьевна       
(вместо П. Суляндзиги) 

Фонд «БАТАНИ» 

12. Цатуров Юрий Саркисо-
вич 

Помощник Руководителя Росгидромета 

Представители  

органов исполнительной власти и субъектов РФ 

13. Мурашко Ольга Ануфри-
евна 

Ассоциация коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ 
(АКМНС) 

14. Агапов Дмитрий Анатоль-
евич 

Начальник Управления  Департамента экологи-
ческой и промышленной безопасности ОАО «НК 
«Роснефть» 

15. Алексеев Николай Алек- Зам. начальника отдела надзора за лицензи-
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сеевич рованием и регистрацией судов Управления го-
сударственного морского и речного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта, Минтранс России 

16. Бондаренко Григорий Ев-
геньевич 

Руководитель проекта Департамента проектно-
го управления ОАО «НК «Роснефть»  

17. Гехт Ростислав Романо-
вич 

Генеральный директор 
ООО "ИНБАС"  

18. Кутаева Наталья Ген-
надьевна 

Начальник Отдела охраны морской среды ФГУ 
«Госморспасслужба России», Минтранс России 

19. Романов Константин Вла-
димирович 

Главный технолог отдела экологии Управления 
энергосбережения и экологии ОАО «Газпром» 

20. Свистельников Александр 
Геннадьевич 

Зам. директора Департамента перспективного 
развития ОАО «НК «Роснефть»  

21. Сыченикова Ольга Алек-
сандровна 

Гл. специалист-эксперт Департамента судоход-
ной политики, Минтранс России 

22. Тюпенко Татьяна Иванов-
на  

Начальник Отдела реализации международных 
программ МПР Республики Коми  

23.  Фаттахов Рафаэль Вали-
ахметович 

Зам. директора Департамента территориально-
го планирования и регионального развития, 
Минрегион России 

24. Чуйков Николай Федоро-
вич 

Зам. директора Департамента экологической и 
промышленной безопасности ОАО «НК «Рос-
нефть»  

25. Баюкин Михаил Валерье-
вич 

Руководитель бюро экологических системных 
разработок ЗАО «НПФ «ДИЭМ» 

26. Ишков Александр Гаври-
лович 

Заместитель начальника Департамента по 
транспортировке, подземному хранению и ис-
пользованию газа – начальник Управления 
энергосбережения и экологии ОАО "Газпром" 

27. Соловьянов Александр 
Александрович 

Координатор ЦРГ по СООС 

28. Иванов Сергей Сергеевич ЯНАО 
29. Кочемасов Юрий Влади-
мирович 

«Экопромцентр» 
Зам. директора 

 Дирекция Проекта «НПД-Арктика» 

30. Мельников Борис Панте-
леймонович 

Советник Проекта «НПД-Арктика» 

31. Сенченя Иван Николаевич Менеджер Проекта «НПД-Арктика» 
32. Тамбиев Сергей Борисо-
вич 

Заместитель менеджера Проекта «НПД-
Арктика» 

33. Зайцева Галина Михай-
ловна 

Главный бухгалтер Проекта «НПД-Арктика» 
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Приложение 2 
 

3-е заседание Межведомственной рабочей группы Прокта НПД-Арктика 
Пятница, 27 февраля 2009 г. 10.00-18.00 

 
Повестка заседания 

 
 

10.00 – 10.05 Открытие заседания (Б.А.Моргунов) 

10.05 – 10.10  Принятие повестки заседания (Б.А.Моргунов) 

10.10 - 10.25  Информация о ходе реализации Проекта ЮНЕП/ГЭФ 
(И.Н.Сенченя, менеджер Проекта). Обсуждение деятельно-
сти, осуществляемой в рамках Проекта ЮНЕП/ГЭФ 

10.25 – 10.40  Информация об учете полученных замечаний по проекту 
СПД-Арктика (И.Н.Сенченя)  

10.40 – 11.40  Обсуждение последней версии СПД-Арктика 

 11.40 – 12.00  Перерыв  

12.00 – 13.40    Продолжение обсуждения последней версии СПД-Арктика 

13.40 – 14.00 Принятие рекомендаций МРГ по проекту СПД-Арктика 
(Б.А.Моргунов) 

14.00 – 15.00 Обед 

15.00 – 15.20 Информация о начале работ по второму компоненту Проекта 
ЮНЕП/ГЭФ: Проведение цикла прединвестиционных иссле-
дований (И.Н.Сенченя) 

15.20 – 16.00  Информация о начале работ по третьему компоненту Проекта 
ЮНЕП/ГЭФ: Разработка и внедрение согласованной с СПД-
Арктика Системы охраны окружающей среды (СООС) 
(А.А.Соловьянов, координатор целевой группы по СООС). 
Обсуждение третьего компонента Проекта ЮНЕП/ГЭФ и дея-
тельности в рамках этого компонента 

16.00 – 16.20 Перерыв 

16.20 – 17.20 Продолжение обсуждения третьего компонента Проекта 
ЮНЕП/ГЭФ и деятельности в рамках этого компонента 

17.20 – 17.40  Информация о завершенных и текущих демонстрационных 
проектах. (И.Н.Сенченя, С.Б.Тамбиев – фильм, 
Н.Ю.Дордина). 

17.40 – 17.50 Представление новых демонстрационных проектов для реа-
лизации по Проекту ЮНЕП/ГЭФ (И.Н.Сенченя) 

17.50 – 18.00 Закрытие совещания (Б.А.Моргунов) 


