

	Проект	Статус	Основные результаты	Ожидаемые результаты (Апрель-Июнь)	Комментарии
1	<b>Комплексное управление природными ресурсами трансграничной экосистемы бассейна Байкала</b>	В стадии исполнения. Бюджет проекта 3,898,000 дол. США (источник финансирования – ГЭФ). Исполнительное агентство – ПРООН. Ведущие партнеры – Министерство природных ресурсов и экологии (Российская Федерация) и Министерство природы, окружающей среды и туризма (Монголия)	1. Сайт проекта создан, запущен и наполнен информационными материалами по всем разделам 2. Организована и налажена работа офиса группы реализации проекта в Улан-Уде. 3. Наняты на работу три новых сотрудника группы реализации проекта (специалист по биоразнообразию, офицер по логистике и финансовый офицер) 4. Проведены встречи со всеми заинтересованными сторонами (Улан-Батор, Москва, Улан-Удэ, Иркутск, Чита)	1. Сайт проекта успешно функционирует. Информация регулярно обновляется. 2. Сформулированы требования к ТЗ и объявлены конкурсы на выполнение работ по следующим направлениям: а) Трансграничный диагностический анализ угроз экосистеме озера Байкал, включая озеро Хубсугул б) Исследование вопросов, связанных с местообитаниями и качеством воды в дельте Селенги. в) Оценка трансграничных проблем трансграничного управления поверхностными и подземными водами бассейна Байкала и связанных угроз загрязнения. г) Оценка горячих точек загрязнения в бассейне Байкала е) Планы управления подбассейновыми водосборами в Монголии и Российской Федерации ф) Разработка руководств по проведению самооценок г) Гармонизированная программа мониторинга качества воды в бассейне Байкала д) Разработка стратегии и демонстрация утилизации (падшего) скота е) Разработка плана информирования общественности и коммуникации ж) Обновление и запуск сайта Байкальского Информационного Центра з) Разработка концепции документального фильма	

				<p>3. Проведена ревизия плана работ и бюджета на 2012 год.</p> <p>4. Подготовлен вводный отчет</p> <p>5. Участие в организации конференции “Селенга без границ”</p> <p>6. Оказана поддержка научной группе, поддерживающей работу по усилению существующего межгосударственного института уполномоченных и преобразованию его в совместную комиссию</p>	
--	--	--	--	---	--