

XEP təqvimi - 2009

Təxmini müddət	Müəyyən edilmiş müddət	Tamamlanmışdır	Təxirə salınmışdır	* XEP çərçivəsində deyil
----------------	------------------------	----------------	--------------------	--------------------------

Tədbir	Yeri	Yanvar 2009			Fevral 2009			Mart 2009		
		1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-30
Tehranda Layihənin İdarəetmə və Əlaqələndirmə Bölməsinin (LİƏB) işinin başa çatması Tehran	Tehran, İran İR									
Layihənin İdarəetmə və Əlaqələndirmə Bölməsi (LİƏB) Astanada öz işinə başlamışdır Astana	Astana, Qazaxıstan									

Tədbir	Yeri	Aprel 2009			May 2009			İyun 2009		
		1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-30
Layihənin Başlanmasına həsr olunmuş görüş	Astana, Qazaxıstan									
İştirakçıların görüşü	Sankt-Peterburq, Rusiya Federasiyası									
“CASPINFO” layihəsi üzrə görüş (AB layihəsi tərəfindən təşkil olunmuşdur)	Bakı, Azərbaycan									

Tədbir	Yeri	İyul 2009			Avqust 2009			Sentyabr 2009		
		1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-30
Su və Bioloji Ehtiyatlar üzrə Komissiyanın görüşü	Tehran, İran İR									
Əhatə dairəsinin müəyyən edilməsinə dair görüş: Ekosistemlərin Monitorinqi Sisteminin İnkişaf Etdirilməsi	Aşqabad, Türkmənistan									
Regional görüş: Quruda yerləşən çirkləndirici mənbələrə dair protokol	Aşqabad, Türkmənistan									

Tədbir	Yeri	Oktyabr 2009			Noyabr 2009			Dekabr 2009		
		1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-30
Regional görüş: Biomüxtəlifliyin Qorunmasına dair Protokol	Bakı, Azərbaycan									
Regional görüş: Neftlə çirklənməyə səbəb olan hadisələr (NÇSOH)	Astana, Qazaxıstan									
Regional görüş: Transsərhəd kontekstdə ƏMTQ üzrə Protokol	Moskva, Rusiya Federasiyası									
Rəhbər Komitənin Görüşü	ME									

Təxmini müddət	Müəyyən edilmiş müddət	Tamamlanmışdır	Təxirə salınmışdır	* XEP çərçivəsində deyil
----------------	------------------------	----------------	--------------------	--------------------------