

УТВЕРЖДАЮ  
Первый заместитель  
Министра природных  
ресурсов и охраны  
окружающей среды  
Республики Беларусь,  
Председатель Комитета

  
8 января 2007 г. А.Н.Апацкий  
2007 г.

**ПРОТОКОЛ**  
заседания Комитета управления проектом «Внедрение  
первоочередных мероприятий Стратегической программы действий  
для бассейна Днепра: снижение промышленного химического  
загрязнения и создание общего институционального механизма  
(стадия PDF B)» в Республике Беларусь  
(20 декабря 2006 г.,  
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды  
Республики Беларусь,  
ул. Комсомольская, 16, комната 301)

Присутствовали:

члены Комитета управления проектом в Республике Беларусь (далее –  
Комитета):

Апацкий А.Н., Первый заместитель Министра природных ресурсов и  
охраны окружающей среды Республики Беларусь, председатель Комитета;

Бакунович В.В., начальник отдела государственного контроля за  
охраной и использованием атмосферного воздуха, вод, обращением с  
отходами и предупреждением загрязнения окружающей среды Минского  
областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды;

Кирпичева Р.А., главный технолог управления коммунального  
хозяйства и экологии Министерства жилищно-коммунального хозяйства  
Республики Беларусь;

Лаевская Е.В., представитель Общественного объединения  
«Экоправо»;

Митакович О.Ю., главный специалист Учреждения «Центр  
международных экологических проектов, сертификации и аудита  
«Экологияинвест»;

Петрова М.Я., консультант управления региональной экономики и  
среды обитания Министерства экономики Республики Беларусь;

Позин С.Г., заведующий отделением коммунальной гигиены ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Министерства здравоохранения Республики Беларусь;

Рачевский А.Н., начальник отдела международного сотрудничества Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь;

Счисленок В.Н., начальник специнспекции госконтроля за использованием и охраной вод Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь;

Уточкина С.П., начальник специнспекции мониторинга и организации аналитического контроля Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь;

Цыганков Н.Н., заместитель директора Учреждения «Центр международных экологических проектов, сертификации и аудита «Экологияинвест».

От Руководства регионального проекта (Группы управления проектом):

Билоконь В.Н., заместитель руководителя.

Утвердив повестку дня, заслушав выступления участников заседания и обменявшись мнениями, члены Комитета *решили*:

**1. По организационным вопросам деятельности Комитета:**

1.1. Утвердить прилагаемое Положение о Комитете управления проектом «Внедрение первоочередных мероприятий Стратегической программы действий для бассейна Днепра: снижение промышленного химического загрязнения и создание общего институционального механизма (стадия PDF B)» в Республике Беларусь;

1.2. Утвердить заместителя директора Учреждения «Центр международных экологических проектов, сертификации и аудита «Экологияинвест» Цыганкова Н.Н. в качестве заместителя председателя Комитета;

1.3. Утвердить главного специалиста Учреждения «Центр международных экологических проектов, сертификации и аудита «Экологияинвест» Митакович О.Ю. в качестве Исполнительного секретаря Комитета;

1.4. Утвердить прилагаемый План работ Комитета управления проектом «Внедрение первоочередных мероприятий Стратегической программы действий для бассейна Днепра: снижение промышленного химического загрязнения и создание общего институционального механизма (стадия PDF B)» в Республике Беларусь на 2006 – 2007 годы;



2. Принять информацию об одобрении и регистрации проекта Правительством Республики Беларусь; о решениях, принятых на заседании Руководящего комитета управления региональным проектом, к сведению.

3. Принять информацию о концепции реализации Промежуточной фазы (стадии PDF В) регионального проекта к сведению; одобрить план работ и бюджет регионального проекта.

4. По вопросам типовых технических заданий по целям проекта, составам рабочих групп и персональным техническим заданиям для экспертов Республики Беларусь:

**4.1. Цель 1. Внедрение методов более чистого производства**

4.1.1. Утвердить Техническое задание на реализацию Цели 1 «Внедрение методов более чистого производства»;

4.1.2. Утвердить следующий состав рабочей группы по выполнению указанной цели:

Цыганков Н.Н., заместитель директора Учреждения «Центр международных экологических проектов, сертификации и аудита «Экологияинвест», руководитель группы;

Курилов В.В., директор Учреждения «Центр международных экологических проектов, сертификации и аудита «Экологияинвест»;

Марцуль В.Н., заведующий кафедрой промышленной экологии, Белорусского государственного технологического университета.

4.1.3. Утвердить технические задания для указанных экспертов со следующим распределением суммы вознаграждения за выполненную работу:

Цыганков Н.Н. – 40% суммы, указанной в Техническом задании на реализацию Цели 1;

Курилов В.В. – 30% суммы, указанной в Техническом задании на реализацию Цели 1;

Марцуль В.Н. – 30% суммы, указанной в Техническом задании на реализацию Цели 1.

4.1.4. Группе начать работы, предусмотренные техническим заданием, с 15 января 2007 года (по факту начала финансирования деятельности).

**4.2. Цель 2. Трансграничный мониторинг**

4.2.1. Утвердить Техническое задание на реализацию Цели 2 «Трансграничный мониторинг» (мониторинг экологических и социально-экономических изменений).

4.2.2. Утвердить следующий состав рабочей группы по выполнению указанной цели:



Уточкина С.П., начальник специнспекции мониторинга и организации аналитического контроля Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, руководитель группы;

Станкевич А.П., заместитель директора РУП «ЦНИИКИВР», заведующий лабораторией водного мониторинга и кадастра, заместитель руководителя группы;

Богодяж Е.П., научный сотрудник РУП «ЦНИИКИВР»;

Герменчук М.Г., директор Департамента по гидрометеорологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь;

Скрипниченко Л.Н., заместитель начальника специнспекции мониторинга и организации аналитического контроля Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, руководитель группы;

Тищиков Г.М., начальник отдела экологического мониторинга ГУ «Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей среды».

4.2.3. Заключить контракты на выполнение работ в соответствии с техническим заданием со Станкевичем А.П. и Тищиковым Г.М. Утвердить технические задания для указанных экспертов со следующим распределением суммы вознаграждения за выполненную работу:

Станкевич А.П. – 50% суммы, указанной в Техническом задании на реализацию Цели 2;

Тищиков Г.М. – 50% суммы, указанной в Техническом задании на реализацию Цели 2.

4.2.4. Экспертам представить руководству регионального проекта предварительные версии отчетов в соответствии с техническими заданиями в срок до 31 января 2007 года.

4.2.5. Назначить предварительно проведение международного семинара по Цели 2 на середину февраля 2007 года.

### **4.3. Цель 3. Гармонизация природоохранного законодательства**

4.3.1. Утвердить Техническое задание на реализацию Цели 3 «Гармонизация природоохранного законодательства»;

4.3.2. Утвердить следующий состав рабочей группы по выполнению указанной цели:

Балашенко С.А., декан юридического факультета Белорусского государственного университета, руководитель группы;

Карпович Н.А., начальник главного экспертно-правового управления Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь;

Лаевская Е.В., доцент кафедры гражданского права Белорусского государственного университета, представитель Общественного объединения «Экоправо»;



Лизгаро В.Е., доцент кафедры экологического и аграрного права юридического факультета Белорусского государственного университета;

Оношко М.Г., начальник отдела аграрного, природоресурсного и экологического законодательства Национального центра законопроектной деятельности при Президенте Республики Беларусь;

Петрова М.Я., консультант управления региональной экономики и среды обитания Министерства экономики Республики Беларусь;

Рачевский А.Н., начальник отдела международного сотрудничества Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

4.3.3. Заключить контракты на выполнение работ в соответствии с техническим заданием с Балашенко С.А., Лаевской Е.В. и Лизгаро В.Е. Утвердить технические задания для указанных экспертов со следующим распределением суммы вознаграждения за выполненную работу:

Балашенко С.А. – 50% суммы, указанной в Техническом задании на реализацию Цели 3;

Лаевская Е.В. – 25% суммы, указанной в Техническом задании на реализацию Цели 3;

Лизгаро В.Е. – 25% суммы, указанной в Техническом задании на реализацию Цели 3.

4.3.4. Одобрить в целом предварительные результаты деятельности экспертов:

Отчет «Гармонизация природоохранного законодательства (Республика Беларусь)»;

Отчет «Мониторинг выполнения Программы гармонизации законодательства и информирования об изменениях по гармонизации».

С учетом замечаний членов Комитета доработать Отчет «Гармонизация природоохранного законодательства (Республика Беларусь)» в части исключения мнения о необходимости изменения принципов осуществления мониторинга окружающей среды, а также в части приведения анализа возможностей внедрения принципа бассейнового управления. Доработанную версию отчета согласовать с членами Комитета в рабочем порядке.

4.3.5. Выплатить указанным экспертам вознаграждения за выполненную работу в полном объеме.

4.3.6. Экспертам представить доработанную версию отчета на международном семинаре по Цели 3 в январе - феврале 2007 года.

#### **4.4. Цель 4. Институциональное развитие для реализации СПД**

Одобрить работу Международной рабочей группы по разработке институциональных основ трехстороннего сотрудничества в бассейне реки Днепр по разработке следующих документов:

Проекта Соглашения между Правительством Республики Беларусь, Правительством Российской Федерации, Кабинетом Министров Украины о сотрудничестве в области рационального природопользования и охраны окружающей среды в бассейне реки Днепр;

Проекта Заявления Министров охраны окружающей среды о дальнейшем развитии сотрудничества в области охраны бассейна реки Днепр;

Обращение к Министру природных ресурсов Российской Федерации Трутневу Ю. П.

Протокол вела:  
О.Ю. Митакович,  
Исполнительный секретарь Комитета

