

Lutte contre la Pollution et Autres Mesures pour Protéger la Biodiversité du Lac Tanganyika

Plan d' Action Stratégique

Objectifs de la première Réunion de Planification du Groupe de
Travail National.

05 Mai 1998

Natsaptz.doc

1. Information de base - Le Plan d' Action Stratégique

L'objectif primordial direct du document de projet est le suivant: "mettre en place un plan de gestion régionale à long terme pour lutter contre la pollution, pour conserver et sauvegarder la biodiversité du Lac Tanganyika.

Depuis que le document de projet a vu le jour, les idées de planification associées à cet objectif primordial se sont trouvées résumées dans la capsule-concept d'un Plan d'Action Stratégique - PAS. Ce concept reconnaît catégoriquement le besoin de remanier les plans de gestion en fonction des changements de circonstances, et ceci de manière continue; un plan définitif et immuable serait un non-sens. Ce que le PAS instaure par conséquent est un processus de planification et de gestion approuvé, classant les interventions de départ informées par les connaissances à disposition, selon leur ordre de priorité.

1.1 Le Programme du PAS

La première réunion régionale à se pencher sur le concept du PAS a été celle des Coordinateurs Nationaux, à Lusaka les 19 et 20 décembre. Celles de l'Examen Tripartite et du Comité de Direction l'ont encore repris les 19 et 20 janvier 1998.

Le processus proposé pour développer le PAS a été sanctionné par l'assemblée présente qui a suggéré un calendrier de réunions nationales et régionales dont la plus importante aura lieu en mars 1999, et lors de laquelle on remettra la version définitive du document à signer aux délégations des quatre pays.

La Réunion du Comité de Direction a recommandé que l'on procède comme suit:

Mars 98: Convocation des Groupes de Travail Nationaux

Groupes de Travail Nationaux, deux jours par pays

Avril 98: Convocation du Comité Consultatif de Conseil Technique

Comité Consultatif de Conseil Technique Régional, deux jours.

Mai 98: Examen du Problème Sectoriel National

Groupes de Travail Nationaux, cinq jours par pays

Août/Septembre 98: Examen des Priorités et des Stratégies Nationales pour l'Environnement

Groupes de Travail Nationaux, cinq jours par pays

Octobre 98: Diagnostique Analyse Transfrontières

Comité Consultatif de Conseil Technique Régional, cinq jours

Janvier 99: Avant-Projet du Plan d'Action Stratégique

Comité Consultatif de Conseil Technique Régional, cinq jours

Mars 99: Signature du Plan d'Action Stratégique

Réunion Extraordinaire du Comité de Direction et des Ministres des Etats Riverains, trois jours.

Le Projet a maintenant reçu l'approbation d'UNOPS et a recruté un expert en planification francophone, Jean-Paul Ledant, pour faciliter le processus du PAS avec le Burundi et la R.D du Congo. Il travaillera avec Nicholas Hodgson, chargé d'aider la

partie anglophone et de soutenir le programme global du PAS Régional. Le Projet s'apprête à entamer le programme du PAS, à la fois dans les pays francophones et anglophones, avec les Premières Réunions de Planification des Groupes de Travail Nationaux.

2. Objectifs

Le calendrier proposé indique que des réunions auront lieu dans les quatre pays afin de définir des termes de mandats relatifs au PAS pour les Groupes de Travail Nationaux, déterminant l'adjonction de remplaçants ou de membres supplémentaires, ainsi que la répartition des tâches.

Les objectifs spécifiques de la réunion sont les suivants:

1. Groupes de Travail Nationaux

- Définir le processus de consultation requis, comprenant les réunions, les ateliers ou les discussions supplémentaires jugés nécessaires.
- Identifier les besoins d'information devant servir à l'Examen du Problème Sectoriel National.
- Allouer des tâches préliminaires aux membres des Groupes de Travail Nationaux en vue de la préparation de l'information de base pour l'Examen du Problème Sectoriel National.
- Convenir des dates définitives de toutes les réunions des Groupes de Travail Nationaux devant couvrir le processus intégral du PAS.
- Choisir les participants aux Groupes de Travail Nationaux répondant le mieux aux exigences du processus du PAS, dont d'autres représentants d'organisations gouvernementales, non-gouvernementales et du secteur privé, en vue à la fois de l'Examen du Problème Sectoriel National et de l'Examen des Priorités et des Stratégies Nationales pour l'Environnement

On envisage de négocier les détails de l'ordre du jour du second atelier, l'Examen des Priorités et des Stratégies Nationales pour l'Environnement, dans la question de clôture du premier. On décidera alors des aspects des questions à traiter, et de la distribution du travail relatif à la préparation de l'information de base.

1. Réunions du Comité Consultatif de Conseil Technique Régional

- Déterminer les dates possibles de la première réunion de planification du Comité Consultatif de Conseil Technique Régional que l'on propose actuellement de mener de front avec celle du Comité de Direction les 20/21 juillet - le lieu reste à établir.
- Considérer l'introduction ou le remplacement éventuels de membres au sein du Comité Consultatif de Conseil Technique Régional dans l'objectif du PAS; à discuter dans le cadre de la réunion ci-avant.
- Discuter de la représentation ministérielle et de celle du Comité de Direction dans le contexte de la signature du PAS final.

Le Groupe de Travail National sera le rapporteur de la réunion et il en distribuera un procès-verbal à chacun de ses membres. Ce procès-verbal ou autre rapport autonome rendant compte des résultats de la réunion sera rédigé en français et en anglais et remis aux autres Groupes de Travail Nationaux et aux Comités Nationaux de Direction ainsi qu'au Comité Consultatif de Conseil Technique Régional et au Comité de Direction du Projet.

Le bureau de coordination du projet se chargera de faire traduire et de distribuer tous les comptes-rendus.