РАЗДЕЛ 1
краткое описание проекта
	Название проекта
	Каспийская Экологическая Программа:  

Устойчивое управление рыбным хозяйством Каспия 

	Номер проекта
	EuropeAid/115111/C/SV/Multi

	Страны
	Азербайджан, Казахстан и Российская Федерация, в сотрудничестве с Ираном

	Консультанты 
	«Ланделл Миллз» (ведущий), ЦОРХА и «НатурБюро»

	Бюджет
	856 980 евро


	Общая задача:
	

	
	Цель программы – стимулировать восстановление и сохранение рыбных запасов Каспия с помощью следующих мер:

· Разработка улучшенных и стандартных для региона методик исследований ресурсов;

· Создание национального и регионального потенциала для применения, обработки и дальнейшей разработки этих методик;

· По результатам исследований укрепление потенциала для управления рыбным хозяйством (национального и регионального), в частности, в правовой, административной и экономической сфере.

	Планируемые результаты:
	

	
	1 Улучшенная технология оценки запасов, разработанная и согласованная каспийскими учеными;

2 Каспийские институты рыбного хозяйства БСС, способные провести аналитическое моделирование рыбных запасов и определить целевые показатели восстановления;

3 Генеральный региональный план действий по восстановлению запасов, разработанный руководителями рыбного хозяйства Каспия;

4 Лучшее понимание руководителями (рыбного хозяйства и связанных с ним отраслей) предпосылок эффективного управления рыбным хозяйством, включая режимы финансирования и взаимной проверки;

5 Понимание руководителями государств необходимости правовых мер для реального улучшения исполнения законодательства.

	Направления проекта:
	

	
	Планируются следующие мероприятия:

1) Общее руководство проектом – в основном выполнено в течение начального периода; 

2) Укрепление национального потенциала в области регионального управления рыбным хозяйством и соответствующих исследований;
3) Создание научно обоснованных региональных руководств по восстановлению ресурсов; 

4) Поощрение создания более эффективных нормативных систем для управления национальными и региональными рыбными запасами.

	Целевые группы:
	

	
	· Национальные исследовательские институты по рыбному хозяйству;

· Национальные организации по управлению рыбным хозяйством;

· Национальные организации по охране окружающей среды/ морским экосистемам

· Региональные организации по исследованию и управлению, включая КЭП и Комиссию по водным биоресурсам.

	Дата начала проекта:
	7 июня 2004  г

	Продолжительность проекта:
	2 года (до 6 июня 2006 г)


РАЗДЕЛ 2
АНАЛИЗ ПРОЕКТА (март – сент. 2005 г) КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
В отчетный период деятельность проекта была активной. 

· После получения первого «Отчета о проделанной работе» Россия официально согласилась участвовать в проекте.

· Сотрудники проекта посетили несколько региональных совещаний, на которых рассказали о своей деятельности.

· Был назначен новый руководитель.

· Два учебных семинара было проведено в Баку, Азербайджан, и Алмааты, Казахстан; третий планируется провести в октябре месяце в Иране.

· При участии представителей стран региона была проведена траловая съемка с применением подводной видеокамеры для оценки возможного ухода рыб во время отлова.

Подробное описание основных мероприятий отчетного периода представлено ниже (в хронологическом порядке); краткое – в таблице 1.

Таблица 1. Основные мероприятия (8 марта - 30 сентября 2005 г)

	№
	Деятельность 
	Дата
	Местонахождение

	1
	Редакция логической структуры проекта после отчета инспекторов из ЕС


	апрель-май   2005 г.
	Троубридж, Великобритания

	2
	Совещание в Казахстане и оценка возможностей рыбного хозяйства и окружающей среды в Алмааты и Астане (Р. Караев)
	2-9 апреля
	Астана, Алмааты, Казахстан

	3
	Консультации Э. Палфримана

	25 апреля -7 мая
	Азербайджан

	4
	Совещание Региональной Консультативной Группы по Биоразнообразию и Видам-Вселенцам (РКГБВВ), которое посетил К. Мэтьюз 
	25-26 апреля
	Алмааты, Казахстан

	5
	5ая международная конференция по осетровым, которую посетили К. Мэтьюз и Р. Караев
	9-13 мая
	Рамсар, Иран

	6
	Консультации Э. Пейна и Г. Даскалова
6a. Национальный семинар по динамике популяций, проведенный Э. Пейном и Г.Даскаловым

6б. Национальный семинар по динамике популяций, проведенный Э. Пейном и Г. Даскаловым
	24 мая –   12 июня

31 мая –     3 июня

7-10 июня
	Азербайджан, Казахстан

Баку, Азербайджан

Алмааты,

Казахстан

	7
	ЮНЕСКО, Конгресс по энергетике, экологии и экономике, который посетил Р. Караев
	1-3 июня
	Баку, Азербайджан

	8
	Участие в конференции ЮНЕСКО «Смена режима в водных экосистемах» Р. Караева и Э.Мамедова
	13-15 июня
	Болгария

	9
	Официальное согласие на участие России в проекте УУРХК 
	16 июня
	Россия

	10
	Первый приезд в Азербайджан нового руководителя группы Н. Уиллоуби, включая встречу с министром экологии Азербайджана
	20 – 28 июня
	Баку, Азербайджан

	11
	Второй приезд Н.Уиллоуби в Азербайджан и первый - в Иран 
	21 июля –15 августа
	Азербайджан, Иран

	12
	Поездка в Атырау М. Габбасова  и  

Н. Джайчибекова 
	10-13 июля
	Атырау, Казахстан

	13
	Тендер на оборудование (Азербайджан и Казахстан), объявленный в конце июня; тендеры должны быть представлены 27 июля
	27 июля
	Азербайджан и Казахстан

	14
	Представление М. Габбасовым, Н. Джайчибековым и А. Искакбаевым проекта на 23ей сессии Комиссии по водным биоресурсам Каспийского моря  
	27-29 июля
	Астана, 

Казахстан

	15
	Траловая съемка в Гилане с испытанием подводной видеоаппаратуры. Э. Пейн, Г. Даскалов, Э. Мамедов и В. Юсифов, включая участников из Ирана и региона
	29 июля – 10 августа
	Каспийское море, Иран

	16
	Введение компонента интернет-сайта проекта УУРХК в рамках сайта информационного агентства «Туран» для распространения результатов проекта. 

 
	1 августа
	Баку, Азербайджан

	17
	Поездка Н. Уиллоуби в Брюссель, ЕС, на встречу с  руководителем задания М. ди Вероли 
	8 сентября
	Брюссель, 

Бельгия

	18
	Поездка Н. Уиллоуби и К. Мэтьюз в СИТЕС на встречу с Д. Морганом и Т. Де Мулинер


	12, 13 сентября
	Женева, Швейцария

	19
	Третья поездка Н. Уиллоуби в регион
	с 18 сентября  до конца октября
	Баку 

(позже - Иран)

	20
	Подготовка к семинару в Иране в октябре

20a. Национальный семинар, Тегеран. 6-9 октября

20б. Региональный семинар, Рамсар. 10-13 октября

20в. Региональная Консультативная Группа по Рыбному Хозяйству (РКГ РХ), Тегеран. 15-16 октября
	июль, августа, сентябрь
	Азербайджан  (включая вклад всех стран региона и СИТЕС, Всемирного Банка/ГЭФ и ФАО)


2.1 Пересмотр проектной документации после получения отчета об инспекции ЕС, апрель - май 2005 г, Троубридж, Великобритания
Посетив проект и регион с 4 февраля по 28 марта 2005 г, инспекторы ЕС составили отчет, в котором предложили ряд мер по улучшению проекта. Первая часть рекомендаций касалась переделки основной документации проекта, особенно новой редакции логической структуры и рабочего плана, а также пояснительного анализа проекта и компонентов конкретных мероприятий, связывающих мероприятия с результатами проекта. Директор проекта и главные консультанты «Ланделл Миллз» (Великобритания) выполнили эти рекомендации, согласовав их с руководителем задания в конце мая. Четыре документа в новой редакции представлены в Приложении 1 к настоящему отчету.
2.2 Совещания в Казахстане и оценка рыбохозяйственного и природоохранного потенциалов в Алмааты и Астане, проведенные Р. Караевым (местным экспертом) со 2 по 9 апреля в Астане и Алмааты, Казахстан
Профессор Роберт Караев (местный эксперт, Азербайджан) посетил некоторые из институтов Казахстана, имеющие отношение к проекту, чтобы встретиться с представителями правительства и сотрудниками проекта и обсудить с ними проект УУРХК. Он встретился со старшим руководством, включая главу отдела водной среды Комитета по рыбному хозяйству, г-на Нурлана Сыздыкова, и директоров некоторых крупных институтов или их заместителей. Он также встретился с тремя местными консультантами проекта УУРХК в Казахстане – профессором Нурбулатом Джайчибековым, д-ром Марсом Габбасовым и г-ном Ассетом Искакбаевым. Обсуждения были посвящены планам проекта по проведению мероприятий в Казахстане, включая участие д-ра Мэтьюза в совещании РКГ БВВ, которое состоялось в конце апреля в Алмааты (см. параграф 2.4), и национальный семинар по динамике популяций, запланированный на июнь (см. параграф 2.6б). Проводилась оценка потенциала казахских институтов в Астане и Алмааты. Согласно оценке, Институт экономики в Астане оптимально подходит для работы по моделированию белуги, а оборудование и персонал Алмаатинского научно-производственного центра соответствуют его задачам в области рыбного хозяйства.
2.3 Консультации Э.Палфримана. 25 апреля – 7 мая, Азербайджан
Д-р Эндрю Палфриман (главный экономист) провел в Азербайджане двухнедельные консультации для улучшения работы по рыбохозяйственному производству и торговле в прикаспийских государствах. Первоначальный план проекта по изучению нерегулируемого промысла осетровых и его экономического воздействия на рыборазводные заводы был отменен по требованию Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, после проведенного 6 мая совещания. Поэтому было начато офисное исследование по созданию информационной системы по рынку и торговле рыбной продукцией на Каспии на базе официальных и международных источников.
2.4 Совещание Региональной Консультативной Группы по Биоразнообразию и Видам-Вселенцам, которое посетил К. Мэтьюз. 25-26 апреля, Алмааты, Казахстан
Д-р Крис Мэтьюз (руководитель группы) посетил совещание Региональной Консультативной Группы по Биоразнообразию и Видам-Вселенцам Каспийской Экологической программы, состоявшееся в Алмааты. Он также смог посетить совещание КЭП по разработке Протокола по биоразнообразию, встретиться с руководством Комитета по рыбному хозяйству и поработать с казахскими экспертами УУРХК. В программу заседания РКГ БВВ входило обсуждение каспийского тюленя и желетелого вселенца Mnemiopsis leidyi. Хотя обе темы интересны с биологической точки зрения и имеют влияние на улов на Каспии, вклад проекта УУРХК в эту область считается неоправданным. Участие в совещании по разработке Протокола по биоразнообразию, а также встреча с г-ном Сулеймановым, заместителем председателя Комитета по рыбному хозяйству Казахстана, и местными экспертами УУРХК, были для проекта полезными; это приведет к лучшему пониманию проекта и тесному сотрудничеству. Было сделано предложение по объединению заседаний РКГ БВВ и РКГ РХ (Региональной Консультативной Группы по Рыбному Хозяйству) в Иране в октябре (см. параграф 2.20в), но оно было отвергнуто руководством КЭП.
2.5 Пятая международная конференция по осетровым, в которой участвовали К. Мэтьюз и Р. Караев, 9-13 мая, Рамсар, Иран
Д-р К. Мэтьюз и профессор Р. Караев посетили вышеназванную конференцию в Рамсаре, Иран, вместе с д-ром Зульфугаром Кулиевым, директором АзерНИРХ, Азербайджан, поездка которого была оплачена проектом.

Профессор Караев представил доклад «Дескриптивные модели для исследования популяционной динамики каспийских осетров». Он был посвящен вопросу адекватности современного моделирования рыбного хозяйства и предлагал новый метод для каспийских осетровых. Более поздняя редакция этого доклада была послана в журнал АйСиИЭс (см. результат 3.2).
Д-р Мэтьюз (и Н. Пикок) представили доклад «Способы достижения устойчивого управления осетровым хозяйством Каспийского моря: технические потребности и взаимодействие между частным и общественным сектором». В докладе разрабатывалась модель, оценивающая прибыльность частного сектора и многостороннюю поддержку, необходимую для общекаспийского плана по восстановлению запасов осетровых с помощью рыбозаводов. Этот документ был впоследствии принят для публикации в «Джорнал оф Аплайд Ихтиолоджи»; был разработан производный доклад для презентации на семинаре УУРХК, намеченном на октябрь (см. результаты 3.1 и Приложение 4а).
Д-р Кулиев представил доклад «Классификация куринского осетра A. persicus Kurensis», который был посвящен вопросам разделения и управления разными стадами осетровых рыб.

2.6 Консультации Э. Пейна и Г. Даскалова. 24 мая – 12 июня. Азербайджан и Казахстан
Д-р Энди Пейн  (эксперт по региональному управлению рыбным хозяйством) и д-р Георгий Даскалов (эксперт по исследованию рыбных ресурсов) находились в регионе в течение трех недель. Главная цель консультаций заключалась в проведении двух национальных семинаров по динамике популяций рыбного хозяйства для обучения методике оценки запасов и технологии управления рыбным хозяйством. Помимо этих семинаров (см. ниже), консультанты встретились с местными заинтересованными лицами и обсудили с местными экспертами их работу и ее результаты.
2.6a Национальный семинар по динамике популяций, проведенный Э. Пейном и Г.Даскаловым. 

31 May – 3 июня. Баку, Азербайджан. Первый семинар проводился в Баку, Азербайджан. Цель семинаров – предложить ученым и руководителям рыбного хозяйства ряд технологий и идей, с которыми им не приходилось раньше сталкиваться, но которые могут им пригодиться для оценки или управления рыбным хозяйством Каспийского моря. Девять представителей региона участвовали в семинаре в Баку на протяжении всего мероприятия или его части. Учебные материалы были представлены на английском и русском языках, но к настоящему отчету они не прилагаются из-за их объемности. УУРХК намеревается создать пронумерованные брошюры под названием «Технические отчеты», которые будут изданы отдельно, как только проект наверстает отставание по этим результатам.
2.6б Национальный семинар по динамике популяций, проведенный Э. Пейном и Г. Даскаловым. 

7-10 июня. Алмааты, Казахстан. Второй семинар проводился в Алмааты, Казахстан. Пятнадцать участников из региона приехали на семинар в Алмааты. Программа двух семинаров и список участников представлены в Приложениях 2а и 2б. 

2.7 ЮНЕСКО, Конгресс по энергетике, экологии и экономике, который посетил Р. Караев. 

1-3 июня. Баку, Азербайджан
Профессор Роберт Караев посетил 8-й Международный конгресс по энергетике, экологии и экономики, проходивший в Баку с 1 по 3 июня, и представил доклад под названием «Оценка воздействия на окружающую среду: региональный подход, основанный на знаниях». Он представлен на страницах 298-301 сборника докладов конгресса.
2.8 Участие в конференции ЮНЕСКО «Широкомасштабные нарушения (смена режима) в водных экосистемах: трудности управления и путь к устойчивости» Р. Караева и Э.Мамедова. 13-17 июня. Варна, Болгария
Профессор Роберт Караев и д-р Эльчин Мамедов (местные эксперты) вместе с д-ром Георгием Даскаловым (эксперт по исследованию рыбного хозяйства УУРХК) посетили крупный семинар, посвященный смене режима в водных экосистемах, который проводился в Варне, Болгария, с 13 по 17 июня. Семинар был организован РОСТЕ-ЮНЕСКО, которые оплатили путевые расходы персонала УУРХК. Профессор Караев представил доклад «Стратегический подход к устойчивому управлению каспийскими осетровыми», а д-р Мамедов рассказал о свое работе по кильке «О состоянии килек (род Clupeonella) у Азербайджанского побережья Каспийского моря в современных экологических условиях». Профессор Караев также был членом руководящего комитета семинара.
2.9 Официальное согласие на участие России в проекте УУРХК. 16 июня. Россия
16 июня УУРХК было получено электронное сообщение из Центра международных проектов (ЦМП) в Москве, в котором говорилось, что Министерство сельского хозяйства утверждает участие России в УУРХК с 1 июня и назначает трех представителей КаспНИРХ (Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства, Астрахань) и ВНИРО (Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии) для участия в проекте. Это письмо представлено в Приложении 3.
2.10 Первый приезд в Азербайджан нового руководителя группы Н. Уиллоуби, включая встречу с министром экологии Азербайджана, Азербайджан. 20 – 28 июня. Баку, Азербайджан
Первый руководитель проекта, д-р Крис Мэтьюз, уехал из Баку 10 июня 2005 г. Начиная с 20 июня, его заменяет д-р Ник Уиллоуби. Д-р Мэтьюз будет продолжать работу по проекту как главный технический консультант.
Д-р Уиллоуби ненадолго приехал в Азербайджан в конце июня, встретился со всеми присутствовавшими сотрудниками УУРХК и, соблюдая правила вежливости, позвонил сотрудникам ЕС-ТАСИС. На встрече с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана, г-ном Г. Багировым, стало ясно, что Министерство серьезно озабочено рядом аспектов деятельности проекта, особенно тем, что касается изучения нелегального промысла в Азербайджане, необходимости придерживаться региональной, а не национальной перспективы и не дублировать работу, выполняемую в других местах. Эти пожелания были учтены. В результате встречи будут открыты новые инициативы в виде более открытой и частой отчетности, а также составления и рассылки «Технических отчетов», для того чтобы представить лицам, принимающим решения, информацию о ходе работ по техническому заданию УУРХК (см. раздел 5 настоящего отчета).
2.11 Второй приезд Н.Уиллоуби в Азербайджан и первый - в Иран. 21 июля-15 августа. Азербайджан и Иран
Д-р Н. Уиллоуби вернулся в регион на три недели в конце июля - августе, чтобы укрепить результаты первого, июньского приезда в Азербайджан, а также установить контакт с группами в Иране до проведения ряда совещаний, запланированных на октябрь (см. параграф 2.20).

Во время поездки в Иран д-р Уиллоуби встретился с директором Иранской исследовательской организации рыбного хозяйства, д-ром Резвани Гиколаи, и его персоналом, а также директором Международного института исследования осетровых в Раште (северный Иран), д-ром Пурказеми, и его персоналом. Он также посетил гостиницу в Рамсаре, где планируется провести региональный семинар в октябре, и обсудил с руководителем вопросы оплаты. И наконец, он посетил исследовательское судно, «ЭрВэ Гилан», у Сари, восточного Ирана, и остался там на ночь, наблюдая за видеосъемкой трала (включая поимку 2,4-метровой белуги Huso huso); он также встретился с участниками траловой съемки.

В техническом задании УУРХК есть компонент «исследования законодательства в области рыбного хозяйства в регионе», хотя инспекторы ЕС отметили, что на эту задачу не отведено ни времени, ни специалистов. Во время этого приезда был создан механизм работы по данному вопросу. Были получены законодательства Азербайджана, России, Казахстана, Туркменистана и Ирана в области рыбного хозяйства; ведется его изучение. На региональном семинаре, запланированном на октябрь в Рамсаре, Иран (см. параграф 2.20б), будет создана рабочая группа для работы с органами по управлению рыбным хозяйством и соответствующим законодательством.
По  предложению ЕС ТАСИС в Баку следующий приезд инспекторов, по согласованию с руководителем задания в Брюсселе, будет перенесен с сентября на конец октября, после семинаров в Иране (см. параграф 2.20).

2.12 Поездка в Атырау М. Габбасова  и  Н. Джайчибекова. 10-13 июля. Атырау, Казахстан
Эту поездку организовал д-р Мэтьюз. Казахские местные эксперты Марс Габбасов  и  Нурбулат Джайчибеков посетили город Атырау, расположенный на северо-восточном берегу Каспия, для изучения ведущейся там деятельности и сбора данных для УУРХК, особенно в отношении естественного воспроизводства и рыборазводных заводов. Было собрано большое количество данных. Однако ни на одном из двух рыборазводных заводов в 2005 г не удалось поймать самку белуги для маточного стада.
2.2.13 Тендер на оборудование (Азербайджан и Казахстан), объявленный в конце июня; тендеры должны быть представлены 27 июля
В течение первого отчетного периода были составлены списки оборудования, по согласованию с институтами в Азербайджане и Казахстане. Была составлена тендерная документация, состоящая из трех пакетов – офисное и информационное оборудование для Азербайджана и Казахстана (в общей сумме 100 тыс. долларов). Объявление о тендере было помещено в местные газеты каждой страны в конце июня, с указанием последней даты представления документации – 27 июля 2005 г. Хотя в тендере выразили интерес различные компании (6 в Азербайджане и 16 в Казахстане), заявлений никто не представил. ЕС намеревается снова объявить тендер в ноябре.
2.14 Представление проекта М. Габбасовым, Н. Джайчибековым и А. Искакбаевым на 23ей сессии Комиссии по водным биоресурсам Каспийского моря. 27-29 июля. Астана, Казахстан
Коллектив местных экспертов из Казахстана посетил 23-ю сессию Комиссии по водным биоресурсам в Астане и представил свою модель динамики популяций осетровых.
2.15 Траловая съемка в Гилане с испытанием подводной видеоаппаратуры. Э. Пейн, Г. Даскалов, Э. Мамедов и В. Юсифов, включая участников из Ирана и региона. 29 июля – 10 августа.  Каспийское море, Иран
После переговоров, состоявшихся в октябре 2004 г, ИОРХ организовал закупку одной подводной видеокамеры и записывающего устройства, которые испытал на иранском исследовательском судне «ЭрВэ Гилан» с помощью консультантов УУРХК. В экспедиции участвовали два международных консультанта УУРХК (д-р Э. Пейн и Д-р Г. Даскалов), два консультанта УУРХК из Азербайджана (Э. Мамедов и В. Юсифов), представители из России (д-р Михаил Бондаренко) и Казахстана (Бекболат Капанов), а также восемь ученых из Ирана. Подводное записывающее устройство работало в соответствии с назначением, хотя использовать его в полной мере было трудно из-за неожиданно высокой мутности в прибрежной полосе. Несмотря на это, была получена хорошая запись орудий лова и самого лова; по мнению консультантов, результаты обосновывают применение данных исследований, проводившихся в Иране, для уточнения оценки запасов. Тот же прибор можно использовать на другом портативном или стационарном орудии лова в других странах; владельцев просят испытать это приспособление аналогичным образом. Кульминацией экспедиции стала поимка (и четкая запись) белуги (Huso huso) длиной 2,4 м, которая была измерена и выпущена в море в добром здравии. Белуга не пыталась уйти от трала.
2.16 Введение компонента интернет-сайта проекта УУРХК в рамках сайта информационного агентства «Туран» для распространения результатов проекта. 1 августа. Баку, Азербайджан
Информационное агентство «Туран» в Баку открыло страницу на своем портале для распространения проектной информации УУРХК (www.turaninfo.com). Единственный представленный на странице документ – отчет о траловой съемке в Гилане (см. параграф 2.15), но готовятся  и другие документы, опубликованные персоналом для региональных и национальных совещаний, а также технические отчеты. Они будут также помещены на портале КЭП (www.caspianenvironment.org). 

2.17 Поездка Н. Уиллоуби в Брюссель, ЕС, на встречу с  руководителем задания М. ди Вероли.  8 сентября. Брюссель, Бельгия
Д-р Уиллоуби приехал в Брюссель из Великобритании, чтобы встретиться с руководителем задания, г-ном Мауро ди-Вероли, и сообщить ему и другим сотрудникам ЕС о прогрессе проекта. В совещании также участвовали руководитель группы «Европэйд», д-р Ганс Ван Влиет, и представитель дирекции по вопросам торговли и охраны окружающей среды, г-н Хенк Эггинк.
2.18 Поездка Н. Уиллоуби и К. Мэтьюза в СИТЕС на встречу с Д. Морганом и Т. Де Мулинер. 12 - 13 сентября. Женева, Швейцария
Д-р Уиллоуби и д-р Мэтьюз посетили офисы СИТЕС и встретились с д-ром Дэвидом Морганом и д-ром Томом де Мулинером. Конвенция играет важную роль в трансграничном управлении и контроле торговли икрой, и будет играть решающую роль на региональном семинаре в Рамсаре в октябре. Обсуждались вопросы содействия СИТЕС проекту УУРХК, ее роли в октябрьских семинарах и обмене информации.
2.19 Третья поездка Н. Уиллоуби в регион. 18 сентября – конец октября 2005 г. Азербайджан и Иран
В этой поездке ставились три цели: рассмотреть организационные вопросы трех семинаров, планируемых на октябрь в Иране; подготовить «Отчет о проделанной работе» за период с 8 марта по 30 сентября 2005 г; подготовиться к приезду инспекторов из ЕС, который намечен на конец октября в Баку, после окончания семинаров в Иране.
2.20 Подготовка к семинару в Иране в октябре: 2.20a. Национальный семинар, Тегеран. 6-9 октября. 2.20б. Региональный семинар, Рамсар. 10-13 октября: 2.20в Заседание РКГ РХ, Тегеран. 15-16 октября. Июль – сентябрь, Азербайджан (включая вклад всех стран региона и СИТЕС, Всемирного Банка/ГЭФ и ФАО)

Д-р Мэтьюз приступил к работе над этими семинарами в начале отчетного периода. Хотя руководство в Иране сообщило ему, что препятствий к организации семинаров нет, стало ясно, что лучше не планировать мероприятий на время Рамазана, мусульманского поста. Когда это стало очевидно, было слишком поздно менять даты семинаров.
2.20a Национальный семинар, Тегеран. 6-9 октября. Этот семинар посвящен динамике популяций рыб и будет проводиться под руководством Э. Пейна и Г. Даскалова так, как указано в параграфах 2.6а и 2.6б. Цель мероприятия – представить иранским ученым и администраторам те же механизмы оценки запасов и управления, что предлагались в Азербайджане и Казахстане. Семинар будет организован так же, как указано в Приложении 2а.
2.20б Региональный семинар, Рамсар. 10-13 октября. Есть надежда, что на этом региональном семинаре удастся переместить центр тяжести проекта с общей оценки знаний и экспертизы в регионе, рассмотренной во время регионального совещания в октябре 2004 г в Баку, на общую основу, необходимую для создания регионального подхода к оценке запасов и планам по управлению (тема данного семинара). Ожидается, что прогресс, достигнутый в Иране, станет основой заключительного регионального совещания по управлению, которое, вероятно, состоится в Алмааты, Казахстан, в феврале 2006 г. В Рамсаре первый день будет посвящен мнению представителей государств и международных организаций о текущем состоянии проекта (прогрессе); на второй день сотрудники УУРХК получат возможность предложить будущие действия; третий день отведен под деятельность пяти рабочих групп, которые будут обсуждать вопросы управления и контроля рыбного хозяйства. Последние полдня будут отведены под обсуждение и согласование отчетов рабочих групп. Проект повестки этого совещания представлен в приложении 4а.
2.20в Заседание РКГ РХ, Тегеран. 15-16 октября. Хотя ученые, которые приедут в Рамсар (см. параграф 2.20б), могут согласиться с действиями, необходимыми для охраны рыбных ресурсов, руководители и администраторы могут не поддержать их рекомендации полностью. Региональная Консультативная Группа по Рыбному Хозяйству (РКГ РХ) является элементом Каспийской Экологической Программы ПРООН; технически ею управляет УУРХК. Второе заседание РКГ РХ будет проводиться в офисе КЭП в Тегеране, где будут обсуждаться вопросы прогресса УУРХК, результаты Рамсарского семинара и будущая деятельность в области рыбного хозяйства в регионе. Проект повестки заседания РКГ РХ (подготовленный при согласовании с Секретариатом КЭП) представлен в Приложении 4б.


РАЗДЕЛ 3 
ПРОГРЕСС ПО СРАВНЕНИЮ С ОЖИДАЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
(новой логической структурой)

РЕЗУЛЬТАТ 3.1. УЛУЧШЕННАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗАПАСОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОДУ
Показатель успеха (ПУ) 3.1.1: Наличие улучшенной методики оценки запасов и определения оду
Проект предлагает провести три национальных семинара по динамике популяций рыб. Два из них уже состоялись – один в Баку, Азербайджан (с 31 мая по 3 июня 2005 г), другой в Алмааты, Казахстан (с 7 по 10 июня 2005 г). Третий семинар, который будет организован аналогичным образом, намечен на 6-9 октября 2005 г (Тегеран, Иран) (параграфы 2.6а и б; параграф 2.20а; Приложение 2а).
Эти семинары предлагают альтернативные методики динамики популяций и оценки запасов рыб (под руководством д-ра Г.Даскалова), которые могли быть неизвестны участникам, и варианты национального и регионального управления запасами (под руководством д-ра Э. Пейна). Оба направления используют информацию из разных стран, чтобы усилить впечатление. Эксперты УУРХК из региона также сделали свой вклад; важной частью мероприятия была открытая дискуссия различных методик и схем.

Девять представителей из региона посетили первый семинар; пятнадцать – второй (один присутствовал на обоих); на третьем ожидается присутствие двенадцати участников, т.е. 35 представителей региона ознакомились с этой информацией и идеями.

Более того, идеи, представленные на международной конференции по осетровым, состоявшейся в мае 2005 г, были доработаны и будут представлены в виде модели для разработки стратегических предложений по управлению осетровыми на региональном семинаре УУРХК (см. Приложение 4а).

Хотя можно распространить информацию и идеи, спонсируемый зарубежными организациями проект не может гарантировать принятие этих идей. Поскольку вся концепция ОДУ (общего допустимого улова) - крайне щепетильный вопрос для региона Каспийского моря и является прерогативой КВБ (Комиссии по водным биоресурсам Каспийского моря), маловероятно, что проект сможет разработать новый ОДУ в течение своей деятельности. Однако ожидается, что после регионального семинара, который состоится в Иране в октябре, сотрудники проекта смогут выйти на новый этап создания лучших региональных программ управления.
РЕЗУЛЬТАТ 3.2.  НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА НАСТОЛЬКО РАЗВИТ, ЧТО ОНИ МОГУТ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В МОДЕЛИРОВАНИИ И ОПРЕДЕЛЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ПУ 3.2.1. Как минимум, 10 представителей из национальных исследовательских институтов рыбного хозяйства Азербайджана и Казахстана получают содействие и обучаются моделированию
Некоторые из 35 представителей региона, участвовавших в семинарах (результат 3.1), были сотрудниками национальных исследовательских институтов рыбного хозяйства. Во время семинаров все они получили информацию о различных формах моделирования. Некоторые из местных экспертов УУРХК до проекта уже принимали участие в моделировании запасов в своих институтах. С помощью международных экспертов они теперь создают модели каспийских видов, которые получат одобрение международного сообщества. Это упоминалось в следующих работах и докладах местных экспертов УУРХК:

· Караев Р.А. «Дескриптивные модели для исследования популяционной динамики каспийских осетров». 5-й симпозиум по осетровым. Рамсар, Иран. Май 2005 г
· Караев Р.А, «Оценка воздействия на окружающую среду: региональный подход, основанный на знаниях». 8-й Бакинский международный конгресс по энергетики, экологии и экономике. Азербайджан. Июнь 2005 г
· Караев Р.А, «Устойчивое  управление  осетровым  хозяйством  Каспия. Стратегический подход» 

· «Широкомасштабные нарушения (смена режима) в водных экосистемах: трудности управления и путь к устойчивости». ЮНЕСКО, Болгария. Июнь 2005 г.

· Караев Р.А. «Моделирование динамики популяции осетровых, основанное на знаниях». 

· Представлено для публикации в АйСиИЭс – Океанографический журнал. Август 2005 г
· Мамедов Э. «О состоянии килек (род Clupeonella) у Азербайджанского побережья Каспийского моря в современных экологических условиях»
· О состоянии Каспийского моря в современных экологических условиях. . «Широкомасштабные нарушения (смена режима) в водных экосистемах: трудности управления и путь к устойчивости». ЮНЕСКО, Болгария. Июнь 2005 г.
· Мамедов Э. В«О состоянии килек (род Clupeonella) у Азербайджанского побережья Каспийского моря 

· в современных экологических условиях» Представлено для публикации в АйСиИЭс – Океанографический журнал. Август 2005 г
· Габбасов М., Джайчибеков Н. И Искакбаев А. Моделирование динамики популяции белуги. 

· Презентация для Комиссии по водным биоресурсам в Астане, Казахстан. Июль 2005 г.

Сотрудники проекта на должности «местных экспертов» вернутся в свои институты по окончании УУРХК, вооруженные более полными познаниями в области научного моделирования. Те, кто только участвовал в семинарах, будут лучше осведомлены в вопросе значения моделирования для решения биологических проблем, даже если они не могут лично выполнить моделирование.
Эти сотрудники будут лучше осведомлены о биологических параметрах, которые нужно учитывать для определения целевых показателей популяций осетровых, поскольку эти параметры будут рассматриваться как коэффициенты в уравнениях, созданных ими во время учебы. Согласно результату 3.1, хочется надеяться, что октябрьские семинары помогут запланировать  целевые показатели восстановления.
РЕЗУЛЬТАТ 3.3. УКРЕПЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РЫБНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

ПУ 3.3.1. Как минимум, 35 руководителей рыбного хозяйства, получивших содействие и подготовку в области устойчивого развития рыбного хозяйства 
Если на октябрьском семинаре в Иране (см. параграф 2.20а) примет участие двенадцать, как ожидается, руководителей и ученых, работающих в области рыбного хозяйства, то общее количество ученых и руководителей из региона, посетивших три семинара и прошедших обучение оценке запасов и управлению рыбным хозяйством, составит 35.
ПУ 3.3.2. Проведение регионального исследования ухода от трала
Ценный вклад в достижение этой цели был сделан во время Гиланской экспедиции (см. параграф 2.15). Об уходе осетровых рыб во время траловой съемки велись горячие дискуссии и имелись разногласия. Видеосъемка, выполненная на иранском судне в Гилане, показывает, что некоторые аспекты ухода вряд ли будут значительными, и что работа оборудования является удовлетворительной в пределах прозрачности Каспийского моря. Бюджет проекта не предусматривает финансирование региональной морской экспедиции для  исследования ухода от трала, но проект продемонстрировал (при финансовой и практической помощи Ирана) методику изучения ухода, которую можно исследовать в регионе.
РЕЗУЛЬТАТ 3.4. РАЗРАБОТКА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РУКОВОДСТВА И ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ РЫБНЫХ ЗАПАСОВ
ПУ 3.4.1. Разработка и получение бенефициарами плана действий и руководства по восстановлению рыбных запасов со сроками и задачами
На данной стадии процесс планирования восстановления запасов в УУРХК находится на стадии разработки. На первом региональном совещании, состоявшемся в октябре 2004 г в Баку, были определены знания и интересы прикаспийский государств на данном этапе. Второе региональное совещание, которое будет проводиться в октябре в Рамсаре, Иран, (см. параграф 2.20б), должно, с помощью презентаций и обсуждений в 5-й рабочей группе (Приложение 4а), определить, в какой степени участники из региона хотят и могут разработать национальные планы по восстановлению запасов и затем перейти к региональным планам. Определение целевых показателей и сроков будет обсуждаться на заседании в Рамсаре, но создать региональный план не удастся без международного сотрудничества между прибрежными государствами.  

РЕЗУЛЬТАТ 3.5: ЛУЧШЕЕ ПОНИМАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К РЕГИОНАЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ СРЕДИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РХ И МИДа
ПУ 3.5.1: Как минимум, 35 специалистов и сотрудников по региональному управлению приняли участие в учебных семинарах по проекту и ознакомились с предложениями для ученых/руководителей, успешно выявили проблемы и задачи
При условии соответствующего участия в иранском семинаре по динамике популяций, ожидается, что 35 научных и руководящих работников РХ примут участие в семинарах проекта и ознакомятся с научными и управленческими идеями. Однако маловероятно, что среди них будут сотрудники МИДа, поскольку они обычно не участвуют в такого рода научных семинарах. Скорее всего, представители министерств иностранных дел посетят более крупные совещания (например, в октябре 2004 г, Баку; октябрь 2005 г, Рамсар) или, более конкретно, заседания РКГ РХ. Одно из них проводилось в Алмааты в апреле 2005 г, второй состоится в октябре 2005 г (см. параграф 2.20в). Эти заседания РКГ РХ служат связкой между учеными и руководителями, потребностями и политическими реалиями, поэтому сотрудники проекта ожидают присутствия старших руководителей, имеющих полномочия представлять свои страны. Проект не должен обсуждать способность представителей государств «выявить основные проблемы и цели», поскольку, если вопросы рыбного хозяйства можно согласовать, вопросы внешней политики, связанные с ресурсами Каспия и их управлением, являются прерогативой правительств стран.
ПУ 3.5.2: Выполнено, как минимум, 10 поездок в регион, включая поездки в Рим, ФАО, и в Женеву, СИТЕС.

Старшее руководство УУРХК совершило ряд поездок по региону и Европе от имени проекта. Во время вводной фазы, базируясь в Азербайджане, д-р Мэтьюз посетил Казахстан, Туркменистан и Иран, а в течение первого отчетного периода – Россию, Казахстан, Иран, ЕС в Брюсселе и ФАО в Риме. Д-р Уиллоуби впоследствии поехал в Иран из Азербайджана, провел совещания в Брюсселе и побывал в офисе СИТЕС в Женеве в сопровождении д-ра Мэтьюза. Далее намечается отправить всех экспертов проекта в Иран в октябре месяце; д-р Э. Пейн поедет в Азербайджан и Казахстан в ноябре, а д-р Уиллоуби – в Казахстан в декабре.
РЕЗУЛЬТАТ 3.6: РАВНОПРАВНОЕ УЧАСТИЕ ВСЕХ ПРИБРЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ В МЕРОПРИЯТИЯХ И ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ
ПУ 3.6.1: Участие проекта в работе КЭП, КВБ и группы по оценке ресурсов в КЭП, а также сотрудничество с ними
Первоначально проект УУРХК был рассчитан на четыре страны: Азербайджан, Россия, Казахстан и Туркменистан. До настоящего отчетного периода  Туркменистан отказался подписать соглашение по проекту, Россия не подписывала его в течение долгого срока; старшее руководство пригласило Исламскую Республику Иран присоединиться к проекту, поскольку это государство играет важную роль в устойчивом управлении рыбным хозяйством Каспийского моря.
В течение настоящего отчетного периода Россия согласилась принять участие в проекте (см. параграф 2.9 и Приложение 3) и послала представителя для участия в Гиланской экспедиции – видеосъемке ухода осетровых от трала (см. параграф 2.15). Маловероятно, что Туркменистан подпишет проектное соглашение; тем не менее, представителей этой страны приглашают на совещания и ожидают их присутствия на семинаре в Рамсаре и РКГ РХ в Иране в октябре месяце (см. параграфы 2.20 б и в).

Азербайджан и Казахстан активно участвуют в деятельности проекта (в основном за счет работы местных экспертов), хотя основной партнер в Азербайджане (Министерство экологии и природных ресурсов) выразил определенную озабоченность в течение предыдущего отчетного периода и в начале настоящего. Вновь проводились встречи с целью избежать непонимания.

Сотрудничество с Каспийской Экологической Программой (КЭП) осуществляется в настоящее время; УУРХК высоко его ценит. В офисах КЭП будут проводиться национальный семинар в Иране и второе заседание РКГ РХ (см. параграфы 2.20а и в). УУРХК предоставит техническую базу для РКГ РХ, а КЭП обеспечит работу Секретариата. Председатель КВБ, который также является председателем Комитета по рыбному хозяйству Казахстана, был приглашен на заседание РКГ РХ.

Местные эксперты УУРХК в Казахстане, д-р М. Габбасов, профессор Н. Джайчибеков и г-н А. Искакбаев, были приглашены на заседание КВБ в Алмааты в июле 2005 г, где они отчитались о выполненной ими работе по моделированию популяций белуги в бассейне реки Урал. Г-н Заур Салманов, один из местных экспертов УУРХК в Азербайджане, также посетил заседание КВБ, но в качестве члена делегации Азербайджана.
РЕЗУЛЬТАТ 3.7: НАЦИОНАЛЬНЫЕ СОТРУДНИКИ РХ, ПОНИМАЮЩИЕ, КАК УЛУЧШИТЬ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ДЛЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОВ
ПУ 3.7.1: Как минимум, 35 специалистов и сотрудников по региональному управлению, принявших участие в курсах/семинарах по проекту и понимающих требования
В прибрежных государствах на национальном и региональном уровне есть понимание того, как нужно улучшить национальное законодательство в области РХ для повышения эффективности исполнения законов. Вероятно, в некоторых странах нет поддержки со стороны политиков.
Ожидается, что после октябрьских совещаний определенное количество официальных представителей РХ, которые примут в них участие, поймут необходимость снижения давления на рыбные ресурсы. Однако неизвестно, смогут ли они повлиять на правовые вопросы или вопросы реализации, которые необходимо решить. Во время октябрьских семинаров будет предложено провести обзор незаконного промысла с региональной перспективы, а также создать рабочую группу по связанным с ним правовым и организационным вопросам (Приложение 4а). При подготовке к работе этой группы были собраны законы в соответствующей области и замечания об организационных вопросах управления и обмена данными.

РАЗДЕЛ 4
ПРОГРЕСС ПО СРАВНЕНИЮ С ПЛАНИРУЕМЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ (с новой логической структурой)

МЕРОПРИЯТИЕ 1 
Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения



См.  пар. 2.13. Требуется второй раунд тендера.

МЕРОПРИЯТИЕ 2 
Региональные учебные семинары и практическая подготовка в области моделирования популяций в НИИ
См.  пар. 2.6a и б; пар. 2.20a.

МЕРОПРИЯТИЕ 3 
Разработка национальных планов по восстановлению запасов, включая требования и финансирование

См.  пар. 2.20б и Приложение 4a. Работа в этом направлении уже ведется и будет продолжаться в следующие месяцы, но выявить источники финансирования, возможно, полностью не удастся.


МЕРОПРИЯТИЕ 4 
Разработка возможных сценариев динамики популяций с помощью моделирования

Технологии моделирования помогут разработать сценарии, но ограниченный доступ к данным может помешать работе. 
МЕРОПРИЯТИЕ 5 
Содействие изучению выживаемости мальков, генетическим исследованиям и др.

Можно предложить рекомендации относительно точности исследований, но невозможно обеспечить выполнение этих рекомендаций. Проект может рекомендовать провести исследование выживаемости мальков и генетические исследования, но не выполнить их.   Французские органы власти предложили провести в Баку совместный семинар в феврале 2006 г, во время которого они представят информацию о методиках искусственного разведения. По этому предложению будет вестись работа, оно будет обсуждаться, но у проекта может не хватить средств на его проведение.
МЕРОПРИЯТИЕ 6 
Выявление дополнительной потребности в данных и средств сбора и анализа
Вопрос данных о запасах рыб на Каспии и наличия этой информации для последующего анализа является крайне щепетильным. Власти в регионе неохотно предоставляют последние данные (который во многих странах представляют только технический интерес) на тех основания, что они имеют коммерческую ценность. Неразумно оказывать давление на страны с целью получения данных, представляющих коммерческий интерес, и передачи их соседям-конкурентам. Несмотря на нежелания предоставить данные для международной оценки, можно получить содействие в разработке национальных планов по управлению, если удастся установить соответствующий уровень доверия к проекту. К сожалению, последнее условие представляется маловероятным.
МЕРОПРИЯТИЕ 7
Подготовка регионального плана действий по восстановлению рыбных ресурсов со сроками и целевыми показателями

Персонал проекта будет работать над планом и после октябрьских семинаров (см.  пар. 2.20), но без последних данных и снижения или хотя бы представления о масштабах нелегального промысла цели и сроки не будут адекватными. 

МЕРОПРИЯТИЕ 8 
Семинары для сравнения текущих методик с международными нормами

Два уже проведены,  другие готовятся (см.  пар. 2.6a и б; 2.20a).

МЕРОПРИЯТИЕ 9 
Создание рабочей группы по правовым и организационным вопросам регионального управления РХ

Прогресс по этому направлению был медленнее, чем ожидалось, из-за отсутствия специальных юридических познаний в УУРХК и  ограниченного бюджета. Но был разработан план действий на будущее, получены законы прибрежных государств в области РХ, рассматриваются ранее выполненные исследования организационной структуры. На региональном совещании в Рамсаре в октябре была создана рабочая группа для обсуждения мнений государств и региона по этому вопросу  (см.  пар. 2.20b и Приложение 4a).


МЕРОПРИЯТИЕ 10 
Содействие работе комитетов КВБ (по требованию)
Требований о содействии или участии международных сотрудников проекта в комитетах КВБ не поступало, хотя казахские эксперты посетили последнее совещание в июле и представили модель запасов белуги комитету.

УУРХК обеспечивает техническую поддержку РКГ РХ КЭП, второе заседание которой будет проводиться в Тегеране в октябре (см.  пар. 2.20в и Приложение 4б).

РАЗДЕЛ 5
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
5.1 Обзор
Проект «Устойчивое управление рыбным хозяйством Каспия» должен закончиться 6 июня 2006 г, через девять месяцев после настоящего отчета. Этот короткий проект (продолжительностью 2 года)  с ограниченным бюджетом (900 тыс. евро) был направлен на область, являющуюся предметом политической и экономической конкуренции за право владения и пользования ресурсами. Эта конкуренция и связанное с ней нежелание властей представлять данные для международного пользования привели к тому, что проект вряд ли сможет достичь всех поставленных целей.
Три основных цели проекта: 

1. 1. Укрепление национального потенциала для региональных исследований и управления рыбным хозяйством. Эта работа ведется среди ученых региона в области технологии оценки запасов и должна быть в основном завершена на национальном семинаре в Иране в начале октября 2005 г.
2. Оказание содействия в разработке региональных руководств по восстановлению запасов осетровых и других видов. 2.
Оказание содействия в разработке региональных руководств по восстановлению запасов осетровых и других видов будет по-прежнему сложной задачей для проекта, если только страны не представят данные. (Вероятно, это можно сделать на ограниченной  или конфиденциальной основе). Требуют внимания и другие вопросы регионального управления, например, обмен базами данных, унифицированные методики и общие стратегии; есть вероятность, что региональное соглашение в этой области будет достигнуто.
3. Содействие созданию нормативных систем для управления на национальном и региональном уровне. Проводится работа по анализу и решению этой задачи, но без юридического вклада проекту будет нелегко достичь цели. Более того, «внешний» проект может только предлагать решения, а не «навязывать» их. На региональном семинаре в Иране (октябрь 2005 г) рабочая группа рассмотрит оптимальное решение этого вопроса.
5.2 Планы в настоящее время
Проект готовит несколько планов действий. В настоящее время график выглядит следующим образом:

6-9 октября 2005 г: национальный семинар по динамике рыбного хозяйства, Тегеран, Иран
10-13 октября: 
региональный семинар по устойчивому управлению рыбным хозяйством, Рамсар, Иран
15-16 октября: 
РКГ РХ, Тегеран, Иран
Конец октября:
Повторный тендер на оборудование
Конец октября: 
Приезд инспекторов из ЕС
Конец октября – ноябрь: консультации д-ра Пейна в Азербайджане/Казахстане по вопросам планирования регионального управления рыбным хозяйством
Начало декабря: 
Н. Уиллоуби посетит заседание РК КЭП в Алмааты, Казахстан
Февраль 2006 г: 
региональный семинар, возможно, в Алмааты или Баку (зависит от финансов) 

Февраль 2006 г:
семинар по технологии разведения рыб, при финансировании французского правительства
Апрель-май 2006 г: 
заключительный семинар и завершение проекта

5.3 Ответы на замечания стран
Проект получил критические замечания, которые должны быть учтены в течение нескольких следующих месяцев, поскольку они влияют на достижение результатов. Есть некоторые шаги, которые нужно предпринять, чтобы улучшить зрительную весомость достижений проекта и их ценность для региона.
5.3.1 Участие стран
Ожидалось, что в проекте примут участие четыре страны бывшего Советского Союза, Азербайджан, Россия, Казахстан и Туркменистан. Вскоре после начала проекта руководство ЕС пригласило Исламскую Республику Иран к сотрудничеству с проектом, поскольку это тоже прикаспийское государство. Это могло привести к озабоченности других членов проекта, но решение о вовлечении Ирана было логичным.

Недавно (в июне 2005 г) Россия согласилась принять участие в проекте. Это решение приветствовалось, российский ученый принял участие в исследовательской экспедиции (Гиланская экспедиция – см. параграф 2.15); ожидается, что три российских ученых посетят семинары в Иране в октябре месяце. Россия исключена из тендера, поскольку не является страной, подписавшей «Региональный план действий ТАСИС» за 2002 г.  Однако участие ученых в семинарах, организованных проектом, не противоречит условиям, поскольку проект не только действует в региональном масштабе, но и предоставляет содействие отдельным странам.
Это относится и к Туркменистану, который не присоединился к проекту. Несмотря на это, были посланы и приняты приглашения на октябрьский семинар и заседание РКГ РХ, чтобы держать в курсе дела всех заинтересованных  в рыбном хозяйстве Каспия.

Меры: Коллектив проекта в Баку не может влиять на решения правительств государств об участии, но может поддерживать политику «открытых дверей» в рамках содействия ЕС. 
5.3.2 Недостаточность общения и распространения информации
Хотя большинство краткосрочных проектов достигают результатов на поздней стадии своей деятельности, необходимо учесть замечания о нехватке видимых результатов проекта. К сожалению, результаты первого регионального семинара (Баку, октябрь 2004 г) не были подытожены в технических отчетах проекта и разосланы участникам и заинтересованным сторонам в виде отдельного документа. В настоящее время ведется работа в этом направлении; есть планы на следующие два отчета – по Гиланской экспедиции и национальным учебным семинарам.
Кроме того, местное информационное агентство в Баку открыло страницу на своем портале (www.turaninfo.com); документы проекта можно найти там и на портале КЭП (www.caspianenvironment.org). 

Поступило предложение от принимающей стороны проекта, Министерства экологии и природных ресурсов в Баку, проводить регулярные встречи с участием сотрудников Министерства и руководителя проекта, но пока это не было сделано. То же можно сказать о встречах с заинтересованными сторонами, которые были начаты в Баку, но прекращены по требованию министерства. Проект сожалеет о закрытии этого канала распространения информации.
Меры: Проект продолжает планировать более широкое распространение информации.

5.3.3 Проект должен действовать на региональном, а не национальном уровне
Вопрос нелегального промысла в регионе Каспия является крайне щепетильным. Проверка методик исследования этого вопроса в отдельном прикаспийском государстве была неверно понята как резкая критика этой страны. Однако некоторое изучение масштаба нелегального или незарегистрированного промысла на Каспии необходима, если есть намерение разработать региональные или даже национальные планы управления.
Меры: Будущие проекты, изучающие нелегальный промысел, используют только те данные или информацию, которые уже представлены в общественное пользование. 
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