[image: image1.png]



Каспийская Экологическая Программа

Отчет о работе, проделанной за два месяца

15 июля – 15 сентября 2000 года

Этот отчет составили нижеказанные руководители проектов, находящихся под эгидой КЭП:

Тим Тернер, ПРООН;

Эми Эванс / Рун Кастберг, ВБ;

Сабин Хофнагель, ЭПООН;

Дэвид Обри, ВБ / Экотоксикология

Отчет охватывает двухмесячный период с 15 июля по 15 сентября 2000 года, и является третьим составленным двухмесячным отчетом. Компонент проекта Тасис подготавливается в отдельности.

ПРООН: Решение Трансграничных Экологических Вопросов в Каспийской Экологической Программе.

Координационное Бюро Программы

Работа, проделанная за последние два месяца:

· В начале сентября Д-р Гамид Гафарзаде присоединился к КБП в качестве Экономиста Программы. Он будет вовлечен в управление ТДА/НКПД/СПД и будет оказывать содействие в учреждении нового КРТЦ по Устойчивому Развитию и Здравоохранению Населения в Ашгабаде, Туркменистан.

· Нижеуказанные новые местные сотрудники были приняты на работу в КБП за период отчетности: 

· Элина Фарманова, в качестве Советника по Участию Общественности для Азербайджана.

· Евгений Асламин, в качестве Администратора ЛАН и разработчика программного обеспечения

· Шафаг Караева, в качестве помощника Администратора

· Оксана Ермичева и Нигяр Кочарли была повышены в должности до Администратора и Эксперта Программы соответственно.

· Был окончательно подготовлен и размещен на уэб-сайте КЭП новый логотип КЭП. Была разработана поисковая система для сайта.

· Советники по Связям с Общественностью (ССО) были назначены в России, Д-р Елена Беляева из КаспНирка, и в Туркменистане, Шохрат Оразов. Кандидатура на должность ССО была также определена в Иране, а в Казахстане было размещено объявление о найме на должность ССО. Все ССО будут располагаться в прибрежных странах, и им будет предоставлен компьютер, телефон и электронная почта, а также ограниченный бюджет для работы 

· Международный эксперт по участию общественности, Сильви Гое, находилась в регионе с миссией в сентябре, посетив Азербайджан, Россию и Туркменистан. Был подготовлен предварительный рабочий план по участию общественности в КЭП, состоящий из трех основных мероприятий или блоков:

1. Повышенная видимость и узнаваемость КЭП и осведомление по Каспийским Экологическим Проблемам;

2. Усиленное сотрудничество между прибрежными вовлеченными сторонами посредством проведения демонстративных акций и проектов;

3. расширенное участие гражданского общества и других вовлеченных сторон в стратегическом планировании КЭП.

Предварительный план обсуждался с Координатором Программы, менеджером проекта Тасис и тремя ОСУ. Он будет завершен в ноябре после следующей поездки Сильви Гое в регион. В рамках рабочего плана по участию общественности КЭП, совместно с IOC, окажет поддержку Каспийскому Плавающему Университету, расположенному в Астрахани.

· Владимир Владимиров, Сотрудник по Научной Связи и Управлению       Информацией, посетил все КРТЦ, за исключением двух (Опустынивание и Биоразнообразие). Он представит свои предложения по Каспийской Системе Управления Информацией на следующей встрече Руководящего Комитета в октябре. С ведущим институтам в регионе были подписаны контракты с целью оказания поддержки в подготовке мета-данных. 

· Координатор программы и Д-р. Юрий Олунин из IOC осуществили совместную миссию в Российскую Федерацию для встречи с новыми потенциальными партнерами Программы и определения наличия экологических данных по Каспию. Были посещены следующие организации:

· Российский Государстенный Комитет по Гидрометеорологии и Экологическому Мониторингу

· Российский Государственный Океанографический Институт

· Российская Академия Наук, Институт Океанологии П.П. Ширшова

· Национальный Центр Океаногрофических Данных, Всемирный Центр Данных Б, Обнинск

· Российский Институт Рыболовства и Океанографии

· Управление Навигации и Океанографии

· Зоологический Институт, Санкт-Петербург


Предполагается, что КЭП, в сотрудничестве с некоторыми из этих орагнизаций, подготовит проектное предложение по разработке объединенной, интегрированной экологической базы данных по Каспийскому морю

· Были розданы отчеты с семинаров по ТДА/НКПД/СПД и Каспийскому Экологическому Фонду (КЭФ). Были подготвлены базовые документы по ТДА и НКПД, а также было составлено Техническое Хадание для предварительного технико-экономического обоснования КЭФ. Причинно-следственный анализ пока проведен не был

· В каждой стране были подписаны контракты по подготовке социо-экономического обзора Каспийской прибрежной зоны. Результаты этих исследований будут включены в ТДА.

· Материалы для встречи Руководящего Комитета были подготовлены и розданы участникам

Мероприятия, запланированные на ближайшие два месяца:

· Сильви Гое посетит регион в ноябре: Азербайджан, Иран и Казахстан.

· Второй семинар по управлению Данными и Информацией будет проведен в Баку в начале Декабря. На нем будет согласована окончательная схема структуры управления данными и информацией КЭП. Будет проведена демонстрация базы данных, разработанной Севастопольским Морским Гидрофизическим Институтом и являющейся частью Экологической Программы Черного моря НАТО, а также будут представлены предложения по объединенной экологической базе данных, разработанной в рамках проекта Каспас ВМО экспертами Российского Национального Океанографического Центра в Обнинске.
· Следующая встреча ТДА/НКПД/СПД предварительно запланирована на начало декабря. Будут обсуждены ТЗ для разработчиков ТДА от КРТЦ, а также будет представлен базовый документ по НКПД
Каспийские Региональные Тематические Центры

Деятельность, осуществленная в течение отчетного периода:

· Были подписаны контракты на составление отчетов по Национальной Консервации Естественной Среды Каспийского моря

· Была начата работа по объединению пяти национальных отчетов по биоразнообразию в единый региональный отчет. Д-р Алладин из Зоологического Института, Санкт-Петербург, будет содействовать Д-ру Большову в этой работе

· Российский консультант, Д-р Анатолий Пичугин, работающий в настоящее время в Соединенном Королевстве, заменил Д-ра Владимира Мамаева на должности международного консультанта по биоразнообразию в КРТЦ по Биоразнообразию. Д-р Пичугин в настоящее время является руководителем проекта Тасиса по поддержке Черноморскому Центру по Биоразнообразию в Батуми, Грузия.

· Министерство Окружающей Среды и Природных Ресурсов Кахахстана готовит предложения по базе данных биоразнообразия, основанной на ГИС.

· Анара Темирбекова была назначена сотрудником по программе биоразнообразия и она осуществляет свою деятельность в Кокчетау, Казахстане.

· Были подписаны контракты на составление Национальных Прибрежных Характеристик КУПТПЗ и была начата работа по прибрежным руководствам. Береговая характеристика по Ирану завершена

· Было подготовлено предложение по проведению в Иране пилотного проекта для тестирования предварительных руководств, и в настоящий момент ведется активный поиск источников финансирования. Выражается надежда, что два или более пилотных проекта будет осуществлено в регионе.

· Джим Хилдрю, международный консультант для темы Реагирования на Чрезвычайные Ситуации, побывал с миссией в регионе в сентябре с целью проведения встреч со всеми заинтересованными сторонами и орагнизациями. Джим определил консультантов в каждой стране для осуществления начальной фазы сбора данных, и скоро в этой сфере будут подписаны контракты. Ведется поиск источников финансирования как в Иране, так и в Азербайджане, для составления Планов Действия при Разливе Нефти.

· Планирование Программы Тренинг на Море уже завершено. Круиз будет проведен одновременно в трех зонах; центральной и южной части Каспийского моря; Российской части Каспийского моря; и на мелководье, в северо-восточной казахской части Каспийского моря. Круиз начнется 12 октября. Круиз в мелоковдной северо-восточной части Каспия будет проведен нефтяным консорциумом, OKIOC.

· БП-Амоко должно внести 25.000 долларов США в затраты на проведения круиза, и мы обговариваем с компанией соглашение о разделе данных. Соглашение о разделе данных уже было подписано с компанией Аджип

Мероприятия, запланированные на ближайшие два месяца:

· Должен быть закончен отчет по региональному биоразнообразию

· Будет подготовлена и инициирована программа биоразнообразия

· Второй семинар КУПТПЗ должен быть проведен в Тегеране в середине ноября. На этом семинаре будут обсуждаться предварительные руководства Каспийского КУПТПЗ, места проведения пилотных проектов, прогресс по береговым характеристикам и вклады в ТДА.

· Мы намереваемся изыскать финансирование для двух пилотных проектов в следующий отчетный период.

· Гидрохимические данные должны быть получены из всех надежных источников и внесены в базу данных, разработанную в рамках АСТП

· Будет начат анализ образцов, собранных во время круиза, и целью будет являться завершение работы к началу весны.

· Предварительные причинно-следственные анализы будут проведены в КРТЦ

· КРТЦ по Устойчивому Развитию и Здравоохранению Населения проведет два недельных семинара ВОЗ в ноябре: Мониторинг грунтовых вод (с 6 по10) и Мониторинг Курортных Вод (13 по 17).

Достигнутый Прогресс

Несмотря на то, что проект ПРООН достиг большого прогресса, для покрытия потерянного времени требуется приложение дополнительных усилий со стороны КРТЦ, а страны должны завершить необходимые региональные и национальные отчеты в пределах выделенного времени. Имеются случаи, когда отчеты, которые должны были быть готовы в марте 2000 года, до сих пор не готовы.

Имеющиеся Проблемы

Проблема получения виз как международными, так и региональными консультантами продолжает затруднять деятельность КБП и требует раннего определения сроков миссий и имен участников семинаров. Просим Национальных Координаторов как можно скорее отвечать на запросы КБП.

ЭПООН: Решение Трансграничных Экологических Вопросов в Каспийской Экологической Программе – Усиление Институциональных, Правовых, Регулятивных и Экономических Рамок для Осуществления СПД

Деятельность, осуществленная в течение отчетного периода:

· Первая ревизия проекта ПРООН одобрена отделом ГЭФ ПРООН
· Правительствам четырех прикаспийских стран (Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и Иран) через Национальных Координаторов были направлены запросы относительно назначения национальных правовых и экономических экспертов
· Официальные предложения по назначению национальных правовых экспертов были получены из Азербайджана, Ирана и Казахстана. Предварительная информация о назначении некоторых оставшихся национальных экспертов была получена из КБП
· Был начат процесс поиска международного правового консультанта, а также национальных правовых и экономических консультантов
· Новая версия предварительного текста Конвенции, основанная на результатах 5-ой встречи по Каспийской Концвенции, была подготовлена как на русском, так и на английском языках, и направлена в Правительства
· Был подписан Меморандум Понимания с КРТЦ/ПРЭИ  по подготовке 6-ой встречи по Каспийской Конвенции, и была начата подготовка к 6-ой встрече Конвенции, которая пройдет в Москве 11-13 октября.

Мероприятия, запланированные на ближайшие два месяца:

Следующие запланированные мероприятия должны быть проведены в тесном сотрудничестве с КРТЦ/ПРЭИ:

· Проведение в каждом прикаспийском государстве обзора и последующей оценки соответствующего национального экологического закондательства/предписаний и организаций, связанных с защитой и устойчивым управлением Каспийской средой и ее ресурсами. С этой целью будут определены соответствующие ресурсные кадры и эксперты в экологическом праве и организациях во всех пяти странах, а также будет учреждена сеть между этими специалистами

· Проведение обзора экономических инструментов в каждой из прибрежных стран. Обзор, помимо прочего, затронет оценку существующих экономических рычагов и инструментов, а также их эффективность, включая штрафы за не соблюдение, сборы за загрязнение, разрешения на загрязнение, объемы экспорта/импорта и административные сборы; составление рекомендаций для связи экономических инструментов с экологическими решениями в Каспийском море, включая предложения по разработке регионального специфического экономического инструмента; оценка применяемости экономических инструментов на Каспийском региональном уровне. Также будут рассмотрены рекомендации для дальнейшей технической помощи;

· Обзор текущих связанных мероприятий по наращиванию потенциала, проводимых другими международными агентствами, двусторонними донорами и НПО с целью усиления правовых / регулятивных / институциональных / экономических рамок в Каспийском регионе

Достигнутый прогресс

· Был достигнут незначительный прогресс в осуществлении рабочего плана ПРЭИ КРТЦ, что связано с проблемами в наборе международных и национальных консультантов.

Имеющиеся Проблемы

· Несмотря на то, что отдел ГЭФ ЭПООН одобрил первые ревизии проектного документа ЭПООН в августе 2000 года, у ЭПООН все еще нет доступа к средствам ГЭФ, что вызывает серьезную задержку в подготовке контрактов с международными и национальными консультантами.
ВБ: Решение Трансграничных Экологических Вопросов в Каспийской Экологической Программе: Компонент 4 Проект Портфеля Приоритетных Инвестиций (ПППИ)

Деятельность, осуществленная в течение отчетного периода:

· Были сделаны все внутренние процедурные шаги для активизации Проекта Портфеля Приоритетных Инвестиций, и официально проект вступит в силу в октябре
· Продолжается процесс подписания контракта с администратором для Программы Подходящих Малых Грантов; были получены предложения фирм, внесенных в краткий список, и в настоящий момент осуществляется оценка предложений
· Банк консультирует НК и соответствующие организации для определения приоритетных экологических проблем для проектов ПППИ, а также для разработки рабочего плана ПППИ и изыскания конкретных проектов (Казахстан, Туркменистан, Иран). ЕС-Тасис занимался этой деятельностью в Азербайджане
· Национальных Координаторов попросили определить кандидатов на должность ведущего инвестиционного консультанта на пол штата в каждой из прикаспийских стран.
· ЕС-Тасис (Стюарт Ганн/Стивен Лангер) модернизировали Базу Данных Проекта Приоритетных Инвестиций. Из общего количества в 110 проектных идей и предложений из всех пяти прикаспийских стран были извлечены 48 проектов на основе двух основных критериев, возможности финансирования и экологического воздействия.
Мероприятия, запланированные на ближайшие два месяца:

· ПППИ официально вступит в силу в октябре

· Будет объявлено о вакансии координатора проекта ППИ, который будет располагаться в КБП.

· Выражается надежда, что все НК определят кандидатов на должности национальных ведущих консультантов по инвестициям

· Начнутся переговоры по контракту Администратора Программы Подходящих Малых Грантов

· Продолжится диалог со странами по определению приоритетных инвестиций.

· КБП (Тернер/Гафарзаде) предлагает до конца года организовать семинары по определению и подготовке проекта в Иране и Туркменистане, там, где ЕС-Тасис не проводил семинаров

ВБ: Проекты Взаимопомощи при Разливе Нефти (Каспийская Региональная Программа Взаимопомощи для Проекта Предотвращения и Готовности к Разливам Нефти)

Деятельность, осуществленная в течение отчетного периода:

· ДНВ (Ден Норске Веритас), подрядчик, составил вопросник по национальному потеницалу реагирования на разливы нефти (оборудование, организация, законы и предписания) в прикаспийских государствах
· Консультант Джим Хилдрю и Рун Кастберг из Всемирного Банка посетили прикаспийские страны (НК и другие соответствующие организации) для подготовки основы для работы ДНВ, а также для определения в каждой стране лица, ответственного за сбор необходимой инфморации и заполнение вопросника.
Мероприятия, запланированные на ближайшие два месяца:

· В октябре вопросник будет послан НК и назначенным контактным лицам в каждой стране. Г-н Фуад Султанов, ДНВ Баку, является контактным лицом подрядчика по работе на вопросником (тел/факс: 994-12-97 43 35/40; электронная почта: fuad.sultanov@dnv.com). У стран в распоряжении будет один месяц для предоставления запрашиваемой информации.
ВБ/ПАДЕКО: Проект Экотоксикологии

Отчет о достигнутом прогрессе:

· Был окончательно определен состав трех экспертных групп по тюленям, осетровым и частиковым рыбам. В каждой группе будет по одному представителю от пяти прикаспийских стран.

· В течение следующих трех месяцев будут проведены семинары для различных групп. На этих семинарах будут составлены заключительные рабочие планы на следующий год.

· Результаты исследования Группы по Тюленям, направленного на изучение смертности тюленей весной 2000 года, были отражены в пресс-релизе, который был послан всем НК и Директорам Центров. Помимо этого, была опубликована научная статья о смертности тюленей: распростренение информации о тюленях должно быть отложено до издания научного труда, как обычно делается с рецензированным научным исследованием

· Группа по Тюленям определила, что возможной причиной смертности тюленей явился смертельный вирус: Вирус Собачьего Бешенства (ВСБ). Этот ВСБ был обнаружен в одном тюлене при отборе проб в Азербайджане в 1997 году; в этом году ВСБ был обнаружен в образцах тканей тюленей из всех трех стран, в которых был проведен отбор проб Экотокс (АЗ, КЗ, ТК). Объединенная Российская / Казахская исследовательская группа также сообщила, что вирус послужил причиной смерти тюленей как в Российской Федерации, так и в Казахстане. Однако, несмотря на то, что ВСБ может являться возможной причиной смертности тюленей, тюлени, судя по всему, были ослаблены другими факторами, включая отсутствие среды для вынашивания плода, линьки и проведения брачного периода, что вызвано теплыми зимними условиями и вытекающим из этого недостатком льда, относительно высокими уровнями загрязнителей в тканях тюленей, а также, вероятно, другими факторами. Таким образом, смертность, скорее всего, является результатом комбинации факторов.

· Ткани тюленей были посланы для анализа в две лаборатории. Для проекта Экотокс образцы были посланы Д-ру Танабе из Университета Эхиме в Японии. Д-р Танабе еще не закончил анализ тканей 12-ти тюленей, но его предварительные результаты показывают очень высокую концентрацию PSB и DDT в образцах толстой кишки некоторых тюленей. Анализ PCB и органохлоровых инсектицидов (DDT, HCH) будет завершен к середине октября. По органохлоринам, анализ тяжелых металлов будет также заверешен к этой дате. Анализ диоксина и органотина будет проводиться еще несколько месяцев, вероятно, до января 2000 года. Некоторые результаты по тяжелым металлам и органохлоринам могут быть готовы ко времени проведения Встречи Руководящего Комитета в Алмате. Помимо работы лаборатории Д-ра Танабе, некоторые образцы анализируются в Западной Европе. На настоящий момент не имеется информации по результатам этих анализов. 
· Возможная причина недавней массовой смертности популяции Каспийского тюленя является не определенной. К сожалению, количество популяции в Каспийском море мало известно, и таким образом, последствия такой смертности являются не ясными. Будущее исследование в ближайшие два года возможно прояснит воздействие не только ВСБ, но и других факторов воздействия на Каспийского тюленя
· Д-р Игорь Митрофанов провел некоторые начальные мероприятия в Группе Частиковых рыб, проведя отбор некоторых образцов в начале лета 2000 года в Казахстане. В настоящий момент он находится в круизе КЭП по Каспию, осуществляя отбор некоторых образцов частиковых рыб для анализа. Основными видами являются бычки (которые обитают в донных отложениях, и, следовательно, подвержаны воздействию загрязнителей в отложениях), кильки (источник пропитания для Каспийских тюленей), лосось, а также другие виды. Проект Экотокс предоставил финансовую поддержку круизу КЭП.
· По завершению круиза Д-р Митрофанов организует небольшой семинар для экспертов по частиковым рыбам в Каспийском регионе с целью завершения планирования компонента частиковых рыб. В рамках этой работы они определят одну или две местные лаборатории для анализа некоторых загрязнителей в дополнение к японской лаборатории Д-ра Танабе. Этот выбор в основном будет основан на отчетах по аналитическим лабораториям в четырех странах северного Каспия и лаборатории в Иране, подготовленных двумя экспертами  КЭП.
· Д-р Пурказеми был назначен НК от Ирана главой Группы по Осетровым. У этой группы впереди большая работа, так как Каспийские осетровые включены в список CITES и экспорт предусматривает получение дополнительныз рарешений от CITES. Д-р Пурказеми и Али Исмайлов (координатор Экотокс в КБП в Баку, Азербайджан) будут оказывать поддержку в получении разрешения на посылку образцов осетровых в Японию с целью анализа. Говоря о Группе по Частиковым рыбам, некоторые анализы будут проведены в странах, в лабораториях, определенных КЭП и приемлемых для подробной аналитической работы, необходимой для анализа тканей. Окончательный рабочий план в настоящее время согласуется с Д-ром Пурказеми, но ожидается, что в ближайшем будущем эксперты по осетровым, по представлению окончательных кандидатур от стран, встретяться для обсуждения осуществления рабочего плана Группы по Осетровым. Контракты с местными экспертами будут подписаны на основе этого рабочего плана Группы по Осетровым
· В июле Д-р Амлик, эксперт по телекоммуникациям, посетил Азербайджани Казахстан, где он провел оцнеку телекоммуникаций для этих двух стран. Предварительный отчет Д-ра Амлика в настоящее время переводится для раздачи и комментариев. Д-р Амлик в настоящее время планирует свой второй визит в регион, в И. Р. Иран, Российскую Федерацию и Туркменистан.
· Для дополнительной информамции по Экотоксу, пожалуйста, связывайтесь либо с Дэвидом Г. Обри (daubrey@whgrp.com), либо с Али Исмайловым (aismailov@caspian.in-baku.com).  
