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1. Краткий обзор Проекта

Название Проекта:
Каспийская Экологическая Программа: Поддержка Тематических Научных Консультативных Групп в Азербайджане, Казахстане, России и Туркменистане
Номер Проекта:
ENVREG9504

Страны:

Азербайджан, Казахстан, Россия и Туркменистан
Цели Программы:
Содействие устойчивому развитию и управлению окружающей среды Каспийского моря от среднесрочного до долгосрочного периода, в том числе: 
· Приспосабливание к колебаниям уровня моря;

· Устранение существующих и предотвращение новых типов загрязнения и ухудшения окружающей среды Каспия и биоресурсов;

· Оздоровление и восстановление тех элементов экологии Каспийского моря (в том числе биоразнообразия), состояние которых значительно деградируется, но которые остаются потенциально восстановимыми;

· Обеспечение устойчивого и долгосрочного сохранения качества окружающей среды и биоресурсов, как достояние нынешнего и будущего поколения этого региона.

Цели Проекта Тасис:
Общими целями являются:

· Восстановление духа сотрудничества между странами региона, который за последние годы значительно ослаб;

· укрепление организационной структуры, усиление национальных, региональных и местных организаций по окружающей среде, повышение возможностей контроля за загрязнением и общественного сознания;

· разработка общих подходов к национальным экологическим обзорным докладам, докладам по состоянию и тенденциям, подготовка законодательства и согласование стандартов,  стратегии для сохранения природных ресурсов и управления прибрежными зонами, которые поощряются посредством подготовки приоритетных экологических исследований Каспийского моря – от кратковременных до среднесрочных анализов, с вовлечением необходимых инвестиций и других действий; и
· определение срочных инвестиционных возможностей и осуществление технико-экономического обоснования, касающего-ся этих проектов.
Запланированные результаты:
Результаты Проекта, как изложено в Техническом Задании, связаны с созданием тематических центров, в частности:  
· создание Координационного Бюро Программы (КБП), которое будет содействовать деятельности Каспийских Региональных Тематических Центров (КРТЦ) и действовать, как секретариат для Руководящего Комитета (по мере осуществления проекта UNDP/GEF. Два проекта будут работать через единое КБП, а UNDP/GEF возьмет на себя финансирование большей части деятельности КБП;
· создание 4 КРТЦ, базирующихся в 4 странах СНГ, которые будут сосредоточены на ключевых вопросах, определенных в  КЭП, принятой в Рамсаре, в мае 1998 г;
· работа над Транс-Диагностическим Анализом (ТДА), который определит экологическое состояние Каспийского моря;

· работа над идентификацией и подготовкой Портфеля Приоритетных Инвестиций;

· работа по созданию оперативной системы региональной информации и управлению Базой Данных;
· работа над созданием региональных правил регулирования, контроля и принудительных мер, которые в свою очередь будут поддерживать:




-
ослабление, контроль и предотвращение загрязнения;




- 
устойчивое управление рыбоводством;

- 
улучшение знаний об изменениях уровня воды и планирование жизни в этих условиях; и

- 
борьба с прибрежным опустыниванием.

Виды деятельности проекта:  Проектные действия относятся к следующим заголовкам:

· учреждение КБП и 4 КРТЦ;

· повышение квалификации;

· совершенствование рыбоводства и управления биоресурсами;

· совершенствование контроля загрязнения; 
· борьба с опустыниванием; 

· исследования колебаний уровня воды;

· Портфель Приоритетных Инвестиций;

· ТДА Каспийского моря в соответствующих тематических областях; 

· Структура Стратегического Плана Действий в регионе Каспийского моря.

Дата начала Проекта:

7 января 1998 г.

Продолжительность Проекта:
 24 месяца.

Программа Проекта:  
Последняя Рабочая программа прилагается как форма 1.4 в  Приложении А

2. Резюме о продвижении Проекта с момента начала
2.1. Учреждение КБП и КРТЦ
КБП уже создано и полностью работает, хотя и без присутствия ГЭФ/UNDP. Ремонтные работы в офисе КБП завершены в начале декабря. Четыре КРТЦ уже созданы и полностью действуют, хотя в Казахстане требуется разработка организационных мероприятий (КРТЦ по Колебаниям уровня воды, Алматы). Была оказана помощь при вводе в действие следующих КРТЦ: по Управлению Данными и Информацией (Баку, Азербайджан), по Правовым, Нормативным и Экономическим инструментам (Москва, Россия, которые будут поддержаны ГЭФ/UNEP), по Устойчивому Человеческому Развитию и Здравоохранению (Ашгабад, Туркменистан) и по Мониторингу Загрязнения (Тегеран, Иран), (еще не оказана финансовая помощь и которые будут поддержаны ГЭФ/UNEP).
2.2. Повышение квалификации
Повышение квалификации Регионального Координатора (Азербайджан) и Координаторов 4-х КРТЦ (Контроль Загрязнения, Рыбоводство и Биоресурсы, Колебания Уровня Воды и Борьба с Опустыниванием) началось развитие близких рабочих отношений с группой Технической Помощи (ТП). Началось обучение специалистов по программированию Базы Данных.

2.3. Рыбоводство и Коммерческие виды Биоресурсов 

КРТЦ был создан на базе КаспНИИРХ в Астрахане. Завершен первый технический отчет, общее представление об экологических проблемах рыбоводства и предлагающий область охвата работ, а также рабочего плана для КРТЦ.

2.4. Контроль Загрязнения
КРТЦ был создан на базе Каспийской Инспекции в Баку. Были проведены первичные исследования по качеству морской воды, стоков, выпускаемых из Азербайджана, нефтяного загрязнения и необходимого моделирования. Áûë проведен семинар для согласования сферы охвата и плана работы. 
2.5. Борьба с Опустыниванием 

КРТЦ был создан на базе Института Фауны и Флоры Пустыни в Ашгабаде. Завершено определение роли КРТЦ и его плана работ, который согласован на семинаре в Ашгабаде. Было закуплено программное обеспечение и как первый шаг в оценке опустынивания была проведена подготовка для нанесения на карту растительности.

2.6. Проживание в условиях Колебания Уровня Воды
КРТЦ был успешно создан на базе КазНИИМОСК в Алматы для проведения исследований. Был назначен Координатор КРТЦ. Началась работа по следующим вопросам: сбор данных, системе прогнозирования погоды, испарению с морской поаерхности, эффективности прогнозирования уровня моря, водному балансу и нагонам. Проводились дискуссии по моделированию климата, которое должно быть использовано в дальнейшем. 

2.7. Правовые, Нормативные и Экономические Инструменты

В Центре Международных Проектов в Москве начата работа по созданию КРТЦ по Правовым, Нормативным и Экономическим Инструментам после обсуждений  UNEP с Национальным Координатором России.

2.8. Устойчивое Человеческое Развитие и Здравоохранение

Были проведены обсуждения с Министерством Здравоохранения Туркменистана относительно роли и приблизительного плана работы КРТЦ по Устойчивому Человеческому Развитию и Здравоохранению.

2.9. Управление Данными и Информацией

Была разработана основная концепция системы управления данными. Прошел обучение программист по созданию баз данных. Подготовлена техническая и административная база данных. Установлена домашняя страница.

2.10. Мониторинг Загрязнения

Было проведено обсуждение с иранскими специалистами по функциям КРТЦ по Мониторингу Загрязнения и его взаимосвязи с КРТЦ по Контролю  Загрязнения. Была оказана помощь в разработке плана работы для КРТЦ по Мониторингу Загрязнения.

2.11. Координация и другая поддержка КЭП

Продолжается управление координации между финансовыми организациями и прибрежными странами со стороны персонала КБП, укомплектованный Тасисом. КБП развивает координационные функции, в том числе организации семинаров и симпозиумов, а также обслуживанием информационной системы. Руководитель Проекта с целью налаживания связей посетил офис КБП Плана Действий по Средиземному морю и Мониторингу Загрязнения. Были налажены контакты с Неправительствен-ными и другими зарубежными организациями, а также был проведен конкурс детских рисунков для повышения уровня осведомленности общественности.

3. Резюме последующего планирования Проекта



3.1. Учреждение КБП и КРТЦ
В сотрудничестве с UNDP, КБП далее будет развиваться как орган, ответственный за координирование всех элементов КЭП. КБП будет включать КРТЦ по Базе Данных и Информации. Четыре КРТЦ будут в дальнейшем развиваться, как органы, являющиеся центрами региональных знаний, а также координаторами всех действий по определению и подготовке региональных действий. Устойчивость учреждений останется в центре внимания при разработке организационных мероприятий.

Принимая во внимание задержку в проекте ГЭФ/UNDP, которому перейдет управление КБП, было рассмотрено использование ресурсов, выделенных для КБП и решено уменьшить поддержку для общей осведомленности и увеличить поддержку для координации баз данных, гарантирующий надлежащее обеспечение технических тем.  
3.2. Повышение квалификации
Повышение квалификации сконцентрировано на повышении квалификаций Региональных Координаторов и Координаторов КРТЦ, чтобы поднять уровень региональной ответственности. Оно позволит также внедрить Европейские методы работы для различных технических экспертов, особенно при отклонениях от чистого исследования к управлению окружающей средой. Кроме того, будет специфическое повышение квалификации по управлению базами данных, анализов ГИС и карт дистанционного зондирования, загрязнения и моделирования климата и управления рыбоводством.
3.3. Рыбоводство и Коммерческие виды Биоресурсов
Будет произведена оценка рыбных запасов и их систематизация, необходимые для улучшения знаний, рассмотрены Международные инструкции по рыбоводству, квоты и законодательства о браконьерстве, даны рекомендации по действиям, гарантирующим устойчивость рыбоводства. Будут сделаны предложения для установления принципов, лежащих в основе устойчивого управления ресурсами рыбоводства. По этим направлениям будет определена роль КРТЦ.

3.4. Контроль Загрязнения
Будет произведена оценка источников и воздействий загрязнения в Каспийском море, разработана простая 3-х блочная модель для краткого обзора, перед тем как разработать более сложную модель и ее финансировании,  установлены приоритеты для сокращения загрязнения; будут даны рекомендации для улучшения контроля загрязнения.
3.5. Борьба с Опустыниванием
Используя методы дистанционного зондирования на карту будут нанесены процессы опустынивания, которые будут сравниваться с состоянием за последние периоды и будут определены причины опустынивания, сделаны предложения по улучшению контроля и применению превентивных мер, предложены усовершенствованные технические методы по борьбе с опустыниванием.

3.6. Исследование Колебаний Уровня Воды
Будет оценена зависимость речных стоков от изменения климата, разработана взаимосвязь между уровнем воды и речными стоками, климатом, испарением  и тектоническими движениями. Будут даны предложения по координации потребности регионов для прогнозирования штормовых нагонов, даны советы по распространению соответствующих методов, обеспечивающих проживание при длительных и краткосрочных изменениях уровня моря.

3.7. Координация и другая поддержка КЭП
Проект будет координировать свои действия с Прикаспийскими странами и при наличии ресурсов с другими программами через КБП. Поддержка будет оказана КРТЦ по Управлению Баз Данных и Информацией, КРТЦ по Прваовым, Нормативным и Экономическим Инструментам, КРТЦ по Человеческим Ресурсам и Здравоохранению до конца 1999 г., или, если ресурсы не позволят, то после того как   будут задействованы фонды ГЭФ.
3.8. Портфель Приоритетных Инвестиций
Будет и в дальнейшем развиваться и проводиться оценка Базы Данных по существующим проектам. 
3.9. Трансграничный Диагностический Анализ
Будут подготовлены элементы Трансграничного Диагностического Анализа (ТДА) в отношении 4 основных тем, обеспечиваемых Тасисом, на основе вкладов всех действующих КРТЦ.
3.10. Структура Стратегического Плана Действий (СПД)


Структура СПД и НПД будет разрабатываться в сотрудничестве со всеми КРТЦ.

4. Прогресс Проекта за отчетный период
4.1. Учреждение КБП и КРТЦ 

Ремонтные работы офиса КБП завершились в начале декабря 1998 г. В КБП была закуплена мебель и комнаты были распределны следующим образом:

· Приемная;

· Комната для встреч;

· Комната для Управления проектом Тасис;

· Комната для Управления проектом UNDP;

· Комната офис-менеджеров/бухгалтеров;

· Комната переводчиков;

· 2 комнаты для местных и международных экспертов;

· Комната для базы данных.

В дальнейшем была разработана функция КБП для координации семинаров, мониторинга проекта и управления информацией.

Эксперты ЕС в КБП включают Руководителя Проекта: Стюарт Ганн (полное рабочее время) специалиста по информационным системам: Арне Нильсен (посещаемый). Местные эксперты включают Регионального Координатора: Бахтияр Мурадов (полное рабочее время), Координатора по организации семинаров: Самир Алиев (полное рабочее время) и специалиста по разработке баз  данных (не полное время), специалиста по обзорам осведомленности общественности и персонал обеспечения в количестве 5-и человек.
О создании 3 КРТЦ (по Контролю Загрязнения, Борьбе с Опустыниванием и по Рыбоводству и Биоресурсам) было сказано в предыдущем отчете. Последний КРТЦ, по Колебаниям Уровня Воды (КЦКУВ) был успешно создан за отчетный период. Мероприятия, проводимые КЦКУВ следующие:

· Полная координация программы КЭП обеспечивается г-ном Б.Есекином, Директором Казахстанского Национального Центра по Устойчивому Развитию Окружающей Среды (НЦУРОС) под руководством Национального Координатора г-на Даукеева;
· Доктор М.А.Киреев был назначен Координатором КЦКУВ;
· был создан офис для проведения технических исследований в Казахстанском Институте по Мониторингу за Окружающей Средой (КазНИИМОСК);
· был назначен персонал и заключены контракты с местными экспертами  для проведения технической работы.

4.2. Повышение Квалификации
Группа Технической Помощи продолжала оказывать Региональному Координатору в развитии КБП, как центра по координации КЭП и поддержки постоянной связи с НК и КРТЦ всех Прикаспийских стран, а также с финансовыми организациями.

Группа Технической Помощи работала в тесном сотрудничестве с Координаторами КРТЦ по подготовке плана работы.
Было обеспечено обучение сотруднику поддержки КБП в системе каталогизации библиотеки и использование стандарта ЮНЭП библиотечной базы данных. Обучение проводилось КБП Средиземноморского Плана Действий в Афинах.

Были проведены конкурсы детских рисунков на тему окружающей среды Каспийского моря. Эти конкурсы были организованы для увеличения уровня осведомленности относительно проблем окружающей среды и КЭП. Конкурсы широко освещались в прессе, а лучшие рисунки и рисунки победителей были выставлены в КБП.

4.3. Рыбоводство и Коммерческие виды Биоресурсов

Базовым учреждением КасПНИИРХ было обеспечено одно офисное помещение для КРТЦ в ноябре, а второе в конце февраля. Оба помещения были меблированы КасПНИИРХ. Офис был оборудован проектом Тасис компьютерами, телефонной линией, факсом, копировальной машиной и дополнительной офисной мебелью.
Первый технический отчет был пересмотрен и передан в КБП, а также сотрудничающим учреждениям в регионе. Он выделяет область охвата работы КРТЦ и рабочую программу на 1999 г. и является основой для обсуждения на семинаре, который будет проведен 11 и 12 марта 1999 г. в Астрахани Для участия на семинаре приглашены эксперты из всех пяти прибрежных государств. 
Были заключены контракты с четырьмя группами экспертов КасПНИИРХ и с экспертами из Азербайджана предусматривающие обработку и анализ состояния ресурсов рыбоводства, воздействие на них загрязнения и выявления причин их снижения. Контракты с экспертами КасПНИИРХ заостряет внимание на следующих четырех группах рыб и других биоресурсах:
· Осетры;
· Килька и сельдь;
· Полу-проходные виды рыб;
· Тюлени и раки;
Задача для Азербайджанской группы состоит в том, чтобы проанализировать все ресурсы ценных рыб в стране. 
Были также подготовлены и обсуждены с экспертами  контракты для экспертов из Казахстана и Туркменистана, но формально не заключенные в отчетный период. 
Руководитель Центра и Координатор посетили Азербайджан и имели плодотворные обсуждения по:
· Области охвата и форме сотрудничества национальных экспертов с КРТЦ;
· Задачи согласно контрактам для выполнения ТЗ КРТЦ;
· Последние назначения экспертов из Казахстана;
· Участие на семинаре. 
Бол организован конкурс детских  рисунков на тему "Сохраним наш Каспий" начатый в КБП. Было получено около 500 рисунков. Две выставки рисунков были организованы в Астрахани, а лучшие из них были отобраны для будущего использования в соответствии с программой. Контакты были установлены с местными средствами массовой информации и они осветили в прессе, а также  на радио и телевидении, популяризируя тему экологии Каспия и помощи Тасис в решении проблем.
Следующие эксперты ЕС обеспечили помощь КРТЦ:
· Руководитель КРТЦ - А.Лабон;
· Биолог в области рыбоводства - М. Билио;
· Специалист по осетровым рыбам - A. Роняй.
4.4. Контроль Загрязнения

Первый семинар по Контролю Загрязнения прошел в Баку 15-16 декабря 1998 года. На семинаре участвовали эксперты из 5 прибрежных стран. Основная цель семинара была представить и достичь согласия по области охвата работ Каспийского Центра по Контролю Загрязнения (КЦКЗ) и рабочей программы.

Несмотря на то, что по многим темам было достигнуто согласие, но по некоторым вопросам полной договоренности достигнуть не удалось:

· Все еще остаются спорными некоторые вопросы относительно разделения обязанностей между КРТЦ по Контролю Загрязнения и КРТЦ по Мониторингу Загрязнения (который находится в Иране и должен финансироваться ГЭФ); и

· Российская делегация изъявила желание, чтобы эти вопросы были направлены Российским экспертам.

Были организованы поездки в Иран и Россию, чтобы довести до конца  согласование протокола, области охвата и плана работ. Соглашение по измененному Протоколу было достигнуто с Иранскими экспертами, но Российские эксперты попросили больше времени для рассмотрения документов.
Руководитель Центра и Координатор посетили Казахстан, Россию и Иран, чтобы обсудить вопросы относительно загрязнителей, выпускаемых в Каспийское море и дать оценку имеющимся данным.

База данных по загрязнению была разработана и успешно внедрена в КЦКЗ.

На основе Национального Отчета по ТДА и дополнительным данным была проведена оценка загрязнения, исходящего из Азербайджана.

Была проведена первоначальная оценка нефтяного загрязнения и запрошена дополнительная информация.

Азербайджанские специалисты участвовали на семинаре по Чрезвычайносу  Реагированию на Нефтяные Разливы (Алматы, 10-12 сентября 1998 г.).

Следующие эксперты ЕС оказывали помощь КРТЦ:

Руководитель КЦКЗ: Нильс Тьюсен

Биолог в области загрязнения: П.Б.Мортенсен

Эксперт по нефтяной промышленности: К.Иенсен.

4.5. Борьба с Опустыниванием

За отчетный период персонал Каспийского Центра по Борьбе с Опустыниванием (КЦБО) подготовил детальную карту растительности и процессов опустынивания в прибрежной зоне. Эти приготовления следующие:

· Оценка возможностей, времени и стоимости нанесения на карту изображений из различных источников аэрофотосъемок и дистанционного зондирования;

· Определение методов для нанесения на карту растительности посредством дистанционного зондирования;

· Раположение подходящих изображений дистанционного зондирования для отображения текущего и предыдущего состояния растительности;

· Определение и закупка или взятие в аренду необходимого компьютерного оборудования и программного обеспечения; и

· Определение подходящих методов обучения и преподавателя.

Эксперты их всех прибрежных государств, последовательно осуществят картографирование в Ашгабаде. В начале картографирования будет обеспечена начальная подготовка для группы из каждой страны. Начало обучения  задерживается и к концу отчетного периода ожидается одобрение ЕС предложенного преподавателя, О. Евдакова, специалиста по ГИС, который хорошо знает русский и английский языки.
Был подготовлен концептуальный документ к фильму об окружающей среде Каспийского моря. В Прессе были широко освещены интервью, охватывающее   программу.

За отчетный период помещение КЦБО, расположенное в Институте Фауны и Флоры Пустыни было отремонтировано и оборудовано. Были также установлены средства связи, в том числе специализированный телефон, факс и электронная почта. Был нанят персонал и офис сейчас полностью работает.

Работой офиса КЦБО руководит г-н Ф.Шрейдер. При подготовке к  картографированию была  оказана помощь со стороны специалиста по дистанционному зондированию Т.Бьюмонтом. 

4.6. Проживание в условиях Колебания Уровня Воды

Каспийский Центр по Колебаниям Уровня Воды (КЦКУВ) был успешно создан для исследований на базе КазНИИМОСК в Алматы. Был назначен координатор КРТЦ. Работа была начата по следующим пунктам: сбор данных, система погоды, испарения поверхности моря, эффективность прогнозирования уровня моря, водный баланс и нагоны. Были проведены дискуссии по методам моделирования климата, которые должны будут использованы.

Помещение КЦКУВ в КазНИИМОСКе было оборудовано, назначен и проинструктирован персонал.

Местные эксперты заняты в изучении:

· Гидрологической базы данных;

· Водного баланса;

· Исследования нагонов.

Были проведены дискуссии с Европейскими организациями, занимающиеся моделированием мирового климата, наиболее подходящим для водосбора Каспийского моря и потенциала для сотрудничества и совместного финансирования Моделирования  Координатной Сетки для Волги и других рек Каспийского бассейна. Были также проведены обсуждения с Европейскими исследовательскими агентствами по соответствующим подходам в изучении водного баланса и дистанционного мониторинга, а также были проведены дискусси по сотрудничеству с проектом, обеспечиваемым Данией, по моделированию штормовых нагонов в Казахстане и относительно того, где КЭП должна концентрировать свою работу, чтобы избежать дублирования и гарантировать полное выполнение программы.

Были проведены обсуждения с местными экспертами в Казахстане, России и Азербайджане относительно научных исследований, уже завершенных в регионе, особенно моделей, подходящих для региона. Последнее решение еще не было принято, по которому модели могут быть применены, а используя больше чем одну методику было бы полезно в параллельном подходе к исследованиям.
В результате этих дискуссий были разработаны программа работы и использования ресурсов, а также были изучены возможности совместного финансирвования части работ Правительством Британии.

Для выполнения следующих работ были заключены контракты с местными экспертами:

· Виды систем погоды на Каспии и его водосборе;

· Сравнение между прогнозированием уровня моря и предыдущими  записями уровня;

· Испарения с поверхности моря; и

· Продолжение работ по гидрологическим базам данных, исследованиям водного баланса и штормовых нагонов.

В развитии КРТЦ была оказана помощь со стороны руководителя Центра Т.Е. Эвансом.

4.7. Правовые, Нормативные и Экономические Инструменты

Эта тема должна была опеспечиваться ГЭФ/UNEP и этот проект предложил помощь экспертов ЕС по загрязнению и рыбоводству небольшой финансовой поддержкой для начала деятельности.
Правительство Российской Федерации приняло решение о том, что КРТЦ будет базироваться в Центре Международных Проектов Министерства Окружающей Среды в  Москве.

Были обсуждения с ЮНЭП над начальной рабочей программой Каспийского Центра по Правовым, Нормативным и Экономическим Инструментам (КЦПНЭИ), который в конечном счете включает следующее:
· Определение роли КЦПНЭИ;

· Подготовка области охвата работ и плана работ для КЦПНЭИ;

· Осуществление предварительного обзора существующего законодательс-тва в области экологии, в соответствии с развитием Конвенции;

· Подготовка краткого документа по теме обсуждения, направленная на разработку стратегии протоколов и соглашений для интеграции КЭП и Конвенции, в том числе действий по приоритетам требуемых разработки таких протоколов и соглашений;

· Подготовка небольших технических встреч для обсуждения вышеназван-ных вопросов и подготовка более обширных технических встреч после Встречи Экспертов по Конвенции, которая будет в начале 1999 года.

Местные эксперты начали работы по перечисленным задачам.

Эксперт ЕС по контролю за загрязнением Н.Тьюсен и эксперт по рыбоводству А.Лабон посетили Центр Международных Проектов для оказания помощи в этих тематических областях. После визита Руководителя Проекта в ЦМП, в КБП было подготовлено техническое задание для КЦПНЭИ и подписаны контракты. 

4.8. Устойчивое Человеческое Развитие и Здравоохранение

Каспийскому Центру по Устойчивому Человеческому Развитию и Здравоохранению  (КЦУРЧЗ) не была оказана финансовая помощь, за исключением мизерного «начального финансирования», которое выделено ГЭФ для ВОЗ (но еще не действующее).

Отчет о начале работ по этому проекту определил, что проект окажет начальную помощь КЦУРЧЗ для определения рабочей программы и помочь в привлечении финансовой помощи.

Были проведены обсуждения с Министерством Здравоохраненения Туркмении, которое выразило сильный интерес в размещении и развитии КЦУРЧЗ.
Местные эксперты были заняты в подготовке концепций и предварительной программы для этой темы КЭП.
По просьбе Министра Здравоохраненения было выделено мало времени эксперту ЕС для завершения плана работы КЦУРЧЗ и для поиска подходящего кандидата.
Был налажен контакт с Отделением Экологических Болезней ВОЗ с целью  координации разработки рабочего плана КЦУРЧЗ и поиска дополнительного финансирования.
Руководитель КЦБО Ф. Шрейдер оказал помощь в разработке концепции КЦУРЧЗ.
4.9. Управление Данными и Информацией

Каспийский Центр по Управлению Данными и Информацией (КЦУДИ) является оперативной частью КБП КЭП. КЦУДИ должен был финансироваться ГЭФ/UNDP. В Отчете о Начале Работ было также указано, что некоторая часть работ будет финансироваться этим проектом, чтобы обеспечить координацию по управлению данными до того, как начнется финансирование со стороны ГЭФ.

Была разработана база данных по загрязнению и установлена в Каспийском Центре по Контролю Загрязнения.

Была разработана база данных по проектам и проведен опрос для получения информации относительно проектов, перспективных проектов, исследований соответствующих целям КЭП.
Была приобретена библиотечная база данных, отвечающая стандартам UNEP.

Была проведена работа по подготовке цифровых географических карт Каспийского региона.

Г-н Арне Нильсен оказал КЦУДИ техническую помощь, а до этого помощь оказывал Руководитель Проекта.

4.10. Мониторинг Загрязнения

Каспийский Центр по Мониторингу Загрязнения (КЦМЗ) должен  расположиться в Исламской Республике Иран и поддерживаться ГЭФ/UNDP.

Иранское Правительство подготовило помещения для КЦМЗ в Исследовательском Бюро Морской Окружающей Среды (ИБМРОС) в Тегеране. Персонал ИБМРОС работал вместе с персоналом КЦКЗ для чтобы определения разделения режимов работы между двумя темами, связанными с загрязнением и подходами двух международных программ. В течение этого процесса, Руководитель КЦКЗ помогал ИБМРОС разрабатывать программу работы КЦМЗ.
4.11. Координация и другая поддержка КЭП

Этот период был отмечен интенсивным обменом мнениями и разработкой организационных концепций перед встречей Руководящего Комитета, которую планировалось провести в Баку 8-10 февраля 1999 г. За этот период КБП координировало приготовления к встрече Руководящего Комитета, включая подготовку различных документов по учреждениям КЭП для представления их на Встрече. Была необходима усиленная координация с финансовыми организациями и прибрежными государствами.
КБП также привлекалось дискуссиям с UNEP по объединению Структуры Конвенции по Окружающей Среде Каспийского моря и КЭП. Встреча между Руководителем Проекта и ЮНЭП в Женеве 18-ого января оказалось полезной в формулировке концепций, обеспечивающие учреждениям проекта КЭП слияние с учреждениями Конвенции, ее Совета Министров и Секретариата.
В течение первой половины 1999 г., по просьбе UNDP встреча Руководящего Комитета была отложена на неопределенное время, чтобы дать возможность UNDP подготовить документы для проекта ГЭФ.

Дальнейший обмен мнениями между финансовыми организациями закончился встречей в Женеве 12 февраля, на которой UNDP объяснила, что Проектные Документы должны быть подготовлены для всех трех компонентов ГЭФ (проектов UNDP, UNEP и Всемирного Банка). Несмотря на то, что Проектные Документы проекта UNDP были готовы, работа по подготовке документов UNEP только началась, а работа по документам проекта Всемирного Банка еще не начата.

Проектные документы ГЭФ не могут быть представлены в Совет ГЭФ для утвержедния до тех пор, пока все три документа не будут готовы и таким образом будет задержка на несколько месяцев проекта ГЭФ (первоначально начало Проекта ГЭФ было запланировано к 1.1.99 г., но теперь он задерживается по крайней мере на 8 месяцев). Тем временем, UNDP ищет способы, по которым можно будет получить предварительное финансирование. Однако, теперь ясно, что проект ГЭФ не будет в состоянии сделать вклад в Трансграничный Диагностический Анализ к концу 1999 г., (тогда, как этот проект запланировал, что к тому времени ТДА завершится). Таким образом, этот проект корректирует свои цели и концентрируется на 4 основных темах, обеспечиваемых Тасисом (контроль за загрязнением окружающей среды, рыбоводство, колебания уровня воды и борьба с опустыниванием). Будет подготовлен материал для ТДА и КРТЦ будет работать на более долгосрочные цели.
Встреча всех Руководителей КРТЦ и их Координаторов, Руководителей групп и Регионального Координатора в Баку в феврале послужила средством для более полного понимания программных целей через учреждения КЭП. В число приглашенных наблюдателей входили представители КЦПНЭИ, Иранского Правительства и Координационного Бюро Тасис в Азербайджане.
По запросу НАТО, была оказана помощь со стороны КБП в организации семинара технических экспертов CCMS НАТО в Баку 15 и 16 февраля 1999 г. Персонал КБП организовал место для проведения встречи и помог с техническим обеспечением семинара.
По просьбе Национального Кординатора из Исламской Республики Иран, КБП оказал содействие в организации встречи всех Национальных Координаторов Прикаспийских стран. Протокол встречи еще не утвержден всеми странами.

Была установлена связь КБП и КЦРИБР с ФАО относительно проекта по развитию рыбоводства в Иране, предложенного ФАО.

КЦБО сотрудничал с программой GTZ для оказания поддержки Институту Фауны и Флоры Пустыни.

КБП регулярно контактировалось с местными представителями Всемирного  банка и UNDP в Азербайджане и встретилось с Представителем UNDP в Иране, чтобы объяснить Прогресс КЭП.
В Азербайджане персонал КБП встретился с местными экологическими проектами типа Генеральный План Канализации Баку, Голландский проект oчистки Бакинской бухты и укрепление мониторинга загрязнения и Британский проект по укреплению структуры Государственного Комитета по Экологии.
Деятельность в области общественной осведомленности осуществлялась в России (конкурс детских рисунков), Туркменистане (предложения по съемкам фильмов) и Азербайджане (конкурс детских рисунков).

5. Планирование Проекта на следующий Отчетный Период

По просьбе наблюдателей следующий отчетный период будет 4 месяца - до июня, чтобы сравнить отчетное расписание с календарными четвертями.
5.1. Создание КБП и КРТЦ

КБП уже создано и дальнейшие работы в этом направлении не требуются. КБП продолжит развивать свою координационную деятельность в пределах этого проекта Тасиса и с другими проектами, способствующими КЭП.
4 основных КРТЦ Тасис (по Контролю Загрязнения, Борьбе с Опустыниванием, Рыболовству и Коммерческим Видам Биоресурсов и Колебаниям Уровня Воды) могут рассматриваться как функционирующие  учреждения. Функции этих учреждений и их приемлемость как региональные учреждения будет расти посредством нормального развития их технической работы. Дальнейшее их развитие, как долговременные учреждения, не будет запланировано до конца контрактного периода.
5.2. Повышение Квалификации

Группа Технической Помощи продолжит развитие способностей Регионального Координатора и Координаторов всех КРТЦ в координации деятельности КЭП и улучшении регионального сотрудничества.

Запланированы дополнительные курсы по методам разработки баз данных и систем ГИС.

Запланорованы также учебные курсы по разработке баз данных для Каспийского Центра по Рыбоводству и Биоресурсам (будет осуществлена местным экспертом на  базе КЦУБДИ.

Учебный курс по применению дистанционного зондирования, нанесения на карту растительности и прораммного обеспечения по ГИС запланирован провести в КЦБО.
5.3. Рыбоводство и Коммерческие виды Биоресурсов

Основная цель в течение следующих четырех месяцев (до конца июня 1999 г.)  продвинуться дальше и, если возможно, завершить работы над отчетами, имеющими дело с состоянием ресурсов рыбоводства в контексте Каспийской экологии. Отчеты из Азербайджана, Казахстана и Туркменистана ожидаются к концу апреля, а группы КасПНИИРХ стремятся завершить отчет к концу июня. Отчеты, составляющие основу для предложения схемы управления ресурсами рыбоводства, а также анализа экономических и социальных аспектов, будут проведены в течение третьего квартала года. 

Разработка базы данных, совместимой с рекомендациями КБП начнется в марте. Концепция базы данных, требование на уровне КБП, доступность третьим лицам и содержание являются спорными темами в базовом учреждении, а также в некоторых сотрудничающих учреждениях. Разъяснение этих противоречий будет  приоритетным в течение следующих месяцев. 
Визит в Казахстан и Туркменистан Руководителя Центра и Координатора, или его заместителя запланирован в начале марта, а визит в Иран запланирован к концу апреля.
11-ого к 12-ого марта запланирован Семинар, на котором будут обсуждены отчет и план работы КЦРКВБ с представителями всех Каспийских стран.
5.4. Контроль Загрязнения

Цель КЦКЗ за предстоящий период будет состоять в том, чтобы получить достаточную информацию от всех прибрежных стран позволяющая сделать начальный анализ полного воздействия загрязняющих веществ на море:

· Информация будет получена по качеству морской воды, а также об источниках сточных вод;
· Начнется создание простой 3-х секционной модели, позволяющая моделировать движение загрязнителей;

· Более детально будет изучено загрязнение от нефтяной промышленности.

5.5. Борьба с Опустыниванием

КЦБО начнет нанесение на карту состояние растительности в настоящем и в прошлом, которое охватит территории Туркменистана, Казахстана, России и часть территории Азербайджана.

В КЦБО будет проводиться обучение преподавателя и преподаватель передаст свой опыт экспертам из Казахстана и России.
5.6. Колебания Уровня Воды

Планирование развития КЦКУВ будет представлено на семинаре экспертов из прибрежных стран и будут проведены следующие технические исследования:
· Дальнейшее развитие гидрологической базы данных;
· Оценка воздействия тектонических движений на уровень моря;
· Продолжение исследований водного баланса;
· Корректировка модели нагонов;
· Приступить к исследованиям водосбора на Волге;
· Приступить к анализу синоптических циркуляции;
· Приступить к изучению модели климата.
5.7. Правовые, Нормативные и Экономические Инструменты

Будет рассмотрен результат первого контракта с местным экспертом. Любая дальнейшая поддержка этим проектом будет зависеть от обсуждений ЮНЭП с КЦПНЭИ.

5.8. Устойчивое Человеческое Развитие и Здравоохранение

Эксперт ЕС нанесет короткий визит, чтобы обсудить и урегулировать предложения об учреждении КЦУРЧЗ. Дальнейшее развитие КЦУРЧЗ будет зависеть от полученного внешнего финансирования.
5.9. Управление Данными и Информацией

В КБП будет создан центр базы данных (прежде вся работа по базе данных проводилась в другом месте). Центр будет обеспечен минимальным количеством необходимого оборудования, а персонал поддержки будет обучен для обновления базы данных КБП по проектам, научным контактам и библиотеке.
По мере надобности будет организован учебный курс по созданию баз данных в других КРТЦ.

5.10. Мониторинг Загрязнения

Дальнейшая работа КЦМЗ будет зависеть от финансирования ГЭФ/UNDP или других источников.

5.11. Координация и другая поддержка КЭП

Организации КБП и 4-х КРТЦ, поддерживаемые Тасисом продолжат координацию своей деятельности в регионе.

Ожидается, что проект Тасис все еще останется основным органом координации КЭП в регионе, поскольку маловероятно, что ГЭФ/UNDP примет управление КБП в течение следующего отчетного периода.

      Форма 2.3 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕСУРСОВ
Название Проекта: Каспийская Экологическая 
Программа: Региональные Тематические 

Консультативные Группы
Номер Проекта:

ENVREG9504
Страны:

Азербайджан, Россия
Казахстан, Туркменистан

Запланированный период: декабрь 1998 г. - февраль 1999 г..
Подготовлен: 2/1999 г.
Консультант:

Lahmeyer/VKI/GOPA

Цели Проекта: см. Краткий обзор Проекта

Ресурсы
Итого 

Заплани-
ровано
Запланиро-
ванный пе-
риод
месяцы
Период
Реализации
месяцы
Итого
Реализо-
вано 
В наличии 

Эксперты ЕС (мес./день)
Категория I в ЕС                                                                 89                   24                  13.7                  30               59
Категория I в СНГ                                                          1 275                   24                  13.7                398             705

Категория II в ЕС                                                                88                   24                  13.7                  88                 0

Категория II в СНГ                                                         1 066                   24                  13.7                446             620

Категория III в ЕС                                                               22                   24                  13.7                    8               14

Категория III в СНГ                                                             90                   24                  13.7                  30               60

Итого                                                                               2 630                                                              1000          1 630

Местные специалисты (мес./день)
В Азербайджане и Казахстане                                      3 000                  24                  13.7                690          2 310

В Российской Федерации                                              1 500                  24                  13.7                448          1 052

В Туркменистане                                                            1 500                  24                  13.7                262          1 238

Итого                                                                                6 000                                                            1400          4 600

Персонал обеспечения (мес./день)
Офис менеджер                                                                  80                  24                  13.7                  25              55

Бухгалтер/переводчик/секретарь                                    200                  24                  13.7                  27            173 

Водитель                                                                             80                  24                  13.7                  16              64

Помощник                                                                          100                  24                 13.7                                   100

Итого                                                                                  460                                                                 68            392

Покрытие расходов
Авиабилеты ЕС - СНГ (ЭКЮ)                                      84 000                 24                 13.7             33 500       50 500

Авиабилеты в СНГ (ЭКЮ)                                           24 000                 24                 13.7             11 500        12 500

Авиабилеты в Европу (ЭКЮ)                                        7 500                 24                 13.7               1 100          6 400

Авиабилеты в Стамбул (ЭКЮ)                                     2 000                 24                 13.7                   320         1 680

Конференции и симпозиумы (ЭКЮ)                         104 000                 24                 13.7             34 000       70 000

Оборудование (ЭКЮ)                                                112 500                 24                 13.7             39 000        73 500

Итого                                                                           334 000                                                        119 420      214 580

Форма 2.4.ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Название Проекта: Каспийская Экологическая Программа: Региональные Тематические Центры
Номер: ENVREG9504
Страны: Азербайджан, Казахстан, Россия и Туркменистан 

Подготовлен: 2/99 г.
Консультант: Lahmeyer

Результаты
Отклонения от Плана
Причины Отклонения
Условия

Создание КБП и КРТЦ
Учреждения созданы. Следующая  стадия – дальнейшее развити их способностей. Конечная цель – сделать их более устойчивыми. 



Повышение квалификации
То же, что и при создании КБП и КРТЦ.



Рыбоводство
Задерживается завершение первой стадии экспертной задачи
Необходимо корректиро-вать отчет, чтобы кон-центрироваться на уп-равлении рыбоводством и поддержании запасов
Ориентация группы по вопросам управления обеспечит более быс-трый прогресс в будущем

Контроль Загрязнения
А. Отстутсвие точных данных о качестве воды и сточных вод
А. Некоторые трудности в некоторых странах получить доступ к данным
А. Доступ к данным является существенным в вопросах оценки загрязнения


Б. Задержка в уста-новлении контактов с техническими группами в других странах
Б. Национальные Коор-динаторы некоторых стран настаивают на контроль всех контактов с другими учреждениями
Б. Доступ к большому количеству учреждений и экспертов не должен быть ограничен, если будет достигнут лучший технический анализ

Борьба с Опустыниванием
Начало работ по на-несению на карту опустынивания задерживается 
Ожидается утверждение ЕС преподавателя ЕС
Задержка может отодви-нуть выполнение осталь ной технической программы

Исследование Колебаний Уровня Воды
Некоторая задержка в исследованиях Волги
Задержка со стороны НК России разрешить доступ экспертам
Задержка может привес-ти к уменьшению эф-фективности техничес-ких исследований

Название Проекта: Каспийская Экологическая Программа: Региональные Тематические Центры
Номер: ENVREG9504
Страны: Азербайджан, Казахстан, Россия и Туркменистан

Подготовлен: 2/99 г.
Консультант: Lahmeyer

Результаты
Отклонения от Плана
Причины Отклонения
Условия

Координация и другая Поддержка
А. Задерживается проект ГЭФ
А. Проектные документы не готовы
А. КЭП не будет объеди-няться до тех пор, пока Проект ГЭФ не завер-шит свою часть прог-раммы. Таким образом, компоненты обеспечива-емые Тасисом останутся пока единственными


Б. Задерживается Встреча по Кон-венции
Б. Задержка происходит потому, что встреча привязана к Встрече Руководящего Комитета, которая в свою очередь задерживается UNDP
Б. Учреждение Конвен-ции и ее органов – необ-ходимы для устойчивос-ти учреждений, развива-емых этим проектом

Портфель Срочных  Инвестиций
Еще не запланирован



ТДА
Еще не запланирован



Структура СПД
Еще не запланирован



ПРИЛОЖЕНИЕ А:

ПОЛНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ

ФОРМА 1.4 : ПОЛНЫЙ ПЛАН РАБОТ
















Название Проекта: Каспийская Экологическая Программа, Способствование Тематическим Консультативным Группам 







Номер Проекта.: ENVREG9504



Страна: Азербайджан, Казахстан, Россия и Туркменистан




Запланированный период: с июня 1998 г по январь 2000 г.







Подготовлен: май 1998 г.



Консультант EC: Lahmeyer/VKI/GOPA




Цели: (см.Главу "Краткий обзор Проекта")
















№
ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВРЕМЯ








ВКЛАДЫ







1998



1999




ПЕРСОНАЛ (недели)

ОБОРУДОВАНИЕ
ДРУГИЕ




1
2
3
4
1
2
3
4
1
Конс-т ЕС
Эквивалент
И МАТЕРИАЛЫ














393
1244.5















91
287



1.0
Поддержка и Начало










37




1.1

поддержка
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13


2 авиабилета

1.2

организационный обзор
     X
XX







16


2 авиабилета

1.3

техническая конференция

    X







4


2 авиаюилета

1.4

Временный Руководящий Комитет

    X







4




2.0
Создание КБП и КРТЦ, Повышение Квалификации










94
186



2.1

создать и оборудовать

    X
XXX
X





16
8
2 ПК 
14 авиабилетов

2.2

обучение программированию




XX




3
12
принтер
11 авиабил. в Европу

2.3

учебные программы




      X
X  X
  X




копировальн.апп-т
14 авиабил.в СНГ

2.4

региональная координация


  X
X  X
  X
X  X
  X
X  X

53
130
учебные средства 
4 авиабил. В Стамбул

2.5

начать прогр.участия обществ.



X  X
X




5
8
телефон/факс


2.6

методы по баз данным


      X
     X
X




6
10
дигитайзер


2.7

координировать базу данных КРТЦ




   X
   X



10
12



2.8

Домашняя страница КЭП



  XX
   X
  



1
6



Nr.


ВРЕМЯ








ВКЛАДЫ







1998



1999




ПЕРСОНАЛ (недели)

ОБОРУДОВАНИЕ
ДРУГИЕ




1
2
3
4
1
2
3
4
1
Кнс-т ЕС
Эквивалент
И МАТЕРИАЛЫ


3.0
Рыбоводство и Биоресурсы










66
235



3.1

создать и оборудовать

    X
XXX






2
12
Персонал.компьютеры
10 авиабилета

3.2

организация и связь


  X
  X
  X
  X
  X
  X

20
33
копир.апп-т
9 авиабил.в СНГ

3.3

цель, охват и рабочий план


     X
XXX





4
40
телеф./факс


3.4

поездки в страну




  XX




5
5



3.5

схема управления ресурсами




   XX
XXX
X



60



3.6

обзор осетровых




XXX




16
40



3.7

экономический обзор





XXX



16
45



3.8

Сводный отчет для ТДА






     X
XX 

3




4.0
Контроль Загрязнения










71
230



4.1

создать и оборудовать

    X
X   






4

2 персональн.компьют
10 авиабилета

4.2

охват и план работ


XXX






6
12
копир.апп-т
10 авиабил.в СНГ

4.3

организация и связь


  X
  X
  X
  X
  X
  X

16
74
телеф./факс


4.4

воздействие нефтяной пром.




  X
     X
XX


8
30



4.5

оценка приоритет.загрязнителей




  XX
X



6
22



4.6

меры контр.нагрузки загрязнений




    X
    X
    X


22
66



4.7

общие оценки/сценарии





      X
X


6
20



4.9

вклады в ППИ и ТДА






    X
X

3
6



5.0
Борьба с Опустыниванием










53
182



5.1

создать и оборудовать

    X
XX






2

2 перс.комп.
8 авиабтлета

5.2

концепция и стратегия


XXX
XX





4
14
Оборуд.для ГИС
8 авиабил в СНГ

5.3

организация и связь


  X
  X
  X
  X
  X
  X

10
30
телеф./факс


5.4

Опись и оценка



     X
  XX
XX



12
80
ресонт офиса


5.5

прогноз антропог.воздействия





    XX



7
14
меблировка офиса


5.6

соц.эконом.воздействие





       X
XX


8
24
данные дистан.зонд.


5.7

концепция для защиты






      X
XXX

4
12



5.8

вклады в ППИ и ТДА







XX

6
8



Nr.
ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВРЕМЯ








ВКЛАДЫ







1998



1999




ПЕРСОНАЛ (недели)

ОБОРУДОВАНИЕ
ДРУГИЕ




1
2
3
4
1
2
3
4
1
Конс-т ЕС
Эквивалент
И МАТЕРИАЛЫ


6.0
Колебания Уровня Воды










53
352



6.1

создать и оборудовать



  XX





2
1
2 перс.комп.
5 авиабилета

6.2

охват и план работ



    XX
XX




2
2
копир.апп-т
5 авиабил. В СНГ

6.3

организация и связь



  X
  X
  X
  X
  X

9
16
телеф./факс


6.4

исследов.баз данных



  X
  X
  X
  X
  X


18



6.5

обзор тектонических воздейств.




 X





4



6.6

оценка данных гидромет.



  XX






4



6.7

подготовка предлож.по модели



  XX






8



6.8

подготов.гидромет.данных




  X
  X
  X
  X

1.5
36



6.9

иссл.водного баланса




  X
  X
  X
  X

6
50



6.10

модели нагонов для кажд.страны




  X
  X
  X
  X

2.5
44



6.11

прогноз погоды/грани нагонов







XX

2.5
9



6.12

обзор косм.измерений







XX

3.5
13



6.13

исследования водосборов





XX
XX
XX

2.5
26



6.14

Модель координатной сети





XX
XX
XX

14
80



6.15

обзор изменения погоды





XX




0.5



6.16

Определ.потенц.наводнения: Каз






XXX


7.5
25



6.17

вклады в конечный ТДА







XX


15



7.0
Координация и др.поддержка КЭП










19
60




Правовые и Нормативные Инструменты















7.1

советы по регулирующ.мех-змам



    X
XX





20




Здоровье Человека















7.2

оценка здоровья человека




XX





20



8.0
Трансграничный Диагностический Анализ















8.1

конечный ТДА







XXX

17
20



9.0
Структура Стратегического Плана Действий















9.1

подготовка структуры







    X

2




ПРИЛОЖЕНИЕ В

ОТЧЕТ О ПРОДВИЖЕНИИ ПРОЕКТА

ФОРМА 2.2 : ОТЧЕТ О ПРОДВИЖЕНИИ ПРОЕКТА














Название Проекта: Каспийская Экологическая Программа, Способствование Тематическим Консультативным Группам 







Номер Проекта: ENVREG9504


Страна: Азербайджан, Казахстан, Россия и Туркменистан



Запланироавнный Период: декабрь 1998 г. - февраль 1999 г.







Подготовлен: март 1999 г.


Консультант ЕСt: Lahmeyer International



Цели Проекта: (см. Главу "Краткий обзор Проекта")














ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


ВРЕМЯ


ВКЛАДЫ














ПЕРСОНАЛ (недели)



ОБОРУДОВ. И МАТЕРИАЛЫ

ДРУГИЕ





(месяцы)


Консультант EC 

Эквивалент









Д
Я
Ф
Запланир.
Использ.
Запланир.
Использ.
Запланирован.
Использован.
Запланированный
Использованный

1.0
Поддержка и Начало













1.1

поддержка
   X
   X
   X
1
1




1 авиабилет
1 авиабилет

1.2

организационный обзор












1.3

техническая конференй












1.4

Временный Руководящий Комитет












2.0
Создание КБП и КРТЦ, Повышение Квалификации













2.1

создать и оборудовать









2 авиабил. В СНГ
2 авиабил.в СНГ

2.2

обучение программированию

XX

3
3
12
0


3 авиабил.в СНГ
3 авиабил.в СНГ

2.3

учебные программы












2.4

региональная координация
   X
   X
   X
6
6
13
13





2.5

участие общественности
   X
   X

1
1
6
6





2.6

экологические учебные программы


   X
0.5
0
2
0





2.7

методы по базе данных
  X

  X
2
0
6
6





2.8

координировать баз данных КРТЦ












2.9

домашняя страница КЭП

   X
   X


2
2





3.0
Рыбоводство и Биоресурсы













3.1

создать и оборудовать









1 авиабил.в СНГ
1 авиабил.в СНГ

3.2

организация и связь
  X
  X
  X
6
6
12
12





3.3

цели, охват и план работы
   X
   X

2
2
10
10





3.4

посещение страны


   X
2
2
2
2





3.5

схема управления ресурсами












3.5

обзор осетровых

XXX
XXX
12
2
30
8





3.6

экономический обзор












3.7

Сводный отчет для ТДА












ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


ВРЕМЯ


ВКЛАДЫ














ПЕРСОНАЛ (недели)



ОБОРУДОВ. И МАТЕРИАЛЫ

ДРУГИЕ





(месяцы)


Консультант EC 

Эквивалент









Д
Я
Ф
Запланир.
Использ.
Запланир.
Использ.
Запланирован.
Использован.
Запланированный
Использованный

4.0
Pollution Control













4.1

создать и оборудовать









1 авиабил.в СНГ
1 авиабил.в СНГ

4.2

охват и план работ












4.3

организация и связь
  X
  X
  X
1
1
2
2





4.4

воздействие нефтян.промышл.


  X
2
2
4
4





4.5

оценка приорит.загрязнителей


  X
2
6
7
14





4.6

меры контр.нагрузки загрязнений












4.7

общие оценки/сценарии












4.9

вклады в конечный ТДА












5.0
Борьба с Опустыниванием













5.1

создать и оборудовать









2 авиабил.в СНГ
2 авиабил.в СНГ

5.2

концепция и стратегия












5.3

организация и связь
  X
   X
   X
2
2
2
2





5.4

Опись и оценка
  X
   X
   X
6
0
40
0





5.5

прогноз антропог.воздействия












5.6

соц.эконом.воздействие












5.7

концепции для защиты












5.8

вклады в ППИ и ТДА












6.0
Колебания Уровня Воды













6.1

создать и оборудовать
  X








1 авиабил.в СНГ
1 авиабил.в СНГ

6.2

охват и план работ

  X
  X
2
2
8
8





6.3

организация и связь
  X
   X
   X
3
3
10
10





6.4

исследования баз данных
  X
   X
   X
0.5
0.5
10
10





6.4

обзор тектонических воздейств.
  X
   X
   X
1
0
6
0





6.5

водный баланс Каспийского моря












6.6

модель ветровых нагонов












6.7

модель водосбора Волги












6.8

климатич.модель реагирования












6.9

создание КРТЦ












6.10

вклады в конечный ТДА












ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


ВРЕМЯ


ВКЛАДЫ














ПЕРСОНАЛ (недели)



ОБОРУДОВ. И МАТЕРИАЛЫ

ДРУГИЕ





(месяцы)


Консультант EC 

Эквивалент









Д
Я
Ф
Запланир.
Использ.
Запланир.
Использ.
Запланирован.
Использован.
Запланированный
Использованный

7.0
Координация и др.поддержка КЭП














Правовые и нормативные Инструменты













7.1

советы по регулирующ.мех-змам
  X
  X
  X


12
12






Здоровье Человека













7.2

оценка здоровья человека

  X
  X


20
20





8.0
Трансграничный Диагностический Анализ













8.1

конечный ТДА












9.0
Структура Стратегического Плана Действий













9.1

подготовка структуры


















4092

