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1. Краткий обзор Проекта
Название Проекта:
Каспийская Экологическая Программа: Поддержка Тематических Научных Консультативных Групп в Азербайджане, Казахстане, России и Туркменистане
Номер Проекта:
ENVREG9504

Страны:

Азербайджан, Казахстан, Россия и Туркменистан

Цели Программы:
Содействие устойчивому развитию и управлению окружающей среды Каспийского моря от среднесрочного до долгосрочного периода, в том числе: 
· Приспосабливание к колебаниям уровня моря;

· ослабление существующих и предотвращение новых типов загрязнения и ухудшения окружающей среды Каспия и биоресурсов;

· Оздоровление и восстановление тех элементов экологии Каспийского моря (в том числе биоразнообразия), состояние которых значительно деградируется, но которые остаются потенциально восстановимыми;

· Обеспечение устойчивого и долгосрочного сохранения качества окружающей среды и биоресурсов, как достояние нынешнего и будущего поколения этого региона.

Цели Проекта Тасис:
Общими целями являются:

· Восстановление духа сотрудничества между странами региона, который за последние годы значительно ослаб;

· укрепление организационной структуры, усиление национальных, региональных и местных организаций по окружающей среде, повышение возможностей контроля за загрязнением и общественного сознания;

· разработка общих подходов к национальным экологическим обзорным докладам, докладам по состоянию и тенденциям, подготовка законодательства и согласование стандартов,  стратегии для сохранения природных ресурсов и управления прибрежными зонами, которые поощряются посредством подготовки приоритетных экологических исследований Каспийского моря – от кратковременных до среднесрочных анализов, с вовлечением необходимых инвестиций и других действий; и
· определение портфеля срочных инвестиций и осуществление технико-экономического обоснования, касающего-ся этих проектов.

Запланированные результаты:
Результаты Проекта, как изложено в Техническом Задании, связаны с созданием тематических центров, в частности:  
· создание Координационного Бюро Программы (КБП), которое будет содействовать деятельности Каспийских Региональных Тематических Центров (КРТЦ) и действовать, как секретариат для Руководящего Комитета (по мере осуществления проекта UNDP/GEF. Два проекта будут работать через единое КБП, а UNDP/GEF возьмет на себя финансирование большей части деятельности КБП;
· создание 4 КРТЦ, базирующихся в 4 странах СНГ, которые будут сосредоточены на ключевых вопросах, определенных в  КЭП, принятой в Рамсаре, в мае 1998 г;
· работа над Транс-Диагностическим Анализом (ТДА), который определит экологическое состояние Каспийского моря;

· работа над идентификацией и подготовкой Портфеля Приоритетных Инвестиций;

· работа по созданию оперативной системы региональной информации и управлению Базой Данных;
· работа над созданием региональных правил регулирова-ния, контроля и принудительных мер, которые в свою очередь будут поддерживать:




-
ослабление, контроль и предотвращение загрязнения;




- 
устойчивое управление рыбоводством;

- 
улучшение знаний о колебаниях уровня воды и планирование жизни в этих условиях;


- 
борьба с прибрежным опустыниванием.

Виды деятельности проекта:  Проектные действия относятся к следующим заголовкам:

· учреждение КБП и 4 КРТЦ;

· повышение квалификации;

· совершенствование рыбоводства и управления биоресурсами;

· совершенствование контроля загрязнения; 
· борьба с опустыниванием; 

· исследования колебаний уровня воды;

· Портфель Приоритетных Инвестиций;

· ТДА Каспийского моря в соответствующих тематических областях; 

· Структура Стратегического Плана Действий в регионе Каспийского моря.

Дата начала Проекта:

7 января 1998 г.

Продолжительность Проекта:
 24 месяца.

Программа Проекта:  
Последняя Рабочая программа прилагается как форма 1.4 в  Приложении А

2. Резюме о продвижении Проекта с момента начала
2.1 Учреждение КБП и КРТЦ
КБП уже создано и полностью работает, хотя и без присутствия ГЭФ/UNDP. Ремонтные работы в офисе КБП завершены в начале декабря. Четыре КРТЦ уже созданы и полностью действуют, хотя в Казахстане требуется разработка организационных мероприятий (КРТЦ по Колебаниям уровня воды, Алматы). Была оказана помощь при вводе в действие следующих КРТЦ: по Управлению Данными и Информацией (Баку, Азербайджан), по Правовым, Нормативным и Экономическим инструментам (Москва, Россия, которые будут поддержаны ГЭФ/UNEP), по Устойчивому Человеческому Развитию и Здравоохранению (Ашхабад, Туркменистан) и по Мониторингу Загрязнения (Тегеран, Иран), (еще не оказана основная финансовая поддержка со стороны ГЭФ/UNDP).
2.2 Повышение квалификации и обучение

Местные эксперты и персонал поддержки, которые составляют штат КБП и КРТЦ,  были обучены на рабочих местах в порядке, необходимом для работы этих новых учреждений, как оперативные офисы для того, чтобы офисы могли безупречно работать  во время отсутствия Руководителя проекта и Руководителей КРТЦ. Руководитель Проекта работал вместе с Региональным Координатором, объясняя, в частности, методы работ международных организаций, цикличность проектов, применяемой западными организациями и необходимость отчетливой подготовки проекта. Аналогично руководители КРТЦ работали вместе с Координаторами, концентрируя усилия на соответствующих технических задачах, в частности, постоянно применяя Европейские концепции по управлению  природопользованием.
Проведены обучения по созданию Баз Данных, ГИС, английскому языку, библиотечному делу, использованию дистанционного зондирования, нанесение опустынивания на карты и созданию и обслуживанию web-site.
Постоянно проводятся семинары и  курсы для членов местных экспертных групп. 
В координации с UNEP, группа Tехнической Помощи, постоянно подчеркивала необходимость учреждениям, развивающимся по проектам, быть частью запланированной устойчивой структуры, которая будет в конечном счете полностью принадлежать Каспийским странам и средствами, гарантирующими эту устойчивость.

2.3 Рыбоводство и Коммерческие Виды Биоресурсов
КРТЦ РКВБ был создан на базе КаспНИРХ, в Астрахани. Завершен первый технический отчет, дополненный при этом кратким обзором по рыбной ловле и проблемам, связанным с окружающей средой и предложенным Планом и сферой охвата работ КРТЦ. В середине марта 1999 г., был проведен семинар по обзору, плану работ и согласованию методов сотрудничества с прибрежными государствами. Семинаром был одобрен План Работы. Были заключены контракты с учеными  КаспНИРХ и всех прибрежных государств, за исключением Ирана, с целью получения полной картины состояния запасов рыбы и условий окружающей среды, влияющих на них. КРТЦ были получены отчеты, которые планируется завершить к концу мая 1999 г. Были согласованы методы сотрудничества между КРТЦ РКВБ и КРТЦ ПНЭИ.

2.4 Контроль Загрязнения
КРТЦ КЗ осуществляет свою деятельность из центра, созданного в Баку. В ноябре 1998 г. был проведен семинар по обзору, плану работы и согласованию методов сотрудничества с прибрежными государствами. В целом семинаром был одобрен План Работы и далее развивается путем взаимного обмена с экспертными группами в Каспийских странах. Местные эксперты начали технические исследования во всех странах, кроме Ирана. С Национальным Координатором было обсуждено Техническое Задание для Иранских экспертов, однако из-за задержки финансирования со стороны UNDP/ГЭФ работа экспертов еще не началась. 
2.5 Борьба с Опустыниванием

КРТЦ БО был создан в Институте Флоры и Фауны Пустыни, в Ашгабате. Завершилось формирование роли и плана работы КРТЦ, который был согласован на  семинаре в Ашхабаде. Закуплено необходимое оборудование и программное обеспечение, проведено основное обучение персонала КРТЦ БО по нанесению на карту спутниковых изображений, с использованием дистанционного зондирования. Обучение национальных экспертов началось и эксперты начали обрабатывать карты опустынивания в своих странах.
2.6 Колебания Уровня Воды

КРТЦ КУВ был создан для фазы исследования, при КазНИИМОСК, в Алматы. Был назначен Координатор КРТЦ. Завершена разработка первого пакета рабочих программ и, соответственно, подготовлены следующие отчеты: обеспечение качества данных, системы погоды, испарение с поверхности моря, эффективность прогнозирования уровня моря, водный баланс и штормовые нагоны. Были проведены обсуждения о методах моделирования климата, которые нужно применять. Уже сделаны необходимые приготовления для полного диапазона технических исследований, некоторые из которых будут финансироваться Британским Правительством. Был обмен идеями между КРТЦ КУВ и учреждениями в регионе, относительно состояния и диапазона научных исследований относительно колебания уровня воды. 
Был проведен семинар для того, чтобы представить предложенную рабочую программу КРТЦ КУВ специалистам из Каспийских стран и провести всестороннее обсуждение приоритетов для работы Центра.
2.7 Правовые, Нормативные и Экономические Инструменты

После обсуждений с UNEP и Национальным Координатором России, была начата работа по созданию КРТЦ по Правовым, Нормативным и Экономическим Инструментам при Центре Международных Проектов, в Москве. КРТЦ ПНЭИ завершил  первоначальный обзор потребностей и сферы охвата работ Центра.  Проведен семинар для того, чтобы представить сложившуюся ситуацию представителям Каспийских стран и других КРТЦ (центр финансируется главным образом UNEP при небольшой помощи со стороны Тасис).

2.8 Устойчивое Человеческое Развитие и Здравоохранение

Были проведены дискуссии с Министерством здравоохранения Туркменистана относительно роли и плана работы КРТЦ по Устойчивому Человеческому Развитию и Здравоохранению. Начата работа по разработке концепции для КРТЦ. Были проведены  переговоры с ВОЗ, которые приведут к сотрудничеству, с целью   развития этого КРТЦ. Было запланировано проведение семинара, но оно откладывалось по причине  отсутствия подходящего специалиста ЕС для оказания помощи.

2.9 Управление Базой Данных и Информацией

Разработана основная концепция системы обработки данных. Были обучены программист по Базе данных и преподаватель. При КБП был создан Центр по Базе данных. Подготовлены технические и административные Базы данных. Начаты работы по созданию ГИС и была подготовлена базовая карта Каспийского моря. Была установлена местная страница в интернете, которая обеспечивалась отчетами о продвижении проекта, сообщениями о встречах и информацией из других учркждений  КЭП.

2.10 Мониторинг Загрязнения

С Иранскими специалистами были детально обсуждены функции КРТЦ по Мониторингу Загрязнения и взаимосвязей с КРТЦ по Контролю Загрязнения. была оказана помощь при разработке плана работы КРТЦ по Мониторингу Загрязнения.

2.11 Координация и Другая Поддержка для КЭП
КБП, которое в настоящее время укомплектовано штатом, поддерживаемым проектом Тасис, продолжает координацию между финансовыми организациями и прибрежными странами. КБП разработало систему координации, в том числе организацию семинаров и симпозиумов и обслуживание информационных систем. 
Наиболее важным событием координации является предстоящяя Встреча Руководящего Комитета, которая полностью была подготовлена персоналом КБП в Баку. Все приготовления по размещению гостей, аренде помещения и оборудования для проведения Встречи, открытие Встречи Вице – Премьер министром и подготовка отчетов КБП (по всей программе) и всех КРТЦ подготовлены КБП. Эти приготовления требовали тесной координации с международными агентствами, странами и всеми КРТЦ.
Руководитель Проекта, с целью налаживания связей посетил офис КБП План Действий по Средиземному морю и Мониторингу Загрязнения. Были налажены контакты с Неправительственными и другими зарубежными организациями, а также был проведен конкурс детских рисунков и фотоконкурс, с целью повышения уровня осведомленности общественности.
Регулярно делались представления в подкомиссию Форума по Безопасности Здоровья и Окружающей Среды нефтедобывающей промышленности в Азербайджане. Представление было также сделано на Каспийскую Конференцию НПО, проведенной в Баку.
Действия всех КРТЦ тщательно согласовывались Посредством регулярных встреч с другими КРТЦ, в частности, с КРТЦ по Правовым, Нормативным и Экономическим Инструментам, а  действия КРТЦ по Контролю Загрязнения согласовывались с КРТЦ по Мониторингу Загрязнения. 

Поддерживаются контакты с Организацией ООН по Промышленному  Развитию (UNIDO), Организацией ООН по Продовольствию и Сельскому Хозяйству (FAO) и Всемирной Метеорологической Организацией (WMO), включая обсуждения их роли  и участие UNIDO в деятельности КРТЦ КЗ, а FAO в КРТЦ РКВБ и координации с ВОЗ в работе по мониторингу.
Этим проектом не проводятся никакие дальнейшие прямые программы по информированности  общественности потому, что работы будут проводиться проектом ГЭФ, который должен обеспечивать помощь КБП и КРТЦ УБДИ. Более важным на этой стадии считается полная поддержка технических работ КРТЦ. В любом случае, имеется соглашение, что работы по Информированию Общественности будет обеспечивать GEF/UNDP. Тем не менее, каждый КРТЦ поддерживает регулярный контакт с прессой и с НПО, а КБП поддерживает контакт с другими программами информированию общественности Тасис.
3. Резюме последующего планирования Проекта
3.1 Учреждение КБП и КРТЦ
В сотрудничестве с UNDP, КБП далее будет развиваться как орган, ответственный за координацию всех элементов КЭП. КБП будет включать КРТЦ по Базе Данных и Информации. Четыре КРТЦ будут в дальнейшем развиваться, как органы, являющиеся центрами региональных знаний, а также координаторами всех действий по определению и подготовке региональных действий. Устойчивость учреждений останется в центре внимания при разработке организационных мероприятий.

Принимая во внимание задержку  проекта GEF/UNDP, которому перейдет управление КБП, было рассмотрено использование ресурсов, выделенных для КБП и решено уменьшить поддержку для общей информированности и увеличить поддержку для  Базы Данных, гарантирующей надлежащее обеспечение технических тем.
3.2 Повышение Квалификации 

Повышение квалификации сконцентрировано на повышении квалификации Региональных Координаторов и Координаторов КРТЦ, чтобы поднять уровень региональной ответственности. Оно позволит внедрить Европейские методы работы для различных технических экспертов, особенно при отклонениях от чистых исследований к управлению окружающей средой. Кроме того, будут повышаться квалификации по управлению Базами данных, анализов ГИС и карт дистанционного зондирования, загрязнения, моделирования климата и управления рыбоводством.
В учреждениях будет увеличена связь и обмен с другими программами по международным водам, как часть общего развития учреждений и персонала, работающего в этих учреждениях,.
3.3 Рыбоводство и Коммерческие Виды Биоресурсов
Не завершенные отчеты о состоянии рыбных запасов будут доведены до конца и будут выявлены рыбные запасы и факторы окружающей среды, влияющие на них. Будут рассматриваться существующие методы управления ресурсами и проблемы, имеющиеся в этой области (браконьерство). Будет рекомендована схема управления для обеспечения устойчивой рыбной ловли. Будет проведен социально-экономический обзор для оценки экономической важности ресурсов рыболовства на длительной и устойчивой основе. В этом плане будет предложена дальнейшая роль КРТЦ и будут сформулированы проекты приоритетных инвестиций и Стратегический  План Действий по рыбной ловле. 
3.4 Контроль Загрязнения
Будет произведена оценка источников и воздействий загрязнения в Каспийском море, разработаны и оценены планы по ослаблению загрязнения для того, чтобы рекомендовать региональную политику контроля загрязнения. Будут определены и назначены приоритеты по главным источникам загрязнения. 

Не удивительно, что доступ к данным и их качество являются главным препятствием в достижении полной оценки воздействия источников загрязнения в Каспийском море. Следовательно, будет рекомендовано улучшение к доступу и  качества данных.
3.5 Борьба с Опустыниванием
Для нанесения на карту зон опустынивания будет проводиться широкое обучение экспертов всех Каспийских стран по использованию дистанционного зондирования. Обученные эксперты будут обрабатывать необходимые данные, чтобы выявить опустынивание в своих странах. Карты будут  доступны в цифровой форме. Качественные данные процессов опустынивания будут присоединены к картографическим данным через реляционную Базу Данных в типовых областях, чтобы показать методологию региональным экспертам.
Область проверки аспектов опустынивания, занесенного на карту будет исследована через выборочные визиты в регионы.
Каждая страна будет готовить отчет по опустыниванию, средствам борьбы и потребностям.
3.6 Колебания Уровня Воды













Будет оценена зависимость речных стоков от изменения климата, разработана взаимосвязь между уровнем воды и речными стоками, климатом, испарением  и тектоническими движениями. Будут даны предложения по координации потребности регионов для прогнозирования штормовых нагонов, даны советы по распространению соответствующих методов, обеспечивающих проживание при длительных и краткосрочных изменениях уровня моря.

3.7 Устойчивое Человеческое Развитие и Здравоохранение 
Прибудет с краткосрочным визитом международный консультант для подготовки с помощью КРТЦ по Борьбе с Опустыниванием, семинара для того чтобы далее разработать и согласовывать концепцию КРТЦ УРЧЗ в Ашхабаде. Источники соответствующего финансирования для КРТЦ УРЧЗ будут найдены в течение ВРК, а также через международные и двусторонние программы помощи. 

3.8 Управление Данными и Информацией

Подход к развитию информационных систем должен разработать индивидуальные реляционные Базы данных и системы ГИС в каждом КРТЦ согласно потребностям, но с общей методологией, оболочкой и программным обеспечением. Этот подход гарантирует, что данные из различных центров могут быть легко объединены и любые объединенные Базы данных или информационные системы могут легко быть подготовлены. Будет  оказываться помощь при разработке индивидуальных Баз данных, подготовке общих материалов, при выборе типа базовых карт и компановке для представлений ГИС, которые будут разработаны Центром по Управлению Данными и Информацией, расположенном в офисе КБП.
3.9 Координация и другая Поддержка для КЭП

Проект координирует свои действия с Каспийскими странами, донорскими организациями КЭП и другими региональными экологическими программами, через КБП, насколько позволят ресурсы. Краткосрочная поддержка будет  обеспечена КРТЦ по Управлению Данными и Информацией, Правовым, Нормативным и Экономическим Инструментам и Устойчивому Человеческому Развитию и Здравоохранению, пока не будут задействованы средства ГЭФ.

КРТЦ продолжат развитие отношений с соответствующими международными организациями, такими как Организация ООН по Продовольствию и Сельскому Хозяйству (FAO), ВОЗ, Всемирной Метеорологической Организацией (WMO), UNEP и Организацией ООН по Промышленному Развитию (UNIDO). 
3.10 Портфель Приоритетных Инвестиций

Основная работа по развитию региональных возможностей для планирования срочных инвестиций будет обеспечена со стороны Всемирного Банка, по проекту ГЭФ. Каждый из КРТЦ, поддерживаемый этим проектом должен внести свой вклад в процесс ППИ, особенно с концепциями проекта и их собственным анализом приоритетов в пределах специфической темы. И в дальнейшем будет развиваться и оценена База данных перспективных проектов по всем темам и странам. 

3.11 Трансграничный Диагностический Анализ

Элементы Трансграничного Диагностического Анализа (ТДА) в отношении 4  основных тем, поддерживаемых Тасис, будут подготовлены на основе вкладов  всех  действующих КРТЦ. Схема этого ТДА уже создана. Для всех КРТЦ установлено время до конца проекта для обмена планами по совместной обработке ТДА в КБП.

3.12 Структура Стратегического Плана Действий 

Структура СПД и Национального Плана Действий (НПД) будет разработана в сотрудничестве со всеми КРТЦ. В процессе вклада в СПД КЭП будут использованы СПД других международных морских программ.

4. Продвижение Проекта за отчетный период

4.1 Создание КБП и КРТЦ

· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
Функции КБП относительно координации семинаров, мониторинга и управления информацией продолжаются развиваться, особенно во время подготовки к Встрече Руководящего Комитета, который будет проведен в начале июня 1999 г.
По мере выполнения технических работ в других странах, будут развиваться функции всех КРТЦ и их координация,  требующая для проведения семинаров и технических работ.
4.2 Повышение Квалификации и Обучение
Группа Технической Помощи работала в тесном сотрудничестве со всеми Координаторами КРТЦ для того, чтобы оказать содействие в работе, выполняемой местными экспертами
· 
· 
· 
· 
· 
4.3 

.

Повышение квалификации является неотделимым компонентом для выполнения проекта. 

Для повышения квалификации можно выделить следующие целевые группы:

· КБП и Координаторы КРТЦ 
· Персонал поддержки офисов
· Экспертные группы, созданные в прибрежных странах. 

Руководителем проекта, Руководителями Центров и краткосрочными консультантами  разрабатывалась более эффективные процедуры работы в офисе, посредством обучения их на рабочем месте. 

Путем постоянных дискуссий с Координаторами, Руководителями и краткосрочными консультантами достигнуто лучшее понимание с их стороны общих целей и задачи программы Во время дискуссий Координаторов КРТЦ и экспертов, которые сопровождались бурными обсуждениями усовершенствовалась квалификация, методы согласования и представления различных видов работ. Семинары КЭП являлись превосходной платформой для укрепления устойчивости разрабатываемых учреждений.

Отсутствие в некоторых случаях взаимопонимания может быть препятствием для быстрого развития возможностей в учреждениях. Несколько человек из персонала проекта проходили курсы английского и русского языков. 
Были созданы несколько экспертных групп, в частности в Азербайджане и России, для оценки предложений от экспертных групп.

Участие в международных симпозиумах является важнейшим средством для увеличения осведомленности персонала КБП и КРТЦ. В этот период Региональный Координатор принял участие в работе научного семинара в Брюсселе (НАТО) и несколько экспертов, связанных с работой КРТЦ КУВ приняли участие на различных международных семинарах.

Обучение на рабочем месте продолжалось с использованием различных компьютерных программных пакетов, в частности, по программированию Баз данных.

В КРТЦ БО были организованы интенсивные курсы по анализу изображений дистанционного зондирования и Географических Информационных Систем.


4.4 Рыбоводство и Коммерческие Виды Биоресурсов 
В дополнение к офисному оборудованию и мебели, приобретенным ранее и для доведения офисов КРТЦ до требуемого стандарта, он был обеспечен (со стороны Тасис) необходимой технической литературой, а КаспНИРХ обеспечил помещением для встреч, которое было отремонтировано и снабжено мебелью.
Первый технический отчет был рассмотрен и разослан в КБП и в другие соотрудничающие учреждения в регионе. Он охватывает сферу и программу работ КРТЦ на 1999 г., дающее основание для дискуссий на семинаре, проводенном 11-12 марта 1999 г. в Астрахане. На семинаре приняли участие 37 человек, а именно:

· Эксперты из Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и России (был также приглашен эксперт из Ирана, который по каким-то причинам не смог принять участие на семинаре)

· Руководитель Программы КБП;

· Представители КРТЦ ПНЭИ.

Семинар был плодотворным. Подробно обсуждался план работы, который был полностью одобрен. Семинар дал согласие опубликовать работу КРТЦ в местных СМИ. В местной прессе, на 2 страницах была выпущена статья, содержащая интервью с участниками семинара. Местное радио также передало информации и выборки из обсуждений.  
Были заключены контракты с пятью группами экспертов при КаспНИРХ и с экспертами из Азербайджана, Туркменистана и Казахстана для подготовки анализа состояния ресурсов рыболовства, воздействия загрязнения на ресурсы и о причинах  их снижения/колебания, также были подготовлены Технические Задания по контрактам, которые будут заключены между UNDP и  Иранскими учеными и представлены на рассмотрение в офис UNDP в Тегеране. Техническое Задание  обсуждалось с иранскими учеными и была согласована сфера охвата работ. Контракты охватывают следующие тематические группы: 
· Экологические условия для биоресурсов;
· Осетровые;
· Килька и сельдь;
· Полупроходные рыбы;
· Тюлени и ракообразные.
К концу мая завершены отчеты по контрактам, за исключением тех, которые связаны с осетровыми и которые будут завершены к концу июня.
Руководитель и Координатор Центра посетили Азербайджан, а Руководитель  и представитель Координатора посетили Казахстан, Туркменистан и Иран. Прошли плототворные обсуждения по:
· Сфере охвата работ и форме сотрудничества между национальными экспертами и КРТЦ;
·  по контракту для выполнения Технического Задания КРТЦ;
· Окончательному определению экспертов из Казахстана;
· Участию в семинаре.
Руководитель Центра принял участие на семинаре, проводенным КРТЦ ПНЭИ 21-22 мая в Москве, который дал еще одну возможность для обсуждения путей сотрудничества между двумя центрами.

По инициативе КБП, в Астрахани, был организован фотоконкурс. В результате Программа получила более 200 фотографий и слайдов для дальнейшего использования. Это событие было широко освещено в местной печати, которое внесло весомый вклад по осведомленности населения о Тасис и КЭП. 

Были установлены связи с представителями СМИ, результатом которых было появление заметок и статей, а также радио и телепередач, излагающие в доступной форме тему об экологии Каспия и помощь Тасис в решении проблем, связанных с морем.

Нижеследующие эксперты ЕС оказывали помощь КРТЦ:

· А.Лабон - Руководитель КРТЦ;
· М.Билио – биолог по рыбоводству;
· А.Роняй – специалист по осетровым;
· Арне Нильсен – специалист по Базам данных;
· Надир Байрамов – специалист по Базам данных (от КРТЦ УБДИ).
· 


· 
· 
· 
· 



· 
· 
· 
· 



· 
· 
· 
4.5 Контроль Загрязнения

Следуя решению семинара, проведенному в Баку 15-16 декабря 1998 г., были определены партнеры и экспертные группы, назначенные для обсуждения планов и сферы охвата  работ  КРТЦ КЗ в каждой из Каспийских стран. В Москве были проведены встречи между Координатором, Руководителем КРТЦ и экспертами России. Также были проведены встречи с КРТЦ по Правовым, Нормативным и Экономическим Инструментам для  обсуждения сферы охвата работы и рабочей программы КРТЦ КЗ. Были подробно обсуждены процедуры назначения российских экспертов. Координатор (и КБП) участвовали на семинаре по Сфере Охвата работы и рабочей программы КРТЦ ПНЭИ и были разосланы письменные комментарии к программе работ.

В Казахстане был определен партнер и назначена экспертная группа для обсуждения действий КРТЦ по Контролю Загрязнения окружающей среды. Экспертная группа находится в Атырау.
В Туркменистане был назначен партнер, оказывающий содействие в работе,  предпринимаемые в Туркменистане.

В Азербайджане была проведена Первая Встреча Национального Консультативного Совета по обсуждению сферы охвата работы и определению информационных источников, связанных с КРТЦ по Контролю Загрязнения окружающей среды.

Проект Конвенции по Защите Окружающей Среды Каспийского моря был рассмотрен и в UNEP были посланы письменные комментарии.

Техническое Задание местных экспертов и его техническое содержание было обсуждено и разослано всем странам. Были определены и заключены контракты с экспертами из Туркменистана, Казахстана и Азербайджана. В России процесс был приостановлен из-за длинных обсуждений, по которым необходимо было следовать правилам заключения контрактов. (В середине июня в России все контракты были заключены, и была начата работа).

В Баку были проведены ряд встреч с Иранскими экспертами по Техническому Заданию и связанным с ними техническим проблемам. Не было возможности заключить контракты с экспертами из ИР Иран из-за задержки средств UNDP/ГЭФ к моменту подготовки отчета. (В середине июня UNDP утверждала, что они получат разрешение финансировать Иранских экспертов. Работа в Иране началась и ожидается, что в скором времени UNDP подпишет контракты).

Был подготовлен первый проект отчета по нефтяному загрязнению.

Координатор и Руководитель КРТЦ оказали помощь в подготовке организации Встречи Руководящего Комитета.
Следующие эксперты ЕС оказывают помощь в работе КРТЦ:
· Нильс Тьюзен – Руководитель КРТЦ;
· Курт Йенсен – эксперт по нефтяному загрязнению;
· Арне Йенсен – эксперт по загрязнению и заместитель Руководителя группы;
· Пьер Бо Мортенсен – биолог по загрязнению.
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
4.6 Борьба с Опустыниванием

Работы по теме КЭП “Борьба с Опустыниванием” во второй и третьей стадиях  “Инвентаризация и Прогноз” (с декабря 1998 г. по июль 1999 г.) были сфокусированы на следующих общих целях:

· Карта и описание процессов опустынивания и районов с самым высоким риском опустынивания в регионе Каспийского моря в настоящее время и в будущем;
· Суммирование процессов опустынивания в каждой стране (соответствую-щие области и причины);
· Оценка взаимосвязи между описанными пустынными областями, повышением уровня воды и другими видами экологических изменений, здравоохранения и деятельности человека против опустынивания.

За отчетный период работа была связана с:
· Подготовкой учебных курсов для картографирования опустынивания; 

· Картографирование опустынивания Туркменистана, Российской Федерации и Казахстана (подготовка для Азербайджана и Исламской Республики Иран); 

· Подготовка к заключительному техническому отчету.
Учебные курсы и картографирование начались 22 марта 1999 г. Предыдущий план  состоял в том, чтобы провести обучение для местных экспертов во всех странах одновременно. Чтобы обеспечить необходимым оборудованием и готовность персонала, планировалось дополнить по очереди экспертами ряда стран региона. Все технические и организационные предложения были обсуждены, внесены в методологический отчет и разосланы. 
Созданные Группы по Опустыниванию из Казахстана, России и Азербайджана, подготовили у себя дома основные материалы, требуемые для занесения на карту, в том числе с использованием топографических карт в масштабе 1:200.000, тематических карт со значением природных условий и землепользования, старых спутниковых изображений и документов.

Было установлено компьютерное оборудование, которое было обеспечено необходимыми программными средствами, такими как ArcView 3.1, Image Analyser и Spatial Analyst и подготовленное для обучения и картографирования.
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Расписание за отчетный период:

Период
Учебное задание и обучающиеся
Преподаватель

22/03-03/04
Обучение Олега Евдакова и д-ра Валерия Николаева было по:
· Технологии отображения Landsat and Resurs с использованием ArcView 3.1

· Базовой концепции картографирования
· Базовой топографии из DCW
Д-р Тревор Бьюмонт

05/04-10/04
Картографирование Туркменской части Каспийского моря о района для д-ра Валерия Николаева
Олег Евдаков

12/04-25/04
Картографирование Туркменской части Каспийского моря района для Дмитрия Форстмана и Григория Капустина
Олег Евдаков и д-р Валерий Николаев 

25/04-08/05
Картографирование Туркменской части Каспийского моря  для д-ра Валерия Николаева
Д-р Валерий Николаев 

10/05-29/05
Картографирование Казахстанской части Каспийского моря для д-ра Фариды Акиджановой и Динары Абиевой
Д-р Валерий Николаев и Олег Евдаков 

1/06-12/06

Картографирование Азербайджанской части Каспийского моря   
Д-р Валерий Николаев и Олег Евдаков 

Результатами обучения за этот период были::
· Опыт работы на компьютере и знания в использовании отображений  Landsat and Resurs imagery;
· Опыт работы на компьютере и знания в использовании ArcView; 

· Опыт работы на компьютере и знания в использовании различных топографических данных и проекций;
· Классификации ландшафтов, землепользования, типов и степени опустынивания, с использованием компьютерных инструментариев и знаний;
· Составление карт опустынивания по региону Каспийского моря.
За отчетный период был сделан огромный прогресс из-за исключительного успеха обучения местных экспертов. Основные цели обучения были достигнуты.  В процессе подготовки, для нанесенияна карту, находятся следующие данные:
· Карта опустынивания; 
· Типы и степень опустынивания за период 1982/84 гг.;
· Типы и степень опустынивания в 1998 г.;
· Риски и прогнозирование опустынивания.
Подготовка этих данных продолжается для Туркменистана, Казахстана и России. 
Вышеназванный пакет данных готовится для системы ГИС, для просмотра ее на мониторе или распечатки. В КБП готовятся общие базовые карты всего Каспийского моря (1:2 000 000), северного, центрального и южного Каспия (1: 1 000 000), а также карты по каждой стране для их использования в различных тематичесских центрах. Карты меньшего размера (А3) были распечатаны в КРТЦ БО в качестве контрольных распечаток и рабочих карт для полевых исследований.

Из-за того, что Landsat изображения составлены мозаикой различных событий с 1982 по 1984 гг, автоматическая векторизация изображений 1982-84 гг. не возможна. Это означает, что различные части изображения показывают разные аспекты растительности. Следовательно, распечатки и цифровые спутниковые данные преимущественно используются в качестве источников для общего представления  состояния опустынивания в регионе Каспийского моря. С существующим пакетом данных детальная опись следующих особенностей не возможна и следовательно может быть завершена на второй стадии КЭП, если будут достаточные ресурсы:
· Такие типы опустынивания как водная, ветряная эрозии, деградация растительного покрова;
· Опустынивание в малых районах (из-за разрешающей способности Landsat 1982/84 гг. (400x400 m) and Resurs 1998 Г. (150x150 m)

· Изменения опустынивания с 1982/84 по 1998 гг.

За отчетный период КРТЦ и Национальный Институт Флоры и Фауны Пустыни, подготовили последний технический отчет по теме КРТЦ БО. Отчет  был обсужден с местной Экспертной группой и послан в Институты Географии в Алматы, Баку и Москве.

4.7 Колебания Уровня Воды 
За отчетный период были получены два главных достижения:

· завершение первого пакета технических отчетов;
· проведение семинара для представления и обсуждения предложенной программы действий;
Местный эксперт завершил обзор оценок испарения Каспийского моря, являющийся наиболее важным вкладом по водному балансу и прогнозированию вероятных изменений уровня моря. В отчете был сделан обзор, проведено сравнение работ нескольких ученых и сделаны выводы и рекомендации для дальнейших исследований.
Был завершен отчет о классификации синоптических условий  для главных притоков  Каспия. В отчете был сделан обзор частоты появления каждого типа структуры погоды и изменения структуры из года в год. Это исследование является важным вкладом для оценки потенциала основных  изменений в стоках в море.

В КазНИМОСК была подготовлена модель прибрежных штормовых нагонов при помощи Датского Правительства, но она не используется активно в качестве предупреждения от  наводнений. По этому проекту была проведена работа для распространения модели на территории других стран, в качестве первого шага для использования модели по назначению. В дальнейшем, при помощи Датского Правительства эта работа будет развиваться, как практический инструмент дополнительной помощи. Были проведены обсуждения по сотрудничеству с представителями Датского проекта по моделированию и предупреждению штормовых нагонов в Казахстане относительно того, где КЭП должна концентрировать свои усилия, чтобы избежать дублирования и гарантировать полное развитие программы.
Модель водного баланса Каспийского моря (инструмент для оценки причин изменения уровня моря), которая была подготовлена и использована КазНИМОСКом, усовершенствована и значительно расширена для того, чтобы она могла использоваться ежемесячно, вместо ежегодного. Эта работа сделала модель более полезной и позволяет исследователю лучше определить причины расхождений между прогнозированиями и фактическим уровнем воды.
Известно, что отчеты о водном балансе моря искажаются расхождениями при оценке данных, входящих в него элементов. Однако, другие искажения  данных  наблюдении могут легко попасть через ошибочные наблюдения, типографские ошибки и ошибки при передаче данных. Была завершена работа по качеству управления данными по уровню воды для того, чтобы лучший массив данных был доступен для дальнейших исследований.
Продолжились обсуждения с Европейскими агентствами, занимающимися моделированием мирового климата, относительно наиболее подходящего способа для оценки стоков в Каспийское море, потенциала для сотрудничества и финансирования блочной Модели для Волги и других рек Каспийского бассейна. Продолжались обсуждения с Европейскими исследовательскими агентствами о соответствующих подходах в исследовании водного баланса и дистанционного мониторинга уровня воды. 
Продолжались обсуждения местных экспертов в Казахстане, России и Азербайджане относительно научных исследований завершенных в регионе и особенно о пригодности  подходящих моделей в регионе. 
12-13 мая 1999 г., в Алматы был проведен семинар по представлению и обсуждению предложенной программы работ за оставшийся отчетный  период контракта. Первый день семинара состоял из представлений относительно:

· общей концепции КЭП и ее будущего по Каспийской Рамочной Конвенции (Стюарт Ганн);

· работы, которая уже проведены в России по моделированию притоков Волги (В.Ю.Георгиевский);

· работы, которые уже проведены в Казахстане по водному балансу  (В.В. Голубцов);

· работы, которые уже проведены по моделированию  штормовых явлений и нагонов (С.П. Шиварева);

· предложения по управлению прибрежной зоной (К.Б.Исентаев);

· взаимосвязи между экосистемой и колебаниями уровня воды (Л. Шабанова); 

· обзор работ, выполненных учеными всех пяти Каспийских государств;
· предложение целей и рабочей программы КРТЦ (Терри Эванс).

Второй день семинара был посвящен задачам, предусмотренным планом для изучения нескольких вопросов относительно ориентации вероятностных факторов, влияющих на изменение уровня моря, потребности в дальнейших исследованиях по этому проекту, трудностям и подходам по созданию  международного КРТЦ. Поставленные задачи вызвали интересные обсуждения и результаты. Руководитель проекта далее сообщил участникам относительно общих и долгосрочных целей создания  учреждений КЭП и ограничений финансирования межгосударственным фондом Тасис и ГЭФ, оба из которых должны использовать средства, прежде для решения трансграничных задач, чем национальных.
Руководителем Центра г-ном Терри Эвансом было оказано содействие в развитии и проведении технической работы КРТЦ.

4.8 Правовые, Нормативные и Экономические Инструменты
Эта тема должна была поддерживаться проектом GEF/UNЕP, а  проект Тасис предложил помощь экспертов ЕС по вопросам загрязнения, рыбоводства и небольшой финансовой  поддержки в начале деятельности Центра.
Местные эксперты завершили отчет по определению роли и плана работы КРТЦ ПНЭИ, обзор существующего законодательства и стратегии для разработки протоколов и соглашений в целях объединения КЭП с Рамочной Конвенцией.
КРТЦ ПНЭИ подготовил и провел семинар 21-22 мая  для представления и обсуждения  вышеупомянутых документов. Семинар финансировался главным образом UNEP, частично Тасисом и оказанием небольшой организационной помощи со стороны КБП.

Эксперт ЕС по контролю загрязнения г-н Н.Тьюзен и эксперт по рыбоводству г-н А.Лабон посетили КРТЦ ПНЭИ для оказания помощи при обсуждении тематических вопросов. 

4.9 Устойчивое Человеческое Развитие и Здравоохранение
Все еще нет никакого финансирования Каспийскому Центру по Устойчивому Человеческому Развитию и Здравоохранению (КРТЦ УРЧЗ), кроме небольшого количества "финансирования начального цикла" выделенным ГЭФ в ВОЗ (оно еще не задействовано) и небольшой помощи со стороны проекта Тасис.
Местные эксперты завершили отчет о концепциях и программе подготовительных работ по этой теме для КЭП.
Был подготовлен семинар, но необходимо  определить подходящего эксперта ЕС для консультаций и помощи. Ожидается, что утверждение концептуальных документов семинаром помогло бы выявить другие источники финансирования.
Следующие эксперты ЕС оказали помощь КРТЦ:
· Д-р Франк Шрайдер – руководитель КРТЦ.

4.10 Управление Базой Данных и Информации
Каспийский Центр по Управлению Базой данных и Информации (КРТЦ УБДИ) является эффективной частью КБ КЭП в Азербайджане. КРТЦ УБДИ должен  поддерживаться GEF/UNDP, как только проект будет задействован.

Центр по Базе данных был создан в КБП и обеспечен компьютерами, программным обеспечением и сетью. Рабочие станции были установлены для ведения библиотечной базы данных, базы данных для проектов, а также ГИС. Был закуплен портативный компьютер для демонстрации базы данных в других центрах, а также мультимедийный проектор (подключаемый напрямую в компьютер) для демонстрационных и учебных целей.

База данных по загрязнению непрерывно разрабатывалась и было проведено обучение персонала Каспийского Центра по Контролю Загрязнения.
Была разработана база данных проекта, получена информация о проектах, перспективных проектах, исследованиях и работах соответствующих КЭП, которые введены в базу данных.
В КБП была создана библиотечная база данных по стандарту UNEP, которая была слегка изменена, чтобы отвечать требованиям КЭП, поддерживаемый данными относительно публикаций, осуществленных в КБП. Была создана библиотека.
Были подготовлены базовые карты Каспийского Моря и отдельные базовые карты по каждой стране. Данные, созданные в другом КРТЦ будут применяться в соответствующих базовых картах, но они должны содержать все необходимое для КЭП, помогая персоналу КЭП быстро ориентироваться и ускорить работу.
Руководитель проекта помогал в работе КРТЦ УБДИ.

4.11 Кординация и другая поддержка КЭП
Период был отмечен интенсивным обменом мнениями и развитием организационных концепций перед Встречей Руководящего Комитета, проведение которой было запланировано на 3-5 июня 1999 г. в Баку. За этот период КБП координировало приготовления Встречи Руководящего Комитета, в том числе подготовку различных документов по учреждениям КЭП для представления на  Встрече. Была необходима значительная координация между финансирующими агентствами и прибрежными государствами.
КБП также включилось в обсуждения с UNEP об объединении Рамочной Конвенции по Окружающей Среды Каспийского моря и КЭП. Эти обсуждения продолжались на семинаре КРТЦ ПНЭИ в Москве.
Поддерживалась связь между КБП и КРТЦ РКВБ с FAO,  относительно предложенных FAO рабочих проектов по рыбоводству в Иране.
Поддерживалась связь между КРТЦ КЗ с UNIDO относительно перспектив подключения ее в КЭП, в частности, в проведении семинара, который планируется в течении этого года.

Поддерживалась связь между КРТЦ КУВ и ВОЗ относительно перспектив расширения мониторинговых программ ВОЗ в Каспийском регионе.
КБП поддерживало регулярную связь с местным представителем Всемирного Банка и UNDP в Азербайджане, с целью объяснения прогресса КЭП и обсуждения будущей координации с проектом ГЭФ. Все КРТЦ также поддерживали связь с международными организациями.

В Азербайджане сотрудники КБП встретились с представителями местных экологических проектов: Генеральный План Водоснабжения Баку, Проект очистки Бакинской бухты и усиления мониторинга загрязнения, поддерживаемый Голландией и проект усовершенствования системы Охраны Окружающей Средой, поддерживаемый Великобританией.
5. Планирование Проекта на следующий Отчетный Период

5.1 Создание КБП и КРТЦ

КБП уже создано и дальнейшие работы в этом направлении не требуются. КБП продолжит развивать координационную деятельность в пределах этого проекта Тасиса и с другими проектами, способствующими КЭП.
4 основных КРТЦ Тасис (по Контролю Загрязнения, по Борьбе с Опустыниванием, по Рыболовству и Коммерческим Видам Биоресурсов и Колебаниям Уровня Воды) могут рассматриваться, как функционирующие  учреждения. Функции этих учреждений и их приемлемость, как региональных учреждений будет расти посредством нормального развития их технической работы. Дальнейшее их развитие, как долговременные учреждения, не запланировано до конца контрактного периода.
Начнется планирование отчета, который будет к концу периода контракта, в особенности для элементов ТДА, структуры СПД, технических отчетов и Проектов Приоритетных Инвестиций.
5.2 Повышение Квалификации

Как часть общего развития учреждений и основных должностных лиц работающих в этих учреждениях, будет увеличена возможность контактов и обмена опытом с другими программами по международным  водам. В связи с этим будут установлены контакты с другими программами для изучения опыта, особенно с целью установления связей по обмену опытом КЭП с другими программами.

3-5 июня 1999 г. в Баку будет проведена Встреча Руководящего Комитета КЭП. Эта Встреча будет подготовлена  персоналом КБП, на котором примут участие  координаторы из всех КРТЦ. Встреча является важным средством для более широкого ознакомления  высокопоставленных лиц КЭП (особенно тех, которые в настоящее время заняты в специфических технических темах) с целями КЭП и Рамочной Конвенции.

Группа Технической Помощи продолжит развитие возможностей Регионального Координатора и Координаторов всех КРТЦ в координации деятельности КЭП и улучшении регионального сотрудничества.

Запланированы дополнительные курсы по методам разработки Баз данных и  ГИС, нанесению на карту растительности, использованию дистанционного зондирования, програмного обеспечения, а также обучению английского языка. Будет составлена программа сегодняшних и будущих курсов обучения.
Запланорованы также учебные курсы по разработке Баз данных для Каспийского Центра по Рыбоводству и Биоресурсам (будет осуществлена местным экспертом на  базе КРТЦ УБДИ). Обучение предусматривает не только технические методы для программирования Базы данных, а также ознакомит ученых, которые в настоящее время не используют базы данных в своих работах, с целью улучшения свободного доступа к ним.
5.3 Рыбоводство и Коммерческие виды Биоресурсов

Основная цель в течение следующего периода, фактически до конца данной фазы проекта, состоит в том, чтобы завершить отчеты и подготовить  следующие запланированные отчеты, а именно:
· Социально-экономический обзор;

· Предложенная система управления рыбными запасами

Хотя начата разработка Базы данных, совместимой с рекомендациями КБП, ее развитие столкнулось с проблемами, связанными с нежеланием учреждений и отдельных ученых в учреждениях выдавать данные, которые они считают своей собственностью. Эти вопросы должны быть выяснены на уровне Руководящего Комитета. 
Прежде, чем вклады в ТДА будут сформулированы и определены  предложения по управлению рыбными ресурсами, планируется провести семинар с участием ученых, управляющих, работающих в рыбных хозяйствах, соответствующие представители КРТЦ, с целью обзора предложений, согласования принципов и приоритетов, получить логически последовательные ответы на вопросы, имеющие отношение к рыбной ловле в пределах Каспийского сообщества. В этот отчетный период  семинар  проводиться не будет.

5.4 Контроль Загрязнения
В предстоящий период ожидается получить отчеты работ, обусловленные договорами с местными экспертами. Будут проанализированы и оценены данные и информация, содержащаяся в отчетах, подготовлены рекомендации о мерах улучшения формирования и качества данных, основанные на доступных данных и информации. Ожидающие своей очереди контракты для отчетов со стороны ИР  Иран будут выполнены с помощью UNDP.
Уже на этой стадии признано, что коэффициентом готовности данных являются ограничения, которые будет уточняться в общей оценке нагрузки загрязнения на Каспийскоое море и будут даны рекомендации по улучшению контроля загрязнения окружающей среды, которые необходимо обеспечить на первой фазе проекта. Не удивительно, что даются различия в концепциях регулирования природопользования и контроля за загрязнением окружающей среды СНГ, ЕС и других западных стран. 
Будут разработаны сценарии снижения степени загрязнения, основанные на доступных данных. Сценарии будут основанием для рекомендаций о cтратегиях контроля за загрязнением окружающей среды на региональном уровне, который, как ожидается,  будет завершен в последнем плановом  отчетном периоде.
5.5 Борьба с Опустыниванием
График запланированных учебных курсов по нанесению на карту опустынивания на следующий период:

Период
Задачи обучения и обучающиеся
Преподаватель

01/06-12/06
Нанесение на карту Азербайджанской части Каспийского моря
Д-р Валерий Николаев и Олег Евдаков

Вторая половина июнь/июль
Нанесение на карту Иранской части Каспийского моря 
Д-р Валерий Николаев 

Из-за того, что эксперты Исламской Республики Иран не были включены при утверждении концепции и фазы подготовки Группы Опустынивания, Руководитель КРТЦ и профессор Аман Бабаев представят программу ответственному учреждению в Иране, до их визита в КРТЦ БО для обучения их специалистов по нанесению на карту данных. Подготовка для этого визита будет сделана во время встречи с представителями ИР Ирана на ВРК.
Наиболее важные технические задачи на июнь/июль:

· Завершение нанесения данных на карты (в Ашхабаде, Алматы, Баку, Москве, Тегеране);
· Командировки с целью инвентаризации опустынивания;
· Работы по ГИС (в том числе пример с базой данных MS Access);
· Подготовка отчетов стран.

5.6 Колебания Уровня Воды
В течение этого периода, были подготовлены отчеты и проведена техническая работа,  которая будет оценена экспертами ЕС и при необходимости будет проведена дополнительная работа в следующих областях:

· Синоптические погодные условия;

· Водный баланс;

· Испарение.

В сотрудничестве с Британскими и Российскими учеными начнется работа по разработке блочной модели для оценки результатов влияния изменения климата на стоки Каспийских рек.

На реках Волга, Терек и Урал будут начаты исследования водозабора.

Работа продолжится и в дальнейшем  будут начаты работы в каждой из Каспийских стран по разработке гидрологической базы данных.

Продолжится работа по распространению модели штормового нагона в других Каспийских странах.

Исследования будут продолжены в направлении вовлечения программы глобального мониторинга WMO WHYCOS в Каспийский регион.

5.7 Правовые, Нормативные и Экономические Инструменты

В КРТЦ ПНЭИ не запланированы какие-либо работы.

Специалисты Тасис по Контролю Загрязнения, Рыбоводству и Базе данных и Правовым, Нормативным и Экономическим Инструментам продолжат консультации между собой. 

5.8 Устойчивое Человеческое Развитие и Здравоохранение

Эксперт ЕС совершит краткий визит в регион, чтобы обсудить и  согласовать предложения по созданию КРТЦ УЧРЗ. 

5.9 Управление Базой Данных и Информации
Будет проводиться обучение по созданию базы данных для другого КРТЦ.

Базовые данные по ГИС будут и далее разрабатываться, чтобы подключить другие темы которые могут потребоваться для других КРТЦ.
Начала базы данных для Рыбоводства будут объединены с отображением ГИС и показаны в КРТЦ РКВБ.
Будет подготовлен краткий обзор важных параметров данных для каждого КРТЦ, как основание для разработки концепции центральной информационной системы КЭП. Будет начато  создание центральной информационной системы.
5.10 Мониторинг Загрязнения
Дальнейшая работа КРТЦ МЗ будет зависеть от финансирования ГЭФ/UNDP или других источников.

5.11 Координация и другая поддержка КЭП
Ожидается, что проект Тасис все еще останется основным органом координации КЭП в регионе, поскольку маловероятно, что ГЭФ/UNDP примет управление КБП в течение следующего отчетного периода. Важнейшим событием будет предстоящая Встреча Руководящего Комитета, координация которого будет организована данным проектом.

Будут налажены контакты с другими экологическими программами в регионе, особенно по предложениям, которые уже были разработаны по приоритетам и обеспечения предложений проекта.
Координация с другими программами по международным водам будет развиваться обычным путем.

В будущем будут сделаны представления в Форум Охраны Здоровья и Экологии Экологического Подкомитета нефтяной промышленности Азербайджана и на других подобных промышленных форумах, а также НПО.
Представители КРТЦ РКВБ и КРТЦ КЗ продолжат снабжать КРТЦ ПНЭИ технической информацией.

КБП и все КРТЦ будут поддерживать связь с прессой и обслуживать домашнюю страницу в интернете в качестве будущего средства распространения сообщений КЭП.
ФОРМА 2.3: ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕСУРСОВ

Название проекта: Каспийская Экологическая Программа: Поддержка Тематических Консультативных Групп 
Номер проекта: ENVREG9504
Страны: Азербайджан, Россия, Казахстан, Туркменистан

Запланированный период: 

Март по май 1999 г.
Подготовлен:6/1999г.
Консультант: Lahmeyer International

Цели Проекта: см. Краткий обзор проекта

Ресурсы/Вклады
Итого
Запланировано
Запланирован-ный период
месяцы
Период реализации
Месяцы
Итого
Реализовано
В Действительности

Эксперты ЕС (чел/день)






Категория I в ЕС
89
24
13.7
30
59

Категория I в СНГ
1 275
24
13.7
398
705

Категория II в ЕС
88
24
13.7
88
0

Категория II в СНГ
1 066
24
13.7
446
620

Категория III в ЕС
22
24
13.7
8
14

Категория III в СНГ
90
24
13.7
30
60

Итого
2 630


1 000
1 630

Местные эксперты (чел/день)






в Азербайджане и Казахстане 
3 000
24
13.7
690
2 310

в Российской Федерации 
1 500
24
13.7
448
1 052

В Туркменистане
1 500
24
13.7
262
1 238

Итого
6 000


1 400
4 600

Персонал поддержки (чел/мес)






Офис менеджер
80
24
13.7
25
55

Бухгалтер/переводчик/секр.
200
24
13.7
27
173

Водитель
80
24
13.7
16
64

Помощник
100
24
13.7

100

Итого
460


68
392

Покрываемые расходы (ЭКЮ)






Авиабилет ЕС – СНГ (ЭКЮ)
84 000
24
13.7
33 500
50 500

Авиабилеты в СНГ (ЭКЮ)
24 000
24
13.7
11 500
12 500

Авиабилеты в Европу (ЭКЮ)
7 500
24
13.7
1 100
6 400

Авиабилеты в Стамбул (ЭКЮ)
2 000
24
13.7
320
1 680

Конференции и семинары (ЭКЮ)
104 000
24
13.7
34 000
70 000

Оборудование (ЭКЮ)
112 500
24
13.7
39 000
73 500

Итого
334 000


119 420
214 580

ФОРМА 2.4  ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Название проекта: Каспийская Экологическая Программа: Поддержка Тематических Центров
Nr: ENVREG9504
Страны: Азербайджан, Казахстан, Россия, Туркменистан

Подготовлено: 06/99
Консультант: Lahmeyer International

Результаты
Отклонения от плана
Причины отклонений
Условия

Создание КБП и КРТЦ 
Учреждения созданы. Следующая стадия – дальнейшее развитие их возможностей. Завер шающим этапом будет их устойчивость, вне этой фазы КЭП.



Повышение квалификации
Адекватное в КБП и КРТЦ



Рыбоводстао 
Завершение первой экспертной задачи задерживается.
Необходимо корректиро- вать отчет, чтобы сконцен трироваться на управле-нии рыбоводстом и обес-печения запасами, чем на научно-исследователь-ских вопросах. 
Ориентация группы в вопросах управления обеспечит более быс-трый прогресс в будущем.

Контроль Загрязнения
a. Отсутствие данных о качестве воды и  притоков.
a. Начальные трудности в  доступе к данным в неко-торых странах. 
a. Доступ к данным, яв-ляется существенным для оценки проблем загрязнения


б. Задержки в уста-новлении связей с тех ническими группами в других старанах.
б. НК некоторых стран настаивают на контроле всех контактов с другими организациями 
б. Доступ в различные организации не дол-жен быть ограничен, для того чтобы получить лучший технический анализ.

Борьба с Опустыниванием
Начало технических работ по нанесению на карту опустынивания задерживается.
Ожидается утверждение ЕС преподавателя от ЕС.
Задержка может отод-винуть выполнение технических работ по программе.

Исследование Колебаний Уровня Воды
Некоторая задержка в исследованиях по р. Волга.
Задержка со стороны  России в обеспечении доступа к некоторым экспертам.
Задержка может при-вести к снижению эф-фективности  техни-ческих исследований.

ФОРМА 2.4  ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫПОЛНЕНИЯ (продолжение)

Название проекта: Каспийская Экологическая Программа: Поддержка Тематических Центров
Nr: ENVREG9504
Страны: Азербайджан, Казахстан, Россия, Туркменистан

Подготовлено: 06/99
Консультант: Lahmeyer International

Результаты
Отклонения от плана
Причины отклонения
Условия

Координация и другая поддержка 
a. Проект ГЭФ задерживается.


a. Проектные документы не готовы.


А. Пока проект ГЭФ не завершит свою часть программы, КЭП не будет объединена. Та-ким образом, компонен ты программы, обеспе-чиваемые  Тасис будут автономны до некото-рого времени.


б. Встреча по Рамочной Конвенции задерживается 

б. Задержка происходит - из-за отсрочки проведе-ния Встречи  Руководя-щего Комитета, которая задержывалась по прось-бе UNDP.
Б. Развитие Конвен-ции и ее органов явля-ется гарантом устой-чивости учреждений, развивающихся по данному проекту.

Портфель Приоритетных Инвестиций
Еще не запрограммирован



ТДА
Еще не запрограммирован



Структура СПД
Еще не запрограммирована
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