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Краткий обзор Проекта
Название Проекта:
Каспийская Экологическая Программа: Поддержка Тематических Научных Консультативных Групп в Азербайджане, Казахстане, России и Туркменистане
Номер Проекта:
ENVREG9504

Страны:

Азербайджан, Казахстан, Россия и Туркменистан

Цели Программы:
Содействие устойчивому развитию и управлению окружающей среды Каспийского моря от среднесрочного до долгосрочного периода, в том числе: 
Приспосабливание к колебаниям уровня моря;

ослабление существующих и предотвращение новых типов загрязнения и ухудшения окружающей среды Каспия и его биоресурсов;

Оздоровление и восстановление тех элементов экологии Каспийского моря (в том числе биоразнообразия), состояние которых значительно деградируется, но которые остаются потенциально восстановимыми;

Обеспечение устойчивого и долгосрочного сохранения качества окружающей среды и биоресурсов, как достояние нынешнего и будущего поколения этого региона.

Цели Проекта Тасис:
Общими целями являются:

Восстановление духа сотрудничества между странами региона, который за последние годы значительно ослаб;

укрепление организационной структуры, усиление национальных, региональных и местных организаций по окружающей среде, повышение возможностей контроля за загрязнением и общественного сознания;

разработка общих подходов к национальным экологическим обзорным докладам, докладам по состоянию и тенденциям, подготовка законодательства и согласование стандартов,  стратегии для сохранения природных ресурсов и управления прибрежными зонами, которые поощряются посредством подготовки приоритетных экологических исследований Каспийского моря – от кратковременных до среднесрочных анализов, с вовлечением необходимых инвестиций и других действий; и
определение портфеля срочных инвестиций и осуществление технико-экономического обоснования, касающегося этих проектов.

Запланированные результаты:
Результаты Проекта, как изложено в Техническом Задании, связаны с созданием тематических центров, в частности:  
создание Координационного Бюро Программы (КБП), которое будет содействовать деятельности Каспийских Региональных Тематических Центров (КРТЦ) и действовать, как секретариат для Руководящего Комитета (по мере осуществления проекта UNDP/GEF. Два проекта будут работать через единое КБП, а UNDP/GEF возьмет на себя финансирование большей части деятельности КБП;
создание 4 КРТЦ, базирующихся в 4 странах СНГ, которые будут сосредоточены на ключевых вопросах, определенных в  КЭП, принятой в Рамсаре, в мае 1998 г;
работа над Транс-Диагностическим Анализом (ТДА), который определит экологическое состояние Каспийского моря;

работа над идентификацией и подготовкой Портфеля Приоритетных Инвестиций;

работа по созданию оперативной системы региональной информации и управлению Базой Данных;
работа над созданием региональных правил регулирова-ния, контроля и принудительных мер, которые в свою очередь будут поддерживать:




      -
ослабление, контроль и предотвращение загрязнения;




      - 
устойчивое управление рыбоводством;

       - 
улучшение знаний о колебаниях уровня воды и планирование жизни в этих условиях;


       - 
борьба с прибрежным опустыниванием.

Виды деятельности проекта:  Проектные действия относятся к следующим заголовкам:

учреждение КБП и 4 КРТЦ;

повышение квалификации;

совершенствование рыбоводства и управления биоресурсами;

совершенствование контроля загрязнения; 
борьба с опустыниванием; 

исследования колебаний уровня воды;

Портфель Приоритетных Инвестиций;

ТДА Каспийского моря в соответствующих тематических областях; 

Структура Стратегического Плана Действий в регионе Каспийского моря.

Дата начала Проекта:

7 января 1998 г.

Продолжительность Проекта:
 24 месяца.

Программа Проекта:  
Последняя Рабочая программа прилагается как форма 1.4 в  Приложении А

Резюме о продвижении с момента начала Проекта
Учреждение КБП и КРТЦ
КБП уже создано и полностью работает в здании Дома Правительства в Баку (Азербайджан). ПРООН начала свою деятельность в КБП с июля 1999 г. Четыре КРТЦ уже созданы и полностью действуют, хотя в Казахстане требуется разработка организационных мероприятий (КРТЦ по Колебаниям Уровня Воды, Алматы). Была оказана помощь при вводе в действие следующих КРТЦ: по Управлению Данными и Информацией (Баку, Азербайджан), по Правовым, Регулирующим и Экономическим Механизмам (Москва, Россия), (будут поддержаны ГЭФ/ЭПООН), по Устойчивому Развитию Населения и Здравоохранению (Ашхабад, Туркменистан) (еще не оказана основная финансовая поддержка со стороны ГЭФ/ПРООН) и по Мониторингу Загрязнения (Тегеран, Иран), (будет поддержан ГЭФ/ПРООН) .
Повышение квалификации и обучение

Местные эксперты и персонал поддержки, которые составляют штат КБП и КРТЦ,  были обучены на рабочих местах в порядке, необходимом для работы этих новых учреждений, как оперативно действующие офисы. Руководитель Проекта работал вместе с Региональным Координатором, объясняя, в частности, методы работ международных организаций, цикличность проектов, применяемые западными организациями и необходимость отчетливой подготовки проекта. Аналогично руководители КРТЦ работали вместе с Координаторами, концентрируя усилия на соответствующих технических задачах, в частности, постоянно применяя Европейские концепции по управлению  природопользованием.
Проведены обучения по созданию Баз Данных, ГИС, английскому языку, библиотечному делу, использованию и применению дистанционного зондирования, нанесению опустынивания на карты и созданию и обслуживанию web-site.
Постоянно проводятся семинары и курсы для членов местных экспертных групп. 
В координации с UNEP, группа Tехнической Помощи, постоянно подчеркивала необходимость учреждениям, развивающимся по проектам, быть частью запланированной устойчивой структуры, которая в итоге будет полностью принадлежать Каспийским странам и с их средствами, гарантирующими эту устойчивость.

Рыбоводство и Коммерческие Виды Биоресурсов
КРТЦ РКВБ был создан на базе КаспНИРХ, в Астрахани. Завершен первый технический отчет, дополненный при этом кратким обзором по рыбной ловле и проблемам, связанным с окружающей средой и предложенным Планом и сферой охвата работ КРТЦ. В середине марта 1999 г., был проведен семинар по обзору плана работ и согласованию методов сотрудничества с прибрежными государствами. Семинаром и Руководящим Комитетом был одобрен План Работы. Были заключены контракты с учеными  КаспНИРХ и всех прибрежных государств, с целью получения полной картины состояния о рыбных запасах и условий окружающей среды, влияющих на них. КРТЦ были получены отчеты, которые планируется завершить к концу мая 1999 г. Был проведен обзор по осетровым и уже имеется проект отчета. Начато программирование и применение комплексной базы данных по рыбоводству и биоресурсам. Были согласованы методы сотрудничества между КРТЦ РКВБ и КРТЦ ПРЭМ. Начаты дополнительные два отчета, а именно, по управлению рыбными запасами и социально-экономическим аспектам, завершение которых планируется к концу сентября 1999 г. Начата работа по подготовке ТДА по коммерческим видам биоресурсов.

Контроль Загрязнения
КРТЦ КЗ осуществляет свою деятельность из центра, созданного в Баку. В декабре 1998 г. был проведен семинар по обзору плана работы и согласованию методов сотрудничества с прибрежными государствами. В целом семинаром был одобрен План Работы, который развивается путем взаимного обмена с экспертными группами в Каспийских странах. План Работы был одобрен также Руководящим Комитетом. Местные эксперты начали технические исследования во всех странах. Из Азербайджана, Туркменистана и Казахстана была получена и проанализирована подробная информация о качестве воды и выбросах загрязнителей. Был завершен предварительный обзор о нефтяном загрязнении и поставлены задачи экспертам  всех стран региона. Осуществлялся обмен информацией между другими экологическими проектами, исследующими проблемы загрязнения в прибрежной зоне. 
Борьба с Опустыниванием

КРТЦ БО был создан в Институте Флоры и Фауны Пустынь, в Ашхабаде. Завершилось формирование роли и плана работ КРТЦ, который был согласован на  семинаре в Ашхабаде и был одобрен Руководящим Комитетом. Закуплено необходимое оборудование и программное обеспечение, проведено основное обучение персонала КРТЦ БО по нанесению на карту спутниковых изображений, с использованием дистанционного зондирования. Обучение национальных экспертов началось и эксперты начали обрабатывать карты опустынивания в своих странах. Полевые исследования аспектов опустынивания, отраженных на карте будут проведены через выборочые визиты области. Местные эксперты в этих странах почти завершили подготовку карт опустынивания по их национальным территориям.
Колебания Уровня Воды

КРТЦ КУВ был создан для фазы исследования, при КазНИИМОСК, в Алматы. Был назначен Координатор КРТЦ. Завершена разработка первого пакета рабочих программ и, соответственно, подготовлены следующие отчеты: обеспечение качества данных, системы погоды, испарения с поверхности моря, эффективность прогнозирования уровня моря, водный баланс и штормовые нагоны. Завершен обзор по вышеназванным работам экспертов ЕС. Были проведены обсуждения о методах моделирования климата, которые нужно применять. Уже сделаны необходимые приготовления для полного диапазона технических исследований, некоторые из которых будут финансироваться Британским Правительством. Был обмен идеями между КРТЦ КУВ и учреждениями в регионе, относительно состояния и диапазона научных исследований по колебаниям уровня воды. 
Был проведен семинар для того, чтобы представить предложенную рабочую программу КРТЦ КУВ специалистам из Каспийских стран и провести всестороннее обсуждение приоритетов для работы Центра. План Работы был одобрен Руководящим Комитетом.
Правовые, Регулирующие и Экономические Механизмы

После обсуждений с UNEP и Национальным Координатором России, была начата работа по созданию КРТЦ по Правовым, Регулирующим и Экономическим Механизмам при Центре Международных Проектов, в Москве. КРТЦ ПРЭМ завершил  первоначальный обзор потребностей и сферы охвата работ Центра.  Проведен семинар для того, чтобы представить сложившуюся ситуацию представителям Каспийских стран и других КРТЦ (центр финансируется главным образом UNEP при небольшой помощи со стороны Тасис).

Устойчивое Развитие Населения и Здравоохранение

Были проведены дискуссии с Министерством здравоохранения Туркменистана относительно роли и плана работы КРТЦ по Устойчивому Развитию Населения и Здравоохранению. Начата работа по разработке концепции для КРТЦ, которая была обсуждена с представителями стран региона на семинаре, проходившем в августе 1999 г, в Ашхабаде. ПРООН/ГЭФ была выделена сумма $ 15000, чтобы продолжить работу КРТЦ на запланированный период. 
Управление Базой Данных и Информаций

Разработана основная концепция системы обработки данных. Были обучены программист по Базе данных и преподаватель. При КБП был создан Центр по Базе данных. Подготовлены технические и административные Базы данных. Начаты работы по созданию ГИС и была подготовлена базовая карта Каспийского моря. Была установлена местная страница в интернете, которая обеспечивалась отчетами о продвижении проекта, сообщениями о встречах и информацией из других учреждений  КЭП.

Мониторинг Загрязнения

С Иранскими специалистами были детально обсуждены функции КРТЦ по Мониторингу Загрязнения и взаимосвязей с КРТЦ по Контролю Загрязнения. Была оказана помощь при разработке плана работ КРТЦ по Мониторингу Загрязнения, а с февраля 1999 г, также поддержку оказывала ПРООН.

Координация и Другая Поддержка для КЭП
КБП, которое в настоящее время укомплектовано штатом, поддерживаемым проектом Тасис, продолжает координацию между финансовыми организациями и прибрежными странами. КБП разработало систему координации, в том числе организацию семинаров и симпозиумов и обслуживание информационных систем. 
Наиболее важным событием координации была Встреча Руководящего Комитета, которая полностью была подготовлена персоналом КБП в Баку. Все приготовления по размещению гостей, аренде помещения и оборудования для проведения Встречи, открытие Встречи Вице – Премьером Азербайджанской Республики и подготовка отчетов КБП (по всей программе) и всех КРТЦ подготовлены КБП. Эти приготовления требовали тесной координации с международными агентствами, странами и всеми КРТЦ.
Руководитель Проекта, с целью налаживания связей, посетил офис КБ Плана Действий по Средиземному морю и Мониторингу Загрязнения. Представитель Программы по р.Дунай также посетил КБП с целью налаживания связей. Были налажены контакты с Неправительственными и другими зарубежными организациями, а также был проведен конкурс детских рисунков и фотоконкурс, с целью повышения уровня осведомленности общественности.
Регулярно делались представления в подкомиссию Форума по Безопасности Здоровья и Окружающей Среды нефтедобывающей промышленности в Азербайджане. Также была сделана презентация на Каспийскую Конференцию НПО, проведенной в Баку.
Действия всех КРТЦ тщательно согласовывались посредством регулярных встреч с другими КРТЦ, в частности, с КРТЦ по Правовым, Регулирующим и Экономическим Механизмам, а  действия КРТЦ по Контролю Загрязнения согласовывались с КРТЦ по Мониторингу Загрязнения. 

Поддерживаются контакты с Организацией ООН по Промышленному  Развитию (UNIDO), Организацией ООН по Продовольствию и Сельскому Хозяйству (FAO) и Всемирной Метеорологической Организацией (WMO), включая обсуждения их роли  и участие UNIDO в деятельности КРТЦ КЗ, а FAO в КРТЦ РКВБ и с ВОЗ по координации работ по всемирному мониторингу.

Краткое изложение планирования оставшейся части Проекта
Учреждение КБП и КРТЦ
В сотрудничестве с ПРООН, КБП далее будет развиваться как орган, ответственный за координацию всех элементов КЭП. КБП будет включать КРТЦ по Базе Данных и Информации. В числе мероприятий по повышению уровня осведомленности населения о КЭП является официальное открытие офиса КБП с участием представителей Всемирного банка и ПРООН. Четыре КРТЦ будут в дальнейшем развиваться, как органы, являющиеся центрами региональных знаний, а также координаторами всех действий по определению и подготовке региональных действий. Устойчивость учреждений останется в центре внимания при разработке организационных мероприятий.

Главной работой в течение оставшегося периода проекта будет дальнейшее развитие региональной роли и статуса КБП и КРТЦ посредством проведения семинаров с участием широкой общественности. В КБП будет также проведена встреча для ознакомления региональных членов КЭП с другими международными водными программами.

Планируя непрерывное развитие КБП и КРТЦ при поддержке Тасис на следующую стадию, будет важно найти, помимо фазы исследования, организационную роль. Будет включено детальное планирование развития региональных совместных соглашений и планов управления охраной окружающей среды основанных на процессах Трансграничного Диагностического Анализа (ТДА),  Стратегической Плана Действий (СПД) и Национальных Планов Действий (НПД). 

Повышение Квалификации 

Повышение квалификации сконцентрировано для Региональных Координаторов и Координаторов КРТЦ, чтобы поднять уровень региональной ответственности. Оно позволит внедрить Европейские методы работы для различных технических экспертов, особенно при отклонениях от чистых исследований к управлению окружающей средой. Запланированные семинары смогут способствовать развитию этих навыков. 

Кроме того, будут повышаться квалификации по развитию языковых и компьютерных навыков и управлению Базами данных, анализов ГИС и карт дистанционного зондирования, загрязнения, моделирования климата и управления рыбоводством.
Рыбоводство и Коммерческие Виды Биоресурсов
Не завершенные отчеты о состоянии рыбных запасов будут доведены до конца и будут выявлены рыбные запасы и факторы окружающей среды, влияющие на них. Будут рассматриваться существующие методы управления ресурсами и проблемы, имеющиеся в этой области (браконьерство, увеличение запасов). Будет рекомендована схема управления для обеспечения устойчивого рыболовства. Будет проведен социально-экономический обзор для оценки экономической важности ресурсов рыболовства на длительной и устойчивой основе. В этом плане будет предложена дальнейшая роль КРТЦ.

Будет проведен открытый семинар по повышению уровня управления рыбоводством и введению региональных управленческих мероприятий используемых в Европе и других частях мира. Семинар будет организаован совместно с ФАО.

Будут подготовлены элементы Трансдиагностического Анализа, связанные с проблемами рыбоводства.

Будут сформулированы проекты приоритетных инвестиций по управлению рыбоводством.
Контроль Загрязнения
Будет произведена оценка источников и воздействий загрязнения в Каспийском море, разработаны и оценены планы по ослаблению загрязнения для того, чтобы рекомендовать региональную политику контроля загрязнения. Будут определены и назначены приоритеты по главным источникам загрязнения и проведены исследования по выбросам заводов. 

Будет проведен открытый семинар по повышению уровня управления рыбоводством и введению региональных управленческих мероприятий используемых в Европе. 

Будут подготовлены элементы Трансдиагностического Анадиза, связанные с контролем загрязнения.
Будут сформулированы проекты приоритетных инвестиций по контролю загрязнения. 

Борьба с Опустыниванием
Для нанесения на карту зон опустынивания будет проведено широкое обучение экспертов из Исламской Республики Иран, для чего эксперты КРТЦ БО посетят Иран с целью предложить базовые материалы, используемые при  картографировании. Обученные эксперты также подготовят в своих странах данные для нанесения опустынивания на карту. Карты будут доступны в цифровой форме. Чтобы показать методологию региональным экспертам, качественные данные процессов опустынивания будут присоединены к картографическим данным через реляционную Базу Данных в типовых областях,.
Каждая страна подготовит отчет по опустыниванию, средствам борьбы с ним и потребностям.

Будут подготовлены элементы Трансдиагностического Анадиза, связанные с проблемами опустынивания.
Будут сформулированы проекты приоритетных инвестиций по опустыниванию.
Колебания Уровня Воды













Будет оценена зависимость речных стоков и уровня Каспийского моря от изменения климата, разработана взаимосвязь между уровнем воды и речными стоками, климатом, испарением  и тектоническими движениями. Будут даны предложения по координации потребности регионов для прогнозирования штормовых нагонов, даны советы по распространению соответствующих методов, обеспечивающих проживание при длительных и краткосрочных изменениях уровня моря.
Будут подготовлены элементы Трансдиагностического Анализа, связанные с проблемами изменения уровня воды.
Будут сформулированы проекты приоритетных инвестиций по изменению уровня воды.
Устойчивое Развитие Населения и Здравоохранение 
Несмотря на то, что руководитель КРТЦ БО может оказать содействие, поддержка КРТЦ УРНЗ будет оказана со стороны ПРООН/ГЭФ. 

Управление Данными и Информацией

Проект ПРООН/ГЭФ начал вносить свой вклад в управление базой данных и информаций. Пподдержка ПРООН/ГЭФ будет распространяться на централизованные и общие функции. Были проведены обсуждения с консультантом ПРООН по разработке информационных систем для КЭП, а также о распределении обязанностей. Будет продолжено оказание помощи в создании отдельной базы данных, в частности, при разработке базы данных по контролю загрязнения и рыбоводству, гидрологических информационных систем и нанесения на карту  опустынивания.

Координация и другая Поддержка для КЭП

Проект координирует свои действия с Каспийскими странами, донорскими организациями КЭП и другими региональными экологическими программами, через КБП. Будет проведен семинар для изучения опыта работы других международных водных программ.

КРТЦ продолжат развитие отношений с соответствующими международными организациями, такими как Организация ООН по Продовольствию и Сельскому Хозяйству (FAO), ВОЗ (WHO), Всемирной Метеорологической Организацией (WMO), UNEP и Организацией ООН по Промышленному Развитию (UNIDO). 
Портфель Приоритетных Инвестиций

Основная работа по развитию региональных возможностей для планирования срочных инвестиций будет обеспечена со стороны Всемирного Банка, по проекту ГЭФ. Каждый из КРТЦ, поддерживаемый этим проектом должен внести свой вклад в процесс ППИ, особенно с концепциями проекта и их собственным анализом приоритетов в пределах специфической темы. И в дальнейшем будет развиваться и будет оценена База данных перспективных проектов по всем темам и странам. 

Трансграничный Диагностический Анализ

Элементы Трансграничного Диагностического Анализа (ТДА) в отношении 4  основных тем, поддерживаемых Тасис, будут подготовлены на основе вкладов  всех  действующих КРТЦ. Схема этого ТДА уже создана. Для всех КРТЦ установлено время до конца проекта для обмена планами по совместной обработке ТДА в КБП.

Структура Стратегического Плана Действий 

Структура СПД и Национального Плана Действий (НПД) будет разработана в сотрудничестве со всеми КРТЦ. В процессе вклада в СПД КЭП будут использованы СПД других международных морских программ.

Продвижение Проекта за отчетный период

Создание КБП и КРТЦ
Главное событие за этот период было проведение в Баку Встречи Руководящего Комитета. На Встрече принимали участие Национальные Координаторы или их представители, представители 4 основных международных донорских организаций, представители КРТЦ, а также представители нефтяной промышленности, НПО и USAID. На Встрече были обсуждены различные аспекты управления и внедрения КЭП и согласованы Правила и Процедуры для Руководящего Комитета. Были обсуждены мероприятия по управлению КЭП и подготовлен предпоследний вариант. Также были обсуждены и одобрены Отчеты о продвижении проекта и Планы Работ КБП и КРТЦ. 








Персонал КБП подготовил и провел Встречу Руководящего Комитета, а Руководители Групп и Координаторы были обеспечены финансовой поддержкой во время проведения Встречи. 

По мере выполнения технических работ в других странах, будут развиваться функции всех КРТЦ и их координация,  требующая  проведения семинаров и технических работ.
Повышение Квалификации и Обучение
Группа Технической Помощи работала в тесном сотрудничестве со всеми Координаторами КРТЦ для того, чтобы оказать содействие в работе, выполняемой местными экспертами







.

Повышение квалификации рассматривается как неотделимый компонент для выполнения проекта. 

Для повышения квалификации можно выделить следующие целевые группы:

КБП и Координаторы КРТЦ 
Персонал поддержки офисов
Экспертные группы, созданные в прибрежных странах. 

Руководителем проекта, Руководителями Центров и краткосрочными консультантами  разрабатывалась более эффективные процедуры работы в офисе, посредством обучения их на рабочем месте. 

Тематические экспертные группы продолжили встречи, особенно в России и Азербайджане, для обеспечения группы сравнительным обзором предложений. Такие встречи составляют важный компонент обучения посредством обмена опытом и обзором методов исследования, используемых в других местах.
В КЦБО, с участием специалистов из Азербайджана проводились интенсивные курсы обучения по анализу дистанционного зондирования и Географических Информационных Систем.
Была проведена оценка потребностей обучения.

Рыбоводство и Коммерческие Виды Биоресурсов 
Работы были сконцентрированы в основном на обзоре и последнем редактировании отчетов, имеющих дело с исследованиями состояния ресурсов рыболовства и экологических условий, лежащих в их основе для:
Килек и сельди
Полу-проходных рыб
Тюленей и морских раков.
Аналогичная интенсивная работа проводилась по подготовке предварительного отчета по осетровым.

Были заключены контракты с группами ученых для подготовки предложенной схемы управления ресурсами рыбоводства и социально-экономического анализа важности рыбной ловли в Каспийском регионе. Началась подготовка обзора рыбных культур в  целях расширения запасов. КРТЦ РКБР участвовал на региональной конференции Международной Ассоциации Astacology, проведенной в начале августа в Астрахани. Участие на конференции было полезно для обеих сторон, поскольку одна из тем была управление запасами речных раков, имеющих отношение к работе КРТЦ РКБР. Руководитель группы и Координатор участвовали во Встрече Руководящего Комитета  КЭП в Баку, в начале июня и на семинаре, организованном Всемирным банком о  подходах к инвестиционным проектам. 

Нижеследующие эксперты ЕС оказывали помощь КРТЦ:
Руководитель группы: доктор Аркадиус Лабон; 

Специалист Базы данных г-н Надир Байрамов (местный эксперт).





















Контроль Загрязнения

Были подписаны контракты с местными экспертами из всех стран, в том числе и из России. Отчеты должны быть представлены на рассмотрение к 15 июля. Контракт с экспертами из Ирана будет финансироваться ПРООН/ГЭФ и, в заключении, были подписаны контракты в августе после того, как ПРООН начала свою деятельность при КБП в Баку. Экспертные отчеты из Ирана будут закончены в середине сентября. Однако, другие отчеты полностью были представлены только от Азербайджана и  из Туркменистана. В августе был частично представлен на рассмотрение отчет из Казахстана, и 10 сентября из России. Задержка в представлении местных экспертных отчетов привела к задержкам в полной оценке ситуации на Каспийском море. 
Группой базы данных при КБП были обсуждены и  несколько улучшены дополнения к базе данных.
Был разработан предварительный проект Системы Поддержки Принятия решений и определено требование данных для Демонстрационной Модели. Общая цель  разработки концептуальной модели Каспийского моря должна развить  региональные cтратегии контроля за загрязнением окружающей среды. Основанные на доступных данных, будут сделаны анализы  условий внешней среды и сценарии контроля за загрязнением окружающей среды для исследования воздействия с уменьшенными нагрузками загрязнения.
Значительным вкладом в эту модель является сбор данных по различным источникам загрязнения. Первая приблизительная оценка была закончена по  загрязнениям из рек, городов и отраслей промышленности.
Завершен сбор данных по типам отраслей промышленности, расположенных в прибрежной зоне Азербайджана, с выбросами в атмосферу и сбросами в воду.  Далее, данные были собраны относительно количества произведенных твердых отходов. Этот список будет использоваться для  расположения по категориям и по приоритетам различных отраслей промышленности, как загрязняющие отрасли высокого, среднего и низкого уровня. Загрязняющие отрасли высокого уровня позже получат более детальный опросный лист, а эксперт(ы) в области индустрии ЕС посетит эти отрасли промышленности для дальнейшей оценки. Для приоритетных отраслей промышленности будут получены данные и информация для предварительной оценки расходов по внедрению более чистых технологий и-или технологий очистки. Подобный сбор данных будет подготовлен и по другим прибрежным странам. 
Для Азербайджана были собраны данные о сбросах загрязнителей из рек и городов в Каспийское море с результатами мониторинга Каспийского моря по некоторым загрязнителям в морской воде и осадках.  Собранные данные из Азербайджана были занесены в базу данных в КРТЦ КЗ и были подготовлены отчеты по базе данных. Данные из других стран заносятся в базу данных по мере получения результатов.

Было подготовлено Техническое Задание для эксперта ЕС по очистке сточных вод и эксперта по индустрии. Оба эксперта прибыли в КРТЦ КЗ в конце августа и начали работу по описанию и посещению сооружений по очистке сточных вод и отраслей промышленности в Азербайджане. 
Эксперт ЕС по нефтяному загрязнению, также прибыл в КРТЦ КЗ в конце августа. Во время его пребывания он завершит проект последнего отчета по нефтяному загрязнению Каспийского моря.
Координатор и руководитель группы участвовали во Встрече  Руководящего Комитета, проведенном в начале июня в Баку.
Следующие эксперты ЕС оказывали помощь КРТЦ:
Руководитель КРТЦ: 
Нильс Тьюзен
Эксперт по Загрязнению и заместитель Руководителя группы: Арне Йенсен
Эксперт по Поддержке Решений: 
Еспа Дорге. 
Эксперт по нефтяному загрязнению: 
Курт Йенсен
Эксперт по Очистке сточных вод: 
Пер Эльберг Йоргенсен
Эксперт по Индустрии: 

Анти Хараламбус (Anthi        Charalambous)
Борьба с Опустыниванием

За отчетный период с 01/06 по 31/08/1999 г. продолжалась работа по нанесению на карту опустынивания, а также учебные курсы по технологиям дистанционного зондирования для определения явления опустынивания. Были выполнены следующие задачи:

Продолжение проведения курсов по нанесению на карту опустынивания; 
Нанесение на карту опустынивания в Азербайджане;
Подготовка и участие во Встрече Руководящего Комитета 3-5 июня 1999 г. в Баку;
Подготовка окончательного технического отчета.
В целом, большинство задач могли бы быть выполнены. Подготовлено проведение учебных курсов по нанесению на карту опустынивания для специалистов из Исламской Республики Иран.

С 1 по 14 июня 1999 г., преподаватели КРТЦ БО Олег Евдаков и д-р Валерий Николаев обучилиспециалистов из Азербайджана д-ра Хосийят Исматову (КЗ) и д-ра Алмас Микаилова (опустынивание). 
За отчетный период были получены следующие результаты по:
приобретению опыта и знаний в области использования изображений Landsat и Resurs;  
приобретению опыта и знаний в области использования средств ArcView;
приобретению опыта и знаний в области использования различных картографических данных и проекций;
классификации ландшафтов, землепользования, типов и степеней опустынивания для Азербайджанской части Каспия, с использованием компьютерных средств и существующих данных;
созданию карт по опустыниванию прибрежной части Азербайджанской территории прилегающей к Каспию; 

В течение того же периода другие две группы из Казахстана и России работали над картами, в особенности над производством карт III типа («Изменения и риски опустынивания»).

Поскольку были использованы спутниковые данные для определения  опустынивания, было запланировано, что после нанесения на карту, провести исследования на местности, чтобы подтвердить данные. Все группы определили ключевые области со следующим профилем:
Самые высокие степени опустынивания или/и;
Самый высокий процесс различных типов и классов опустынивания;
Типичные естественные условия и-или тип эксплуатации земли;
Важность для дальнейшего исследования и оценки явлений опустынивания (особенно во второй фазе Тасиса);
Целевые области для социальной и экономической оценки ("профили” или "поперечные разрезы", во второй фазе Тасиса).
Все четыре рабочих группы из стран побывали на местности, начиная с июня (Азербайджан), июля (Туркменистан) и в августе (Казахстан и России). Обычно, эти  результаты бывают очень важными. Наиболее важным результатом было то, что начиная с 1990 г, все специалисты по опустыниванию осуществили первую эффективную поездку в регион Каспийского моря. Все специалисты  собрали много подробной информации относительно естественных условий, фактических экономических процессов явлений опустынивания. Большинство результатов отображения могли бы быть подтверждены. Некоторые детали в отображении структуры опустынивания должны были изменяться.
Все группы, поддерживаемые Тасис начали писать последние отчеты. Туркменская группа с самой большой частью заключительного отчета может почти завершить всю работу. В то же самое время в Ашгабаде создавались карты ГИС в масштабе 1:1 000.000. 
Осуществлялись приготовления ко второй фазе КЭП Тасис с учетом работ КГТЦ по "Борьбе с Опустыниванием".
Колебания Уровня Воды 
За отчетный период были проведены следующие работы:

Обзор международными экспертами отчетов местных экспертов по испарению и водному балансу;
Подготовка блочной модели для установки ее в регионе;
Более детальное обсуждение потенциального расширения дистанционной системы мониторинга HYCOS в регионе.
Следующими экспертами ЕС было оказано содействие в работе КРТЦ:

Т.Е.Эванс
Руководитель Центра

Р.Вордлоу
Специалист по водному балансу

К.Кларк
Специалист по испарению.

Устойчивое Развитие Населения и Здравоохранение
Была оказана поддержка в подготовке и проведении семинара по «Устойчивому Развитию Населения и Здравоохранение» 3-4 августа 1999 г., в Ашхабаде.

Группа под руководством проф. Кадамова, проф. Чарыева и двух коллег из Центральной Медицинской Клинической Больницы Ашхабада разработали концептуальный документ. Д-р Шариф Аббас (Великобритания) был привлечен в качестве эксперта ЕС. Он и Руководитель Центра по «Борьбе с Опустыниванием» подготовили и провели семинар 3-4 августа 1999 г., в Кули под Ашхабадом (Туркменистан). На семинаре, который прошел успешно, принимали участие все прибрежные страны (кроме Ирана). Специалисты из России, Туркменистана, Азербайджана и Казахстана одобрили Концептуальный Документ, план работы, организационную базу, финансовый подход по созданию Центра в Ашхабаде и государственные отчеты Азербайджана и Казахстана. Создалась теплая и дружественная атмосфера между министром Здравоохранения и Медицинской Промышленности и министром Охраны Природы Туркменистана.

Резолюция, одобренная всеми странами КЭП (за исключением Исламской Республики Иран – из-за позднего решения в Иране предложенный участник не смог приехать) определила следующие задачи:

Оценить экологические причины проблем здоровья в Каспийском регионе;
Сконцентрироваться на связях между болезнями и окружающей средой, особенно на воде и продуктах питания;
Прогнозировать риски для здоровья населения Каспийского региона;
Разрабатать информационную базу, в том числе ГИС;
Рекомендовать Правительствам и международным партнерам мероприятия для улучшения ситуации.
Во время Семинара, большинство тематических материалов было подготовлено на русском языке. Английская версия будет подготовлена к 11 августа 1999 г. Материалы будут затем разосланы всем НК.
Управление Базой Данных и Информации
Каспийский Центр по Управлению Базой данных и Информации (КРТЦ УБДИ) является эффективной частью КБ КЭП в Азербайджане. КРТЦ УБДИ должен  поддерживаться GEF/UNDP. Специалист ПРООН по информации посетил центр, который  до сих пор работате при содействии со стороны Тасис. ПРООН закупила сервер для установки домашней страницы и других линий связи.

Ведется дальнейшая разработка базы данных по загрязнению, проектам и рыбоводству. Специалист по базе данных (местный) посетил КРТЦ РКВБ для обсуждения проблем базы данных и полезность базы данных КАСПНИРХа.

Были подготовлены базовые карты Каспийского моря и отдельные базовые карты по каждой стране и в данный момент они готовы к демонстрации тематической информации. 
Руководитель проекта помогал в работе КРТЦ УБДИ.

Координация и другая поддержка КЭП
Проведение Встречи Руководящего Комитета 3-5 июня 1999 г. в Баку было главным событием для Программы, проведение которой обсуждалось и готовилось более шести месяцев. Встреча была подготовлена и организована персоналом КБП и успещно проведена на самом высоком уровне.

Обсуждения были вокруг следующих тем:

Административные мероприятия по Программе;

Процедуры для Руководящего Комитета;

Отчеты о продвижении проекта и план работы для всей программы (обеспечивается КБП) и КРТЦ, которые уже функционируют.

Поддерживалась связь между КБП и КРТЦ РКВБ с FAO,  относительно предложенных FAO рабочих проектов по рыбоводству в Иране.
Поддерживалась связь между КРТЦ КЗ с UNIDO относительно перспектив подключения ее в КЭП, в частности, для проведения семинара, который планируется в течении этого года.

Поддерживалась связь между КРТЦ КУВ и ВОЗ относительно перспектив расширения мониторинговых программ ВОЗ в Каспийском регионе.
КБП поддерживало регулярную связь с местным представителем Всемирного Банка и UNDP в Азербайджане, с целью демонстрации прогресса КЭП и обсуждения будущей координации с проектом ГЭФ. Все КРТЦ также поддерживали связь с международными организациями.

Планирование Проекта на следующий Отчетный Период

Следующий отчетный период является завершающим для проекта. Планирование на следующий отчетный период приводится в разделе 3.

ФОРМА 2.3: ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕСУРСОВ

Название проекта: Каспийская Экологическая Программа: Поддержка Тематических Консультативных Групп 
Номер проекта: ENVREG9504
Страны: Азербайджан, Россия, Казахстан, Туркменистан

Запланированный период: 

Март 1998 по май 1999 г.
Подготовлен:6/1999г.
Консультант: Lahmeyer International

Цели Проекта: см. Краткий обзор проекта

Ресурсы/Вклады
Итого
Запланировано
Запланирован-ный период
месяцы
Период реализации
Месяцы
Итого
Реализовано
В Действительности

Эксперты ЕС (чел/день)






Категория I в ЕС
106
24
16.7
64
42

Категория I в СНГ
1 072
24
16.7
632
440

Категория II в ЕС
160
24
16.7
160
0

Категория II в СНГ
1 194
24
16.7
707
487

Категория III в ЕС
0
24
16.7
0
0

Категория III в СНГ
82
24
16.7
77
5

Итого
2 614


1 640
974

Местные эксперты (чел/день)






в Азербайджане и Казахстане 
3 000
24
16.7
1010
1 990

в Российской Федерации 
1 500
24
16.7
620
880

В Туркменистане
1 500
24
16.7
700
800

Итого
6 000


2 330
3 670

Персонал поддержки (чел/мес)






Офис менеджер
65
24
16.7
25
55

Бухгалтер/переводчик/секр.
150
24
16.7
27
173

Водитель
51
24
16.7
16
64

Помощник
40
24
16.7

100

Итого
306


68
392

Покрываемые расходы (ЭКЮ)






Авиабилет ЕС – СНГ (ЭКЮ)
112 000
24
16.7
33 500
78 500

Авиабилеты в СНГ (ЭКЮ)
36 000
24
16.7
16 500
19 500

Авиабилеты в Европу (ЭКЮ)
7 500
24
16.7
3 600
3 900

Авиабилеты в Стамбул (ЭКЮ)
1 000
24
16.7
320
 680

Конференции и семинары (ЭКЮ)
114 000
24
16.7
37 000
77 000

Обучение (ЭКЮ)
10 000


900
9 100

Оборудование (ЭКЮ)
112 500
24
16.7
55 000
57 500

Итого
393 000


146 820
246 180

ФОРМА 2.4  ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Название проекта: Каспийская Экологическая Программа: Поддержка Тематических Центров
Nr: ENVREG9504
Страны: Азербайджан, Казахстан, Россия, Туркменистан

Подготовлено: 06/99
Консультант: Lahmeyer International

Результаты
Отклонения от плана
Причины отклонений
Условия

Создание КБП и КРТЦ 
Учреждения созданы. Следующая стадия – дальнейшее развитие их возможностей. Завер шающим этапом будет их устойчивость, вне этой фазы КЭП.



Повышение квалификации
Семинар для КБП и КРТЦ



Рыбоводство 
Только Национальный отчет Ирана еще не утвержден
Экспертные контракты будут выданы ПРООН по Предварительному Разре-шению. ТЗ, уже подготов-лено КРТЦ РКВБ.
Ждет одобрение Д. Обри и заключения ПРООН Иран


Контроль Загрязнения
Только Национальный отчет Ирана еще не утвержден
Экспертные контракты будут выданы ПРООН по Предварительному Разре-шению. ТЗ, уже подготов-лено КРТЦ КЗ.
Ждет одобрение Д. Обри и заключения ПРООН Иран

Борьба с Опустыниванием
Теперь обратно к программе после успешных курсов обучения



Исследование Колебаний Уровня Воды




ФОРМА 2.4  ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫПОЛНЕНИЯ (продолжение)

Название проекта: Каспийская Экологическая Программа: Поддержка Тематических Центров
Nr: ENVREG9504
Страны: Азербайджан, Казахстан, Россия, Туркменистан

Подготовлено: 06/99
Консультант: Lahmeyer International

Результаты
Отклонения от плана
Причины отклонения
Условия

Координация и другая поддержка 
a. Проект ГЭФ задерживается.


a. Не все проектные документы готовы.


А. Пока проект ГЭФ не завершит свою часть программы, КЭП не будет объединена. Та-ким образом, компонен ты программы, обеспе-чиваемые  Тасис будут автономны до некото-рого времени.


б. Встреча по Рамочной Конвенции задерживается 

б. Задержка происходит - из-за того, что Правит-во Азербайджана еще не готово присоединиться.
Б.Учреждение Конвен-ции и органов, явля-ется существенным для устойчивости уч-реждений,  развивае-мых этим проектом.

Портфель Приоритетных Инвестиций
Еще не запрограммирован



ТДА
Еще не запрограммирован



Структура СПД
Еще не запрограммирована



Приложение А: Общий План Работ
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