Арне Йенсен
СОДЕРЖАНИЕ

2Отчет по проделанной работе № AJE-1 за период от 18 апреля до 15 мая 1999 года

Цель визита
2
Деятельность
2
Подготовка контрактов с Россией.
2
Подготовка контрактов с Азербайджаном
2
Подготовка контрактов с Казахстаном
3
Подготовка контрактов с Ираном
3
Другая деятельность
3
PCU
3
Проект очистки Бакинской бухты
3
Встреча с Дугласом Блумом
4
Эксон
4
Другие пункты
4
Невыполненные пункты
4
Главная работа, выполняемая в следующий приезд
4


Отчет по проделанной работе № AJE-1 за период от 18 апреля до 15 мая 1999 года
Этот отчет содержит деятельность Арне Йенсена во время его нахождения в РЦКЗ в Баку.

Цель визита
Целью визита быа помощь Нильсу Тигесену (НИТ) в сборе сведений и административных вопросах. С НИТ было договорено, что он будет заниматься сбором информации по нагрузке загрязнении из Туркменистана, Ирана, Казахстана, в то время как я буду и подготавливать отчеты по нагрузке загрязнения в Азербайджане и России.
Деятельность
Подготовка контрактов с Россией.
Во время визита с 25-28 апреля в ЦМП в Москве, мы получили согласие на техническое задание для российских экспертов.Были согласованы кандидатуры и составленные контракты были согласованы с Т. Бутылиной и А. Терентьевым. Они должны были получить одобрение кандидатов у националльного координатора А. Амирханова до 7 мая. Однако, 14 мая мы еще не получили одобрения. Было сделано несколько письменных обращений и телефонных переговоров, в которых мы предложили приехать в Москву снова. Теперь Андрей пообещал в течение недели прислать нам окончательные имена и чел/дни, распределенные между экспертами. Проекты контрактов были подготовлены на английском и могут быть быстро подготовлены Руфатом на русском, поскольку похожие контракты уже подготовлены для других стран. Они обещали, что работа начнется без контрактов и будет закончена к 1 июля.
НИТ должен получить подписанные контракты в свой следующий приезд с 26 мая по 10 июня или на совещении КЭП или во время визита в Москву.
Подготовка контрактов с Азербайджаном
Было две встречи с Наджафом Гаджиевым для обсуждения кандидатур экспертов в Азербайджане. На основании обсуждений, было подготовлено шесть контрактов с шестью экспертами из Каспморохрана и тремя из других организаций. Отчеты будут закончены в период с 1 по 21 июня, чтобы укомплектовать данные и перевести текст на английский к моему следующему визиту.
Лятифа организовала встречу в Министерстве здравоохранения для получения данных от них по бактереологическому измерению в реках, канализации и качеству рекреационной воды. Мы подписали контракт с одним из их экспертов и его данные будут включены также. 

Подготовка контрактов с Казахстаном
НИТ посетил Атырау и Алмааты для получения согласия по местным экспетрам. После его визита было рекомендовано шесть экспертов по Атырау и Алмааты. Контракты были посланы 14 мая электронной почтой и DHL. Организация выплат авансов экспертам была сделана через Терри Эванса в Алмааты. Последний срок представления отчетов назначен на 1 июля. 

Подготовка контрактов с Ираном
Предложения по контрактам были посланы Лябону по просьбе Стюрта. Лябон был в Иране. После его визита Стюарт получил почту из UNOPS от Карин Сваделенак-Гомес, что он должен послать ей проекты технического задания для экспертов, которые нужны нам из Ирана. Затем она подготовит контракты с экспертами, оплачиваемыми UNDP. Почта была послана 14 мая с копиями в PCU и НИТ. 

Другая деятельность
PCU
Было несколько встреч с PCU. Одна – для обсуждения вклада VKI в оставшейся части проекта. Далее PCU нужны международные коды по химическим и физическим параметрам для базы данных. Это можно получить из ICES в Копенгагене, просмотреть и распечатать из их домашней страницы в интернет. Арне Йенсен постарается получить копию на дискете или на CD. Ким останется на пару недель для выполнения кодов и других вопросов, подобных GIS.

Проект очистки Бакинской бухты
Состоялась встреча в PCU с Мартином Гишлером, IWACO, NL. Он – руководитель группы по Проекту очистки Бакинской бухты. У нас есть отчет в нашем архиве. Более того, у меня был обед с ним с дополнительным обсуждением нашего проекта. Лятифа – в КЭП по проекту, она также будет активно участвовать в проекте, поставляя существующие данные и проделанные химические анализы.
Я также встретился с Тимом Куртисом, Кордах, Абердин, который работает над проектом, финансируемым Великобританией (выполняемым ERM, Великобритания) с институциоанльной поддержкой Госкомэкология и выполняющим оценку необходимости обучения. Часть проекта включает обучение в EIA. Я описал наш RIAM и EIA курс и дал им недавнюю статью, написанную Крисом и мной. Я сообщу им еще о курсе в EIA и пошлю нашу монографию. Они уже запланировали часть общей программы обучения. 

Встреча с Дугласом Блумом
Затем, Лятифа и я встретились с Дугласом Блумом из США, который хотел информацию о нашем проекте Тасис.

Эксон
Я встретился с Расселом Тайтом, главным советником по окружающей среде. Специальная запись по встрече была подготовлена для Курта, который постарается встретиться с ним в следующий раз в Баку.
Другие пункты
Финансовый отчет за Апрель был обсужден с Яной, были введены некоторые усовершенствования.
Однажды днем Лятифа показала свою лабораторию.
Невыполненные пункты
1. Контракты с Россией будут подписаны как можно быстрее. Автобиографии экспертов и копии паспортов будут посланы. 

2. Автобиография Светланы Жуковой еще не получена из Казахстана, как и несколько копий паспортов. Лятифа продолжает заниматься контрактами, которые мы должны получить подписанными экспертами. Яна должна продолжить работу с Терри Эвансом по авансу.

3. Недостающие автобиографии буду посланы Йенни Байеру, ERM​-LI, с копией Арне Йенсену. Йенни получил все автобиографии, но не копии паспортов. Арне Йенсен сообщит будут ли они посланы по факсу или DHL to ERM-LI. Йенни Баер, ERM-LI, только что сообщил (почта от 17.05.99), что им не нужны копии паспортов.

4. Продолжение работы со Стюартом по контрактам с Ираном и оплате VKI  за расходы, оплаченные VKI за декабрьские сборы.

5. Руфат переведет этот отчет и отчеты, получаемые от местных экспертов, чтобы некоторые из них были готовы к моему приезду. 

Главная работа, выполняемая в следующий приезд
Я предполагаю вернуться в Баку на последней неделе июня н три недели и заняться выполнением следующей работы:
1. Оценить результаты, полученнные от экспертов в Азербайджане и России
2. Продолжать с результатами из Казахстан.
3. Начать написание отчетов по нагрузке загрязнения в Азербайджане и России.
Арне Йенсен
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