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Каспийская Экологическая Программа

Отчёт о ходе выполнения работ в течение трёх месяцев

01 Июня – 31 Августа 2001

В подготовке отчёта приняли участие следующие руководители проектов, выполняемых в рамках Каспийской Экологической Программы:

Тим Тёрнер, ПРООН

Стюарт Ганн, ТАСИС

Даница Вальничек, ЮНЕП

Эми Эванс, Софи Уилл и Рун Кастберг, Всемирный Банк

Дэвид Обри, Всемирный Банк/Экотоксикологический проект

Отчет охватывает 3-месячный период с 01 Июня по 31 Августа 2001 и является 7 отчетом о проделанных КЭП работах.

ПРООН: Разрешение Трансграничных Экологических проблем в рамках КЭП

Координационное Бюро Программы

Мероприятия, выполненные во время отчётного периода:

· Третья встреча участников ТДА прошла в Баку 9-13 Июля. На ней присутствовали представители всех прибрежных государств, КРТЦ и Международных Партнеров, а также избранные эксперты. Анализ причинно-следственной связи, предпринятый в период 2 встречи, был пересмотрен, основные причины были распределены по секторам. Была представлена к рассмотрению и согласована для Каспийского региона концепция ЗКОО (Задачи качества окружающей среды) и целей, также был выделен перечень вмешательств, необходимых для достижения поставленных задач каждой целевой группы. Схема отчета ТДА была согласована и представлена программа по его подготовке.

· Следующие отчеты, подготовленные специально для ТДА, были завершены:

· Оценка состояния водоема с широким истоком 

· Исследование затоплений во всех 5 странах

· Оценка заброшенных устьев скважин в азербайджанском секторе Каспийского моря

· Юридическое и экономическое исследование глубинных зон Каспийского побережья во всех пяти государствах.

        Готовятся отчеты:

· Влияние вырубки леса на Биоразнообразие Ирана.

· Воздействие с\х химикатов на иранское побережье.

· Воздействие основных гидросиловых установок на гидрологический режим и дельту в регионе.

· Обзор исторических гидро - химических данных.

· Первый семинар Состояния Окружающей Среды (СОС) был проведен в Баку 5-7 Июля ГРИД-Арендал. Есть надежда на создание отчета в формате CD-Rom к концу 2002 года, если для этого будет найдено финансирование.

· 16-19 Июля ЮНЕП - ГРИД-Арендал провели в Баку обучающий семинар о передовой методике ГИС с участием работников КРТЦ.

· Страны создали команды для выполнения НКПД, были изданы контракты. В Марте 2002 года работа над НКПД должна быть завершена, и ратифицирована Правительствами.

· Переговоры начались с дискуссий между ПРООН\ЮНЕП\ВБ и Секретариатом ГЭФ о спонсировании следующего этапа КЭП, в Июле Координатор Программы нанес визиты в Нью-Йорк и Вашингтон.

· Общая методология отбора проб у Mnemiopsis была подготовлена консультантом ПРООН г-ом Ахмедом Кидейсом, соответствующие программы были утверждены в Иране, Азербайджане и России.   

· 8 проектов малых грантов были отобраны в 3 прибрежных государствах, как часть Мероприятия по ОО\ВО; следующий раунд отбора намечен на Ноябрь. 

· Фотографы из Азербайджана и Ирана выполнили задание задокументировать Каспийскую экологию. Часть материала из их работ будет помещена на региональной выставке.

· Закончена работа над новой веб-страницей. – Будем рады, если посетите нас!

Мероприятия, запланированные на последующие три месяца:
· Первый вариант ТДА будет подготовлен к середине Сентября, резюме руководства будет обсуждаться в Октябре на встрече РК. В конце Ноября в Баку будет созвано экспертное заседание для обсуждения предстоящего второго варианта документа.

· КП и Директор Регионального офиса ЮНЭП по Европе совершат поездку по региону во второй декаде Октября для обсуждения с Министерствами Иностранных Дел и Министерствами по Экологии будущей Организационной  Структуре КЭП.

· 26 Октября в Брюсселе состоится встреча Международных Партнеров для обсуждения будущего сотрудничества с КЭП.

· Ежегодная встреча РК КЭП состоится в Москве 31 Октября - 1 Ноября. На этой встрече председательство в РК перейдет от РФ к Туркменской Республике. Во время встречи решающим явится обсуждение будущей Организационной Структуре КЭП в следующей фазе с Июля 2002, когда КБП в соответствии с программой, будет перенесено в Исламскую Республику Иран.
· В Сентябре в Иране команде региональных и международных ученых предстоит ряд in-vitro опытов (в искусственных условиях) по поведению при кормлении Mnemiopsis и Beroe, спонсируемых ПРООН. 

Каспийские Региональные Тематические Центры

КРТЦ Эффективной Региональной Оценки Уровней Загрязнения (ЭРОУЗ)

Мероприятия, выполненные во время отчётного периода:

· Третий этап Программы Обучения на Море планировался и был реализован в конце отчетного периода. Этот окончательный этап охватил сектор Северного Казахстана и был организован и спонирован при поддержке Agip KCO.

· Морская Экологическая Лаборатория МАГАТЭ в Монако подготовила отчеты по первому и второму этапам ПОМ, эти отчеты вскоре появятся на веб-сайте.

· Методология GIWA оценки источников загрязнения моря с суши была использована центром совместно с КРТЦ по Контролю над загрязнением. 

Мероприятия, запланированные на последующие три месяца:

· Центр продолжит разработку программы в рамках регионального мониторинга над веществами, загрязняющими окружающую среду Каспийского моря.

· Директор КРТЦ и консультант г-н Стив Де Мора, «MEL», встретятся в Баку во второй декаде Октября для ознакомления с данными и информацией относительно загрязнения прибрежной зоны.

КРТЦ Планирования Интегрированного Управления Прибрежной Зоной (ПИУПЗ)

Мероприятия, выполненные во время отчётного периода: 

· Вышел окончательный вариант Профиля Иранского побережья.

· Профиль Побережья Региона, созданный на основе 5 Национальных Отчетов также вышел в свет, сейчас он переводится. 

· К сожалению, в связи с некоторыми программными ограничениями, запланированный экспериментальный проект ПИУПЗ в провинции Решт, Иран был отозван. 

Мероприятия, запланированные на последующие три месяца:

· Моделирование регионального курса обучения по ПИУПЗ для его последующего применения весной 2002.

КРТЦ Реагирования на Чрезвычайные Ситуации (РЧС)

Мероприятия, выполненные во время отчётного периода: 

· Разработка Плана Реагирования на Чрезвычайные Ситуации при Разливе Нефти (ПРЧСРН) во главе с Портовой и Судоходной Компанией; КЭП и МОМСО присутствовали на первом семинаре. Дополнительное финансирование для данного мероприятия было найдено в частном секторе. 

· Работа над ПРЧСРН для Азербайджанской Республики отсрочена в связи с реорганизацией Министерства Природных Ресурсов и Экологии.

· Сотрудничество с DNV по Программе Взаимопомощи продолжается.
· Второй отчет о семинаре по Региональной Программе ЧР был закончен и распространен.
Мероприятия, запланированные на последующие три месяца:

· Разработка иранского и азербайджанского ПРЧСРН будет продолжена.

· План в рамках регионального сотрудничества будет подготовлен МОМСО.

· Третий семинар РЧС пройдет в Баку в середине Ноября совместно с семинаром по Взаимопомощи, который будет организован DNV.

КРТЦ Биоразнообразия

Мероприятия, выполненные во время отчётного периода: 

· Отчеты по Сохранению Среды Обитания Каспийского Моря были подготовлены Казахстаном, Азербайджаном, Россией, Туркменистаном и Ираном.

· Доктор Наталья Огарь была назначена консультантом по сбору материала для Регионального Отчета по Сохранению Среды Обитания Каспийского Моря.

· Были завершены проекты по образованию постоянно действующего КРТЦ Биоразнообразия. 

· Был подписан контракт с г-ом Борисом Чайкиным на подготовку полного контрольного списка животного и растительного мира Каспийского моря.

· Закончены подготовительные работы к третьему семинару по Биоразнообразию, который пройдет в Атырау в Сентябре.

· Были подписаны контракты с международным НПО, Flora & Fauna International для оказания помощи в разработке регионального СПД по Биоразнообразию Каспия. Международные нефтяные компании BP и Shell выступают ко-спонсорами данной акции.

Мероприятия, запланированные на последующие три месяца:

· Будут предприняты первые шаги в организации постоянного центра Биоразнообразия, обучении работников и обеспечении центра оборудованием.

· Третий семинар по Биоразнообразию пройдет 12-14 Сентября в Атырау.

· Окончательный Отчет по Биоразнообразию Региона будет переведен на английский язык и распространен. 

· Будет завершена работа над Региональным Отчетом по Сохранению Среды Обитания Каспийского Моря.РегиональнымРРдыфлвоа
· Встреча организаторов СПД по Биоразнообразию Каспия состоится в Баку в конце Ноября для обсуждения рамочного документа.
КРТЦ Устойчивого Развития Населения и Здоровья (УРНЗ)

Мероприятия, выполненные во время отчётного периода: 

· Началась работа над экспериментальным проектом мониторинга подземных вод в Туркменистане

· Начаты экспериментальные проекты Рекреационной Акватории в Азербайджане, Иране и Туркменистане, при участии Консультантов из ВОЗ.

· Начата разработка Профиля Здоровья Каспийского Моря.

План действий на ближайшие три месяца:

· Будет издан первый квартальный отчет экспериментального проекта.

· Продолжится работа над Профилем Здоровья при поддержке ВОЗ.

Прогресс, достигнутый в работе

Прогресс налицо, и он продолжает расти; выполнение Проекта ПРООН и итоговые результаты работы КЭП намечаются к осени 2002.

Имеющиеся проблемы

С радостью сообщаем, что за последние три месяца Туркменистан восстановил свои связи с программой и теперь является постоянным участником региональной деятельности КЭП.

Деятельность ТДА была активизирована для обеспечения полного участия команды проекта ТАСИС в первом очень важным этапе работы над этим техническим документом; однако, некоторые компоненты отчета (ТАСИСа и ПРООН) еще не закончены, и первый вариант ТДА, намеченный на середину Сентября, будет недоработанным.
Всемирный Банк: Рассмотрение трансграничных экологических вопросов в рамках Каспийской Экологической Программы: Компонент IV Проект Портфеля Приоритетных Инвестиций

ПППИ Компонент A: Определение объёма капиталовложений и предварительные подготовительные мероприятия

Азербайджан

· Как упоминалось ранее в предыдущих отчётах, программой Тасис определён ряд проектных концепций для возможной разработки по ПППИ в Азербайджане.

· Тем не менее, организационные изменения, имевшие место в связи с учреждением нового Министерства Экологии в Азербайджане задержали процесс реализации данного компонента.

· Банк по мере возможностей согласует с НК первоочередные задачи по ПППИ и назначение Ведущего Местного Консультанта для ПППИ.
Иран

· Продолжился диалог по определению приоритетных сфер для капиталовложений и предварительным подготовительным мероприятиям. Приоритетные сферы будут определены со стороны НК.

· Ожидается представление ВБ Каспиан от 4 до 10 вариантов проектов вниманию со стороны НК.
· Вынужденная отсрочка миссии ВБ, которая была запланирована на конец июня/начало июля с целью оценки проектных предложений.

· НК Ирана отобраны три кандидата на позицию Ведущего Местного Консультанта ПППИ. Процесс назначения состоится в сентябре.
Казахстан

· Консультант ВБ, после поездки в Казахстан в мае-июне собрал предварительные сведения и подготовил проектную оценку для представления вниманию НК.
· До 30 сентября состоится отбор, по крайней мере, одной проектной концепции для дальнейшей доработки и определения предварительных подготовительных мероприятий.

· Ведущим местным консультантом ПППИ назначена Динара Ахмедова, с которой заключён соответствующий контракт.

Россия

· При поддержке Тасис для Астраханской области, Дагестана и Калмыкии определён ряд приоритетных проектов, которые обсуждались во время совместной майской миссии Всемирного Банка/Тасис. В настоящее время Всемирным Банком, НК и представителями проекта согласуются дальнейшие действия.

Туркменистан

· В октябре 2000 года были предварительно определены приоритетные сферы капиталовложений и подготовительные мероприятия. Группа представителей Всемирного Банка ожидает утверждения определённых приоритетных сфер и замечаний относительно представленного рабочего плана ПППИ. 

· Очередной визит представителей ВБ в Туркменистан запланирован на осень 2001 года. В ходе визита будут обсуждены дальнейшие действия и определены инвестиционные проекты. 

· Ведущим Местным Консультантом назначен г-н Олег Гучгелдыев, который приступил к выполнению своих обязательств с начала сентября.

ПППИ Компонент Б (Обучение)

· Продолжается подготовка к двухнедельной стажировке в ходе Семинара по Оценке Состояния Окружающей Среды, запланированной на 17-28 сентября в Баку.  Представители Банка признательны Тасис и коллегам из ПРООН в КБП за поддержку и ценные советы, предоставленные в ходе подготовки семинара.

· В каждом из пяти Прикаспийских государств отобрано до пяти специалистов, которые уже получили официальное приглашение для участия в Семинаре по Оценке Состояния Окружающей Среды. Кроме того, во всех Прикаспийских государствах выбраны по 2-3 вышестоящих должностных лица для участия в двухдневной заключительной встрече, которая состоится 27-29 сентября.  

· Продолжается подготовка по заключению контракта с организацией, которая в конце 2001 – начале 2002 года займётся обучением навыкам Оформления Предложения на получение гранта в каждом из 5 прикаспийских государств. В начале июля в ряд организаций был направлен запрос-приглашение для участия в тендере по обучению сотрудников учреждений Каспийских прибрежных сообществ принципам разработки предложений для Программы Малых Грантов в рамках ПППИ и прочих программ, связанных с выделением грантов.

ПППИ Компонент В (Программа Малых Грантов):

· Реализация Программы Малых Грантов ПППИ началась в июле-августе с объявления собственно программы и распределения пакета заявлений в регионе.

· Пакет заявлений включает материалы с описанием программы как таковой, порядка представления заявок, требований по отбору, крайнего срока подачи документов и других условий.

· Крайний срок для подачи предложений на получение гранта для первого тура – 28 сентября 2001 года. Первое заседание комитета по отбору предложений состоится в Москве 2 ноября – на следующий день после очередной Встречи Руководящего Комитета КЭП. Решения о выделении грантов будут объявлены в течение двух недель со дня проведения заседания по их оценке.
ПППИ Компонент Г (Управление Проектом):

Специалист по капиталовложениям в КБП, ПППИ:

· Поскольку объём работ Специалиста по Капиталовложениям в КБП выполняется сотрудниками Банка и Ведущими Местными Консультантами при дополнительной поддержке коллег из ПРООН, было решено приостановить процесс найма сотрудника на данную позицию.  
Реагирование на Чрезвычайные Ситуации – Проект по Взаимодействию при Разливах Нефти

· Контрактор, DNV, готовится к визиту в каждую из Прикаспийских стран в сентябре-октябре с тем, чтобы подытожить работу по вопросникам и обсудить результаты деятельности с национальными экспертами.

· DNV планирует организовать Семинар по взаимодействию в начале ноября 2001 года, в Баку, параллельно с Третьей Региональной Встречей по Реагированию на Чрезвычайные Ситуации.

· Проект окончательного варианта отчёта будет представлен вниманию ВБ до конца ноября.

· Работа по проекту будет подытожена до середины декабря, а окончательный вариант отчёта будет направлен участникам КЭП.

Информация по Проекту Восстановления Запасов Осетровых

· Банк всё ещё выявляет степень заинтересованности Прикаспийских государств в разработке регионального проекта по восстановлению запасов осетровых и изучает различные варианты финансирования данного проекта.

ЭПООН: Решение Трансграничных Экологических Вопросов в Каспийской Экологической Программе – Усиление Институциональных, Правовых, Регулятивных и Экономических Рамок для Осуществления СПД

Мероприятия, выполненные в течение июня-августа 2001 года

· Рамочная Конвенция Каспийского моря: 

Достигнут небольшой прогресс в подведении итогов по переговорам в рамках Конвенции. С этой точки зрения, учитывая задание ЮНЕП по КЭП об оказании поддержки в подготовке Каспийской Рамочной Конвенции, ЮНЕП официально запросила правительства Прикаспийских государств сообщить ближайшее время для завершения переговоров в рамках Конвенции. В письме, направленном 20 июня 2001 года, упоминалась также возможность визита под началом ЮНЕП в регион для дальнейшего обсуждения любых нерешённых вопросов, связанных с ходом переговоров в рамках Конвенции.

До сегодняшнего дня положительные отклики получены от правительств трёх Прикаспийских государств, указывающие на их готовность к оказанию поддержки как во время проведения очередной встречи по Конвенции в ближайшее время, так и при организации визита представителей ЮНЕП в регион. Одно из правительств выразило нежелание по поводу продолжения любых переговоров в отношении Конвенции до определения правового статуса Каспийского моря. Ещё одно правительство пока не предоставило никакого официального ответа. 

На основании полученных ответов, после обсуждения вопроса с Менеджером Проекта КБП было принято решение совершить визиты в столицы Прикаспийских государств в начале октября 2001 года. Целью визитов станет рассмотрение процесса Конвенции в более широком контексте общего процесса определения возможных институциональных мероприятий и установление прочих предпосылок в отношении второй фазы КЭП и её финансирования [ГЭФ и ТАСИС]. Миссия будет состоять из представителей ЮНЕП и менеджера программы КЭП из КБП. 

· Отчёт по оценке правовых инструментов:

· Проект отчёта по оценке правовых инструментов подготовлен и направлен на рассмотрение всем национальным экспертам по правовым вопросам и международным партнёрам;

· 22-23 августа в Москве в рамках Встречи экспертов КРТЦ/LREI состоялась встреча по оценке данных, полученных по отчёту и рекомендаций по усовершенствованию и оказанию дальнейшей поддержки в получении данных;

· В настоящее время подводятся итоги по новому проекту документа, который будет включать все полученные до сегодняшнего дня замечания. До выработки окончательного варианта отчёта второй проект отчёта будет ещё раз направлен всем соответствующим партнёрам. 

· Отчёт по оценке экономических инструментов:

· Подготовлен русский вариант проекта отчёта по оценке экономических инструментов и ведётся работа по выработке нового дополненного варианта отчёта, который будет включать все национальные отчёты, подготовленные национальными экспертами по экономическим вопросам. Дополненный проект отчёта будет представлен как на английском, так и на русском языках; 

· 22 августа в Москве состоялась встреча национальных экспертов по экономическим вопросам, направленная на дальнейшее обсуждение принципа использования и эффективности экономических инструментов. Встреча была организована в рамках третьей встречи экспертов КРТЦ/LREI. 
Мероприятия, запланированные на последующие два месяца

· Визиты в столицы Прикаспийских стран

· Отчёт по оценке правовых инструментов:

· Распространение второго проекта отчёта и подготовка окончательного варианта, представляемого вниманию участников заседания Руководящего Комитета.

· Отчёт по оценке экономических инструментов:

· Распространение дополненного проекта отчёта среди национальных экспертов и международных партнёровб с целью получения комментариев;

· Подготовка на основе полученных комментариев второго проекта отчёта, который потребует дополнительного рассмотрения.

Прогресс, достигнутый в отношении Программы

· Достигнут значительный прогресс в завершении отчёта по оценке правовых инструментов.

· Достигнут прогресс в подготовке и подведении итогов отчёта по оценке экономических инструментов. 

Имеющиеся проблемы
· Проблемы как таковые отсутствуют 
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