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Введение

Четвертая Встреча Руководящего Комитета (РК) Каспийской Экологической Программы (КЭП) была проведена в г. Алматы с 19 по 20 октября 2000 года. Встреча РК была запланированной , «обычной» Встречей и последовала за проведением «чрезвычайной» Встречи РК, проведенной в марте 2000 года, там же. 

Координационное Бюро Программы, находящееся в Баку организовала встречу РК, при финансовой поддержке ПРООН и Тасис и получило отличную организационную поддержку от Межсекториального Координационного Комитета республики Казахстан. 

Приложение 1 содержит Повестку дня Встречи, Приложение 2 Список участников, а Приложение 3 Реализацию Ключевых Решений 3-ей Встречи Руководящего Комитета. 

Целями Встречи, согласно Повестке Дня, являлись:

· Отчет о прогрессе КБП, КРТЦ и проектных компонентов, достигнутых со дня проведения последней Встречи РК.

· Просмотр и утверждение документа Организационной Структуры КЭП.

· Утверждение предлагаемых сроков проведения проектов КЭП.

· Утверждение Технического Задания для Каспийского Экологического Фонда.

· Обсуждение и определение процесса разработки ТДА/НКПД/СПД.

· С учетом результатов Шестой Встречи по Рамочной Конвенции, обсудить переход для создания  Организационной структуры КЭП. 

· Обсуждение других вопросов, представляющих интерес для РК.

Проведение Встречи

Участники Встречи почтили память Национального Координатора Туркменистана, уважаемого Д-ра Атамурадова, и почтили его память минутой молчания. 

Д-р С.Д. Даукеев, Министр Охраны Окружающей Среды и Природных Ресурсов Республики Казахстана и Председатель РК, открыл, председательствовал и руководил Встречей. Г-н Тим Тернер, Координатор программы КЭП выступал в роли Репортера и Со-управляющего Встречей. Предлагаемая Повестка Дня была принята с небольшим изменением для включения обсуждения сотрудничеств между КЭП и CASPCOM.

Все пять стран представили краткие отчеты о статусе деятельности КЭП в их странах. Представители стран одобрили усилия, прилагаемые всеми заинтересованными сторонами, направленными на ускорение деятельности в рамках КЭП в течение последних шести месяцев. Они посоветовали провести Встречу экспертов до будущей встречи РК и призвали расширить сотрудничество с донорами и расширить финансовую прозрачность. Они также настоятельно рекомендовали увеличить использование национальных экспертов в деятельности КЭП и запросили улучшить платежную систему для услуг, предоставляемых по национальным контрактам. Участники стран затребовали скоординировать переходные соглашения направленные на подготовку Рамочной Конвенции. 

За презентациями стран последовали краткие отчеты о прогрессе, представленные Международными Партнерами, КРТЦ и Координатором Программы. Была отмечена удовлетворительность прогресса КЭП и выполнения последующей работы над рекомендациями Чрезвычайной Встречи РК. Все пришли к согласию, что КЭП сейчас набрала значительный темп, который необходимо поддерживать на таком же уровне. 

Была одобрена работа ЭПООН и Прикаспийских стран по Рамочной Конвенции. Была отмечена деятельность ЭПООН в оценке и разработке потенциалов юридических, регулятивных и экономических инструментов в Прикаспийских странах. ЭПООН сообщила о своих планах провести встречу по Рамочной Конвенции в Иране, в начале 2001 года. 

Одобрение Всемирным Банком Компонента ППИ приветствовалось, как и его краткий доклад о прогрессе в области проекта Взаимопомощи, Экотоксикологического Исследования и проекта ГЭФ о Водных Экосистемах. Банк проинформировал участников встречи о планировании семинара по экономической оценке окружающей среды летом 2001 года. Банк считает необходимым вовлечение управляющих экологией и экономикой высочайшего уровня в диалог о политике на Каспии. 

С большим удовольствием было одобрено начало Второй фазы проекта Tacis и его  деятельности для поддержки КБП и КРТЦ и выполнение совместной главенствующей роли в процессе составления ТДА/НКПД/СПД. Было одобрено продолжение деятельности Тасис в течение переходного периода между двумя фазами. Тасис сообщил о вероятном продолжении своей деятельности после 18-месячного периода, но при этом не взял на себя никаких обязательств в этом вопросе. 

Была удовлетворительно отмечена и деятельность ПРООН по оснащению, набору персонала и координации КБП для; поддержания всех КРТЦ; создания Каспийской Сети Советников по общественному участию; создания Системы Управления Каспийскими Данными и Информацией; совместно управления процессом составления ТДА/НКПД/СПД и проведения инициативы Программы Обучения на Море. UNOPS выступил с кратким докладом о расходах КЭП в 2000 году и добровольно высказал готовность о предоставлении дополнительной информации по расходам в 1999 году и расходам с разбивкой по странам, при условии не нарушения прав индивидуумов на конфиденциальность информации. 

Документ об Организационной Структуре был утвержден с небольшими изменениями. Представители Прикаспийских стран подтвердили необходимость создания Административно-Консультативной Группы. Было согласовано, что ПРООН и Тасис будут совместно поддерживать расширение функций Межсекториального Координационного Комитета для учета дополнительных обязанностей АКГ. 

Было утверждено предложенное расписание КЭП. Председатель попросил к середине ноября «схематически его представить». 

Было обсуждено Техническое Задание для Каспийского Фонда и было решено добиться письменного утверждения и комментариев от Прикаспийских стран к концу ноября. 

Была обсуждена Переходная Структура направленная на Рамочную Конвенцию и было предложено нанять работника финансируемого за счет ЭПООН, для оказания содействия КБП ПРООН, который помогал бы с разработкой вспомогательных соглашений и протоколов Конвенции. 

Предложение о подписании Меморандума о Взаимопонимании между КЭП и CASPCOM было обсуждено и одобрено, при условии внесения некоторых изменений в текст для внесения ясности в обязанности и обязательства. 

РК отметил деятельность Экотоксикологического Проекта, но попросил ускорить реализацию проекта в течение последующих шести месяцев. 

Отчет КБП о разработке Системы Управления Данными и Информацией при  КБП был хорошо воспринят и РК ожидает с нетерпением увидеть на следующей Встрече готовую продукцию.

РК согласился назначить Д-ра Амирхан Амирханова из Российской Федерации в качестве следующего Председателя РК. Следующая встреча РК будет проведена в Москве, в третьей декаде октября 2001 года. 

Каспийская Экологическая Программа

Четвертая Встреча Руководящего Комитета
19-20  октября 2000 г., г. Алматы, Республика Казахстан

Председатель: Д-р Серикбек Ж.Даукеев, Министр Охраны Окружающей Среды и Природных Ресурсов, Национальный Координатор КЭП, Республика Казахстан

Рекомендации и Выводы

Четвертая Встреча Руководящего Комитета началась с минуты молчания в память о покойном Профессоре, Хабибулле Ишчановиче Атамурадове, Национальном Координаторе КЭП от Туркменистана. Председатель и Представители Прикаспийских Государств и Международных Партнеров отдали должное его качествам как ученого и внесенному вкладу в КЭП.

Главные выводы и рекомендации были следующими:
1. Д-р Серикбек Даукеев, Министр Охраны Окружающей Среды и Природных Ресурсов, Республики Казахстан был избран Председателем, а г-н Тим Тернер был избран репортером. Был принят предварительный вариант Повестки Дня, с включением презентации проекта CASPAS/HYCOS, на вторую половину дня 19го октября. Откорректированный вариант Повестки Дня прилагается.

2. Руководящий Комитет подчеркнул большое значение полномочий КЭП по защите окружающей среды Каспийского моря, а Председатель привел пример уязвимости Каспийской экосистемы, упомянув массовую гибель тюленей, которая произошла весной этого года. Председатель призвал КЭП и КБП принять более активное участие в координации совместного реагирования на такие бедствия в будущем; участники Встречи поддержали данное предложение с удовлетворением отметили вклад проекта Экотокс в установлении непосредственных причин смертности тюленей. 

3. Представители Исламской Республики Иран предложили организовать Меж-Министерскую Встречу на высшем уровне для обсуждения проблем Каспия в Тегеране, в мае следующего года. Предложение встретило общую поддержку и представителям ИР Иран было предложено, до определения окончательной даты встречи, скоординировать свои действия с соответсвующими Министерствами. 

4. Руководящий Комитет провел обзор Выводов и Рекомендаций Третьей Встречи Руководящего Комитета и Председатель попросил сверить их с графиком осуществления решений (прилагается). Они с удовольствием отметили, что Решения предыдущего Руководящего Комитета выполнены и  темп работ в КБП и в КЭП в целом удовлетворительный. 

5. Комментируя отчету представителей ЭПООН о 5ой и 6ой ВстречаХ Правительственных экспертов по подготовке Рамочной Конвенции по Защите Морской Среды Каспийского Моря, члены Руководящего Комитета приветствовали значительный прогресс достигнутый в разработке согласованного текста Конвенции и подтвердили свое намерение способствовать полной интеграции руководящих структур КЭП в организационную структуру Конвенции.

6. Высказывая свои примечания по предложению представителей Исламской Республики Иран организовать 7ую встречу Экспертов, назначенных Правительством, члены Руководящего Комитета выразили надежду и ожидают, что на этой встрече текст Конвенции будет завершен и подготовлен для подписания Правительствами Прикаспийских Государств на Полномочной конференции, которую желательно проводить непосредственно вслед за встречей экспертов назначенных Правительством.

7. Присоединяясь к словам благодарности ЭПООН за их роль и работу по подготовке предварительного варианта Конвенции, представители Исламской Республики Иран высказали пожелание их Правительства, чтобы ЭПООН продолжала, в процессе подготовки Конвенции, подготовку промежуточных соглашений до тех пор, пока не будет учрежден постоянный Секретариат. Другие Прикаспийские страны уже выражали схожие пожелания во время 6-ой Встречи экспертов назначенных Правительствами Прикаспийских государств (г. Москва, 11-13 октября 2000 г.).

8. Члены Руководящего Комитета попросили представителей Бюро по Проектному Обслуживанию ООН предоставить разбивку финансовых расходов проектного компонента ПРООН за 1999 г. Руководящий Комитет попросил, чтобы разбивка была того же формата, что и подготовленная и представленная на данной Встрече разбивка за 2000 г. Руководитель Проекта ПРООН, Тим Тернер предложил, что с целью оказания помощи странам, при  планировании их вкладов в проект ПРООН, бюджет основанный на детальных рабочих разработках, равнозначно разделить с представителями стран 

9. Члены Руководящего Комитета попросили представителей КБП подготовить для КЭП простую модель осуществления проекта, показывающую фактическое финансирование, расходы и пробелы в финансировании. Документ должен быть представлен до конца ноября с.г. Координатор Программы попросил представителей стран представить детали планируемого совместного финансирования и текущих расходов, чтобы внести изменения и расширить финансовый отчет КЭП, подготовленный КБП, в июле. 

10. Хотя было отмечено, что со времени проведения Внеочередной Встречи Руководящего Комитета, в марте с.г., координация между Международными Партнерами улучшилась,  тем не менее, представители стран призвали к дальнейшей интеграции в рамках проекта. Координатор Программы отметил, что в его намерения входило активизировать сейчас все проектные компоненты для того, чтобы завершить целиком план выполнения программы до конца календарного года. Данную работу, в тесном сотрудничестве с руководителями проектов, будет осуществлять независимый консультант.

11. Члены Руководящего Комитета рекомендовали провести диалог на высшем уровне, между национальными организациями, ответственными за охрану окружающей среды, управление экономикой и межсекторальную координацию. Члены Руководящего Комитета признали важную роль, которую Мировой Банк (МБ) может сыграть в данном процессе и приветствовали идею проведения трейнингов для высокопоставленных чиновников по экономической оценке экологических проектов, предложенную Руководителем Проекта МБ, Эми Эванс.

12. Члены Руководящего Комитета согласились на сотрудничество с проектами CASPAS и HYCOS, поддерживаемыми Всемирной Метеорологической Оргназацией, а также в принципе, согласились на подписание Меморандума о Взаимопонимании, предварительный текст которого был представлен участникам встречи. КБП должно подготовить вторую предварительную версию для включения всех комментариев Руководящего Комитета, а также представить ее на рассмотрение Секретариата СASPAS.

13. Предварительный проект Организационной Структуры был утвержден членами Руководящего Комитета, хотя было согласовано, что он будет рассматриваться в качестве рабочего документа, который будет со временем меняться. Председатель Руководящего Комитета и КБП попросили, чтобы все письменные комментарии по тексту были представлены в ноябре 2000 года.

14. Было признана необходимость Административно-консультативной Группы. Всесторонне обсуждалась форма и финансирование группы. В итоге было предложено, что на первых порах АКГ и функции МКК будут объединены в каждой стране и, что будет создана единая должность, поддерживаемая совместно ПРООН и Тасис. Координатор Программы детально, в письменной форме, проинформирует Национальных Координаторов.

15. Члены Руководящего Комитета отметили деятельность Экотоксикологического Проекта, компонента связанного с тюленями, в то же время, они попросили Руководителя Проекта, д-ра Дэвида Обри, ускорить работу программы и не дожидаться назначения национальных экспертов для заключения контрактов. Руководитель Проекта попросил Россию и Иран представить кандидатуры консультантов от их стран.

16. Члены Руководящего Комитета отметили важность предварительного технико-экономического обоснования Каспийского Экологического Фонда и согласились представить письменные комментарии по Техническому Заданию, представленному КБП, в течении одного месяца. Координатор Программы заявил, что прежде, чем начать данное дорогостоящее исследование, ему понадобятся имена экспертов из национальных организаций, являющихся специалистами по вопросам экологии и экономики, с кем КБП могло бы проводить консультации на достаточно высоком уровне.

17. Члены Руководящего Комитета согласились с тем, что окончательный Трансдиагностический Анализ должен быть представлен на следующей Встрече Руководящего Комитета, т.е. через 12 месяцев.

18. Члены Руководящего Комитета приветствовали Программу Трейнингов в Море и круиз по оценке загрязения, проводимые в настоящее время и заверили, что окажут полную поддержку дальнейшим действиям в данной области.

19. Комментируя отчет о Переходе к Конвенции, подготовленным в КБП, представитель ЭПООН представил следующие объяснения:

i) Детали организационной структуры будут согласованы во время первой встречи Конвенции Сторон (КС)/Совета по Конвенции. Соотвествующие разделы текста Конвенции позволяют включить организационные структуры КЭП, включая КРТЦ, рабочие группы, МКК и т.д. Представители Прикаспийских стран уже высказались в пользу такой интеграции.

ii) КС или Совет будет постоянным органом, состоящим из представителей прикаспийских государств, периодически встречающихся для проведения обзора осуществления Конвенции.

iii) ЭПООН, после консультации с Правительствами и Международными Партнерами и основываясь на их предложениях и заверениях о поддержке, подготовит документ предлагающий рабочий план, программу и бюджет для осуществления Конвенции, включающий штат Секретариата и затраты на его содержание, который будет представлен на рассмотрение КС или Совета. 

20. Члены Руководящего Комитета попросили представителей двух ведущих международных партнеров, ГЭФ и Тасис, сказать об их  финансировании во второй Фазе КЭП? Представитель программы Тасис ответил, что cуществуют предварительные планы по предоставлению финансирования после 2001 г, однако точные детали финансирования еще будут обсуждаться. В ответ на вопрос представителей Ирана, о финансировании КБП, в случае, если оно будет расположено за пределами СНГ, руководитель Проекта Тасис, Стюарт Ганн ответил, что он не располагает информацией о позиции Тасис на данный момент, но он поставит данный вопрос перед Брюсселем, а затем перешлет их ответ Иранской стороне. Тим Тернер сказал, что дальнейшее финансирование ГЭФ будет зависеть от результатов первой фазы КЭП. Для одобрения второй фазы, ГЭФ необходимо иметь доказательства выполнения страной своих обязательств, в форме утвержденного СПД и учреждения поддерживаемой страной управленческой структуры и более конкретных экономических задач, соответствующих целям КЭП.

21. Члены Руководящего Комитета подтвердили, что в Исламской Республике Иран, в соответствии с соглашениями Рамсара, будут функционировать два КРТЦ с 3 темами.

22. Правительству Российской Федерации было предложено в следующем году Председательствовать в Руководящем Комитете. Новым председателем будет Д-р Амирханов, Заведующий Отделом Защиты и Безопасности Окружающей Среды, Министерства Природных Ресурсов Российской Федерации. Следующая Встреча Руководящего Комитета будет проведена во второй декаде Октября 2001 г., там, где назначит  Председатель РК.

23. В конце Встречи члены Руководящего Комитета выразили свою искреннюю благодарность Д-ру Даукееву, покидающему свой пост Председателя, за всю тяжелую работу, которую он и его персонал выполнили за последние 18 месяцев.

Каспийская Экологическая Программа

Четвёртое заседание Руководящего Комитета

19-20 октября 2000 года, Алма-Аты, Республика Казахстан

Ключевые действия в рамках КЭП, выделенные на заседании РК:

График работ и Распределение обязательств

	Вид деятельности
	Ответственная сторона
	Время выполнения

	Подведение итогов и распределение документации по Заседанию РК.
	КБП
	Декабрь 2000 года

	Решение по заседанию министров в Исламской Республике Иран
	Правительства
	Начало 2001 года

	Дальнейшая доработка и подведение итогов по Конвенции
	Прав-ва/ЭПООН
	2 квартал 2001 года

	Завершение оформления Плана по выполнению работ
	КБП
	Декабрь 2000 года

	Укрепление сотрудничества между донорами
	МП
	Непрерывно

	Проведение подготовки на высоком уровне по экономической оценке окружающей среды
	Мировой Банк
	3 квартал 2001 года

	Подписание МОВ между РК КЭП и КАСПКОМ
	РК/КБП
	Январь 2001 года

	Сотрудничество между КАСПАС и HYCOS
	КБП
	Непрерывно

	Завершение работ по документу об Основных мероприятиях
	КБП
	1 квартал 2001 года

	Укрепление структуры КГУ
	КБП
	Непрерывно

	Завершение экотоксикологического изучения
	Мировой Банк
	Конец 2001 года

	Завершение работ по ТДА
	Все указанные стороны
	До следующего заседания РК

	Начало работ по НКПД/СПД
	Все указанные стороны
	Непрерывно

	Принятие решения о продолжении изучения Каспийского Фонда
	Прав-ва
	Отсроченный 2 квартал 2001 года

	Завершение Программы Трейнингов в море
	КБП
	1 квартал 2001 года

	Доработка методики Управления данными и информацией в Каспийском регионе
	Все указанные стороны
	Непрерывно 

	Вступление в полную силу всех компонентов ППИ 
	Мировой Банк
	1 квартал 2001 года


Выражение благодарности

Мы хотим выразить искреннюю благодарность Д-ру. Серикбеку Даукееву, Министру по охране природы и природных ресурсов Республики Казахстан и Координатору КЭП за эффективное проведение работ и проявленную в качестве Председателя РК инициативность во время проведения Заседания РК.

Мы хотим поблагодарить госпожу Людмилу Шабанову, регионального представителя и её сотрудников, за организационную поддержку и материально-технические подготовку, а также за проявленное гостеприимство.

Мы хотим поблагодарить Региональный офис ПРООН в Казахстане за содействие, оказанное в организационных мероприятиях при проведении Заседания.

Мы хотим поблагодарить всех участников и особенно представителей прикаспийских государств за их твёрдую приверженность идеям КЭП и за эффективное и оперативное участие в работе Заседания. 

Мы хотим поблагодарить весь персонал Бакинского подразделения КБП за тщательную подготовку к проведению Заседания.

И наконец, мы хотим поблагодарить переводчиков, способствовавших переходу регионального диалога между участниками в живую беседу.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Каспийская Экологическая Программа

Встреча Руководящего Комитета

19-20 октября 2000 года

Алматы, Казахстан
Повестка Встречи

19 октября 2000 года

09:00
         Регистрация

09:30               Открытие:
Д-р С.Ж.Даукеев, Председатель Руководящего Комитета, Министр Охраны Окружающей Среды и Природных Ресурсов Республики Казахстан.

09:45

           Краткое приветствие и вступительные замечания






КБП





Азербайджанская Республика






Исламская Республика Иран






Республика Казахстан






Российская Федерация






Туркменистан






Тасис






ЭПООН






Всемирный Банк






ПРООН/UNOPS
10:45
 
Избрание Председателя (ей) и Репортера 

10:50


Принятие Повестки Дня

11:00


Перерыв

11:30
Реализация решений, принятых на внеочередной Встрече Руководящего Комитета КЭП, проведенной в Алматы, в марте 2000 года.

12:00


Презентация деятельности Программы ЕС/Тасис в рамках КЭП.

12:30


Презентация деятельности Всемирного Банка в рамках КЭП.

13:00


Обед.

14:00


Презентация деятельности ЭПООН в рамках КЭП.

14:30


Презентация деятельности ПРООН в рамках КЭП.

15:00


Отчет о Статусе Рамочной Конвенции Каспийского Моря

15:30


Презентация реализации Программы 

15:40
Презентация соглашения «Меморандум о взаимопонимании между KAСПKOM и КЭП».

16:00


Перерыв

16:30
Презентация и обсуждения Окончательного Варианта Документа об Организационной Структуре КЭП, подготовленного КБП/ЭПООН

17:30
Презентация Проекта Экотокс, проводимого под эгидой КЭП.

18:00


Закрытие

20 октября 2000 года

09:00
Отчеты Национальных Координаторов или Уполномоченных Лиц о Реализации КЭП в Прикаспийских странах

09:00-09:20
Азербайджан

09:20-09:40
Исламская Республика Иран

09:40-10:00
Казахстан

10:00-10:20
Российская Федерация

10:20-10:40
Туркменистан

10:40


Перерыв

11:00


Каспийская Система по Управлению Данными и Информацией:




Доступность экологических данных в регионе.

12:30
Презентация Технического Задания для Предварительного Технико – Экономического Обоснования Каспийского Экологического Фонда

13:00
Обед

14:00
Обсуждение программ развития ТДА/НКПД/СПД

14:45
Презентация Плана Морской Экспедиции: Программы Обучения на Море

15:30
Предстоящие задачи:  Презентация, проводимая Координатором Программы

16:00
Другие Вопросы

16:30
Рекомендации Руководящего Комитета

17:15
Избрание нового Председателя Руководящего Комитета и принятие решения о месте и дате проведения следующей Встречи

17:30
Закрытие Встречи

19:00
Ужин

Приложение 2

список участников 

Каспийская Экологическая Программа

Алматы, 19-20 Октября 2000

Встреча Руководящего Комитета
	
	

	ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТРАН
	

	
	

	Азербайджанская Республика
	

	
	

	Расим САТТАРЗАДЕ
	Людмила ШАБАНОВА

	Государственный Комитет по Экологии и Контролю Природопользования
	Министерство Природных Ресурсов и Охраны Окружающей Среды Республики Казахстан

	Представитель Национального Координатора
	Председатель Комитета по Проблемам Каспия и

	Bakу 370001
	нефтегазовых загрязнений Национального Экологического 

	Московский проспект 50
	Центра Устойчивого Развития

	Teл : (994 12) 66 22 27
	Kaзaхстан, Kokшeтaу

	Факс: (994 12) 92 59 07
	Ул. Сатпаева 1

	Inform@zulfi.baku.az
	Teл:  (+31 622)  5 54 28

	
	Факс: (+31 622)  5 55 37

	Наджаф ГАДЖИЕВ
	lshabanova@neapsd.kz

	КРТЦ  по Контролю Загрязнения, Координатор
	

	Teл: (994 12) 47 27 88
	Maди KИРЕЕВ

	Факс: (994 12) 47 27 89
	КРТЦ по Колебанию Уровня Моря

	Caspian@control.baku.az
	Координатор 

	
	Kaзaхстан, Aлматы 480072

	Исламская Республика Иран
	Ул. Достык 85, ком 203

	
	Teл:   7(32 72)  54 22 89

	Парвин ФАРШЧИ
	Факс:  7(32 72)  54 22 89

	Департамент Окружающей Среды 
	caspianlevel@kaznet.kz

	Директор КРТЦ по КУПЗ
	

	Представитель Национального Координатора
	Aлександр БОЛЬШОВ

	No. 187, P.O. Box 5181, Nejatollahi St.
	КРТЦ по Биоразнообразию

	I.R. Iran, Tehran
	Директор

	Teл:  (98 21)  880 87 76
	Kaзaхстан, Aтырау

	Факс: (98 21)  890 72 23,  890 10 96
	Ул. Айтеке-би 77

	parvin@crosswinds.net
	Teл:   (312 22)  2 82 17,  5 45 60  

	
	Факс:  (312 22)  2 82 17

	Республика Казахстан
	crtc_bd@astel.kz

	

	

	Серикбек ДАУКЕЕВ
	российская Федерация

	Национальный Координатор
	

	Министерство Природных Ресурсов и Охраны 
	Taтьяна БУТЫЛИНА

	Окружающей Среды Республики Казахстан
	Министерство Природных Ресурсов

	Министр
	Центр Международных Проектов (CIP)

	Kaзaхстан, Kokшeтaу 
	Заместитель Директора

	Ул. Сатпаева 81
	Moсква 117292

	Teл:  (+31 622)  5 42 65,  5 42 59
	P.O. Box 165

	Факс: (+31 622)  5 06 20
	Teл:   +7(095)  165 63 81

	dnasir@neapsd.kz
	Факс:  +7(095)  165 08 90

	
	cip.russia@mtu-net.ru

	Mурaт MУСАТАЕВ
	

	Министерство Природных Ресурсов и Охраны 
	

	Окружающей Среды Республики Казахстан
	

	Заместитель Министра
	

	Kaзaхстан, Kokшeтaу
	

	Ул. Сатпаева 1
	

	Teл: (+31 622) 5 42 69
	

	Факс: (+31 622) 5 06 20
	

	mmusataev@neapsd.kz
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Туркмения
	

	
	

	Бегенч ATAMУРAДOВ
	Хамид ГАФАРЗАДЕ

	Министерство Защиты Окружающей Среды
	Каспийская Экологическая Программа

	Вице-Mинистр
	КБП, Экономист

	Tуркменистан, Aшхабад 744000
	Азербайджан, Баку-370016

	ул Кемине 102
	Ул. Гаджибекова 40,  Дом Правительства

	Teл: (993 12) 39 54 07, 35 43 17
	Комната 108, 3-й подъезд

	Факс : (992 12) 35 59 86
	Teл:  (994 12)  97 17 85,  93 80 03

	
	Факс: (994 12)  97 17 86

	Maхтумкули АКМУРАДОВ
	hghaffarzadeh@caspian.in-baku.com

	Министерство Защиты Окружающей Среды
	

	Нач. Отдела Информационного Обеспечения 
	Владимир ВЛАДИМИРОВ

	и Внешних Связей
	Каспийская Экологическая Программа

	Туркменистан, Ашгабад
	КБП, Специалист по научным связям 

	ул Кемине 102, 744000, 
	и управлению информацией

	Tel : (992 12) 39 85 94
	Азербайджан, Баку-370016

	Fax : (992 12) 35 59 86
	Ул. Гаджибекова 40,  Дом Правительства

	
	Комната 108, 3-й подъезд

	Международные Партнеры
	Teл:  (994 12)  97 17 85,  93 80 03

	
	Факс: (994 12)  97 17 86

	ПРООН
	vladymyrov@caspian.in-baku.com

	
	

	Кристофер БРИГГС
	Оксана ЕРМИЧЕВА

	Региональный Координатор
	Каспийская Экологическая Программа

	Региональное Бюро для Европы и СНГ
	КПБ, Администратор Программы

	Глобальный Экологический Фонд
	Азербайджан, Баку-370016

	One United Nations Plaza
	Ул. Гаджибекова 40,  Дом Правительства

	New York, NY 10017
	Комната 108, 3-й подъезд

	United States of America
	Teл:  (994 12)  97 17 85,  93 80 03

	Teл: +1 212 906 5460
	Факс: (994 12)  97 17 86

	Факс: +1 212 906 5102
	oyermichova@caspian.in-baku.com

	chris.brigs@undp.org
	

	
	Аида КАРАЖАНОВА

	Селва РАМАЧАНДРАН
	Главный консультант по теме 

	Заместитель Постоянного Представителя
	Охраны Окружающей Среды и Устойчивому Развитию

	ПРООН Казахстан
	Тема Устойчивого Развития

	Казахстан, Алматы 480091
	Ул Толе Би 67

	Ул Толе Би 67
	480091 Алматы, Казахстан

	Teл: 7-3272 627444, 582646,582643,ext. 502
	Teл: 32 72 696724, 627444, 505746, 582642 (37-41)

	Факс: 7-3272 582645, 505907
	Факс: 3272 582645

	Selva.ramachandran@undp.org
	aida.karazhanova@und

	
	

	Tимоти ТЕРНЕР
	БЮРО ПРОЕКТНЫХ УСЛУГ ООН

	Каспийская Экологическая Программа
	

	КБП, Координатор Программы
	Kaтeрин Toпар-Mишон

	Азербайджан, Баку-370016
	Руководитель по Инвестиционным Портфелям

	Ул. Гаджибекова 40,  Дом Правительства
	USA

	Комната 108, 3-й подъезд
	405 Lexington Avenue

	Teл:  (994 12)  97 17 85,  93 80 03
	New York, NY 10174

	Факс: (994 12)  97 17 86
	Teл:  (212)  457 18 69

	tturner@caspian.in-baku.com
	Факс: (212)  457 40 44

	
	katherintm@unops.org

	Бахтияр МУРАДОВ
	

	Каспийская Экологическая Программа
	

	Региональный Кооридинатор
	

	Азербайджан, Баку-370016
	

	Ул. Гаджибекова 40,  Дом Правительства
	

	Комната 108, 3-й подъезд
	

	Teл:  (994 12)  97 17 85,  93 80 03
	

	Факс: (994 12)  97 17 86
	

	Bmuradov@caspian.in-baku.com
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	TACIS
	ЧАСТНЫЙ СЕКТОР

	
	

	Стюарт ГАНН 
	Рассел ТЕЙТ

	Руководитель Проекта TACIS
	Производственная компания Exxon Mobil

	Азербайджан, Баку-370016
	Советник по Экологии SNE

	Ул. Гаджибекова 40,  Дом Правительства
	USA

	Комната 108, 3-й подъезд
	800 Bell St.

	Teл:  (994 12)  97 17 85,  93 80 03
	Houston TX 77002

	Факс: (994 12)  97 17 86
	Tek:  1(713)  656 02 05

	sgunn@caspian.in-baku.com
	Фaкс:  1(713)  656 65 94

	
	rdtait1@upstream.xomcorp.com

	ВСЕМИРНЫЙ БАНК
	

	
	Джоел АДАМСОН

	Эми Эванс
	Tengizchevroil

	КЭП, Экологический Сектор
	Координатор 

	Европейский и Средне-Азиатский Регион
	Казахстан, Атырау

	1818 H Street, NW
	Teл : (312 22) 543 80

	Washington, DC 20433
	Moб: (8 300) 717 5711

	USA
	ajow@tengizchevroil.com

	Teл:  1(202)  473 90 18
	

	Факс: 1(202)  614 07 09
	Гордон БЕТТИ

	AEvans1@worldbank.org
	OKIOC

	
	Старший Советник по Делам Здравоохранения

	Руне КАСТБЕРГ
	и Окружающей Среды

	Сотрудник проекта КЭП
	Netherlands/ Kazakhstan

	1818 H Street, NW
	Raamwfg 26

	Washington, DC 20433
	2501 AN the Hague

	USA
	the Netherlands

	rcastberg@worldbank.org
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Каспийская Экологическая Программа

Претворение ключевых решений, принятых на третьем заседании Руководящего Комитета (ЗРК)

	Рекомендации и заключения
	Статус

	а) Предоставление Координатором ответов на все вопросы ЗРК относительно проектной документации ПРООН и заполучение им всех необходимых подписей региональных представителей.
	Завершено

	б) Выработка схемы общей структуры КЭП, указывающей наряду с прочими вопросами на финансирование компонентов проекта.
	КБП подготовило финансовый отчёт, изданный в июле. В стадии разработки находится план выполнения программы.

	в) Подготовка КБП схемы руководства Консультативной Группой Управления (КГУ). 
	TЗ для КГУ были подробно приведены в документе по Основным Мероприятиям. Тем не менее по форме финансирования органа не была достигнута какая-либо договорённость. Кандидаты на членство в КГУ были выдвинуты со стороны всех пяти стран.

	г) Страны запросили UNOPS провести аудиторскую проверку расходов по 1999 году по проекту ПРООН.

Приём во внимание замечаний представителей стран, выраженных на заседании во время рассмотрения бюджета на будущий год.
	Внешняя аудиторская проверка UNOPS по 1999 году завершена. Координатор Программы сделал корректировки в отношении бюджета 2000 года с целью вовлечения большего числа местных консультантов в проект.

	д) Организация Координатором Программы заседаний между рабочими группами и выработка вариантов создания СEF.
	Завершена

	е) Оформление предложений со стороны КБП для поддержки Международными Партнёрами (МП) Председателя РК и НК.
	Международные партнёры отказались от выдвижения предложений по поддержке, хотя была достигнута договорённость относительно поддержки некоторой формы КГУ.

	ж) Страны запросили МП рассмотреть возможность увеличения уровня вовлечённости местных консультантов в работу программы. Поступило предложение о балансе в 30% международных консультантов и 70% местных консультантов в соответствии с объёмом финансирования.
	См. Пункт г). Рекомендуемый баланс не может быть принят со стороны МП.

	з) Достигнуто соглашение о проведении заседания рабочей группы, посвящённого вопросам бюджета GEF/ ПРООН после проведения ВРК.
	Выполнено

	и) Представление всей оформляемой в будущем документации ВРК за один месяц до начала мероприятия и обеспечение высокого стандарта переводов.
	Данные инструкции были приняты к сведению КБП и cоблюдены на всех 4 ВРК.

	к) Предоставление странами письменных отчётов о ходе работ вниманию РК за один месяц до встречи.  
	Данная просьба не была соблюдена. Тем не менее вина была частично возложена на КБП, не напомнившего странам о данном обязательстве.

	л) РК настоял на том, чтобы страны и ЭПООН продолжали работу по обсуждению структуры Конвенции. 
	Выполнено
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