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Каспийская Экологическая Программа

Отчёт о ходе выполнения работ в течение трёх месяцев

1 марта – 31 мая 2001 года
В подготовке отчёта приняли участие следующие руководители проектов, выполняемых в рамках Каспийской Экологической Программы:

Тим Тёрнер, ПРООН

Стюарт Ганн, Тасис

Даница Валничек, ЮНЕП

Эми Эванс, Софи Уилл и Рун Кастберг, Всемирный банк

Дэвид Обри, Всемирный Банк/Экотоксикологический проект

В отчёте охватывается трёхмесячный период с 1 марта по 31 мая 2001 года. Данный отчёт представляет собой шестой по счёту отчёт о ходе выполнения работ.

ПРООН: Рассмотрение трансграничных экологических вопросов в рамках Каспийской Экологической Программы.

Координационное Бюро Программы

Мероприятия, выполненные в течение последних трёх месяцев:

· 24-26 апреля состоялся совместный международный семинар ПРООН и ТАСИС, на котором обсуждался вопрос, связанный с угрозой гребневика Мнемиопсис для биоразнообразия и рыбного хозяйства Каспия, а также необходимость выработки единого метода для мониторинга Мнемиопсиса.

· Прикаспийскими странами согласованы и утверждены предварительные отчёты по Трансграничным Диагностическим Анализам

· В течение апреля-мая под руководством международного консультанта КЭП др. Филипа Тортелла в Иране, Азербайджане и Российской Федерации состоялись заседания по планированию Национальных Каспийских Планов Действий

· 14 мая в Москве состоялась первая встреча Руководящей Группы Консультантов. На встрече обсуждались меры по усилению межсекторальной координации в Регионе, рассматривались мероприятия, выполненные МКГ в 2001 году и был согласован Проект Повестки Дня Встречи Руководящего Комитета. 

· 20 мая члены Каспийской Группы (КГ) приступили к подготовке проектных предложений по Программе выделения малых грантов для Осведомления Общественности/Вовлечения Общественности. Прибрежные НПО, действующие в регионе представят проекты для получения гранта. Проекты будут проанализированы экспертами КЭП в июле.

· В апреле-мае КЭП, при сотрудничестве с местными НПО, выполнил первый проект в рамках Мероприятий по осведомлению общественности (рабочий план ОО/ВО, Мероприятие 1.4). Проект, выполняемый под девизом «Спасём Каспий!» был нацелен на повышение уровня осведомлённости в отношении вопросов, связанных с охраной морской среды Каспийского моря и вовлечение местного населения в процесс выполнения соответствующих мероприятий.

· В марте в состав КБП вошли др. Кямран Абдуллаев и др. Донна Стюарт – руководители Программы по выделению малых грантов.

Мероприятия, запланированные на последующие три месяца

КБП планирует выполнить следующие мероприятия:

· 5-7 и 16-19 июля в Баку при сотрудничестве соответственно с ЮНЕП-ГРИД и ГРИД-Арендал будут проведены подготовительные курсы по Состоянию окружающей среды и Глобальной информационной системе

· 10-12 июля состоится Встреча Консультантов по Вовлечению Общественности (КВО)

· 9-13 июля в Баку состоится Третья Встреча по планированию ТДА. Ожидается, что на встрече будут подведены итоги общей структуры и содержания ТДА, а также распределены обязательства по сбору и координации необходимых для процесса ТДА данных. 

· Вслед за семинаром по ТДА будут подготовлены Национальные Планы Действий по Каспийскому морю

· На следующем этапе мероприятий в рамках КЭП будет подготовлен предварительный концептуальный документ по мероприятиям, финансируемым со стороны ГЭФ.

Каспийские Региональные Тематические Центры

КРТЦ по Эффективной Региональной Оценке Уровней Загрязнения (ЭРОУЗ) 

Мероприятия, выполненные во время отчётного периода

· 5-7 мая в Тегеране состоялся Второй Региональный семинар по ЭРОУЗ. На встрече обсуждалась схема региональной программы и вопросы, связанные с учреждением метрологических лабораторий, а также концепция ЗКОС/СКОС и методика биомаркера. Участники встречи обсудили механизм сотрудничества и укрепления связей между лабораториями и учреждениями по мониторингу в Регионе.

· Специалисты лаборатории МАГАТЭ в Монако отчитались по предварительным результатам анализов проб осадков, собранных во время 1 этапа Программы обучения на море.

· В лабораторию МАГАТЭ сданы анализы проб грунта, собранных в прибрежных водах Ирана и Казахстана во время 2 этапа Программы обучения на море.

· Одна из лабораторий, действующих в Российской Федерации получила контракт на проведение анализов по 22 пробам, отобранным в Российских прибрежных водах в рамках ПОМ 1. Экспертами КЭП получены и рассматриваются первые результаты анализов.

Мероприятия, запланированные на последующие три месяца:

· В конце августа – начале сентября в северном Казахстанском секторе Каспия состоится третий этап ПОМ, организованный КЭП при сотрудничестве с нефтяным консорциумом ОКИОК.

· Будут получены и проанализированы окончательные результаты анализов по этапам 1 и 2 в рамках ПОМ

· Центр продолжит работу по предварительной оценке загрязняющих веществ в Каспийском море с использованием доступной информации, включая данные, полученные от нефтяных компаний

· Центр завершит работу по разработке структуры для региональной программы мониторинга загрязняющих веществ в Каспийском море.

КРТЦ по Комплексному Трансграничному Управлению и Планированию Прибрежной Зоны (КТУП ПЗ)

Мероприятия, выполненные во время отчётного периода

· Подытожена работа по подготовке Регионального дриля КТУП ПЗ на основе пяти национальных отчётов.

· В Иране, провинция Рашт, продолжаются работы по Пилотному проекту для процесса планирования и управления прибрежной зоной. Изыскиваются средства для финансирования Пилотного проекта в Азербайджане, в Нефтчалинском районе. Правительство республики Калмыкия в Российской Федерации предоставило финансовую поддержку для Пилотного проекта в Калмыкии.

Мероприятия, запланированные на последующие три месяца:

· Внедрение пилотного проекта в Раште и Калмыкии

· Подготовка и представление Регионального дриля прибрежной зоны

КРТЦ по Реагированию на Чрезвычайные Ситуации

Мероприятия, выполненные в течение отчётного периода

· 29-30 мая в Тегеране состоялся Второй Региональный Семинар по Реагированию на Чрезвычайные Ситуации. На семинаре обсуждался текущий статус процесса Планирования аварийных ситуаций при нефтяных разливах в Регионе. Рассматривался также план действий по развитию регионального сотрудничества в сфере контроля нефтяных разливов и план по разработке Регионального Соглашения о сотрудничестве на случай аварийных ситуаций.

· Подготовлен и представлен региональный отчёт по статусу контроля нефтяных разливов и необходимости в дополнительной информации для планирования аварийных ситуаций.

· Подготовлены и переведены отчёты DNV по Казахстану, Ирану и Азербайджану.

· Директор КРТЦ по Реагированию на Чрезвычайные Ситуации капитан Новруз Тавана принял активное участие в работе Встреч по планированию чрезвычайных ситуаций на национальном уровне. На встречах в головном офисе PSO присутствовали представители Министерств, нефтяных компаний, рыбных хозяйств и других учреждений.

Мероприятия, запланированные на последующие три месяца:

· Продолжение сотрудничества с DNV в рамках Программы по оказанию взаимопомощи

· Подведение итогов и распределение отчёта в отношении Второго регионального семинара по Реагированию на Чрезвычайные Ситуации

· Начиная с июля при финансовой поддержке ММО, международных нефтяных компаний и ЕБРР будут разрабатываться Национальные Планы по аварийным ситуациям, связанным с разливами нефти в Иране и Азербайджане,.

КРТЦ по Биоразнообразию 

Мероприятия, выполненные во время отчётного периода

· Подготовлен и утверждён окончательный вариант Регионального отчёта по биоразнообразию

· В Казахстане, Азербайджане, России и Туркменистане подготовлены -а в Иране находятся в процессе подготовки - отчёты по сохранению мест обитания в Каспийском море.  

· Др. Наталья Огарь назначена консультантом по компиляции Регионального отчёта по сохранению мест обитания в Каспийском море.

· Подводятся итоги по планам в отношении учреждения постоянного КРТЦ по биоразнообразию

· Др. А. Большовым подготовлено предложение по созданию полного списка флоры и фауны Каспия

· Определены имена двух молодых специалистов, которые пройдут стажировку при Институте Зоологии Российской Академии Наук в Санкт-Петербурге.

Мероприятия, запланированные на последующие три месяца:

· Предприняты первые шаги по учреждению постоянного Центра по Биоразнообразию

· Ожидается перевод на английский язык и широкое распространение Регионального отчёта по биоразнообразию

· Ожидается подготовка и утверждение Регионального отчёта по сохранению ареалов в Каспийском море

· Планируется подготовка и назначение молодых специалистов на штатные позиции в КРТЦ по биоразнообразию в Атырау

· В середине августа в Атырау состоится третий семинар по биоразнообразию 

· Предполагается работа по разработке региональной стратегии по биоразнообразию (при поддержке Flora & Fauna International) и созданию карты уязвимых участков по Каспию (WCMC).

КРТЦ по Устойчивому Развитию Населения и Здоровью (УРНЗ)

Мероприятия, выполненные во время отчётного периода:

· В течение 23-27 апреля и 30 апреля-4 мая в Ашхабаде и Туркменистане будут проведены подготовительные курсы ВОЗ по мониторингу рекреационных и грунтовых вод

· В Азербайджане, Иране и Туркменистане закуплено оборудование для пилотных проектов по мониторингу рекреационных и грунтовых вод

· Завершены работы по созданию демографического дриля прибрежной полосы Каспийского моря

Мероприятия, запланированные на последующие три месяца:

· После визита консультантов ВОЗ в конце июля в Азербайджане, Иране и Туркменистане начнётся процесс внедрения пилотных проектов по мониторингу рекреационных вод.

Достижения

В течение последних трёх месяцев наблюдается значительный прогресс, а завершение проекта ПРООН ожидается осенью 2002 года.

Имеющиеся проблемы

По разным причинам Туркменистан не смог принять участие в ряде региональных мероприятий КЭП, в связи с чем представители страны не полностью осведомлены о статусе программы. КБП намерено оказать содействие Туркменистану в получении необходимой информации. 

ЕС/Тасис: Решение Трансграничных Экологических Проблем в рамках Каспийской Экологической Программы.

Результат деятельности за прошедшие 3 месяца

Поддержка КБП

Созданы интернет страницы для Каспийского Центра по Борьбе с Загрязнением (КЦ БЗ) и  Каспийского Центра по Колебанию Уровня Воды (КЦ КУВ), а также запущена страница Каспийского Центра по Управлению Биоразнообразием (КЦ УБ).

Руководитель Проекта занимался координированием процесса подготовки ряда основных встреч по вселению гребневика Мнемиопсис, а также охране и управлению запасами осетровых.

Была оказана поддержка и по ряду вопросов, связанных со снабжением, особенно закупкой оборудования для совершения рейса по Каспийскому морю.

Каспийский Центр по Контролю Загрязнения 

Были выполнены следующие виды мероприятий в рамках технической работы КЦ КЗ:

· Процесс определения и анализ рисков загрязнения за счёт прибрежной промышленности и коммунальных сбросов не завершён ввиду того, что запрашиваемые данные ещё не получены из Ирана (получены в апреле) и России (Астрахань и Калмыкия);

· База данных КЦ КЗ пополнена новыми данными, графическими изображениями и прочими деталями; 

· При сотрудничестве с КБП создан первый проект информационной домашней-страницы КЦ КЗ, который размещён в качестве проектного варианта (апрель 2001 года) в информационной домашней-странице Тасис/ПРООН. Позже работа над страницей была подытожена;

· План подготовки Программы мониторинга по Каспийскому морю, а также распространение отчёта проекта вместе с предложениями по созданию системы Каспийских метрологических лабораторий согласован с ПРООН-КБП и ЭРОУЗ;

· Началась работа по выработке предельных значений по промышленным выбросам в Каспийское море и разработке перечня приоритетных веществ для включения в предполагаемую на будущее Программу мониторинга Каспийского моря;

· Состоялись Встречи с нефтяными компаниями (Аджип и БиПи) с целью информирования представителей компаний относительно результатов 1-го Этапа по изучению нефтяного загрязнения Каспийского моря, вовлечения в деятельность по 2-му Этапу и обсуждению возможстей сотрудничества

· КЦ КЗ оказал содействие КБП в определении проектов для дальнейшей разработки специалистом PIP;

· При финансовой поддержке Тасис после выявления победителя тендера отремонтировано здание КЦ КЗ и ГосКаспохраны.   

Каспийский Центр по Управлению Биоресурсами

Деятельность была сосредоточена на подготовке к  экспедиции и поддержке схемы рыбных хозяйств.

В Баку состоялось совещание с целью обсуждения предложения, представленного Каспийскоой Рыбной Комиссии. Представители Азербайджана, Казахстана и И. Р. Иран обсудили и согласовали проект соглашения об учреждении Комиссии, о планируемых мероприятиях и в качестве последущего шага – проведение в июле официальных переговоров.

Руководитель Проекта и Лидер Группы КЦ УБ встретились с Председателем и Директором нового Каспийского Рыбного Завода в Баку.

Эксперт по базе данных совершил два визита в КЦ УБ, во время которых были разъяснены преимущества использования базы данных для научно-исследовательского института типа КаспНИРХ, где был продемонстрирован принцип работы базы данных.

Проведена подготовка к международной встрече по вселенцу гребневику -Мнемиопсис Лейди- в Каспийском море, которая состоялась в апреле. Один из консультантов Тасис просмотрел литературу и связался с экспертами, которые смогут принять участие во встрече.

Каспийский Центр по Колебаниям Уровней Вод 

Все мероприятия изложенные в Отчёте о Прогрессе за декабрь, охватывающим период с января по март, полностью завершены. Тем не менее возникли некоторые трудности в ежедневном получении цифровых метереологических прогнозов из ECMWF в Европе. К концу отчетного периода проблемы были наполовину решены, хотя помехи и не задержали внедрение основной контрактной программы в КазНИМОСКе и были подготовлены ориентировочные прогнозы.  

Каспийский Центр по Борьбе с Опустыниванием

Социально-Экономический Региональный Анализ

Главная задача в период с января по март 2001 года заключалась в продолжении подробного социально-экономического анализа в зонах подвергнутых опустыниванию по всему Каспийскому региону. В результате, в рамках КЭП, были проведены первые статистические анализы во всех пяти странах. Все четыре страны СНГ представили свои первые статистические отчёты по Каспийскому региону, охватывающие все районы (и провинции Республик Российской Федерации), расположенные в прибрежной зоне Каспийского моря. КЦ БО еще не получил данные от Исламской Республики Иран (поддерживается ПРООН). 

Научные командировки по Совместной Оценке Сельскохозяйственной Местности (СОСМ)

После состоявшихся в октябре 2000 года Дрессиональной Стажировки группы по опустыниванию из 5 прикаспийских стран выполнили подготовку для научных командировок по СОСМ. Из-за неблагоприятных погодных условий командировки были проведены в январе и феврале в Азербайджане и – феврале в Туркменистане. Остальные три страны запланировали данные командировки на первые весенние месяцы.

Азербайджан и Туркменистан уже представили проекты отчётов по работе в рамках СОСМ. Азербайджанской Группе по Опустыниванию направлена просьба о пересмотре их отчёта по СОСМ. 

Обучение по программе WinChips ГИС

С февраля по май экспертом была проведена подготовка по ГИС для всех экспертов. Обучение под руководством Эксперта ЕС было направлено на использование новой программы WinChips для обработки изображений с использованием в качестве данных 2000-версии изображений Landsat TM по ключевым моментам. Обучение прошли следующие группы (в хронологическом порядке): по одному ГИС эксперту из Туркменистана, Азербайджана, Казахстана, Исламской Республики (и в апреле – из Российской Федерации). После обучения все группы по Опустыниванию в состоянии продолжить исследования в своих ключевых областях. 

Подготовка к Усовершенствованному Уровню Обучения ГИС и Базе Данных 

КЦ БО запланировал очередные подготовительные курсы в Баку, которые начнутся во второй половине апреля и продлятся до первой недели мая и позволят экспертам ГИС использовать средства управления базы данных MS Access и устанавливать связи с ArcView 3.2.  

Планирование Проекта на последующий отчётный период 

Поддержка КБП

Поддержка, оказываемая КБП продолжится и будет включать следующее: вовлечение в общие процессы планирования КЭП, поддержку КРТЦ и элемента ПППИ, а также управление проектом.

Планирование КЭП  Проведение национальных встреч по ТДА всё ещё планируется во  всех пяти странах. Персонал, занятый в Проекте, окажет содействие в подготовке материалов для встреч и, по возможности, примет в них участие. 

Поддержка КРТЦ  Группа КБП продолжит оказание содействия КРТЦ по мере необходимости в выполнении обычных заданий, например, обеспечениии и подготовке стандартных баз данных и интернет-страниц. Кроме того, Руководитель Проекта со своей стороны окажет необходимую помощь КРТЦ.

Каспийский Центр по Контролю Загрязнения

Согласно графику, во время очередного отчётного периода, будет продолжена работа по всем техническим заданиям (за исключением двух последних заданий). В частности предполагаются следующие мероприятия: 

· Завершится процесс определения рисков загрязнения; всё ещё не достаёт  некоторых важных данных по Астрахани, России. Недостающая информация по промышленности получена в апреле. Данные будут рассмотрены и включены в базу данных.   

· Система совместного использования инфорации будет усовершенствована путём доработки базы данных таким образом, чтобы её можно было бы комбинировать с возможностями ГИС. Ассистент по Базе Данных пройдёт подготовку по использованию ГИС. Информационная домашняя страница КЦ КЗ станет общедоступной;

· При сотрудничестве с CCLREI продолжится выполнение задания по анализу текущих мер относительно предотвращения и контроля загрязнений; 

· КЦ КЗ при сотрудничестве с КЦ по Мониторингу Загрязнения представит предложения по созданию Региональной Программы Мониторинга, которые будут распространены наряду с подготовленным проектом отчёта по наращиванию системы учреждения метрологических лабораторий в Каспийском Регионе. 

· Ожидается продолжение работы по подготовке к ТДА (при сотрудничестве с КБП). Эксперт КЦ КЗ по промышленным вопросам окажет содействие ПРООН в подготовке сметы по загрязнению с использованием метода GIWA:

· Продолжится внедрение современных экологических методов  

Каспийский Центр по Управлению Биоресурсами  

В течение предстоящих трёх месяцев последует ряд мероприятий по презентации модифицированного проекта соглашения о рыбном хозяйстве и проведению переговоров с прикаспийскими государствами, международными агенствами и прочими вовлечёнными сторонами  по промыслу осетровых.

Наиболее выдающимся событием явится встреча по обсуждению соглашения об учреждении Рыбной Комиссии, запланированная на 3-4 июля.

Продолжится также работа по подготовке к морской экспедиции. Ожидается закупка оборудования, подготовка подробной рабочей программы и бюджета. Для получения необходимых разрешений будут налажены контакты с другими странами.

Каспийский Центр по Колебанию Уровню Воды

Офис КЦ КУВ в Алматы

Очередной визит Руководителя Центра запланирован на конец июня и весь июль. Программа подготовлена таким образом, чтобы центр внимания пришёлся на последние 6 месяцев 2-го Этапа, с июля по декабрь. В течение трёхмесячного периода будут оформлены 8 контрактов с изложением следующих пунктов:

· Разработка базы данных по Каспийскому морю (продолжается)

· Потенциальные упреждающие устройства (телесоединения) по осадкам в бассейне Каспия и уровням Каспийского моря (работа завершена на 80%)

· Анализ прогнозов уровня моря с помощью средних значений, выполненный Росгидромет (выполнен на 40 % )

· Создание методов управления прогнозами уровня волны в полуавтоматическом режиме в реальном масштабе времени для Каспийского моря (завершено на 80%)

· Управление моделью Волны в реальном масштабе времени и наладка системы, в особенности в сфере передачи цифровых данных с данных ECMWF (Великобритания) (завершено на 50% )

· Дополнительная разработка Сеточной модели в SHI.  

Гидрологическая Сеточная модель бассейна Каспийского моря

В начале сентября до передачи модели бассейна всем пяти странам планируется проведение семинара по окончательной подготовке. В Рабочий План на последующие три месяца будут включены следующие мероприятия:

· Визит Эммы Тэйт в SHI, Санкт-Петербург, запланирован на конец июня –начало июля для объединения модулей нового резервуара и глетчера в Сеточную модель

· Визит в SHI по времени совпадёт с визитом др. Робина Вордло с целью проведения переговоров относительно соединения Сеточной модели и модели Каспийского моря, а также – предварительной и окончательной обработки данных и моделированию водных ресурсов

· Разработка модуля использования воды на основе сеточного модуля

· Окончательная калибровка новой модели

· Промежуточный отчёт о прогрессе по Этапу 2
Модель штормовой волны

Мы надеемся, что проблемы, связанные с передачей данных напрямую в Алматы будут разрешены за счёт получения данных через Эдинбург. Продолжится работа по ежедневным прогнозам и калибровке модели, а также аттестации.
Каспийский Центр по Борьбе с Опустыниванием

Социально-Экономический Региональный Анализ

Главной задачей во время очередного отчётного периода с апреля по июнь 2001 года является завершение странами социально-экономического анализа Каспийской прибрежной зоны. 

Все группы по опустыниванию подготовят Национальный Региональный Анализ по районам, расположенным на берегу Каспийского моря. Отчёты должны быть переведены на английский и русский языки (И.Р. Иран). КЦ БО приступит в июне к подготовке общего Социально-Экономического Анализа по Каспийскому морю.

Деятельность СОСМ

Группа по опустыниванию от Исламской Республики Иран под руководством Тазегюль Гаиповой (КЦ БО Туркменистана) выполнила подготовку к командировке по СОСМ, намеченную на первую декаду апреля. Российская Федерация и Казахстан планируют выполнить командировки во время второй половины мая 2001 года. Планируется получение пересмотренного варианта отчёта из Азербайджана, И.Р. Иран, Российской Федерации и Казахстана. Главная цель состоит в представлении и обсуждении результатов на первом семинаре КЦ БО.

Подготовка к Усовершенствованному Уровню Обучения ГИС и Базе Данных

КЦ БО при поддержке КБП и Азербайджанская Группы по Опустыниванию проведут обучение по усовершенствованному уровню ГИС и Базы Данных с 18 апреля по 15 мая 2001 года.  

Исследования «горячих точек» в рамках мероприятий по опустыниванию

Все Группы по Опустыниванию Прикаспийских стран должны подготовить следующие материалы:

· Некласифицированную и полукласифицированную классификацию зон опустынивания (апрель/май) 

· Подробные исследования «горячих точек» на суше по всем ключевым областям (май/июнь)

· Пересмотренную и дополненную карту и текстовую информацию по всем ключевым областям (июнь/август).  

Исследование опдземных вод

Работа всех пяти групп по опустыниванию в этом направлении будет продолжена и завершится до сентября 2001 года. С июня 2001 года КЦ БО займётся подготовкой отчёта по водным ресурсам, включающего карты грунтовых вод и другие пространственные материалы по водным ресурсам при использовании инструментальных средств ArcView ГИС в качестве примера для других групп. 

Стажировка 

Продолжится сотрудничество с одним из институтов – либо Китайским Арид энд Коулд Лэнд Сентер, либо Индийским Арид Зоун Ресерч Иститъют Джодпур. Подготовка к поездке, запланированной на 01-09 июля 2001 года, должна обязательно начаться в конце мая. 

ЭПООН: Решение Трансграничных Экологических Вопросов в Каспийской Экологической Программе – Усиление Институциональных, Правовых, Регулятивных и Экономических Рамок для Осуществления СПД

Мероприятия, проведённые в течение марта-мая 2001 года

· Рамочная Конвенция по Каспийскому морю

С целью подготовки к очередной и окончательной встрече в рамках Конвенции состоялись неофициальные консультации по предполагаемому визиту в Каспийский регион, организуемому ЮНЕП для дальнейшего обсуждения и обзора любых нерешённых вопросов или трудностей в связи с подведением итогов по переговорам в отношении Конвенции. 

· Отчёт по оценке правовых вопросов

· Окончательно оформлены и представлены все национальные отчёты по правовым вопросам;

· Международный правовой консультант ЮНЕП просмотрел национальные отчёты и подготовил проект общего отчёта по правовой оценке, который был направлен на рассмотрение национальным экспертам и международным партнёрам;

· Состоялись обсуждения по предварительным полученным данным, включённым в проект правового отчёта на встрече экспертов, организованной КРТЦ/ПРЭИ в Москве 17 мая 2001 года.

· Отчёт по оценке экономических механизмов

· На основании ряда анализов, наряду с прочими материалами, правовых норм по налогообложению мероприятий по охране окружающей среды, стандартов по охране окружающей среды и ОВОС, был подготовлен русский вариант проекта отчёта по оценке экономических механизмов. Предварительное обсуждение цели и содержания отчёта по оценке экономических механизмов состоялось во время встречи, организованной КРТЦ/ПРЭИ в Москве 17 мая 2001 года;

· Национальные эксперты по экономическим вопросам приступили к подготовке национальных отчётов. Окончательные варианты отчётов должны быть представлены до конца июня 2001 года.

· Подготовлены 3 обзора (Пересмотр существующего многостороннего законодательства по Каспийскому морю; Анализ проводимых мероприятий по усилению возможностей; Анализ международного опыта в области создания и управления правовыми и экономическими механизмами для обеспечения экологической безопасности во время операций по нефтедобыче):

· подготовлены 2 обзора на русском языке, а окончательные варианты всех 3 обзоров на русском и английском языках будут подготовлены до конца июля 2001.

Мероприятия, запланированные на последующий двухмесячный период 

Следующие мероприятия будут выполнены в тесном сотрудничестве с КРТЦ/ПРЭИ:

· Отчёт по оценке правовых вопросов

· Замечания, представленные по проекту правового отчёта будут подробно рассмотрены и приняты во внимание во время подготовки окончательного отчёта;

· Для оказания дальнейшего технического содействия в середине/конце августа 2001 года состоится встреча по оценке полученных в отношении правового отчёта сведений и рекомендаций.

· Отчёт по оценке экономических механизмов

· Национальные отчёты должны быть представлены до конца июня 2001 года;

· Представители КРТЦ/ПРЭИ посетят все пять Прикаспийских стран с целью дальнейшего обсуждения национальных отчётов и сбора необходимой дополнительной информации;

· Проект отчёта будет подготовлен до конца июля и передан национальным экспертам и соответствующим международным партнёрам с целью получения их комментариев;

· Состоится встреча по оценке проекта отчёта по экономическим механизмам, в частности, по обсуждению рекомендаций в связи с оказанием дальнейшего содействия для усиления возможностей (встреча предварительно намечена на конец августа 2001 года).

Достижения

· Достигнут значительный прогресс в подготовке отчёта по оценке правовых вопросов;

· Наблюдается прогресс в отношении подготовки и окончательного оформления отчёта по экономическим механизмам. Проект отчёта (как на английском, так и русском языках) должен быть подготовлен до конца июля 2001 года.

Имеющиеся проблемы

Из-за ряда практических проблем (например, связанных со своевременным получением визы и приглашений), как первоначально и предполагалось, международный правовой консультант не смог посетить Туркменистан и И. Р. Иран

ВБ: Решение Трансграничных Экологических Вопросов в Каспийской Экологической Программе: Компонент 4 Проект Портфеля Приоритетных Инвестиций (ПППИ)

Азербайджан

· Ряд проектных концепций, определённых Тасисом для возможной разработки в рамках ПППИ.

· Cоздание недавно время нового Министерства Экологии и Природных Ресурсов и возможное назначение нового Национального Координатора (НК) задерживают работу по данному компоненту, которая будет выполнена после назначения нового НК.

· Согласование, по мере возможностей, Всемирным Банком и НК приоритетных тем, подлежащих разработке в рамках ПППИ.
Иран

· Диалог в отношении выбора приоритетных направлений с целью определения объёмов инвестиций и подготовительных мероприятий затянулся. Приоритетные пункты должны быть определены НК до 20 июня 2001 года и основаны, помимо прочих обсуждений, на переговорах, состоявшихся во время межсекторальной встречи в мае 2001 года в Тегеране.

· До 20 июня 2001 года НК представят вниманию Каспийской Группы Всемирного Банка от 4 до 10 версий проекта.
· На конец июня/начало июля запланирована новая миссия Всемирного Банка, во время которой будут подведены итоги по вышеперечисленным мероприятиям, а также изучены и оценены отобранные проектные предложения.

Казахстан

· Согласованы с НК приоритетные пункты с целью определения объёмов инвестиций и подготовительных мероприятий, а также первоначальный рабочий план. 
· В начале июня 2001 года состоялся визит представителей Всемирного Банка. Во время визита была получена необходимая информация, оценены проекты по приоритетным пунктам и с НК согласованы последующие мероприятия. 
· До 25 июня 2001 года Всемирный Банк должен подготовить предварительные данные и оценку проекта, которые будут представлены вниманию НК.

· Отобрать, по-крайней мере, один инвестиционный проект для дальнейшего определения до 30 сентября объёмов инвестиций и подготовительных мероприятий.
Россия

· В мае 2001 года, с целью анализа определённых приоритетных проектов, при поддержке Тасиса в Астрахани, Дагестане и Калмыкии совместная делегация, состоящая из представителей Банка и Тасиса посетила Россию. Дальнейшие мероприятия по разработке проектов будут согласованы посредством переписки до июня 2001 года.

· Делегация Банка обсудила с должностными лицами России в Москве и Астрахани возможность разработки Регионального Проекта по Восстановлению Запасов Осетровых и представила на рассмотрение предварительный вариант Концепции. Российский НК выразил большую заинтересованность в проекте, подчеркнув необходимость разработки регионального проекта вместо отдельных национальных проектов и отметив уместность использования ресурсов, обозначенных в Компоненте А ПППИ для претворения проектной концепции в жизнь в июне путём переписки, в качестве составной части процесса консультаций между Банком и 5-ю прикаспийскими государствами.

Туркменистан

· В октябре 2001 года состоялся предварительный отбор приоритетных пунктов для целей определения объёма инвестиций и подготовительных мероприятий. Группа специалистов Всемирного Банка ожидает письменное подтверждение отборанных приоритетов. 

· Всемирным Банком предложен Рабочий план по ПППИ. 

· На лето или начало осени 2001 года запланирован новый визит представителей Всемирного Банка в Туркменистан. Во время визита будут обсуждены дальнейшие мероприятия и изучены отобранные инвестиционные проекты. 

ПППИ - Компонент Б (Дрессиональная подготовка)

· В процессе подготовки находятся официальные 2-недельные подготовительные курсы по оценке состояния окружающей среды, презентация которых запланирована на 17-28 сентября в Баку. На данном семинаре внимание будет сосредоточено на применении методов оценки состояния окружающей среды на примере конкретных реальных ситуаций, связанных с экологическими проектами, с целью оказания содействия экспертам и управленцам в принятии решений по финансовым аспектам и жизнеспособности проектов в условиях временных и финансовых ограничений. 

· На курсы будут приглашены по 5 специалистов от каждого прикаспийской страны. Расходы, связанные с обучением и проживанием оплачиваются со стороны ПППИ. Кроме того, от каждого прикаспийского государства будут приглашены 2-3 должностных лица на двухдневное совещание, которое состоится 27-28 сентября. Информация по программе обучения в области оценки состояния окружающей среды направлена каждому НК с просьбой о назначении около 10 кандидатов для участия в двухнедельных курсах. Список кандидатов должен быть получен не позднее 6 июля 2001 года.

· Программа обучения оформляется письменно и в конце 2001 года будет направлена каждому из 5 прикаспийских государств.  Участие в данном мероприятии окажет помощь лицам, желающим заняться подготовкой предложений в рамках программы выделения малых грантов, подобных ПППИ. Подробная информация по подготовительным курсам будет доступна в конце лета. 

ПППИ - Компонент В (Программа по выделению согласованных малых грантов):

· После нескольких неуместных задержек началась работа по реализации Программы по Выделению Согласованных Малых Грантов. С одной из компаниий (Abt Associates), отобранной в соответствии с нормами Всемирного Банка о снабжении заключён контракт, а в штат КБП, для управления программой, назначены новые сотрудники. Материалы с описанием программы, методов её применения, указанием порядка представления предложений, требованиями, выдвигаемыми программой и прочие вопросы будут распространяться, начиная с июня. Первый тур предложений будет готов до 31 августа, а первое совещание комитета по оценке предложений приурочено к очередному  заседанию Руководящего Комитета КЭП, а именно на середину октября 2001 года. Объявление результатов состоится сразу же после данных заседаний.

ПППИ - Компонент Г (Управление Проектом):

Специалист по вопросам инвестиций при КБП ПППИ:

· Должность была объявлена во время встречи представителей 5 прикаспийских стран. До истечения последнего срока представления заявок были получены 42 анкеты и письма. (12 – из Азербайджана, 6 - Ирана, 17 – России и 7 - Туркменистана.) 

· Число отобранных кандидатур в окончательном списке составило 8 (Аз – 3; РФ – 3; Тм – 1; ИРИ – 1), из которых пять человек потвердили свои кандидатуры (Аз – 3; РФ – 2) и прошли собеседование. 

· В данный момент Каспийская Группа Всемирного Банка рассматривает рекомендации в надежде завершить процесс назначения до конца июня.

Ведущие местные консультанты по ПППИ:

· Россия: Российским НК определены три кандидатуры на позиции Ведущих Местных Консультантов (ВМК). Кандидатура Василия Родионова уже утверждена и он приступил к работе в ПППИ.

· Туркменистан: Со стороны НК определены три кандидатуры ВМК; отбор с последующим заключением контракта состоится в июне/июле.

· Иран: Определена одна кандидатура ВМК. Две остальные кандидатуры будут определены Иранским НК до 20 июня 2001 года.

· Казахстан: Позиция уже обнародована. НК Казахстана определит не менее трёх кандидатур до 25 июня 2001 года. 

· Азербайджан: Позиция на ВКМ и обязанности должны быть согласованы с НК Азербайджана во время очередного визита Всемирного Банка в Баку (предположительно в июле 2001 года)
Реагирование на Чрезвычайные Ситуации – Проект об оказании взаимопомощи по ликвидации нефтяных разливов

· Подрядчик, DNV, подготовил Отчёт по Международному Опыту и Мероприятиями по оказанию взаимопомощи и системе ликвидации нефтяных разливов в три этапа, который имеется также в русском варианте.

· Отчёт был представлен на Второй Региональной Встрече КЭП по Реагированию на Чрезвычайные Ситуации, состоявшейся в Тегеране 29-30 мая 2001 года.

· DNV подготовила также предварительную презентацию данных, полученных из вопросников по оказанию взаимопомощи, представленных вниманию стран в ноябре 2000 года. Вопросники заполнены и сданы Азербайджаном, Ираном, Казахстаном и Россией. 

· DNV планирует организовать Семинар по оказанию взаимопомощи в октябре 2001 года в Баку, параллельно с Третьей Встречей по Реагированию на Чрезвычайные Ситуации.

Последняя информация по Проекту Восстановления Запасов Осетровых:

· После обсуждений, связанных с сокращением запасов осетровых в Каспии и проведённых во время последнего Заседания Руководящего Комитета Каспийской Экологической Программы (Алматы, октябрь 2000 года) и в качестве отклика на серьёзную озабоченность, выраженную прикаспийскими международными организациями по этому поводу, Банк разработал Концепцию нового проекта в рамках Глобального Экологического Фонда (ГЭФ) для рассмотрения данной проблемы.  

· Исходная Концепция,  охватывающая восстановление запасов осетровых, сохранение биоразнообразия, контроль за Мнемиопсисом, контроль органических загрязняющих веществ была подготовлена в конце 2000 года и представлена во время двусторонней встречи между Банком и GEFSEC в январе 2001 года в Вашингтоне. GEFSEC рекомендовал сузить концепцию проекта до рассмотрения лишь самых первостепенных проблем, после чего группа специалистов Всемирного Банка пересмотрит проект Концепции и сосредоточится на восстановлении осетровых и другой проходной рыбы в Каспийском море.

· После пересмотра, Проект ГЭФ по восстановлению запасов осетровых будет использован для сохранения и устойчивого использования водных мест обитания и нацелен на восстановление запасов осетровых и другой проходной рыбы. Конкретными задачами, выраженными в проекте, будут следующие: 
(i) смягчение первопричин деградации мест обитания осетровых и другой проходной рыбы, а также поддержание популяций рыб с целью более эффективного восстановления видов; 

(ii) борьба с незаконным рыболовством посредством полного информирования вовлечённых сторон о сокращающихся запасах видов, находящихся на грани исчезновения, а также – усовершенствования механизмов экологического правоприменения и деятельности учреждений по охране окружающей среды; и 

(iii) содействие в создании альтернативных экономических возможностей для рыболовов с целью снижения уровня их зависимости от доходов за счёт нерационального лова видов, находящихся под угрозой исчезновения. 

· Предлагаемый проект будет направлен на оказание содействия Прикаспийским государствам в соблюдении норм CITES по экспорту осетровых и производных продуктов, а также – на реализацию Плана Управления по устойчивому Каспийскому региональному рыбному хозяйству, подобного тому, который приводится в проектных документах, находящихся на данный момент в процессе подготовки при поддержке Тасис. 

· В апреле 2001 года Банк вновь представил Концепцию вниманию ГЭФ с просьбой о её включении в проект ГЭФ по строительству трубопровода с тем, чтобы получить грант по проекту подготовки ГЭФ (PDF-B), необходимый для представления проекта вниманию Совета ГЭФ и Правления Директоров Банка. 

· GEFSEC отклонил предложение, мотивируя это тем, что ГЭФ не является полноценным источником финансирования проекта, направленного на оказание содействия в восстановлении промысловых запасов рыб и для претворения в жизнь которого можно было бы получить более существенное финансирование из других источников. Прочие вопросы, затронутые GEFSEC, касались необходимости в подробной информации относительно дополнительных/исходных затрат, связи предлагаемого проекта с текущим процессом планирования ТДА/СПД КЭП и необходимости точного определения предлагаемых мероприятий в качестве приоритетных с точки зрения государств.

· Последующие действия: Банк планирует продолжить разработку концепции проекта и в июне или июле направит официальные материалы каждому НК с тем, чтобы убедиться во взглядах прикаспийских стран на данную проблему, как высокоприоритетную, а также удостовериться в наличии консенсуса в отношении необходимости разработки регионального проекта, направленного на предотвращение сокращения запасов осетровых. Банк (при поддержке филиалов ГЭФ, ПРООН и ЮНЕП) может осенью вновь обратиться в GEFSEC и попытаться получить согласие относительно получения финансирования со стороны ГЭФ для данного проекта. В то же время, в случае отказа в финансировании ГЭФ, Банк будет изыскивать другие потенциальные источники финансирования. 

Печальные новости из Всемирного Банка:

Всемирный Банк с глубоким прискорбием сообщает о безвременной кончине в марте г-на Пётра Вильцинки, оказавшего значительный вклад в создание Каспийской Экологической Программы.

ВБ/ПАДЕКО: Проект Экотоксикологии

Мероприятия, проведённые в течение марта-мая 2001 года

Во время встреч, в апреле 2001 года, с участием персонала КБП рассматривался вопрос создания системы передачи информации в Регионе. Было выражено мнение, что информация по экотоксикологическому проекту распространяется не в полном объёме, а специалисты в регионе не осведомлены о мероприятиях, проводимых в рамках этого Проекта. Одна из установленных причин заключалась в том, что Квартальные Отчёты, представляемые во Всемирный Банк со стороны Экотоксикологический группы не предназначены для широкого распространения, по-скольку в них содержится информация контрактного характера. Руководитель Экотоксикологического проекта затронул данный вопрос во время встречи с представителями Всемирного Банка в мае, после чего было принято решение о распространении контрактных вопросов отдельно. При такой организации процесса Экотоксикологический проект будет иметь более отчётливый характер. На данный момент идёт подготовка шестого квартального отчёта, который будет направлен в КБП и Национальным Координаторам для дальнейшей их передачи.

Данные Квартальные Отчёты будут включать внутренние отчёты, в случае необходимости сводки данных и прочие необходимые материалы. В данном направляемом в КБП отчёте приводится краткая информация. 

В течение последних трёх месяцев в Экотоксикологическом проекте освещены следующие вопросы:

а) Группа по изучению тюленей. В течение периода с марта по апрель текущего года была совершена поездка в ТК, в ходе которой планировалось собрать пробы по популяции Каспийских тюленей, которых некоторые учёные именуют южной популяцией. К сожалению, из-за отказа в выдаче виз поездка на острова ТК не состоялась. Группа сосредоточила своё внимание на местных прибрежных зонах, где не было найдено большого количества проб. Специалисту из Ирана не удалось примкнуть к группе учёных в ТК.

Иранским учёным удалось взять пробы с некоторых мёртвых тюленей и представить их на анализ в лаборатории Великобритании и Японии. Результаты анализов будут сообщены в итоговом документе Экотоксикологического проекта. Данные пробы представляют собой первые пробы с южной части Каспийского моря. Тем временем, азербайджанский специалист занимается сбором проб с тканей мёртвых тюленей в Азербайджане. Пробы отосланы на анализ в Великобританию и Японию.

По пробам, взятым в прошлом году могут быть проведены лабораторные анализы на определение содержания тяжёлых металлов, устойчивых биогенов и пестицидов. Результаты проведенных анализов высылались на рассмотрение специалистов.

Несколько членов Группы по исследованию тюленей встретились 31 января 2001 года с международными экпертами в Лондоне. Данная встреча была организована экспромтом после получения информации о предстоящем визите в Лондон др Танабе и других экспертов, занятых в Экотоксикологическом проекте. В ходе данной неофициальной встречи был составлен краткий отчёт (см. Приложение 1). Несмотря на предпринятую попытку по вовлечению местных экспертов в работу Встречи, времени для организации их участия было недостаточно.

Руководитель Экотоксикологического проекта и Лидер группы по исследованию тюленей встретились с некоторыми заинтересованными сторонами для обсуждения возможности организации второго этапа Проекта во время которого всё внимание будет сконцентрировано на тюленях. В настоящее время проводятся переговоры с потенциальными донорами, заинтересованными в финансировании подобного исследования. Несмотря на предварительный характер планов, выработка предложения, совместно с местными экспертами, возможна к осени 2001 года 

б) Группа по исследованию частиковых рыб: Данная группа продолжает работу по отбору проб и анализу рыб. Первый отчёт о патологии частиковых рыб будет разослан вместе с очередным Квартальным отчётом. Группа в настоящее время планирует завершить процесс отбора проб по частиковой рыбе в северо-восточной части Каспийского моря летом этого года во время совместного плавания с OKIOC.

Некоторые пробы частиковых рыб были проанализированы в лаборатории при Университете Эйме (Др. Танабе). Результаты анализов были разосланы региональным экспертам. Кроме того, Группой по исследованию частиковых рыб, в институте Вудз Хол, были выполнены некоторые анализы на биомаркеры.

в) Группа по исследованию осетровых. Др. Пуркадземи продолжает сотрудничать с Руководителем Проекта по завершению процесса подготовки контрактов для группы, занимающейся изучением осетровых. Отбор проб по осетровым должен состояться этим летом.

г) Телесвязь: Др. Брюс Амлик завершил первую стадию задания по установлению телесвязи (Азербайджан и Казахстан). Он планирует вернуться в Регион в июле или августе 2001 года, чтобы завершить свою работу в ИРИ и РФ и по возможности в Иране. График визита , по-видимому, уже  утверждён.

д) Общее содействие КЭП: Экотоксикологический проект получил право назначить экспертов от РФ. Контактные адреса/номера этих лиц будут сообщены в скором времени.

Для получения более подробной информации по Экотоксикологическому проекту, обращайтесь либо к Дэвиду Г. Обри (daubrey@whgrp.com) или Али Исмайлову (aismailov@caspian.in-baku.com)

Приложение 1

Экотоксикологический Проект – Исследование Тюленей

Внутренний отчёт, подготовленный вслед за Встречей по Тюленям в Лондоне, Институт Зоологии, 31 января 2001 года.

История Исследования Тюленей в рамках Экотоксикологического Проекта

В 1997 году началась работа (вместе с др. Генри Дюмонтом и др. Сью Уилсон) по разработке  Биоресурсной сети («Биосеть») учёных, базирующихся в Прикаспийских государствах (Росссийской Федерации, Казахстане, Туркменистане, Иране и Азербайджане), в качестве составной части Всемирного Банка для Каспийской Экологической Программы (КЭП). Данное мероприятие финансировалось Всемирным Банком в рамках гранта PHRD, выделенного Правительством Японии. Во время Встречи в рамках КЭП, в Стамбуле в мае 1997 года, Менеджер по Охране Окружающей Среды Азербайджанской Международной Операционной Компании (АМОК, ныне БиПи/Амоко), мисс Лиз Роджерс,  попросила Сью Уилсон обратить внимание на продолжающуюся широкомасштабную смертность Каспийских тюленей на азербайджанском побережье. АМОК и Всемирный Банк совместно финансировали поездку Сью Уилсон в Азербайджан в начале июня 1997 года. К тому времени уровень смертности снизился, но Сью Уилсон с др. Тариэлем Эйбатовым (Институт Геологии Азербайджана) и д-м. Фаиком Аскеровым (АМОК) провела исследование мест выхода тюленей на сушу в Азербайджане с вертолёта, зарегистрировав число мёртвых и умирающих тюленей и взяв пробы с четырёх тюленьих тушек.

При вскрытии трупа четырёх мёртвых тюленей у трёх из них было обнаружено истощение.

Гистопатология и IHC (выполненные др. Симусом Кеннеди, DARDNI, Белфаст) дали отрицательные результаты на поражение чумкой, но у одного из четырёх тюленей (взрослой самки) результаты анализов по корьевому вирусу чумки, проведённых с помощью PRC оказались положительными (Мисс Мораг Форсит и Др. Том Баретт IAH, Пёртбрайт). Вирус был определён как ранее неопознанный штамм собачьей чумки (CDV), отличный от того, который вызвал эпидемию среди тюленей на озере Байкал в 1988 году.

Жировые отложения тюленей были проанализированы (CEFAS, Burnham-on Crouch) на содержание загрязняющих хлорорганических и углеводородных концентраций. Последние были обнаружены на уровне ниже предела чувствительности, но соединения ДДТ (главным образом, ДДЕ) оказались очень высокими в трёх пробах, взятых у взрослых тюленей (74-78 мг/кг липидной массы) и чрезвычайно высокими в пробах, взятых у двух взрослых самцов (440 и 684 мг/кг).

При анализе на содержание микрочастиц металла в тканях печени и почек (также GEFAS) были обнаружены умеренно высокие концентрации Цинка (20-125 мг/кг сырой массы, среднее значение 66 мг/кг), очень низкие концентрации Меди (2.9-5 мг/кг, среднее значение 3.9 мг/кг).

Случай массовой смертности в 1997 году (согласно подсчётам в Азербайджане погибло более 6.000 тюленей) указывал на возможность возникновения серьёзной проблемы в результате загрязнения организмов Каспийских тюленей ДДТ и, следовательно, Каспийской рыбы. Наличие CDV в одном из штаммов свидетельствовало о том, что данный вирус может вызвать смертность Каспийских тюленей, даже если он не являлся непосредственной причиной смертности в 1997 году (это ещё не доказано, хотя последующие события указывали на  данную причину как одну из возможных). Данные результаты (наряду с теми, которые были получены г-ном Калланом Даком из SMRU и др. Тариэлем Эйбатовым в 1996 году) были представлены вниманию участников встречи по Сети Биоресурсов в ноябре 1997 года и впоследствии опубликованы (Алчин и другие, 1997; Форсит и другие, 1998; Халл и другие). На данной встрече было решено разработать пилотные проекты по Каспию с целью более ясной постановки для решения  проблем.

Экотоксикологический проект явился первым проектом, идея разработки которого зародилась на первом заседании по Биосети. Предложение было подготовлено Др. Сью Уилсон, а в 1998 году Мисс Эми Иванс, Всемирный Банк, заручилась финансовой поддержкой Японского Трастового фонда через Всемирный Банк. Впоследствии Всемирный банк заключил контракт с японским консультационным бюро, PADECO,  на управление проектом, внедрение которого началось с семинара в Баку, Азербайджан, в октябре 1999 года. На данном семинаре было решено направить сохранившиеся пробы по трём мёртвым тюленям, собранные Т. Эйбатовым в начале 1998 года в Великобританию на иммуногистохимический анализ.

Однако, для того чтобы проект успешно внедрялся под эгидой КЭП необходимо было заключить соглашение об условиях с каждым из пяти прибрежных государств. Данное соглашение должно быть достигнуто в скором времени при содействии руководителя проекта Дэйвида Обри. Ожидается, что выполнение проекта продлится 20 месяцев и завершится в августе 2002 года.

Проект затронет три аспекта – Каспийских тюленей, частиковых рыб и осетровых, каждый из которых будет координироваться лидером группы. Лидером группы по тюленям будет др. Сью Уилсон. К 2002 году результаты по каждому изучаемому аспекту проекта будут включены в окончательный отчёт, представляемый во Всемирный Банк через PADECO. Тем временем, научные работники, задействованные в проекте смогут опубликовывать свои результаты в академических журналах и любые подобные опубликованные материалы можно будет включить в окончательный отчёт.

Задачи Экотоксикологического Исследования по Каспийским Тюленям

1. Изучение причин смертности Каспийских тюленей, которое должно включать как массовую гибель, так и повышенную смертность популяции с хроническим или эпизодическим характером протекания.

2. Изучение концентраций химических загрязняющих веществ в тканях Каспийских тюленей, обнаруженных в свежих трупах животных.

3. Оценка в пределах возможности состояния местных популяций Каспийских тюленей, включая воспроизводящие группы     

4. Участие в обсуждениях по современным угрозам для статуса сохранения Каспийских тюленей и рекомендации по дальнейшей работе

5. Содействие в работе Каспийских учёных, занимающихся изучением тюленей

6. Интерпретация результатов общего исследования тюленей с учётом результатов, связанным с частиковой рыбой и осетровыми.

Краткое изложение результатов, достигнутых на сегодняшний день в отношении исследования по Каспийским тюленям

· Поражения тканей чумкой, выявленные во время иммуногистохимического анализа в сохранившихся тканях одного из трёх тюленей, найденных Т. Эйбатовым в Азербайджане в 1998 году

· Группа в составе трёх патологов и лидера группы по тюленям (П. Джепсон, Р. Девил, Т. Куйкен и С. Уилсон) побывала с визитом в Азербайджане в начале июня 2000 года, с целью изучения массовой гибели Каспийских тюленей, о которой сообщалось в конце апреля - начале мая 2000 года.

· Оценка случаев смертности Каспийских тюленей в Азербайджане посредством исследования берега, посещением участка выхода тюленей на сушу и анализа данных по смертности, собранных Т. Эйбатовым, а также путём вскрытия 8 свежих трупов тюленей.

· Куйкен отправился из Баку в Алматы, Казахстан, для того, чтобы продолжить сбор проб с двух исследуемых там тюленей. С. Уилсон же выехала из Баку в Ашхабад и Туркменистан с целью оценки смертности тюленей и сбора проб с одного свежего трупа тюленя, а также – оказания содействия в формировании группы по исследованию тюленей в регионе. Здесь было получено сообщение о смертности нескольких сотен тюленей в южной части Туркменистана в феврале-марте 2000 года.

· Пробы, снятые с тканей тюленей были возвращены в Великобританию и Нидерланды. Группа в составе С. Кеннеди (гистопатология), Т. Баретт и М. Форсит (вирусология), Т. Куйкена и ряда других сотрудников (вирусология и гистопатология), Г. Фостера (бактериология), Г. Года и К. Уарда (водорослевый токсин) провела исследования на патологию.

· В пробах, взятых с тканей тюленей, были обнаружены микроскопические поражения, ярко свидетельствующие о наличии корьевой инфекции, а в результате иммуногистохимии был обнаружен антиген вируса кори. Вирус собачьей чумы (CDV) был в скором времени подтверждён с помощью серологического (IgG и IgM) и молекулярного методов (PCR). CDV затем подтвердился на примере проб, взятых дополнительно с четырёх тюленей С. Даком (Отдел исследования морских млекопитающих) во время пиковой смертности в Казахстане в мае 2000 года. Штамм CDV оказался одинаковым во всех пробах, собранных с разных участков, а также идентичным вирусу, обнаруженному в тканях одного из тюленей в Азербайджане в 1997 году. Результаты данных мероприятий опубликованы (Кенеди и др., 2000).

· В результате бактериологического анализа проб тканей было выявлено, что каждый тюлень заражён различным видов бактерий без какой-либо общей структуры. Тем не менее, у большинства тюленей из Азербайджана были заражены бактериями все основные органы. Поскольку корьевая инфекция сильно подавляет иммунитет, данные бактериальные инфекции были приняты в значительной степени за второстепенные инфекции. Выявленные организмы включали стрептококка, сальмонеллу, вибрион, Coryne, Pseudomonas, Bordetella, Acinobacter, Plesiomonas и Proteus. (Г. Фостер и др, неопубликованное издание)

· Анализы по хлорорганическим загрязняющим веществам (Кадживара и др., издание находится в разработке) свидетельствовали, подобно анализам проб в 1997 году и ранним исследованиям о том, что ДДТ являются преобладающими загрязняющими веществами. Концентрации в данных 2000 пробах колебались в пределах 6.3 – 470 (г/г. У трёх взрослых самцов, одной из трёх взрослых самок и одного из двух годовиков, прошедших проверку были обнаружены наивысшие уровни загрязняющих веществ - свыше 60 мг/кг. Концентрации РСВ колебались в пределах 4-320 мг/кг липидной массы у двух взрослых тюленей (одного самца и одной самки) с концентрациями выше 100 мг/кг. Данные концентрации РСВ и ДДТ - одинаковы или превышают концентрации в организме тюленей, погибших во время корьевой эпизоотии в 1998 году в Северном и Ирландском морях, а также - животных из семейства китовых, погибающих во время массовой смертности (Танабе и др., 1988).

· Анализы на содержание микрочастиц металла в печени, почках и мышцах указывали на высокие концентрации цинка (16-166 мг/кг влажного веса, среднее значение 91 мг/кг) и железа (600-1800 мг/кг влажного веса, среднее значение 1084 мг/кг). Содержание печёночной меди было также низким (1.6-10.5 мг/кг влажного веса, среднее значение 5.6), а также было выражено предположение в невсасывании кишечником меди из-за чрезмерного поглощения цинка и железа (Анан и др., издание находится в разработке). Чрезмерное содержание цинка, как известно, приводит к снижению кормления и жира у млекопитающих. Следовательно, возможно, что истощение, отмеченное у мёртвых и живых тюленей в Азербайджане может быть связано с чрезмерным поглощением цинка и железа, и последовательно с низким содержанием печёночной меди и ситуация может повторяться независимо от инфекции CDV.

· Результаты анализов водорослевого токсина оказались отрицательными (К. Уорд, неизданная работа).

· Анализы на определение органотинов (Кадживара и др., издание находится в разработке) выявили чрезвычайно низкие уровни загрязняющих веществ, позволяя тем самым предположить, что загрязнение органотинными элементами организма Каспийских тюленей не представляет на данный момент серьёзную проблему.

· В конце лета и начале осени сообщалось о большом числе мёртвых тюленей в Иране. В конце ноября Др. Хормоз Асади произвёл вскрытие трупов на 20 тушах животных (половина из которых была свежей) и взял пробы с тканей в соответствии с протоколом о взятии экотоксикологических проб, а также пробы крови с трёх живых тюленей. Пробы никак не могли поступить в Белфаст, но теперь ожидается, что они прибудут 14 февраля.

Определение роли вируса корьевой инфекции в смертности Каспийских тюленей

· Каспийские тюлени страдают от массовой смертности, а также периодической или хронической смертности высокого уровня с 1996 года и, вполне возможно, в течение нескольких предыдущих лет. Покойный др. Гаджиев, др. Эйбатов и его коллеги, по-видимому, располагают данными по приблизительному годовому числу мёртвых тюленей на Апшеронском полуострове, которое варьирует между 2000 и 6000, начиная с середины 70-х. В. Крылов и его коллеги из ВНИПО по бывшему Союзу ссылаются на огромное количество «больных» тюленей в Северном Каспии, в особенности в регионе дельты реки Урал.

· Непосредственная причина смертности в апреле-июне 2000 года была опеределена как штамм вируса собачьей чумы. Туша тюленя, поражённая чумкой была продиагностирована в 1998 году и аналогичный штамм вируса был выявлен у тюленя во время смертности в 1997 году. Поэтому, даже на таком раннем этапе исследования есть вероятность того, что смертность Каспийских тюленей, связанная с СDV весной 2000 года не представляет собой единичный случай, как например, в 1987 и 1988 годах во время эпизоотии чумки на озере Байкал и Северном море, а продолжается вот уже в течение нескольких лет. Складывается также впечатление, что текущая волна смертности не совсем стихла в начале июня. Российская группа ВЕКТОР выявила CDV в организме тюленей, погибших во время хронической высокой смертности в России NW в июле 2000 года, а в октябре и ноябре 2000 года вновь сообщалось о большом количестве умирающих тюленей.

· Следовательно, один из возникших вопросов заключается в том, каким образом, с точки зрения эпидемиологии, вирус CDV может сохраняться в популяции на протяжении нескольких лет. Если вирус носил эндемический характер, можно ожидать, что очень молодые животные будут умирать из-за болезни на каждой волне цикла смертности через каждые несколько лет, поскольку ранее не подвергались вирусу, вследствие чего не имеют выработанного против него иммунитета. Тем не менее, во время смертности в 1997 и 2000 годах большинство погибших тюленей сославляли взрослые особи. Большинство тюленей, отмеченных в Туркменистане в июне 2000 года, а также Иране в течение октября – декабря 2000 года также составляли взрослые животные. Последовательные эпидемии инфекций, поразившие как взрослых, так и молодых тюленей требуют разъяснения.   

· Хотя достоверных данных по перемещению Каспийских тюленей по Каспию недостаточно, считается, что они мигрируют по всему Каспийскому региону, при этом большинство популяции перемещается в южном направлении на лето и в северном направлении на зиму. Если это действительно так, то кажется маловероятным, что существуют отдельные подпопуляции тюленей (хотя это должно быть исследовано посредством телеметрии и анализов ДНК), которые могли бы избежать гибели во время смертности и оказаться уязвимыми к инфекции во время очередной эпидемии.

· Хотя, вероятно, что взрослые животные могли бы избежать подверженности предыдущим эпидемиям инфекции, если бы не были вытащены на сушу вместе с инфицированными животными в то время. Вероятно (поскольку группы Каспийских тюленей, выходящих на сушу кажутся очень маленькими по отношению к предполагаемым тысячам фактически существующих тюленей), что вне периода размножения Каспийские тюлени проводят большую часть времени у моря и выходят на сушу лишь изредка. Поэтому, возможно, что животное могло бы избежать гибели в случае относительно короткого периода смертности (около 4 недель) и во время нахождения у моря или в другой части Каспия – в течение данного периода.

Разъяснение возможной роли хлорорганического загрязнения при болезнях, связанных с СDV
· Чрезвычайно высокие уровни хлорорганических осадков (главным образом, ДДТ, но допуская и РСВ) были выявлены в мёртвых тюленях, в особенности у взрослых животных. Среди взрослых животных, с тканей которых были взяты пробы в 1997 и 2000 годах, у всех самцов были на самом деле высокие концентрации ОС (ДДТ 67-648 мг/кг липидной массы, среднее значение 299 мг/кг; РСВ 14-320 мг/кг, среднее значение 73 мг/кг, n-6), в то время как у самок концентрации были умеренными или высокими (ДДТ 17-230 мг/кг, среднее значение 107 мг/кг; РСВ 7-120 мг/кг, среднее значние 46 мг/кг, n – 3). Хотя РСВ и ДДТ в тканях тюленей могут вызвать иммунодепрессию при найденной концентрации, CDV, как известно, является настолько патогенным, что нет необходимости в высоком содержании ОС или других уровней загрязняющих веществ для поражения этим вирусом ранее неинфицированных животных. Это достаточно очевидно, поскольку у некоторых детёнышей и молодых животных, погибших в результате поражения чумкой в 2000 году не было найдено высоких концентраций ОС в подкожном жире. 

· Хотя и хочется думать, что высокие уровни ОС, выявленные у большинства мёртвых взрослых особей в 1997 и 2000 годах могли бы способствовать заражению СDV, трудно объяснить, как тюлени, погибающие в 2000 году, с ослабленной иммунной системой могли бы выжить во время более ранней эпидемии вируса. Независимо от того, погибли ли фактически все мёртвые взрослые особи в Азербайджане в июне 2000 года в результате поражения чумкой, во всех проверенных тюленях, кроме одного тюленя, c помощью IgG были выявлены антитела на СDV (а CDV у этого животного был определён с помощью PCR). Несомненно то, что если те тюлени могли бы на самом деле страдать иммунодепрессией,  они бы не выжили в результате первого воздействия вируса и, следовательно, погибли бы после первой подверженности вирусу. Поэтому в настоящее время эпидемиология CDV Каспийских тюленей, по-видимому, необязательно связана с высокими выявленными уровнями ОС.

Рассмотрение возможных неблагоприятных воздействий выявленных высоких уровней ОС на здоровье поражённых тюленей

· Загрязнение ОС отряда, выявленное у большинства взрослых и некоторых молодых Каспийских тюленей до настоящего времени (т.е. более чем 30 мг/кг ДДТ или РСВ) считается достаточным для того, чтобы привести к какой-либо форме иммунодепрессии. Это может привести к повышенному паразитическому грузу, паразитическим поражениям или бактериальным инфекциям тюленей даже в случае, если они не поражены CDV. Тюлени, найденные в Азербайджане и причина смерти которых в результате СDV не была точно установлена (хотя вероятность и существует), составляли в основном тех животных, которые страдали от общего бактериального сепсиса или – в случае с Баку 6 животных – смертельного паразитического поражения.

· Загрязнение отряда ОС, выявленное у большинства взрослых тюленей было бы достаточным для снижения способности к воспроизведению потомства у самцов и плодовитости самок. Вероятно, что большинство бесплодных взрослых самок имеют высокие уровни ОС, которые будут исследованы после изучения большего числа туш животных.

· Самые высокие уровни ДДТ и РСВ, отмеченные у некоторых взрослых животных (несколько сотен мг/кг) сами по себе могут вызвать некоторые токсические эффекты для поражённого животного.

· Высокие уровни печёночного цинка и железа и низкие уровни меди были найдены у многих мёртвых тюленей в Азербайджане. Была предположена связь между истощением, выявленным как у живых, так и мёртвых тюленей и высокими уровнями цинка, которая может помешать поглощению меди и нормальному обменному процессу, связанному с кормлением и усвоением пищи. По-видимому возможно, что чрезвычайное истощение, выявленное как у живых, так и мёртвых тюленей в Азербайджане в июне 200 года, могло бы не иметь никакого отношения к CDV. Истощение вследствие цинка может иметь локализованный эффект. Очевидно, данные Эксон-Мобиль по 1998-2000 годам указывают на высокое содержание цинка в отложениях на глубине около 45 км от азербайджанского берега.

Другие угрозы для Каспийского тюленя

· Нашествие гребневика Мнемиопсис из Чёрного моря уже получило подтверждение. Если его быстрое размножение не будет контролироваться, ожидается, что хищное воздействие гребневика на зоопланктон и личинки рыб приведёт к уничтожению запасов кильки и другой существенной рыбы, поедаемой Каспийскими тюленями, в течение последующих нескольких месяцев.

· Любые продолжительные мероприятия по уничтожению детёнышей Каспийских тюленей вследствие промысловой охоты представляют собой ещё одно давление на популяцию тюленя.

· Бесконтрольная незаконная охота на тюленей и побочное вылавливание их во время рыбной ловли могут также стать важными факторами.

· Тёплые зимние периоды, наблюдающиеся в течение последних лет, могут помешать или вызвать преждевременное оттаивание зимнего льда в Северном Каспии – месте размножения большинства Каспийских тюленей. Это может привести к потере грудных детёнышей и, возможно, другим нарушениям структуры жизни тюленей.

Научные мероприятия, которые могли бы помочь сохранению Каспийских тюленей

1. Точное документирование случаев смертности с описанием мест, даты, количества, возраста, уровней смертности

2. Исследование мёртвых тюленей во время случаев смертности на СDV  и прочие патологии

3. Учёт CDV на протяжении непрерывной смертности, а также проверка любых архивных проб тканей на признаки CDV в прошлом

4. Проверка проб, взятых с тканей диких и домашних собак, поражённых чумкой на наличие вируса CDV
5. Оценка уровней хлорорганических и металлорганических загрязняющих веществ в тушах тюленей в контексте статуса патологии, а также возраста/пола, класса особи.

6. Оценка состояния беременности и уровней загрязнения тканей у любых взрослых самок, погибших за несколько месяцев до щенки.

7. Оценка уровней загрязнения в трофической цепи и осадков в различных участках Каспийского моря.

8. Контроль за развитием воспроизводящей колонии с целью определения состояния здоровья и любых случаев смертности у грудных детёнышей (истощение при рождении и смертность у грудных детёнышей может отражать высокие уровни ОС и цинка).

9. Оценка состояния здоровья живых тюленей в группах, выходящих на сушу (истощение, кровотечение, конъюктивит) в неэпизоотических ситуациях

10. Исследование популяции Каспийских тюленей с целью определения: (а) общего числа тюленей, обитающих на данный момент в Каспийском море, (б) числа ежегодно рождающихся детёнышей и (в) распределения тюленей по всему Каспию в разное время года. Изучение тюленей на северном льду, по-видимому, будет выполнено в этом году (2001) специалистами из Российской Федерации.

11. Контроль распространения Мнемиопсиса, возможно, путём научно-управляемого внедрения хищных рыб (вопрос будет обсуждаться на срочном семинаре КЭП в апреле).

12. Оценка степени, в которой различные проблемы, связанные с обитанием Каспийских тюленей, могут угрожать популяции

13. Прочие вопросы.

Какие из нижеприведённых пунктов рассматривались в экотоксикологическом проекте?

· Точное документирование случаев смертности. В количественном аспекте данный пункт выполняется в соответствии с экотоксикологическим проектом др. Тариэлем Эйбатовым. С 1997 года он систематически регистрирует интенсивность выбрасывания на сушу туш на протяжении 4 км береговой линии в северной части Апшеронского полуострова, согласно Протокола, подписанному после случаев смертности в 1997 году.

· Контроль мёртвых тюленей во время случаев смертности на наличие СDV и другие патологии; учёт CDV в течение любых продолжительных случаев смертности. Проверка любых архивных проб тканей на признаки cобачьей чумки в прошлом; оценка уровней хлорорганических и металлорганических загрязняющих веществ в тушах тюленей, в контексте статуса патологии, а также возраста/пола класса особи. Выполнение пунктов 2, 3 и 5 будет продолжаться на протяжении 20 месяцев действия проекта. Международная группа специалистов проанализирует собранные пробы тканей согласно Экотоксикологическому протоколу об отборе проб при содействии учёных Каспийского региона – от каждой страны, задействованной в проекте – и членов международной группы, которая посетит район смертности тюленей.

· Проверка проб, взятых с тканей диких и домашних собак зараженных собачьей чумой на штамм CDV. Данная попытка была предпринята совместно с ветеринаром в Баку в июне 2000 года, однако, при первой же возможности, будут предприняты дальнейшие попытки.

· Оценка беременности и уровней загрязнения тканей у любых взрослых самок, обнаруженных мёртвыми за несколько месяцев до щенки. Данное задание выполняется др. Тариэлем Эйбатовым с 1997 года. Он продолжит регистрацию данных по прибрежным полосам. Другие учёные Каспийского региона, задействованные в проекте могут также регистрировать состояние беременности взрослых самок.

· Оценка уровней загрязнения в трофической цепи и осадках в различных участках Каспия. Данный пункт выполняется в соответствии с Экотоксикологическим проектом группами по изучению костистой рыбы и осетровых. Проектом пока не предусматривается рассмотрение беспозвоночных и отложений (за исключением, обзора) из-за ограниченности в ресурсах и узости объёма проекта.

· Контроль воспроизводящей колонии, с целью оценки состояния здоровья и любых случаев смертности у грудных детёнышей (истощение при рождении и смертность у грудных детёнышей может отражать высокие уровни ОС и цинка); оценка состояния здоровья живых тюленей в выходящих на сушу группах (истощение, кровотечение, конъюктивит) в неэпизоотических ситуациях. Данные пункты 8 и 9 являются одними из основных причин организации научной командировки на о. Огурчинский во время периода размножения. Визиты на другие участки выхода тюленей на сушу  в Азербайджане и Северном Каспии могут, в случае надобности, также предприниматься.

· Исследование популяции Каспийских тюленей с целью определения: (а) общего числа тюленей, обитающих на данный момент в Каспийском море, (б) числа ежегодно рождающихся детёнышей и (в) распределения тюленей по всему Каспию в разное время года. Изучение тюленей на льдах Северного каспия, по-видимому, будет выполнено в этом году (2001) специалистами из Российской Федерации. Подобное исследование, если только оно не предпринимается в сугубо местных масштабах, на данный момент находится вне компетенции, объёма и бюджета экотоксикологического проекта по исследованию тюленей. Тем не менее, поскольку исследование популяции играет существенную роль, если подразумевается статус сохранения Каспийского тюленя в ситуации с CDV, загрязнением и другими угрозами, экотоксикологическая группа по исследованию тюленей хотела бы предложить любые формы сотрудничества и поддержки при проведении исследований. Каллан Дак из SMRU на Встрече по Тюленям в Лондоне заявил о своём намерении представить научно-исследовательское предложение в Европейский Союз в поддержку работ по исследованию популяции и структуры миграции в отношении Каспийских тюленей.

· Контроль распространения Мнемиопсиса, возможно, путём научно-управляемого внедрения хищных рыб (вопрос будет обсуждаться на срочном семинаре КЭП в марте). Дрессор Генри Дюмонт (Университет Гент), тесно связанный с Биоресурсной сетью КЭП и Экотоксикологическим проектом, координирует научное подтверждение Мнемиопсиса в Каспии и подробно исследует его размножение. В виду серьёзной угрозы, которую Мнемиопсис представляет для биоразнообразия Каспия (зоопланктона, костистой рыбы и тюленей, в частности), координатор экотоксикологической группы по исследованию тюленей предоставит всяческую поддержку в поисках разрешения задачи и надеется принять участие в срочном заседании в Каспийском регионе, при наличии финансирования.   

· Оценка степени, в которой различные проблемы, связанные с Каспийским тюленем, могут угрожать популяции. Данный вопрос будет рассматриваться в окончательном варианте Экотоксикологического отчёта, представляемого во Всемирный Банк, в пределах возможности наряду с информацией по популяции, которая будет доступна к тому моменту.
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Экотоксикологический проект КЭП

Встреча, посвящённая исследованию тюленей

Лондон, 31.01. 01

Институт Зоологии, Риджентс Парк

Повестка дня

Участники встречи: Джон Адди (БиПи), Том Баретт (IAH, Пёртбрайт), Гордон Бети (OKIOC), Роб Девиль (Институт Зоологии), Каллан Дак (SMRU), Мораг Форсит (IAH, Пёртбрайт), Джефф Фостер (SAC), Аилса Холл (SMRU), Пол Джепсон (Институт Зоологии), Симус Кеннеди (DARDNI), Сиджс Куйкен (Еразмус), Робин Ло (CEFAS), Дэйвид Сантилло (Гринпис), Рассел Тэйт (Экксон/Мобиль), Шинсуке Танабе (Ehime), Клив Уорд (Данди), Сью Уилсон (Координатор Экотоксикологической группы по тюленям).

	11.00 
	1. Вступление

2. Текущий статус исследования тюленей в контексте Экотоксикологического проекта и задачи исследования

3. Ответы на вопросы

4. Обсуждение результатов и система отчётности 

5. Текущая и предполагаемая работа

Научные соображения

Материально-техническое снабжение

	13.00
	Перерыв на кофе/закуски

Представление отчётов, включая окончательный вариант Экотоксикологического отчёта на рассмотрение Всемирного Банка 

Бюджетные выплаты

Установление связей и сотрудничество между организациями и программами

Список пожеланий по исследованию тюленей; рекомендации по дальнейшей работе за пределами компетенции и объёма работ Экотокс

Любые другие вопросы

	13.30
	Перерыв на кофе

	13.45
	Подытоживание работы основного заседания в отношении структуры и образа действия Экотоксикологической группы и партнёров в течение последующих 20 месяцев

	16:15
	Заключительная часть основного заседания

	16:30
	Неофициальное заседание участников, желающих обсудить дополнительные вопросы.
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