Отчет по Консультативной Встрече 12-14 февраля 2002 года, КЭП, Баку

Подготовка Каспийского Регионального 

СПДСБ

Введение

Прикаспийские страны образуют единый уникальный регион, имеющий общие для них условия окружающей среды и трансграничные экосистемы. С другой стороны, использование морских ресурсов и прибрежных зон, а также социально-экономическое и политическое развитие привели к возникновению схожих и масштабных экологических проблем.

Подготовка международного Стратегического Плана Действий по Сохранению Биоразнообразия Каспийского Моря и Прибрежной Зоны представляет собой важный этап совместной работы над решением вопросов, возникающих в Каспийском регионе.

Каспийская Экологическая Программа (КЭП) взяла на себя руководящую роль в работе, связанной с исследованием трансграничного биоразнообразия, результаты которой будут являться исходным материалом для проведения консультаций по Каспийскому СПДСБ. Однако, отсутствует стратегическое участие на региональном уровне: Каспийский Стратегический План Действий по Сохранению Биоразнообразия нацелен на устранение этого недостатка. 

Цель 

Подготовка Стратегического Плана Действий по Биоразнообразию Каспийского Моря и Прибрежной Зоны, который определяет стратегические направления и действия по сохранению биоразнообразия в Каспийском регионе. 

Работа

Цель работы семинара заключается в следующем:

· Описание основных особенностей биоразнообразия региона;

· Подготовка стратегии, представляющая собой ряд действий по сохранению биоразнообразия региона; и
· Разработка Плана Действий для осуществления программы (составление графика работ и сметы). 

Подготовка Плана будет осуществляться на основе всестороннего изучения проблемы в ходе консультаций с участниками программы. Изучение проблемы будет проводиться с привлечение различных средств – посредством встреч, опросов и обсуждений на региональном и местном уровнях.

Встреча в Атырау в 2001 году заложила первый камень в деле подготовки Плана через утверждение решения о рассмотрении существующих условий и тенденций на основе имеющего материала и определила механизм привлечения участников программы. Вслед за этим началось масштабное привлечение участников в разработку Плана, которое определило основные материалы, подлежащие изучению на встрече в Баку.

Кроме того, были выполнены следующие подготовительные работы:

i) Обзор результатов анализа возникновения основных источников риска, являющий частью ТДА;

ii) Оценка эффективности государственной политики и регулирующих механизмов;

iii) Первая оценка региональных приоритетов, оценка государственных задач.

Следующим важным этапом в подготовке Каспийского СПДБ явились консультации с участниками программы, на которых рассматривались вопросы по структуре и содержанию Стратегии. С этой целью, КЭП провела в Баку (Азербайджан) в период  с 12-го по 14-ое февраля 2002 года совместный семинар, посвященный разработке Каспийского Стратегического Плана Действий по Сохранению Биоразнообразия.

Встреча является частью процесса подготовки Плана и, по существу, собрала вместе участников программы - представителей различных отраслей и профилей – с целью решения проблем, связанных с сохранением биоразнообразия в регионе. Таким образом, семинар свел вместе все прикаспийские страны на уровне экспертов, представителей КЭП, а также представителей частного сектора (компании BP Azerbaijan, Shell, Государственная Нефтяная Компания). НПО были представлены ПСДВ (Программа Социальной Деятельности и Восттановления Евразии).
График проведения семинара 

Семинар проводился в виде логической последовательности совместных заседаний групп участников. В течение трехдневного периода были представлены, рассмотрены, обсуждены и утверждены следующие вопросы относительно будущего СПДСБ:

ХОД СЕМИНАРА:        

                                        Цель

                               
   Проблемы

                          
    Основные причины возникновения проблем 

       Задачи

                                                 Меры

                                                   Осуществление проектов

	Первый день

	

	Вторник, 12-ое февраля

	

	9:00
Приветствие и знакомство, КЭП – Тим Тернер.

	
Утверждение повестки семинара 

	9:45
Ознакомление с графиком проведения семинара, присутствующими лицами, определениями  

	FFI – Збиг Карпович

	10:15
Ознакомление с графиком проведения семинара, требованиями, целями

	FFI – Сандра Риентес

	10:45
Перерыв на кофе

	11:15
Представление основных особенностей Каспийского региона и из относительной значимости – при содействии FFI

	11:45
Разработка цели СПДСБ – при содействии FFI

	Обсуждение в Рабочей Группе, сопровождаемое пленарным заседанием

	

	12:30-14:00 Обед

	

	14:00
Разработка цели СПДСБ (продолжение)

	14:45 
Определение основных вопросов и анализ проблем – при содействии FFI

	Обсуждение в Рабочей Группе, сопровождаемое пленарным заседанием

	15:45
Полдник 

	16:15
Определение основных вопросов и анализ проблем (продолжение)

	1745 Краткий обзор 1-го дня – FFI 

	18:00
Завершение 1-го дня.

	

	

	Второй день

	

	Среда, 13-ое февраля

	

	9:00
Приоритизация вопросов, рассмотренных в 1-ый день – при содействии FFI 

	
Обсуждение в Рабочей Группе, сопровождаемое пленарным заседанием

	10:00
Разработка задач СПДСБ – при содействии FFI 

	
Обсуждение в Рабочей Группе, сопровождаемое пленарным заседанием

	10:45 
Перерыв на кофе

	11:15
Разработка задач СПДСБ (продолжение)

	

	12:30-14:00 Обед

	

	14:00
Пересмотр целей в свете проблем и поставленных задач – при содействии FFI

	
Обсуждение в Рабочей Группе, сопровождаемое пленарным заседанием

	15:00
Полдник

	15:30
Определение мер, принимаемых в рамках  СПДСБ – при содействии FFI 

	
Обсуждение в Рабочей Группе, сопровождаемое пленарным заседанием

	17:45
Краткий обзор 2-го дня – FFI 

	18.00
Завершение 2-го дня

	Третий день 

	

	Четверг, 14-ое февраля

	

	

	9:00
Оценка мер по решению проблем и поставленных задач – при содействии FFI 

	
Обсуждение в Рабочей Группе, сопровождаемое пленарным заседанием

	11:30
Перерыв на кофе

	11:30
Анализ действий – при содействии FFI 

	
Обсуждение в Рабочей Группе, сопровождаемое пленарным заседанием

	

	13:00-14:00 Обед

	

	14:00
Краткий обзор итогов семинара

	
FFI – Збиг Карпович и Сандра Риентес

	15:00
Определение будущих задач

	
FFI – Збиг Карпович и КЭП – Тим Тернер

	15:30 
Оценка результатов семинара и закрытие семинара

	16:00
Разъезд участников семинара

	

	


График проведения семинара 
	Этап


	Ход встречи
	Итог

	Ознакомление с графиком проведения семинара
	Вводное выступление председателя собрания
	Ознакомление участников с графиком проведения семинаров (семинар 1 и 2).

	Знакомство с участниками
	Знакомство участников
	Знакомство участников друг с другом.

	Определение основных особенностей и их относительной значимости – краткий обзор
	Представление, включая перечисление источников информации (имеется ввиду, их информации, а не нашей).
	Понимание проблем, изложенных в региональных и государственных документах. Ознакомление со степенью важности для региона основных государственных проблем.

	Разработка цели регионального СПДСБ
	Вводные выступления: индивидуальное - 3 мин, обсуждение в группе – 15 мин

Разработка первых предложений, по одному от каждой группы. Предоставляется консультант для помощи в определении целей.
	Ознакомление участников с реальным предназначением Регионального СПД для подготовки единой цели.

	a) Проблемы/  Анализ проблем

(препятствия и возможности в достижении цели)
	Обсуждение в рабочих группах:

1) проблем по биоразнообразию, 

2) опрос участников о возможных причинах возникновения проблем, 

3) выделение основных причин возникновения проблем. 

Возвращение рабочих групп к участникам для группового обсуждения.

Предоставляется консультант для достижения единого мнения
	Понимание причин возникновения проблем по биоразнообразию, имеющихся на сегодняшний день. 



	Приоритизация проблем 

(рассмотрение степени приоритетности проблем)
	Рассмотрение в рабочих группах степени приоритетности проблем, определенных на предыдущем заседании; расформирование рабочих групп. 

Предоставляется консультант для достижения единого мнения по необходимым вопросам.
	Список приоритетных проблем

	Определение задач

Определение способов решения проблем

(постановка задач)
	Определение рабочими группами, на основе анализа проблем, способов их решения, оценка стоимости и сроков решения проблем.

Расформирование рабочих групп в единую группу. Предоставляется консультант для достижения единого мнения.
	Постановка задач для Плана Действий. Определение способов решения проблем и степени их осуществимости.

	Определение мер, принимаемых в рамках СПДСБ
	«Мозговой штурм»:

В парах: поиск трех решений для каждой пары.

В рабочих группах: поиск 6 решений для каждой группы. 

Представление найденных решений.

Предоставляется консультант для достижения единого мнения.
	Определение мер для решения поставленных задач, назначение найденных решений соответстсвующим задачам.

	Оценка мер, принимаемых для решения проблем и поставленных задач
	Обсуждение в рабочих группах каждой задачи и соотнесение, в общих чертах, конкретных мер с конкретными задачами. Определение любых необходимых дополнительных мер.

Предоставляется консультант для сравнения  и достижения единого мнения.
	Утверждение, разработанных в ходе проведения семинара, мер, соотнесенных с каждой из поставленных задач. Детальная проработка каждой меры.

	Анализ принимаемых мер 

(поиск альтернативных мер)


	Приоритизация и оценка осуществимости рабочей группой принятых мер, а также оценка альтернативных решений поставленных задач.

Предоставляется консультант для достижения единого мнения
	Оценка пригодности различных мер для решения проблем и поставленных задач.

Содействие в выборе наиболее подходящих решений.


Результаты 

После долгой напряженной работы участники семинара наметили следующие задания:
· Определение цели СПДСБ
· Определение основных региональных проблем, которые должны быть разрешены с помощью СПДСБ 

· Заключение соглашения по основным причинам возникновения проблем определенных на региональном уровне
· Разработка задач СПДСБ
· Определение действий в рамках СПДСБ
· Использование критериев осуществимости действий в рамках СПДСБ
Следующие этапы

Ниже представлены слежующие этапы подготовки Стратегического Плана Действий по Сохранению Биоразнообразия:

Задание 3: Подготовить окончательный Стратегический План Действий по Сохранению Биоразнообразию и добавить его к общему пакету документов по биоразнообразию Каспия.

i) Согласование проекта КСПДСБ
ii) Подготовка 1-го варианта КСПДСБ
iii) Консультации с участниками на встрече по КСПДСБ, запланированной на декабрь 2001 года в Баку
iv) Подготовка окончательного варианта КСПДСБ
v) Окончательная подготовка документов по сохранению биоразнообразия 

Задание 4: Представление СПДСБ на первой встрече, посвященной СПД

	Задание
	Этап работы

	
	
	Февраль
	Март

	
	2. 
	3. 4
	4. 5
	5. 6
	6. 7
	7. 8
	8. 9
	9. 10
	10. 11
	11. 12
	12. 13

	
	Семинар в Баку (12-14 февраля 2002 г.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Окончательный отчет, подготовленный на основе консультаций в Баку 
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	

	
	Задание 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подготовка окончательного СПДСБ и документов по биоразнообразию Каспия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Консультации с участниками
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Согласование проекта СПДСБ с КЭП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подготовка 1-го проекта СПДСБ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Оценка возможностей – определение требований и другие рекомендации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Презентация (29-30 мая )
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2ой  вариант СПДСБ для БПУООН
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Окончательный СПДСБ (подготовка к 1 июня)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЗАДАНИЕ 4 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	13. Представление СПДСБ на встрече по СПД


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Представление СПДСБ, Баку (июль, 2002 г.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подготовка к 31-ому июля
	14. 
	15. 
	16. 
	17. 
	18. 
	19. 
	20. 
	21. 
	22. 
	23. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Задание 
	Этап работы

	
	
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	

	
	24. 
	25. 13
	26. 14
	27. 15
	28. 16
	29. 17
	30. 18
	31. 19
	32. 20
	33. 21
	34. 22
	35. 23
	36. 24
	37. 25
	38. 26
	39. 27
	40. 28
	41. 29
	42. 30
	43. 31
	44. 32
	45. 33
	46. 34
	47. 35
	48. 
	49. 
	50. 
	51. 

	3
	Подготовка окончательного СПДСБ и документов по биоразнообразию Каспия
	52. 
	53. 
	54. 
	55. 
	56. 
	57. 
	58. 
	59. 
	60. 
	61. 
	62. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Консультации с участниками
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Согласование проекта СПДСБ с КЭП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подготовка 1го варианта СПДСБ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Оценка возможностей – определение требований и другие рекомендации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Презентация в Баку (29-30 мая 2002 г.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2ой  вариант СПДСБ для БПУООН
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Окончательный СПДСБ (подготовка к  1 июня)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	63. 
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	64. Представление СПДСБ на встрече по СПД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Представление СПДСБ, Баку (июль, 2002 г.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подготовка к 31-ому июля
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	65. 
	66. 
	67. 
	68. 
	69. 
	70. 
	71. 
	72. 
	73. 
	74. 
	75. 
	76. 
	77. 
	78. 
	79. 
	80. 
	81. 
	82. 
	83. 
	84. 
	85. 
	86. 
	87. 
	88. 
	89. 
	90. 
	91. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложения

Приложение 1. 
Список участников семинара

Приложение 2. 
Цель (текст)

Приложение 3. 
 Проблемы на региональном уровне

Приложение 4. 
Основные причины возникновения проблем 

Приложение 5. 
Задачи для решения проблем 

Приложение 6. 
Действия

Приложение 7.
 Документ по основным особенностям Каспийского региона и их относительной значимости
Приложение 8. 
Документ по Регулирующим Механизмам

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Схема работы КЭП с центрами подготовки СПДСБ

Приложение 1: Список участников

	Имя
	должность, организация
	адрес
	Контактные реквизиты

	АЗЕРБАЙДЖАН

	Расим САТТАРЗАДЕ
	MAGICA
	Комната 83, 50, Московский пр-т, Баку, 370033, Азербайджан
	Тел.: (994 12)983995

Факс: (994 12) 983995

rsattarzade@azdata.net

	Азиз НАДЖАФОВ
	Координатор PEBLDS,

Специалист,

Отдел охраняемых территорий и районов охоты,

Министерство Экологии и Природных Ресурсов
	50, Московский пр-т.

Баку, 370033

Азербайджан
	Тел.: (99412)  415684 

Факс: (99412) 925907 
aziz606@aznetmail.com


	Эльдар САРИЕВ
	Ведущий специалист, Отдел охраняемых территорий и районов охоты,
Министерство Экологии и Природных Ресурсов
	50, Московский пр-т.

Баку, 370033

Азербайджан
	Тел.: (99412) 415684

Факс: (99412) 925907

	Октай ОРУДЖОВ
	Временный эксперт-координатор по Конвенции о Сохранении Биоразнообразия,

Главный специалист,

Отдел выдачи лицензий
	
	

	Зульфугар КУЛИЕВ
	
	
	

	ИРАН

	Фархад ДАБИРИ
	Генеральный Директор Юридического Отдела Департамента Охраны Окружающей Среды


	Юридический Отдел 
Департамент Охраны Окружающей Среды
№ 187, ул. Неджатоллахи, Тегеран, ИР Иран 
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Приложение 2: 

Цель (текст)

Цель представляет собой требования СПДСБ, выполнение которых должно быть достигнуто в ходе осуществления Стратегического Плана. 

В ходе консультационной встречи в Баку в феврале 2002 г., участники определили следующую цель для Каспийского СПДСБ:

При содействии всех участников программы, Каспийский Стратегический План Действий по Сохранению Биторазнообразия должен быть направлен на сохранение и восстановление биоразнообразия Каспийского моря, а также на внедрение устойчивого управления и использования природных ресурсов, вносящих вклад в устойчивое экономическое развитие пяти прикаспийских стран.

Приложение 3 и Приложение 4 (объединенные):

Проблемы на региональном уровне/Основные причины возникновения проблем

В ходе консультационного семинара участников программы в Баку в феврале 2002 г., было определено значительное количество важных вопросов относительно данного региона. Они были сгруппированы в 4 технические дисциплины, несмотря на то, что каждый из вопросов мог бы отнесен к нескольким из них. Эти технические дисциплины включают:

· рыбное хозяйство

· виды и хищные виды

· прибрежные зоны

· загрязнение воды

Вопросы, поднятые в ходе семинара были объединены в группы для определения основных причин возникновения проблем и причин, требующих безотлагательных мер. Эти вопросы включены в таблицу, приведенную ниже: 

Таблица 1 – Проблемы региональной важности: Причины, требующие безотлагательных мер и основные причины
	Технический Аспект
	Описание проблемы
	Причины, требующие безотлагательных мер
	Основные причины

	Рыболовство
	Осетровые
	Браконьерство
	Приоритетность других отраслей промышленности

	
	
	Уменьшение естественного воспроизводства 
	Упадочная экономика

	
	Килька, сельдь и т.д.
	Хищные медузы
	Балластные воды

	
	Тюлени
	Низкая репродуктивная способность у самок
	Загрязнение Каспийского моря

	
	
	
	Приоритетность других отраслей промышленности

	Виды / Хищные виды
	Гребневики Mnemiopsis
	Попадание с балластными водами
	Отсутствие контроля за балластными водами

	
	Деградация естественной среды обитания птиц
	Антропогенное воздействие
	Отсутствие управления землями, выбросами и заболоченными территориями, загрязнение сред обитания

	
	Снижение миграции видов
	Изучение, необходимое для выявление (анализа) причин
	Заграждение естесвенных речных русл

	
	Опасные показатели численности трансграничных видов рыб и птиц
	Резкое уменьшение естественных нерестилищ и сред обитания
	Отсутствие карантина

	
	Увеличение количества исчезающих и редких видов  
	Попадание с балластными водами паразитирующих элементов
	Отсутствие организационного развития

	
	
	Отсутствие мониторинга
	Отсутствие трансграничного соглашения по охотничьим и коммерческим видам рыб и птиц

	
	
	Отсутствие трансграничного регулирования охотничьих и коммерческих видов рыб и птиц
	

	Прибрежные зоны
	Деградация прибрежной среды обитания
	Природные явления
	Отсутствие КТУППЗ

	
	
	Колебания уровня воды, землетрясения, штормовые нагоны
	Неэффективные законы и нормативы, разработанные  для прибрежных зон

	
	
	Антропогенная деятельность
	Ненадлежащее привлечение общественности / недостаточная осведомленность в вопросах охраны окружающей среды

	
	
	Мелиорация / освоение земель
	Неэффективное применение экологического законодательства и регулирующих нормативов 

	
	
	Промышленная деятельность (добыча нефти и газа на суше, туризм, развлекательные поездки и т.д.)
	

	
	
	Несоответствующее ведение сельского хозяйства
	

	
	
	Урбанизация / поселения людей
	

	
	
	Опустынивание
	

	
	
	Обезлесение
 
	

	
	
	Чрезмерная эксплуатация природных ресурсов (горнодобыча и т.д.)
	

	Загрязнение воды
	Нефтяное загрязнение, загрязнение токсичными веществами и другие виды загрязнения моря
	Морская нефтедобыча

Значительные выбросы в море

Бесконтрольные выбросы

Отсутствие очистных сооружений
	Отсутствие оценки и контроля воздействия окружающей среды

Густая населенность

Низкий уровень жизни

Низкий приоритет вопросов охраны окружающей среды.

	
	Загрязнение пресных вод
	
	


Приложение 5:

Поставленные задачи для решения проблем

В продолжение списка технических вопросов, ниже перечисляются поставленные задачи для решения проблем региональной важности:

рыбное хозяйство

· улучшение механизма управления и мониторинга численности осетровых

· стабилизирование к концу 2003 г. рыбных запасов, мест нереста и улова
· уменьшение биологического и химического загрязнения моря и внедрение системы мониторинга. Объект охраны: морские виды (килька и т.д.), полупроходные и тюлени) 

· в течение 2002-2004 гг., уменьшение биологического загрязнения (Mnemiopsis)

· в течение 5-10 лет, уменьшение химического загрязнения (отсутствие нефтяных сбросов, транспортировнка сточных вод на сушу и их утилизация)

· запрещение использования высокотоксичных загрязнителей

виды / хищные виды
· снижение численности  Mnemiopsis и представление (предотвращение?) случайного попадания в водоемы

· снижение численности Mnemiopsis на 90% к 2005 г. (путем акклиматизации Beroe и мониторинга численности)

· реорганизация/расширение карантинной службы в течение 2 лет

· сохранение и восстановление численности видов (напр., тюленей, птиц и т.д.)

· разработка (согласование) нормативных актов (напр., по охотничьему промыслу, внесению в Красную Книгу, по использованию)…..???
· xxxxx (пропущено описание задачи – проверить перечень)

· организация национальных центров мониторинга биоразнообразия к 2004 г.

· разработка и создание  единой базы данных к 2005 г.

· организаций и координирование международных исследований

· обучение по мониторингу к 2005 г.

· публикация информационных материалов

Деградация прибрежных зон
· расширение управления охраняемыми территориями, учреждение новых охраняемых территорий / морских парков и развитие сети охраняемых территорий к 2005 г.

· снижение к 2005 г. всей антропогенной деятельности, оказывающей отрицательное воздействие на биоразнообразие / среды обитания

· привлечение общественности / ознакомление общественности с вопросами охраны окружающей среды на 25% до 2006 г.

· пересмотр к 2003 г. существующих экологических законов/нормативов по использованию природных ресурсов морских и прибрежных территорий

· применение к 2005 г. научного подхода по исследованию и управлению биоразнообразия

· обеспечение к 2003 г. финансовой поддержки, необходимой для устойчивого использования и сохранения биологических ресурсов 

· применение к 2004 г. на национальном уровне ИУПЗ, подлежащее согласованию на региональном уровне через план действий

· принятие всех необходимых мер по уменьшению антропогенных причин опустынивания и обезлесения к 2005 г.

· разработка к 2004 г. эффективные механизмы связи, прогнозирования и планирования на случай стихийных бедствий

· применение к 2005 г. экономического стимулирования и санкций для устойчивого управления биологическим разнообразием

· разработка плана по восстановлению загрязненных территорий

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДЫ

· определение показателя биологической целостности для Каспийского моря  до 2004 г.

· мониторинг качества воды с применением показателя биологической целостности (ПБЦ) Каспийского моря

· восстановление отдельных сильно загрязненных территорий до 2005 г.

Приложение 6:

Меры

После определения задач могут быть разработаны меры по их решению. Ниже представлены меры, необходимые для решения задач, поставленных для Каспийского региона.

Рыбное хозяйство

	Задача
	Улучшение механизмов управления и мониторинга численности осетровых



	Меры
	Ужесточение борьбы с браконьерством на национальном уровне и упрочнение международного сотрудничества между прикаспийскими странами  в области защиты осетровых 

	
	Увеличение количества осетровых, достигающих мест нереста

	
	Улучшение биотехнологии воспроизводства осетровых на рыбоводных заводах и увеличение объемов выпуска молоди в море

	
	Улучшение защиты естественных мест нереста

	
	Сотрудничество с КМТИВ

	Дополнительные меры
	

	Альтернативные меры
	


	Задача
	Снижение степени биологического и химического загрязнения моря, проведение мониторинга.



	Меры
	Внедрение Beroe ovata, истребляющих Mnemiopsis leidye, с точки зрения уменьшения отрицательного воздействия последних на экосистему Каспия 



	
	Принятие на региональном уровне Соглашения по промышленной разработке углеводородных ресурсов Каспийского моря с  использование технологий “отсутствия сброса”, на основе регионального Соглашения, подписанного лидерами прикаспийских государств

	
	Запрещение использования высокотоксичных сельскохозяйственных химикатов (хлорорганических пестицидов, вещества, содержащие ртуть и т.д.) на основе регионального Соглашения, подписанного лидерами прикаспийских государств



	
	Разработка и осуществление на национальном уровне плана действий по снижению загрязнения морских и речных вод

	Дополнительные меры
	

	Альтернативные меры
	Естественный способ решения проблемы


ВИДЫ / ХИЩНЫЕ ВИДЫ

	Задача
	Учреждение регионального центра по мониторингу (координированию) Каспийского биоразнообразия 



	 
	Учреждение национальных центров мониторинга в каждой прикаспийской стране

	
	Разработка и распределение единых форматов

	
	Разработка и распределение единой базы данных

	
	Организация и координирование международных исследований

	
	Обучение мониторингу

	
	Публикация информации

	Дополнительные меры
	Связи с общественностью

	Альтернативные меры
	Не применяются


	Задача
	Снижение численности Mnemiopsis Leidyi


	Меры
	Внедрение Beroe Ovata

	
	Мониторинг числености

	
	Ревизия (усиление) карантинных служб

	Дополнительные меры
	

	Альтернативные меры
	Естественный способ решения проблемы


	Задача
	Сохранение и восстановление численности видов




	Меры
	Разработка и согласование правовых инструментов

	
	Внутригосударственная и внешняя охрана видов

	
	Подготовка и публикация информационных материалов

	Дополнительные меры
	Осведомление и привлечение общественности

	Альтернативные меры
	Сохранение и восстановление числености видов  посредством ужесточения контроля за соблюдением существующего экологического законодательства


ПРИБРЕЖНЫЕ ЗОНЫ

	Задача
	Учреждение региональной сети охраняемых территорий (экологическая сеть)



	Меры
	Улучшение существующей системы охраняемых территорий и их управления

	
	Создание новых трансграничных охраняемых территорий

	
	Создание регионального морского парка (морские охраняемые территории отсутствуют; охрана определенных видов; охрана мест нереста; содействия в развитии экотуризма)

	Дополнительные меры
	Анализ работы участников программы, вовлечение общественности, повышение экологической грамотности населения, подготовка плана региональной сети охраняемых территорий

	Альтернативные меры
	Создание новых трансграничных охраняемых территорий (неопределенный юридический статус)


	Задача
	Снижение антропогенной деятельности, оказывающей отрицательное воздействие на биоразнообразие/среды обитания к 2005 г.

	Меры
	Пересмотр и разработка плана действий по борьбе с антропогенными источниками загрязнения на охраняемых  и чувствительных территориях

	
	Подготовка Отчета по Экологической Ситуации Каспийского Региона с указанием степени загрязнения региона

	
	Сбор всех данных в одном месте/базе данных – Механизм Сбора, Классификации и Распространения Информации (включая информацию о нефти, газе, СОЗВ и пестицидах, а также информация о видах, «Красные Списки»).

	Дополнительные меры
	Подготовка списка охраняемых/чувствительных территорий, представление информации о значимости их биоразнообразия, составление карт ГИС для чувствительных территорий

	Альтернативные меры
	Осуществление мелкомасштабных пилотных проектов на  наиболее чувствительных территориях


	Задача
	Повышение степени информированности общественности  и экологическое образование



	Меры
	Проведение кампании экологической грамотности

	
	Обучение

	
	Участие специалистов по управлению прибрежных зон

	Дополнительные меры
	Определение региональной необходимости в экологическом образовании (программа обучения включает экологическую экономику и другие дисциплины)

	Альтернативные меры
	Создание возможностей и организационное упрочнение 


	Задача
	Применение научного подхода в исследовании и управлении биоразнообразия (2005 г.)

	Меры
	Обмен данными, инфомацией и технологиями не только между прикаспийскими странами, но и с международными организациями

	
	Привлечение многопрофильных групп экспертов для разработки решений и планирования

	
	Охрана окружающей среды на внутригосударственном и внешнем уровнях

	Дополнительные меры
	

	Альтернативные меры
	


	Задача
	Пересмотр существующих законов и нормативов по использованию природных ресурсов морских/прибрежных зон (2003 г.)

	Меры
	Разработка регулирующей политики по использованию природных ресурсов в морких/прибрежных зонах, в частности, для контроля ввоза/вывоза видов

	
	Развитие региональной ОВОС

	
	Новое законодательство по использованию морских/прибрежных ресурсов

	Дополнительные меры
	Региональные соглашения по разработке новой регулирующей политики по использованию природных ресурсов в морских/прибрежных зонах


	Альтернативные меры
	


	Задача
	Применение на национальном уровне ИУПЗ, подлежащее согласованию на региональном уровне через план действий

	Меры
	Учреждение постоянного комитета по ИУПЗ

	
	Создание пилотного экогородка в каждой прикаспийской стране

	
	Восстановление загрязненных территорий

	Дополнительные меры
	Составление карт используемых наземных и морски территорий, карт районов проживания людей и карт размещения природных ресурсов (Атлас природных ресурсов)

	Альтернативные меры
	Осуществление пилотных проектов по ИУПЗ и создание экогородков выбранных районах


	Задача
	Применение экономического стимулирования/санкций для устойчивого управления биоразнообразием 

	Меры
	Применение экономического стимулирования/санкций для использования природных ресурсов на основе регулирующего механизма

	
	

	
	

	Дополнительные меры
	

	Альтернативные меры
	


	Задача
	Обеспечение финансовой поддержки

	Меры
	1. Определение существующих потенциальных источников финансирования  организаций занятых решением проблем по сохранению биоразнообразия и подобных проблем 

	
	2. Установление налога на охрану окружающей среды, учреждение экологического фонда

	
	3. Определение прибыли от настоящей и будущей деятельности экогородков/морских парков

	Дополнительные меры
	

	Альтернативные меры
	


	Задача
	Развитие эффективных механизмов связи, прогнозирования и  планирования на случай стихийных бедствий (2004 г.)

	Меры
	Полготовка плана действий и демонстрационных проектов по развитию механизмов связи, прогнозирования и планирования на случай колебания уровня воды, затопления и землетрясений

	
	

	
	

	Дополнительные меры
	

	Альтернативные меры
	


	Задача
	Принятие мер по уменьшению антропогенных причин опустынивания и обезлесения (2005 г.)

	Меры
	Подготовка плана действий и демонстрационных проектов по борьбе с опустыниваем и обезлесением

	
	

	
	

	Дополнительные меры
	

	Альтернативные меры
	


ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДЫ

	Задача
	Определение показателя биологической целостности для Каспийского моря до 2004 г.

	Меры
	Формирование группы ученых (специалистов по качеству воды и сохранению биоразнообразия)  и определение ПБЦ

	
	Применение имеющихся данных к определению качества воды и установлению связи с ПБЦ

	
	Уточнение ПБЦ, при необходимости

	Дополнительные меры
	Создание условий для встреч ученых

	Альтернативные меры
	Проведение телеконференций


	Задача
	Мониторинг качества воды с применением ПБЦ



	Меры
	Сбор информации для определения показателя, на основе измеренных параметров и восполнение недостающей информации

	
	Создание классификационной системы и карт загрязнений

	
	Мониторинг и установка критериев для унифицированного сбора проб и измерений

	Дополнительные меры
	Создание условий для измерения параметров и сбора проб

	Альтернативные меры
	Отсутствуют


	Задача
	Восстановление отдельных загрязненных территорий

	Меры
	Учреждение координирующей группы представителей стран для определения территорий на основе ПБЦ Каспийского моря

	
	Под восстановлением понимаются активные меры, включающие технические и биологические изменения, направленные на восстановление экосистемы

	
	Увеличение мониторинга выбросов токсичных химикатов

	Дополнительные меры
	Двусторонние инвестиции для реализации проектов по восстановлению

	Альтернативные меры
	Проекты по восстановлению, осуществлемые на национальном уровне


Прилагаемый документ – Совместная консультация

	Название: Каспийский СПДСБ – Особенности процесса консультаций участников



	Подготовлен: 

Европейский Центр Охраны Природы – Сандра Риентес
	Вариант: 5
	Дата: 20-02-2002

	
	Статус: 
	

	этап
	номер
	Действие
	Участник
	дата

	II. Разработка проекта СПДСБ
	1) 
	Проведение встречи участников в Баку  (
	.
	Февр 12-14(

	
	2) 
	Выражение благодарности участникам программы
	FFI + КЭП
	Нед. 8-9

	
	3) .
	Внесение поправок участников и итогов семинара в Баку при разработке полного проекта КСПДСБ
	FFI
	Нед. 9-13

	
	
	
	
	

	II a – повторная консультация НПО
	4) 
	Выбор консультируемых НПО 
	КЭП(ССО), + FFI
	8+9

	
	5) 
	Рассылка вопросника выбранным НПО 
	КЭП – ССО
	10

	
	6) 
	Направление возвращенных вопросников в FFI
	КЭП ССО.
	11

	
	7) 
	Обработка вопросников и внесение поправок в проект СПДСБ
	FFI
	12-13

	
	8) 
	Выражение благодарности НПО 
	КЭП+FFI
	12

	III – Разработка проекта СПДСБ
	

	III a – продолжение консультаций участников программы 
	
	
	
	

	
	9) 
	Выбор участников для 2ой консультативной встречи по СПДСБ и рассылка приглашений (при содействии FFI)
	КЭП
	13

	
	10) 
	Разработка Формы Ответов для консультаций участников 
	FFI +ЕЦОП
	14

	
	11) 
	Перевод СПДСБ и Формы Ответов на русский язык
	FFI
	15

	
	12) 
	Рассылка проекта СПДСБ участникам 1ой встречи в Баку и запрос комментариев
	КЭП/FFI
	16

	
	13) 
	Размещение проекта СПДСБ на веб-узле КЭП
	FFI +КЭП
	16

	
	14) 
	Рассылка объявления всем участникам о готовности проекта СПДСБ – рассылка СПДСБ и Форм Ответов  тем, кто их запросил и тем, кто присылал свои ответы на первом этапе консультациононго процесса.
	КЭП
	16

	
	15) 
	Анализ ответов участников и внесение поправок в проект СПДСБ
	FFI
	19-20

	
	
	
	
	

	III b – встреча с НПО
	16) 
	Определение целей встречи с НПО
	КЭП+FFI (ЕЦОП)
	10

	
	17) 
	Выбор НПО приглашаемых на встречу 
	КЭП (ССО)
	11

	
	18) 
	Определение времени и места встреч
	КЭП+FFI
	11

	
	19) 
	Рассылка приглашений
	КЭП
	12

	
	20) 
	Договоренности по содействию
	КЭП (ССО) + FFI
	12-15

	
	21
	Передача проекта СПДСБ участникам встречи
	КЭП/FFI
	16

	
	22
	Проведение встреч
	КЭП
	17-18?

	
	23
	Обработка результатов
	FFI/КЭП
	19-20

	
	
	
	
	

	
	24
	Подготовка ко 2ой консультативной встрече по СПДСБ
	FFI 
	18-21

	
	25
	Проведение 2ой консультативной встречи (29-30 мая) 
	КЭП + FFI
	22

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Прилагаемый документ – Схема разработки плана

Каспийская Экологическая Программа

92. Схема разработки ТДА/НСПД/СПД

Время





Национальный Каспий-ский План Действий








Нац. приоритеты


Регион. приоритеты


Предлаг. меры


1ые пять лет


2ые пять лет


Финансирование





* Прим.: Группы по НСПД включают представителей всех основных участников программы. 





Утверждение





























СПД





СПДСБ





Май 2002





Июль 2002

















Трансграничный Диагн. Анализ


Анализ причин/Основные причины


Оценка воздействия


ЦПКОС/ Определение цели





Определение принимаемых мер





КРТЦ





КРТЦ





КРТЦ





























Национ. отчеты





ТДА


Отчеты по недостатку информации





КРТЦ





СПДСБ





Дек 2001





КРТЦ


Регион. отчеты





Сен 2001





СПДСБ





Март 2002





Май 2001








