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1. Краткий обзор Проекта
Название Проекта:
Каспийская Экологическая Программа: Поддержка Тематических Научных Консультативных Групп в Азербайджане, Казахстане, России и Туркменистане

Номер Проекта:
ENVREG9504
Страны:
Азербайджан, Казахстан, Россия и Туркменистан
Цели Программы:

Содействие устойчивому развитию и управлению окружающей средой Каспийского моря от среднесрочного до долгосрочного периода, в том числе:
· Приспосабливание к колебаниям уровня моря;

· ослабление существующих и предотвращение новых типов загрязнения и ухудшения окружающей среды Каспия и его биоресурсов;

· Оздоровление и восстановление тех элементов экологии Каспийского моря (в том числе биоразнообразия), состояние которых значительно деградирует, но которые  потенциально восстановимы;

· Обеспечение устойчивого и долгосрочного сохранения качества окружающей среды и биоресурсов, как достояние нынешнего и будущих поколений этого региона.
Цели Проекта Тасис:
Общими целями являются:

· Восстановление духа сотрудничества между странами региона, который за последние годы значительно ослаб;

· укрепление институциональных возможностей,  усиление национальных, региональных и местных организаций по окружающей среде, повышение возможностей контроля за загрязнением и общественного сознания;

· разработка общих подходов к национальным экологическим обзорным докладам, докладам по состоянию и тенденциям, подготовка законодательства и согласование стандартов,  стратегии для сохранения природных ресурсов и управления прибрежными зонами, которые поощряются посредством подготовки приоритетных экологических исследований Каспийского моря – от кратковременных до среднесрочных анализов, с вовлечением необходимых инвестиций и других действий; и
· определение портфеля срочных инвестиций и  разработка технико-экономического обоснования, касающегося этих проектов.
Запланированные результаты:
Результаты Проекта, как изложено в Техническом Задании, связаны с созданием тематических центров, в частности:  
· создание Координационного Бюро Программы (КБП), которое будет содействовать деятельности Каспийских Региональных Тематических Центров (КРТЦ) и действовать, как секретариат для Руководящего Комитета (по мере осуществления проекта UNDP/GEF). Два проекта будут работать через единое КБП, а UNDP/GEF возьмет на себя финансирование большей части деятельности КБП;
· создание 4 КРТЦ, базирующихся в 4 странах СНГ, которые будут сосредоточены на ключевых вопросах, определенных КЭП, принятой в Рамсаре, в мае 1998 г;
· работа над Транс-Диагностическим Анализом (ТДА), который определит экологическое состояние Каспийского моря;

· работа над идентификацией и подготовкой Портфеля Приоритетных Инвестиций;

· работа над созданием региональной оперативной системы по управлению Базой Данных и нформации;
· работа над созданием региональных правил регулирова-ния, контроля и принудительных мер, которые в свою очередь будут поддерживать:




      -
ослабление, контроль и предотвращение загрязнения;




      - 
устойчивое управление рыбоводством;

      - 
улучшение знаний о колебаниях уровня воды и планирование жизни в этих условиях;


      - 
борьба с опустыниванием в прибрежной зоне.
Виды деятельности проекта:  Проектные действия относятся к следующим заголовкам:

· учреждение КБП и 4 КРТЦ;

· повышение институциональных возможностей;

· совершенствование рыбоводства и управления биоресурсами;

· совершенствование контроля загрязнения; 
· борьба с опустыниванием; 

· исследования колебаний уровня воды;

· Портфель Приоритетных Инвестиций;

· ТДА Каспийского моря  соответствующих тематических направлений; 

· Структура Стратегического Плана Действий в регионе Каспийского моря.

Дата начала проекта:

7 января 1998 г. 

Продолжительность:

26 месяцев: (продлено в соответствии с дополнением Контракту № 5: 7/1/98)
Программа Проекта:  
Последняя Рабочая программа прилагается к форме 1.4. 

2. Резюме о продвижении с момента начала Проекта
2.1 Создание КБП и КРТЦ

КБП уже создано и полностью работает в здании Дома Правительства, в Баку (Азербайджан). ПРООН начала свою деятельность в КБП  с июля 1999 г. Четыре КРТЦ, поддерживаемые Тасис, уже созданы и полностью функционируют (по Контролю загрязнения, по Борьбе с опустыниванием, по Управлению биоресурсами и по Колебаниям Уровня Воды). Была оказана помощь при вводе в действие следующих КРТЦ: по Управлению Данными и Информацией в Баку, Азербайджан (сейчас он поддерживается ГЭФ/ПРООН); по Правовым, Регулирующим и Экономическим Механизмам в Москве, Россия (будет поддержан ГЭФ/ЭП ООН); по Устойчивому Развитию Населения и Здравоохранению  в Ашгабате, Туркменистан (еще не оказана основная финансовая поддержка со стороны ГЭФ/ПРООН); и по Мониторингу Загрязнения в Тегеране, Иран (поддерживается ГЭФ/ПРООН).

2.2 Усиление институциональных возможностей и трейнинги
Местные эксперты и персонал поддержки, которые составляют штат КБП и КРТЦ,  были обучены на рабочих местах в порядке, необходимом для работы этих новых учреждений, как оперативно действующие офисы. Руководитель Проекта работал вместе с Региональным Координатором, объясняя методы работ международных организаций, цикличность проектов, применяемые западными организациями и необходимость отчетливой подготовки проекта. Аналогично руководители КРТЦ работали вместе с Координаторами, концентрируя усилия на соответствующих технических задачах, в частности, постоянно применяя Европейские концепции по управлению  природопользованием.
Проведены трейнинги по созданию Баз Данных, ГИС, английскому языку, библиотечному делу, использованию и применению дистанционного зондирования, нанесению опустынивания на карты и созданию и обслуживанию web-site.
В марте 1999 года был проведен учебный курс по анализу дистанционного зондирования и Геоинформационных Систем в КРТЦ по Борьбе с Опустыниванием, с участием специалистов из всех Прикаспийских стран, который продолжался до конца 1999 года.
2.3 Управление биоресурсами
КРТЦ РКВБ был создан на базе КаспНИРХ, в Астрахани. Завершены 18 технических отчетов, которые дают полный обзор о рыбных ресурсах, социально-экономических условиях, предложениях по управлению рыбным хозяйством, а также ТДА. Обзор рыбных ресурсов по главным категориям (осетровые, морские рыбы, полупроходные рыбы), а также обзору по тюленям и ракам уделено внимание на воздействия на их состояние, уровни добычи и перспективные тенденции экологических условий .

Была создана всеобъемлющая база данных по рыбоводству и биоресурсам, которая успешно применяется. 

Между этим Центром и КРТЦ ПРЭМ было достигнуто соглашение о методах сотрудничества.
2.4 Контроль Загрязнения
КРТЦ КЗ был создан на базе Каспийской Инспекции в Баку. Местные специалисты провели технические исследования во всех странах. Получен и проведен детальный анализ информации по качеству воды и выбросам загрязнителей. 

Завершен обзор по вопросам нефтяного загрязнения. 

В 4 странах СНГ был сделан обзор индустриальных и бытовых стоков и их очистки.

Был осуществлен обмен информацией с другими экологическими проектами занимающимися вопросами загрязнения в прибрежной зоне.
2.5 Борьба с опустыниванием
КРТЦ БО был создан на базе Национального Института Фауны и Флоры Пустынь в Ашгабате. 

Было закуплено оборудование и программное обеспечение и проведен трейнинг для персонала КРТЦ БО, с целью обучения их работе по нанесению на карты изображений дистанционного зондирования. Был также проведен трейнинг со специалистами всех Прикаспийских стран. 

Проверка аспектов опустынивания занесенных на карту, была выполнена посредством выборочных полевых экспедиции. 

2.6 Колебания уровня воды
КРТЦ КУВ был создан на базе КазНИИМОСК в Алматы. 

Были подготовлены отчеты по следующим вопросам: гарантия качества данных, системы погоды, испарение с поверхности моря, эффективность прогнозирования изменения уровня моря, водный баланс и штормовые нагоны. Экспертами ЕС были проведены обзоры вышеназванных работ. Были проведены обсуждения по применяемым методам климатического моделирования. 

Был осуществлен обмен мнениями между КРТЦ КУВ и другими учреждениями региона относительно состояния и степени исследований  колебания уровня моря. 

В Петербурге, в Гидрологическом институте, была создана Grid Model.

2.7 Правовые, Регулирующие и Экономические Механизмы
После обсуждений с ЭП ООН и НК  от России, в Центре Международных Проектов, в Москве, была начата работа по созданию КРТЦ по Правовым, Регулирующим и Экономическим Механизмам. КРТЦ ПРЭМ завершил свой отчет по обзору необходимых первичных работ. Был проведен семинар для представления  информации представителям Прикаспийских стран и других КРТЦ. 

2.8 Устойчивое Развитие Населения и Здравоохранение

Были проведены обсуждения с Министерством Здравоохранения Туркменистана относительно роли и плана работы КРТЦ по Устойчивому Развитию Населения и Здравоохранению. В августе 1999 г. был завершен Концептуальный документ для КРТЦ УРНЗ и обсужден с экспертами из прикаспийских стран на семинаре, проведенном в Ашгабате. В Риме и Копенгагене были проведены обсуждения с представителями ВОЗ для  долгосрочной работы КРТЦ УРНЗ.
2.9 Управление Базой Данных и Информации
Была разработана основная концепция для систем управления данными и  проведены трейнинги для специалиста по Базе данных. В КБП был создан Центр по Базе Данных, подготовлены технические и административные базы данных, а также была установлена ГИС, разработаны основные карты по Каспийскому морю, создана Домашняя страница в Интернете, которая обеспечивалась отчетами о продвижении проекта, примечаниями относительно встреч и информацией, получаемой от других организаций КЭП.
2.10 Мониторинг Загрязнения
С иранскими специалистами обсуждались функции КРТЦ по Мониторингу  Загрязнения и его взаимосвязи с КРТЦ по Контролю Загрязнения. Была оказана помощь в разработке плана работы КРТЦ МЗ, поддержка для которой была оказана ПРООН, начиная с февраля 1999 г.
2.11 Координация и другая поддержка КЭП
Координация между финансирующими организациями и прибрежными странами осуществлялась КБП, которое до июля 1999 г., было укомплектовано только проектом Тасис. КБП разработало функции  по координации деятельности, в том числе, организацию семинаров, симпозиумов и обслуживание информационных систем.
Была осуществлена контрольная поездка в офисы КБП Средиземноморского Плана Действий и Мониторинга Загрязнения. Сотрудник Дунайской Программы совершил ознакомительную поездку в КБП. Был налажен контакт с неправительственными организациями и другими международными организациями, а также, с целью повышения общественного понимания программы был проведен конкурс детских рисунков и фотоконкурс.. Были проведены важные встречи с представителями 4 Международных Морских Программ, которые оказали помошь должностным лицам КЭП в изучении их опыта и создания структуры  подобных организаций.

Были налажены регулярные контакты с экологической подкомиссией Форума по Безопасности Здоровья и Окружающей среды нефтяной промышленности Азербайджана, а также сделаны презентации на конференциях НПО, проводившихся в Баку. 

Посредством регулярных встреч действия всех КРТЦ были тщательно согласованы с другими КРТЦ, особенно с КРТЦ ПРЭМ. Также тщательно были согласованы действия  КРТЦ КЗ  с  КРТЦ МЗ.  

Поддерживались контакты с UNIDO, ФAO, ВОЗ и ВМО, в том числе обсуждалась роль и участие: 

· UNIDO в деятельности КРТЦ КЗ; ФAO в деятельности КРТЦ БО; 

· ВОЗ в деятельности гидрологического контроля и мониторинга за загрязнением; и 
· ВОЗ в деятельности КРТЦ УРНЗ по исследованию  взаимосвязей между недостаточным водоснабжением, питанием в прибрежных аридных зонах и заболеваниями.
3. Продвижение Проекта в заключительный период
Последний  отчет о продвижении проекта был сделан  за период  сентябрь 1999 г. - январь 2000 г.
3.1 Создание КБП и КРТЦ
Проекты ГЭФ еще не полностью работают, но проект ГЭФ/ПРООН частично работает на основе Предварительного Финансового соглашения. Временный Главный Технический Консультант проекта ПРООН начал свою работу в КБП с июля 1999 года и постепенно принял на себя обязанности по координации программы от Руководителя Проекта Тасис. Продолжались дискуссии по организационным вопросам, особенно между Главным Техническим Консультантом (ГТК) и консультантом, подготовившим Техническое Задание на 2 стадию проекта Тасис и между ними было достигнуто соглашение о  разделении обязанностей по поддержке КЭП между 4 главными донорами и другими международными партнерами.  Копия проекта соглашения прилагается.

Между проектом Тасис и проектом ПРООН было достигнуто соглашение по практическому разделению поддержки КБП, а также покрытие затрат штата и эксплуатационных расходов. Некоторый штат, ранее поддерживаемый Тасис, был постепенно передан в распоряжение ПРООН. 

Проект ПРООН закупил для КБП дополнительно мебель и оборудование со столами, мебель для зала заседаний, копировальный аппарат, сервер для  интернет и внутренней сети и персональные компьютеры.

В январе 2000 года был назначен Региональный Координатор от ПРООН, который принял от Временного Главного Технического Советника дела и продолжил обсуждения с другими донорами  осуществляющими мероприятия в КЭП.
15 декабря была проведена встреча между Председателем Руководящего Комитета КЭП  д-ром Даукеевым и  руководителями проекта от Тасис и ПРООН . Краткое резюме о Встрече прилагается. Председатель сконцентрировал свое внимание на следующих вопросах: 

· Использование бюджета, в том числе, при выборе консультантов; 

· Необходимость разработки общего Плана для КЭП, распределение обязанностей и финансирования, после чего можно  искать или рассматривать дополнительные проекты для включения в КЭП;

· Необходимость продолжения работ в направлении поиска устойчивых институциональных мероприятий.

С Председателем Руководящего Комитета  были обсуждены мероприятия по подготовке и проведению в феврале 2000 года Встречи Руководящего Комитета, а дальнейший обмен мнениями был продолжен по электронной почте. Дата проведения Встречи была отложена на март 2000 г.

В КБП была введена новая должность местного эксперта по инвестициям для координации проектов приоритетных инвестиций. Как только будет задействован проект ГЭФ/ВБ эта должность будет переведена в этот проект.

Продолжается работа по созданию систем отбора и классификации проектных предложений. Подготовка более подробных пояснений к определяемым проектам расширила работу по базе данных. В тех случаях, когда  нет достаточной информации, местный эксперт  получает ее непосредственно от автора проекта.

Анализ портфеля срочных проектов будет подготовлен и включен в Отчет Приоритетных Проектов по завершении этого проекта..

Предварительный Трансдиагностический Анализ находится на стадии подготовки и будет завершен к моменту окончания проекта. В Анализ входит следующее:
· Региональная география
· Геополитическое положение и история
· Каспийская Экологическая Программа
· Резюме экологических проблем
· Анализ проблем
· Квалификация Анализов
· Программа дальнейших шагов, в том числе основ СПД
· Экологическая угроза и предложенные действия (форма)
Анализ, неполностью придерживается структуры, согласованной на Рамсарской Встрече Рукодящего Комитета, в 1998 г, , из-за того, что исследования незавершены, особенно те, которые будут выполнены в тех КРТЦ, которые не поддерживаются  проектом Тасис. Тем не менее, при проведении анализа была сделана попытка обеспечить сбалансированное представление проблем по Управлению окружающей средой Каспия.

КБП было официально открыто 10-го сентября 1999 года, Вице-Премьером Азербайджанской Республики, г-ом А.Ш. Гасановым.
3.2 Усиление институциональных возможностей и трейнинг
Для оказания помощи местным экспертам при выполнении работ группа Технической Помощи тесно работала с координаторами всех КРТЦ. 
Отчет о проведении трейнинга завершен. Отчет изучил потребности в трейнингах для КЭП, а также возможности  финансирования их извне.

Чтобы усилить обмен опытом с другими подобными программами, 15-16 ноября 1999 г.,в Москве был проведен "Семинар по Международным водам". Основными участниками семинара были Национальные Координаторы из 5 Каспийских государств и по одному представителю от каждой региональной организации:
· Средиземноморский План Действий (MAP)

· Региональная Организация по Охране Окружающей Среды Красного моря и Аденского залива (PERSGA)

· Комиссия Хельсинки (HELCOM) (Балтийское море)

· Осло-Парижская Комиссия (Северо-восточная Атлантика)

На этом семинаре принимали участие международные финансирующие организации, поддерживающие КЭП и руководители всех КРТЦ.

Семинар оказался очень успешным, на котором одним из вопросов было обсуждение допущенных ошибок при создании региональных программ, а также поиск общего подхода к такого рода прораммам. Вопросы обучения и усиления общественного понимания были разработаны представителями всех региональных организаций и было подчеркнуто, что обучение или усиление институциональных возможностей являются существенными для любой региональной программы.

 Советник отделения Всемирного Банка по вопросам Пресных вод, Прибрежных и Морских Ресурсов, Г. Стефан Линтер, исходя из опыта Банка сказал, что наиболее эффективный путь обучения и усиления институциональных возможностей – это сотрудничество в форме тематических рабочих групп, дополненных актуальными семинарами. Например, если бы рабочая группа была включена в подготовку карт ГИС, то усилия этой группы могли бы быть дополнены семинаром, с использованием   самых последних методик ГИС.

С группой Exxon проходят переговоры относительно проведения трейнинга по  аварийным ситуациям и реагированию на нефтяные разливы в Каспийском регионе.
Для улучшения сотрудничества были проведены обсуждения с Секретарем Комиссии OSPAR для участия представителя КЭП на их встречах.. Бахтияр Мурадов, Региональный Координатор КЭП, будет участвовать на следующей встрече OSPAR, в феврале 2000 г.
В Баку (Азербайджан), Алматы (Казахстан) и Москва (Россия) были проведены учебные курсы по Проектному Циклу и рабочим методикам Международных Организаций. Цель курсов заключалась в том, чтобы ознакомить ученых и государственных служащих с концепциями и методами западного финансирования. По 10 участников, на каждом 2-дневном семинаре,, кроме основного задания, также обсуждали собственные, ими самими же предложенные проекты . Обучение было проведено вместе с проектом Распространения Природоохранных действий по СНГ и Монголии (WEAP), поддерживаемых Тасис. Проект WEAP обеспечил учебными материалами и лекторами. Этот проект распространил все учебные материалы, провел все предварительные работы для проведения курсов, обеспечил лектором, а также покрыл все транспортные и другие дополнительные затраты.

В Баку прошел однодневный семинар по распространению информациио  методах контроля за загрязнением. 

В Cанкт-Петербурге, в Гидрологическом Институте, был проведен небольшой  семинар по ознакомлению экспертов из России, Казахстана и Азербайджана с Grid Cell model.  Эксперты из Туркмении и Ирана не cмогли принять участие по техническим причинам и для них, в течение следующего контрактного периода, будет проведена отдельная ознакомительная встреча.
Тематические экспертные группы продолжали встречаться для проведения обзора.. Такие встречи составляют важный компонент обучения посредством обмена опытом и обзора методов исследования, используемых в других местах.

В КРТЦ БО, с участием специалистов из Ирана, был проведен интенсивный учебный курс по анализу дистанционного зондирования и ГИС.
3.3 Управление биоресурсами
Были завершены исследования и отчеты по следующим вопросам:

· Социально-экономичесому анализу
· Культивированию рыб для увеличения их запасов
· Управлению рыбными ресурсами
· Трансдиагностическому анализу
Последние два отчета стали предметом интенсивного обсуждения на семинаре, проведенном в Астрахани, 9-10 декабря. Представители Прикаспийских стран приняли участие на семинаре, где был проведен обмен мнениями по этим отчетам. Содержание, результаты и рекомендации отчетов были удовлетворительными для участников семинара, но так как отчеты не были представлены участникам заранее, то комментарии к ним будут готовы к 15 января 2000 года, после чего они будут завершены полностью.

Анализ состояния биоресурсов и вопросы их управления задерживаются из-за недостаточной информации от иранских ученых, материалы от которых были получены только в середине января 2000 года. Анализ в скором времени будет дополнен. Значительные усилия были приложены в подготовку предложений по управлению ресурсами рыбного хозяйства.
Согласно целям КЭП одним из ключевых результатов КРТЦ УБ является разработка системы управления ресурсами рыбного хозяйства, соответствующая целям КЭП, которая позволит на долгосрочной основе проводить их устойчивую эксплуатацию. 

При надлежащем управлении рыбными ресурсами, на уровне установленных Общих Квот  (TAC), до 2025 года можно получить улов на общую сумму 75,12 млн. долларов США. Большинство ресурсов, особенно осетровые и морские рыбы, по природе являются трансграничными, то есть перемещаются по всему Каспийскому морю, требуя функционирующей и согласованной единой системы управления. Такая система была предложена и обсуждена на семинаре в декабре.
Предварительный Трансдиагностический Анализ концентрируется на условиях формирования ресурсов рыбного хозяйства, причинах спада уловов ценных рыб (главным образом осетровых) и путях восстановления их запасов. Доступ к традиционным нерестилищам осетровых был закрыт строительством дамб на главных реках, впадающих в Каспийское море. По причине природных факторов, т.е. недостатного стока воды в нерестилища, во время нереста, , привел к тому, что участки ниже дамб сильно истощены и в результате все это  отрицательно влияет на  естественное воспроизводство. Однако, искусственное разведение, с целью увеличения запасов, является ключевым вопросом их воспроизводства. Загрязнение моря, как в прошлом, так и в настоящее время, определяет качество воды и ее изменения (низкое содержание кислорода, испарение) воздействуя на условия разведения и рост рыб. Эти ключевые факторы и выводы анализируются для будущего СПД и приоритетных инвестиций.

Были проведены дальнейшие обсуждения по разработке и функционированию Базы данных для Центра по Рыбоводству между экспертом Базы данных КБП и учеными КаспНИИРХ, который является базовым учреждением для КРТЦ УБ. 

Нижеследующие международные эксперты внесли свои вклады в базу данных:

· Руководитель группы-  Аркадиус Лабон
· Специалист по Управлению рыбных ресурсов - Кьеран Келлер
· Специалист по Базе данных - Надир Байрамов (местный эксперт)

3.4 Контроль Загрязнения
Отчеты из 5 стран по проблемам загрязнения прибрежных зон Каспийского моря и проблемам контроля выбросов  из Каспийских государств были получены позже, чем было указано в их контрактах. В некоторых случаях отчеты были неполными, поэтому требовалась дополнительная информация. 

Приводится список имеющейся в настоящее время информации полученных от стран о состоянии моря в прибрежных зонах и сбросах загрязняющих веществ, либо непосредственно в море, либо через реки:

· По Азербайджану: имеется почти вся информация,  но для обработки данных необходимо получить более подробную информацию;
· Российская Федерация: данные и информация полученные из России ограничены. Получена и обработана информация из Дагестана и Астрахани, а из Калмыкии данные еще не поступили. Группе КРТЦ КЗ не был обеспечен доступ к муниципальным и промышленным водоочистным сооружениям и поэтому трудно оценить качество этих данных; 
· Казахстан: было получено достаточно данных и информаций для оценки мер по контролю за загрязнением окружающей среды в Казахстане. Данные относительно добычи нефти на суше и некоторые другие данные  все еще находятся в процессе подготовки экспертами из Казахстана; 
· Туркменистан: было получено достаточно данных и информаций для оценки мер по контролю за загрязнением окружающей среды в Туркменистане. Данные относительно опросов по промышленности находятся на стадии подготовки экспертами Туркменистана;
· ИР Иран: информация  получена очень поздно. Заключительные действия по иранскому отчету пока не возможны. Доступные данные и информация будут собраны и оценены в течение переходного периода.
Для оценки состояния прибрежных промышленных объектов и их сбросов в Каспийское море - Азербайджан, Россию, Казахстан и Туркмению посетил эксперт ЕС. Во время визита были проведены обсуждения с центральными и региональными властями прибрежных зон, а также руководителями промышленных объектов этих зон, которые являются основными загрязнителями. Эксперт встретился также с местными специалистами и обсудил отчеты связанные сзагрязнением в  определенной отрасли промышленности. Вопросы, определенные консультантом, конкретизируются в Предварительном Трансграничном  Диагностическом Анализе.

Несмотря на то, что не все вопросы, касающиеся загрязнения проанализированы до конца, 24 ноября 1999 года, в Азербайджане был проведен важный семинар по распространению информации о загрязнении. Семинар был организован в качестве первого шага в работе КРТЦ КЗ по распространению информации и был предназначен для информации ученых и государственных служащих в Азербайджане, для улучшения регулирования природопользования.  Были приглашены наблюдатели и из других стран и есть надежда, что подобные семинары будут проведены и в других странах в течение следующей проектной стадии. Представитель ООН по Промышленному Развитию (UNIDO) принял участие на семинаре и поделился опытом внедрения  чистых технологий.

Согласно информации, имеющейся на конец 1999 г., были проведены детальные обзоры по индустриальным и бытовым сбросам сточных вод в прибрежных районах Азербайджана, Казахстана, Туркмении и России. Информация от ИР Иран еще не проанализирована, но будет обработана во время следующей стадии проекта. 

В Азербайджане, Казахстане, Туркменистане и России были проведены исследования некоторых промышленных и муниципальных сооружений. Они предназначались для изучения специфических причин сброса загрязнителей в море и выявления потенциала для их снижения. Были также совершены поездки на индустриальные объекты и очистные сооружения. Исследования сконцентрированы на приоритетных зонах и развиваются местными экспертами, отчеты которых сформируют обоснование для приоритетных проектных предложений.
В Азербайджане исследования сконцентрированы на г.г. Баку, Сумгаит и на Апшеронском полуострове. Проблемы, связанные с Курой, еще не решены. Власти обеспечили всю доступную поддержку.
В России исследования проводились в Астрахани. Для иностранных экспертов доехать в Дагестан было сложно, поэтому для региона была использована информация только от местного эксперта. В Калмыкии проверить отчеты местного эксперта оказалось не возможно. Также не были исследованы проблемы, связанные с верхней Волгой,. Кроме того, в Астрахани отказали в доступе к муниципальным и промышленным очистным сооружениям.
Исследования в Казахстане сконцентрированы на 2 больших прибрежных городах Атырау и Актау. Проблемы, связанные с Уралом все еще изучаются. В Атырау нет прямого сброса бытовых или промышленных отходов в море. В обоих городах береговые нефтедобывающие хозяйства загрязняют огромные территроии суши, которые могут привести к загрязнению моря посредством стоков наземных вод или при повышении уровня моря. Главной проблемой в Актау является загрязнение ядерными отходами. Был получен полный доступ к изучению этих проблем и Европейский Союз рассматривает вопрос финансирования отдельных проектов по усовершенствованию ядерных установок.

Исследования в Туркменистане сконцентрировались на г.г. Туркменбаши и Челекен, а также на нефтяной промышленности. В Челекене имеется зона загрязненная ядерными отходами куда доступ запрещен. Из Туркменистана нет сбросов в море  посредством рек.
Завершены следующие технические задания:
· Краткое резюме результатов
· Схема сбора данных и оценка их пригодности 
· Нефтяное загрязнение
· Бытовые сточные воды
· Оценка промышленности (будет завершена во время переходного периода)

· Оценка воздействия на море
· Разработка Системы Поддержки Решений и Демонстрация Пилотных проектов 
· Отчеты 5 стран.
Следующие эксперты ЕС оказали помощь КРТЦ в этот период:

· Руководитель КРТЦ - Нильс Тьюзен
· Экспрет по вопросам загрязнения и заместитель руководителя группы - Арне Йенсен
· Эксперт по Поддержке Решений - Еспа Дорг. 

· Эксперт по вопросам нефтяного загрязнения - Курт Йенсен
· Эксперт по вопросам очистки сточных вод - Пер Элберг Йоргенсен
· Эксперты по промышленности - Анти Караламбус и Димитри Экономидис
3.5 Борьба с опустыниванием
Работы КРТЦ БО на 2 и 3 стадиях «Инвентаризация и прогнозирование», с сентября 1999 года, были сконцентрированы на следующем:

· Картографирование и описание состояния прибрежных регионов Каспийского моря;

· Регистрация районов с повышенным риском опустынивания в настоящее  время и в будущем;

· Конкретизация процессов опустынивания и главных причин опустынивания в каждой стране;

· Оценка взаимодействия между территориями, подверженными опустыниванию, повышению уровня моря, а также других видов экологических изменений, здравоохранения и деятельности человека против опустынивания.

Все вышеперечисленные цели были достигнуты. 

Во время отчетного периода работа КРТЦ БО заключалась в:
· Завершении учебных курсов по картографированию опустынивания для специалистов из Иранской Республики Иран;

· Завершение картографирования опустынивания региона Каспийского моря, особенно для включения в него ИР Иран;

· Проведение экспедиций в северо-восточном прибрежном районе ИРИ;
· Подготовке заключительного технического отчета.

Учебные курсы по картографированию опустынивания экспертов 
С 21 по 28 октября лектор от ЕС Олег Евдаков проводил трейнинг для специалистов из Ирана, д-ра Сардари (КЗ) и д-ра Халилпур (опустынивание). Главными концепциями этого трейнинга были:
· Знание и опыт работ на компьютере с использованием снимков Landsat и Resurs;

· Знание и опыт работы с компьютером с использованием инструментариев ArcView 3.1;

· Знание и опыт работы  с компьютером с использованием различных топографических данных и проекций;

· Классификация ландшафтов, землепользования, типов и степени опустынивания для Иранского побережья Каспийского моря с использованием компьютерных инструментов и существующих знаний;

· Составление шести карт по опустыниванию Иранского побережья Каспийского моря, в масштабе 1:1.000.000.

Полевые работы в Исламской Республике Иран
Результаты работ Иранских специалистов по идентификации изображений  опустынивания,  основанные на данных дистанционного зондирования, были проверены в экспедиции. Руководитель Центра и Технический Координатор КРТЦ БО провели полевые работы с Иранскими специалистами в Сари, Горгане и других местах северо-восточной части прибрежной зоны иранского Каспия, граничащей с Туркменистаном. Структура ландшафтов и степень опустынивания весьма разнообразна. По причине истощения и хозяйственной деятельности за последние 20 лет, холмистый район южнее Сари находится в состоянии средней истощенности, а часть территории, из-за водной эрозии, сильно ухудшилась. Другими словами, все побережье Каспийского моря и его большие лагуны севернее Сари подвергнуты интенсивному засолению. Полевые работы были очень полезны потому, что оба иранских специалиста посетили эту область впервые. Организация по Лесничеству и Ареалам обитания Диких Животных Ирана обычно фокусирует свою работу над другими пустынными областями Ирана. Однако эта Организация имеет в Сари и Горгане офисы региональных отделений, которые обеспечивают всем необходимым, как в техническом, так и организационном плане.
Результаты картографирования опустынивания в 1Фазе КЭП
В конце фазы 1 КЭП были созданы карты по опустыниванию в масштабе 1:1.000.000 и в формате A3 по следующим темам:

· Степеням, типам и причинам опустынивания за 1982/84;
· Степеням, типам и причинам опустынивания за 1998;
· Изменениям и риску опустынивания.

Регион Каспийского моря разделен на 11 районов:

· В Туркменистане: два района (южный и северный);
· В Казахстане: четыре района (южный, южно- центральный, северо -центральный, северо-восточный);
· В Российской Федерации: два района (южный, северный);
· В Азербайджане: один район;
· В Исламской Республике Иран: два района (западный, восточный).

В течение переходного периода запланировано выпустить карты более крупного формата (A0) и масштаба (1:2.000.000): 

A
Карта опустынивания всего региона Каспийского моря
1:2.000.000
A 0

B1
Карта опустынивания северной части Каспийского моря 
1:1.000.000
A 0

B2
Карта опустынивания центральной части Каспийского моря 
1:1.000.000
A 0

B3
Карта опустынивания южной части Каспийского моря 
1:1.000.000
A 0

Заключительный Технический отчет
Все страны завершили свои отчеты. В январе 2000 года Национальный Институт Пустынь, Флоры и Фауны в Ашгабаде полностью завершил итоговый отчет по всему Каспийскому региону. В нем содержится детальное описание и оценка текущего состояния опустынивания и наиболее важных причин, условий и факторов
Техническая подготовка ко 2 фазе проекта Тасис для КЭП и переходный период
В дополнение к действиям, предусмотренным для второй стадии финансирования Программой Тасис КЭП, КРТЦ БО обсудил вопрос финансирования с Фондом "Ноу-хау" и с Британским Посольством в Ашгабате относительно следующих тем:

· Обзор условий проживания в кризисных районах охваченных опустыниванием
· Водоснабжение в районах с высокойстепенью опустынивания.

В DAAD (Организация по Обмену Студентами Германии) были проведены обсуждения относительно организации и финансирования учебных подразделений в КРТЦ БО и Национальном Институте Пустынь, Флоры и Фауны в Ашгабате. Были начаты обсуждения с Мюнхенским Университетом по принятию участия в этих действиях.

Следующие эксперты ЕС оказали помощь КРТЦ БО в течение этого периода:
· Руководитель КРТЦ: Профессор, д-р Франк Шрайдер;
· Экспрет по ГИС и дистанционному зондированию Олег Евдаков
3.6 Колебания Уровня Воды
В итоге двух коротких обзорных отчетов были рассмотрены и получены все работы по речным стокам, испарению и водному балансу:
· Циркуляция, синоптические типы, осадки, речные стоки и штормовые нагоны; 

· Водный баланс и уровень моря.

Эти 2 отчета подводят итог и анализируют многие  работы содержащиеся в 27 технических отчетах, подготовленных КРТЦ КУВ, по которым формируется основание для анализа, включенного в Предварительный Трансдиагностический Анализ.
Первый отчет включает обзор сделанный Мещерской (Май 1999). Использован  полный комплект данных по осадкам, со степенями 0,5 для того, чтобы исследовать  количественные изменения дождей за периоды 1931-60 и 1961-90 гг. В более поздний период были выявлены существенные увеличения осадков, особенно в течение холодного сезона (который создает поверхностный сток). Мещерская предпологает, что усовершенствование измерительных приборов для осадков и введение коэффициентов для приведения результатов эксперимента в стандартных влажных условиях могло бы способствовать получению ощутимых результатов.

Наиболее важным результатом второго обзора стало создание ежемесячной модели режима водного баланса Каспийского моря. Для практических целей модель была установлена так, чтобы можно было:
· Вычислить ощибки, если известны или оценены все компоненты уравнения равновесия; 
· Вычислить испарение в качестве неизвестного компонента;
· Вычислить уровень моря, если известны или оценены компоненты уравнения равновесия; 
· Вычислить стоки в Кара- Богаз - Гол (КБГ);
· Кроме того, могут быть построены значения (факторизированы) стоков и испаренийа значения стока в КБГ могут быть рассчитаны по формуле или вводом ежемесячных величин, величина    уровня моря на начало года   может бытьрассчитана  при помощи различных сценариев.

Данные, использованные для расчета стоков были те же, что  приняты исследователями - историками в этой области  для сохранения надежности,. 

Были получены три наиболее интересных результата: 
· Почти половину увеличений уровня Каспийского моря можно вычислить по значениям увеличения испарения с поверхности моря и остаточным значениям увеличения речных стоков с  избирательностью указанной ниже;

· Очень высокое испарение в мае, которое имеет погрешность приблизительно 25 км3 от общего количества испарения (50%), приводит к погрешности расчета стоков в море за тот же месяц (35%). Кроме того, имеются нереально высокие скорости испарения в зимние месяцы, особенно в декабре и январе, где предполагаются ошибки с данными наблюдений за величиной стока. Летние стоки трудно комментировать по причине высокого уровня стабилизации и управляемых стоков из р. Волга.
· Вычислено, что элементы погоды, за прошлые 30 лет, должны повторяться, а в будущем потенциальное увеличение уровня на 1 м может сократиться вдвое, при контролировании стока в залив Кара –Богаз-Гол и лиманы Мертвый Култук и Кайдак, с попуском   в среднем 2.2 км3 в месяц.
Отсюда получается, что при управлении процессом здесь имеются значительные возможности для ослабления затопления и защиты естественного запасного резервуара, хотя любая эффективная схема скорее всего будет комбинацией двух составляющих и запасного водоема и локальной защиты инфраструктуры. Также ясно, что для объяснения существующих аномалий требуется доработка, д, с использованием модели ежемесячного понижения, прежде чем применять какие-либо меры по ослаблению затопления.

По формуле Г.Н.Панина, на основании данных, собранных судами в Среднем и Северном Каспии были вычислены испарения за период с 1930 по 1995 гг.. Эта  формула была усовершенствована для использования в мелководных зонах Каспийского моря и для залива Кара -Богаз -Гол.

Безуспешными были попытки найти соотношение между Северо- Атлантическим Колебанием и осадками на водозаборе р. Волга. Была выявлена слабая взаимосвязь между Южными и северными аномалиями температуры поверхности моря и осадками, хотя соотношение между температурными аномалиями и осадками в Северно- Гемпширском море дало коэффициент соотношения R=0.55.
Был проведен обзор предыдущих изменений уровня моря  при помощи анализа различных параметров составляющих водного баланса. 

Был также проведен обзор исследований возможного влияния нефтяной пленки на испарение с поверхности моря. Графические кривые не подтверждают гипотезу о том, что нефтяная пленка оказывает существенное влияние на испарение. 

Был проведен обзор метода используемого Росгидрометом для 12-месячного прогнозирования.

Была описана разработка 12-месячного прогноза и показана необходимость  обновления оригинального метода Калинина, разработанного в шестидесятых годах,  после стабилизации р. Волга. 

Было исследовано уменьшение испарения, которое произошло в начале 1960-х годов (как видно из исследований Росгидромета). Доказательства снижения испарения неопровержимы. Также изучалась изменчивость дождевых осадков в бассейне р. Волга и исследована их взаимосвязь с изменениями циркуляции западных ветров.
Для оценки влияния последствий увеличения уровня моря на население, промышленность, экономику, транспорт и сельское хозяйство прибрежных районов Казахстана был проведен обзор работ, проведенных в 1995 году. 

Рассматривались теории Л. Гумилева, относительно прошлых изменений климата в Центральной Азии и в особенности изменений цивилизации за последние 1000 лет, в прибрежных областях Арала и Каспия. Даны доказательства соотношений между циркуляцией атмосферы и уровнями моря в Аральском и Каспийском морях. 

До 1943 года использовались данные наблюдений за уровнем Каспийского моря для   Grid Model, с целью получения топографических прогнозов уровня моря до 2050 г. 

Данные гидрологического цикла в большинстве моделей общей циркуляции (МОЦ) еще не обработаны и не в состоянии осветить истинные перемещения воды на суше. Одна из причин этого отсутствие понимания развития водного хозяйства и водопользования. Бассейн Каспийского моря тщательно регулируется. Для того, чтобы  квалифицированно координировать исследования по изменению климата и водопользованию во всех пяти странах в Гидрологическом Институте Санкт-Петербурга была установлена Grid model. Ввод данных по 0.5o широтной и меридиональной координатной сетке облегчит обмен данными между странами. Все страны предоставили базовые данные для работы и калибровки этой модели.

Оцифровывались топографические и батиметрические карты залива Кара -Богаз -Гол и прибрежных областей в масштабе 1:500,000 и были созданы карты для определения областей затопления при чрезвычайных штормовых ситуациях, при уровнях моря – 28.0, -27.0, и –25.0 метров. Были исправлены и составлены батиметрические карты в масштабах 1:2,000,000 и 1:1,000,000. 

За прошлые периоды были собраны данные по направлениям ветра и на основании этого проанализированы метеорологические ситуации.
За последние два года, с 1997 по 1999 гг.,  пронализирована температура  поверхности моря с использованием спутниковых снимков NOAA. Получены точечные значения (с разрешением до 1 км) в масштабе 50 км по координатной  сетке по всей поверхности моря, в среднем за каждые 15 дней, для получения пространственных взаимосвязей между температурой морской поверхности и сезонных изменений для использования их при исследовании испарения с поверхности воды.
Для расчета испарения по Пенману собраны ежемесячные комплекты данных для 24 точек по периметру моря за период 1930 –1987гг но  в то время не было  полнойирформации о скорости ветра. Следуя результатам Георгиевского (12) был проведен анализчувствительности испарения с поверхности моря по Пенману, где тренд между 1930 и 1995 годами указывает на уменьшение скорости ветра на 16 %, а температуры на 1.5 %  и повышение влажности на 2.5 % и безоблачной погоды на 4.5 % .
Следующие специалисты ЕС оказывали помощь в работе Центра:

· Т.Е. Эванс (Руководитель Центра)

· Р. Уордлоу (Специалист по водному балансу)

· С. Кларк (Специалист по испарению)

· Дж. Мей (Гидролог)

· Е. Тейт (Специалист по моделированию)

3.7 Устойчивое Развитие Населения и Здравоохранение
За отчетный период Тасис не оказывал поддержку этой теме. После проведения семинара по Здравоохраненению 3-4 августа 1999 г. в Куули/Ашгабад не было никаких предложений относительно финансирования этой темы, за исключением переписки с г-ном Аергертс (Отделение Окружающей среды, Воды и твердых отходов ВОЗ, Рим) и Временным Главным Техническим Консультантом (ГТК) ГЭФ/ПРООН относительно выводов семинара и визита г-на Боннефоя, Отделение Окружающей среды ВОЗ, Копенгаген, где ничего не было достигнуто из-за отсутствия финансирования. Нужно отметить, что Национальный Координатор (НК), Министерство Здравоохраненения и Медицинской Промышленности Туркмении и соответствующие местные эксперты разочарованы отсутствием активности и в результате могут потерять доверие к КЭП. Комплексные Планы о создании КРТЦ УРНЗ в Национальном Институте Пустыни, Флоры и Фауны (также как КРТЦ БО) на 1 фазе КЭП не были реализованы. 

Теме необходимо срочное финансирование и будет использована любая возможность, чтобы привлечь потенциальных доноров.
Следующие специалисты ЕС оказывали помощь в работе Центра:

· И.о. Руководителя КРТЦ: Проф. Д-р Франк Шрайдер
· Концептуальный семинар: Д-р Шариф Аббас
3.8 Управление Базой Данных и Информации
Хотя проект ГЭФ / ПР ООН начал свою деятельность в июле, проект Тасис продолжал поддерживать технических экспертов КРТЦ УБДИ до конца ноября 1999 года. Однако, в течение этого периода, консультации и наблюдения за работой экспертов было минимальным из-за отсутствия ресурсов для экспертов ЕС, назначенных по этой теме (первоначально было запланировано, что ГЭФ / ПР ООН начнет эту работу в январе 1999 г.).
Тем не менее, за этот период КРТЦ УБДИ завершил создание всесторонних базовых карт региона, бассейна р. Волга и  прибрежных зон. Карты включают топографию, города, главные транспортные коммуникации, главные русла рек и морскую батиметрию. Берег Моря был получен с изображения спутника Ресурс и DCW данных (1998г). Карта показывает удаление береговой линии в нескольких северных частях моря во время недавнего падения уровня моря.

Эксперт по базе данных занимался в течение этого периода установкой станции и Локальной Вычислительной Сети (ЛВС) в КБП и эксплуатацией станции и ЛВС, которая работает пока неустойчиво. Кроме того, эксперт базы данных посетил КРТЦ УБ в Астрахани для изучения работы и консультировал относительно дальнейших дополнений для их базы данных. Далее также была расширена База данных по загрязнению.
Для КРТЦ УБДИ в Баку был проведен семинар (организованный главным образом при поддержке ГЭФ/ПРООН). На семинаре участвовали представители от каждой страны  и этот проект поддерживал 2 экспертов ЕС и 2 экспертов от  Программы Аральского моря, которые продемонстрировали базу данных и ГИС, разработанные там за прошедшие 4 года. Эксперты ЕС обсудили предложенный планработ со специалистом ГЭФ/ПР ООН, который дал техническую консультацию.
3.9 Координация и другая поддержка КЭП
Через КБП Проект согласовал свою деятельность с Прикаспийскими странами, финансирующими организациями КЭП и другими региональными экологическими программами. Был проведен семинар для того, чтобы дать Прикаспийским странам возможность изучить опыт других международных морских программ ( см. Раздел 3.2).
КРТЦ установили тесные контакты с соответствующими международными организациями, такими как ФАО, ВОЗ, ВМО, ЭП ООН (UNEP) и Организации ООН по Промышленному Развитию (UNIDO). 

КБП регулярно поддерживает контакты с  представителями Всемирного  Банка и ПРООН дислоцирующимися в Азербайджане, чтобы рассказать им о Прогрессе КЭП и   обсудить будущую координацию с проектом ГЭФ. КБП поддерживает контакты с различными международными организациями.
Контакты поддерживались между КРТЦ КЗ и Организацией ООН по Развитию Промышленности, относительно потенциального участия этой организации в КЭП, после чего эта Организация приняла участие и провела презентацию на семинаре по Контролю за загрязнением окружающей среды в Азербайджане.
Контакт поддерживался между КРТЦ КУВ и ВМО относительно потенциала для программы мониторинга ВМО в Каспийском регионе, был подготовлен  предварительный проектный документ и проведена встреча между представителями ВМО и КРТЦ КУВ.

4. Общий отчет по Проекту
4.1 Техническое Задание
Техническое Задание проекта, который был представлен на тендер предусмотривает  и включает следующее:

Цели:
Содействие устойчивому развитию и управлению окружающей средой Каспийского моря от среднесрочного до долгосрочного периода, в том числе: 
· Приспосабливание к жизни в условиях колебания уровня моря;

· уменьшение существующих и предотвращение новых видов загрязнения и ухудшения окружающей среды и биоресурсов Каспия;

· Оздоровление и восстановление тех элементов экологии Каспийского моря (в том числе биоразнообразия),  которые значительно деградировали, но все еще потенциально восстановимы;

· Обеспечение устойчивого и долгосрочного сохранения качества окружающей среды и биоресурсов, как достояние для нынешнего и будущих поколений  региона.

Цели Проекта Тасис:     Общими целями проекта являются:

· Восстановление духа сотрудничества между странами региона, который за последние годы значительно ослаб;

· укрепление организационной структуры, усиление национальных, региональных и местных экологических организаций, повышение возможностей контроля  загрязнения и общественного сознания;

· разработка общих подходов к национальным экологическим обзорным докладам, докладам по состоянию и тенденциям, подготовка законодательства и согласование стандартов,  стратегии для сохранения природных ресурсов и управления прибрежными зонами, которые поощряются посредством подготовки приоритетных экологических исследований Каспийского моря – от кратковременных до среднесрочных анализов, с вовлечением необходимых инвестиций и других действий; и
· определение портфеля приоритетных инвестиций и осуществление технико-экономических обоснований, касающихся этих проектов.

Запланированные результаты:


Результаты Проекта, как изложено в Техническом Задании, связаны с созданием Тематических центров, в частности:  
· создание Координационного Бюро Программы (КБП), которое будет содействовать деятельности других центров (КРТЦ) и действовать, как секретариат для Руководящего Комитета (было запланировано, что после 9 месяцев ПРООН возьмет на себя финансирование большей части деятельности КБП);
· создание 3 тематических центров активности (в первоначальном варианте Технического Задания было 4) базирующихся в странах, которые будут сосредоточены на ключевых вопросах определенных для  КЭП, принятой на Конференции по Каспийской Экологической Программе, в мае 1997 г;
· работа над Стратегическим Планом Действий (СПД), который включает краткосрочные и долгосрочные цели, в том числе проекты, рассчитанные  для  раннего внедрения;
· работа по созданию общей, регулирующей, мониторинговой и принудительных мер воздействия , которые в свою очередь будут поддержаны;
· работа по созданию эффективной региональной системы мониторинга и контроля за загрязнением;
· улучшение управления морскими и прибрежными природными ресурсами;
· управление прибрежной зоной,.
Виды деятельности проекта:  

Следующие направления относятся к Проектным действиям:

· учреждение КБП и тематических центров активности;

· усиление институциональных возможностей;

· сохранение биоразнообразия;
· мониторинг окружающей среды и контроль  загрязнения;
· комплексное управление прибрежной зоной;
· портфель срочных приоритетных инвестиций;
· Стратегический План Действий Каспийского моря. 

Цели проекта остаются теми же, но для комплексной поддержки КЭП они были дополнены необходимостью совместных работ с проектом ГЭФ, в которой имеются 3 главных аспекта:

· Данный проект не поддерживает все технические действия, например, сохранение биоразнообразия поддерживается проектом ГЭФ/ПРООН, хотя проектом Тасис оказывается поддержка КРТЦ по Управлению Биоресурсами и сделан вклад для решения вопросов по Биоразнообразию;

· Этот проект создал КБП и 4 КРТЦ, а не 3, как первоначально было предусмотрено в Техническом Задании, при этом немного снизив финансовую  поддержку каждому Центру, с учетом всех аспектов бюджета (оплата, непосредственные расходы, возмещаемые затраты); и

· Проектирование этого проекта должно было соответствовать проектированию проекта ГЭФ, в частности,  не только завершением Стратегического Плана Действий, но и тех аспектов Трансграничного Диагностического Анализа, которые моут быть разработаны КРТЦ, поддерживаемые Тасис.
Краткий обзор проекта, включенный в данный отчет, отражает вышеназванные изменения и был предложен в Отчете о Начале Проекта (Май, 1998г), который  одобрен. Для того, чтобы привести в соответствие рамки охвата работ, техническое Задание для этого контракта было дополнено. 

Проекты ГЭФ имеют жесткую структуру, как того требует внутренние правила этой организации. Проекты ГЭФ тесно связаны с осуществлением Трансграничного Диагностического Анализа и Стратегического Плана Действий. Хотя жесткий  подход ГЭФ не всегда необходим, а другие действия, такие как разработка соглашений по управлению рыбным хозяйством отдельно или распространение информаций в регионе им  не признаются, этот проект должен был признать правила ГЭФ, с целью лучшей координации  КЭП. Тем не менее, данный проект и его правопреемник поддерживают широкий диапазон действий.

4.2 Техническая работа и достигнутые результаты
Предварительный Трансдиагностический Анализ обеспечивает обзор результатов  проекта и его необходимо здесь повторить. Эта глава описывает подход к проекту и внесенные изменения  по проекту в течение проектного периода. 

Прилагается список технических заданий. Выдержки из отчетов даются отдельно.

Учитывая, что КРТЦ были созданы вразное время, между июлем и октябрем 1998 г, то имелся период времени от 14 до 18 месяцев, чтобы завершить технические исследования для проведения Трансграничного Диагностического Анализа. Технические исследования были проведены посредством контрактных методов вознаграждения местных экспертов, путем рассмотрения и уточнения получаемой отчетной документации, согласования рабочих чертежей, обсуждения результатов и выводов. Технология работ в каждом КРТЦ несколько отличается друг от друга.
Контроль за загрязнением
КРТЦ по Контролю за Загрязнением концентрирует свою основную работу на получении информации о состоянии окружающей среды и выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду. Специфическими вопросами деятельности являются: окружающая среда, промышленные стоки, очистка городских сточных вод, ядерные выбросы и нефтяная промышленность. Таким образом, значительная часть этого периода была потрачена на дискуссии и составление вопросников по окружающей среде и выбросам. 

Как и ожидалось, в начале страны не хотели предоставлять  информацию, которая в СССР считалась стратегической или конфиденциальной и, что некоторые ученые считали ее потенциальной гарантией своей будущей занятости. Но, в конце концов, было собрано значительное количество информации, сбор которой медленно идет к завершению.
Кроме сбора информации, относительно состояния окружающей среды, КРТЦ КЗ начал определенные действия по исследованию источников загрязнения и по моделированию процессов переноса загрязнения по всему Каспийскому морю. Было начато распространение информации относительно методов контроля за загрязнением окружающей среды. Стремление подключить нефтедобывающую промышленность пока не увенчалась успехом.
Управление биоресурсами
КРТЦ УБ вел определенные тематические исследования, включая исследования рыбных ресурсов, классифицированные по видам рыбного хозяйства, социально-экономические условия в промышленности и общий трансграничный анализ. Подготовлены в общей сложности 18 отчетов, которые охватили следующие ключевые темы:
· Главные экологические характеристики, лежащие в основе состояния водных биоресурсов; 
· Осетры - состояние ресурсов, тенденции, причины снижения запасов, предложения по восстановлению запасов;
· Морские рыбы (килька, сельдь, кефали) - состояние ресурсов, тенденции, причины снижения запасов, предложения по восстановлению запасов;
· Полу-проходные рыбы - состояние ресурсов, тенденции, причины снижения запасов, предложения по восстановлению запасов;
· Тюлени и раки - состояние ресурсов, тенденции, причины снижения запасов, предложения по восстановлению запасов;
· Рыбоводство и предложения по их поддержке;
· Социально-экономический обзор;
· Предложенная схема управления рыбными ресурсами;
· Трансграничный Диагностический Анализ соответствия важнейших коммерческих видов биоресурсов;
· 6 отчетов стран/регионов (Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и Дагестан) связанные с ключевыми темами.
Группа Технической Помощи (ТП) должна была убедить авторов отчета сконцентрировать свои усилия больше на аспектах управления биоресурсами, чем на определенных научно-исследовательских аспектах, связанных с отдельными видами рыб (вертикальный исследовательский подход), в том числе взаимосвязь  различных запасов рыб и их борьбу за питание в ограниченном водном пространстве. Этот акцент был существенным, особенно потому, что большинство сотрудников имеют больший опыт работ в научно-исследовательских организациях, чем в управлении рыбоводством и в системном подходе к сосуществованию ресурсов в относительно малой водной массе. Отсутствие аналитических способностей прослеживается по всей отчетной документации подготовленной местными специалистами.
К сожалению, два главных отчета, которые обсуждались на заключительном семинаре, проведенном в декабре 1999 года, в Астрахани, были подготовлены без какой-либо информации от ИР Иран. Иранский отчет был получен только 14 января 2000 г. Поэтому включить Иранский опыт не представилось возможным. Это упущение очень важно, поскольку Иранский опыт несколько отличается от опыта стран СНГ, особенно успешным управлением запрещенными видами рыб. Группа ТП пыталась включить Иранский отчет в Предварительный Трансграничный Диагностический Анализ. Однако, ТДА Управление Биоресурсами (отдельный и более детальный документ) не может быть переработан до конца этого контракта.

Этот Региональный Тематический Центр уделяет большое внимание связям с общественностью. В начальный период работ произошли два главных события (декабрь 1998/январь 1999), а именно, (a) конкурс детских рисунков и (б) фотоконкурс на тему "Спасем наш Каспий". В завершении обеих конкурсов была организована выставка, в которых участвовало огромное количество людей. В КРТЦ был выпущен календарь «Каспийское море в 2000 г.», в который были включены работы победителей детского конкурса. Работа КРТЦ, а также спонсорство Тасис были освещены в прессе на радио и телевидении. 

Борьба с опустыниванием
Предыдущее отсутствие связи со специалистами ландшафтоведами и отсутствие единой системы регистрации проблем опустынивания означало, что были определенные трудности при проведении обзора проблем и выявления потребностей.
Работа КРТЦ БО концентрировалась на нанесении на карты процессов опустынивания и исследования причин и процессов связанных с ним. Были подготовлены Национальные отчеты и карты.

Значительные усилия были потрачены на подготовку двух специалистов (1 географа и 1 программиста) от каждой страны по использованию изображений дистанционного зондирования и картографиванию ГИС.

Результаты исследований обеспечивались хорошими средствами для создания программ по борьбе с опустыниванием в регионе, а КРТЦ БО зарекомендовал себя в регионе, как ведущая организация в этой области
Колебания уровня воды
Технические исследования по колебаниям уровня воды велись по 4 основным направлениям:

· Различные  исследования выявления причин и результатов изменения уровня воды (краткосрочные и долгосрочные ветровые нагоны);

· Составление краткого обзора, в особенности, по исследованию водного баланса;

· Инсталляция новой модели для оценки водозабора, чтобы в итоге использовать это при прогнозировании колебаний уровня моря (вместе с другими моделями); и

· Обсуждение вопросов связанных с улучшением гидрометрической системы, особенно введения системы дистанционного доступа к данным, HYCOS.

Не концентрируясь только на КРТЦ КУВ, в различных учреждениях всего Каспийского региона были проведены исследования, в основе которых лежит экспертиза и информация. Таким образом, для полного функционирования КРТЦ КУВ требуются по крайней мере нестационарные вклады от экспертов, не работающих в КРТЦ КУВ. Хотя, соответствующие эксперты уже успешно сотрудничают, но сформулированная система функционирования должна быть создана   в течении следующего периода.
4.3 Достигнутые  результаты
В целом были достигнуты результаты по измененному Техническому Заданию (либо они будут достигнуты до окончания срока контракта).

С точки зрения усиления институциональных возможностей проект достиг больших успехов, хотя он был ограничен в определенной степени неспособностью доноров согласовать стратегию по институциональным мероприятиям для КЭП и нежеланием других доноров позволить Группе Тасис провести эти дискуссии со странами.  Большинство институциональных структур и административных мероприятий в регионе были плохо сформулированы или по крайней мере были не полностью согласованы и в течение двух лет работы по Программе нами было внесено ряд изменений.

Другая неудача состояла в том, что по заключенным контрактам техническая информация поступала  намного позже, а некоторой информации пока все еще нет. Проведение анализов еще не завершено, хотя их достаточно для того, чтобы иметь общее представление и определить важнейшие проблемы, которые требуют решения. До окончания этого контракта будут проведены анализы  основной информации, которые будут быстро разосланы,  а по мере получения и обработки новой информации  отчет будет обновлен. 

5. Полученные уроки и рекомендации
5.1 Интеграция с другими донорами  КЭП
Каспийская Экологическая Программа функционирует и пытается разработать Рамочную Конвенцию по Каспийскому морю, а также свои структуры (Секретариат, технические центры и др.). Данный проект Тасис является частью международной поддержки для КЭП. Более 10 отдельных проектов поддерживают КЭП технически, но только 3 из них поддерживают равитие основных интституциональных структур: это проект Тасис, проекты ГЭФ/ПРООН и ГЭФ/Экологическая Программа ООН (ЭПООН). Проект USAID поддерживает деятельность НПО. Проект ГЭФ/Всемирный Банк
 будет привлечен для усиления институциональных возможностей и будет поддерживать технические работы по подготовке Портфеля приоритетных инвестиций. Всемирный Банк представил «Концептуальный Документ Программы».

До начала проекта не было достигнуто соглашений между тремя проектами по проведению совместной поддержки для усилению институциональных возможностей. В действительности, Концептуальный Документ не определял как будет применяться международная поддержка, а документы Тасис и ГЭФ описывают целую институциональную поддержку, но без распределения обязательств между проектами.

До июля 1999 года проект ГЭФ/ПРООН находился на стадии подготовки, а  проект ГЭФ/ЭП ООН пока вообще не работает (хотя отдельные лица из ЭП ООН участвовали в дискуссиях и принимали участие на важных встречах). В течение этого периода проект Тасис был единственым действующим проектом, но без мандата и ресурсов для управления всей КЭП.

В начале контрактного периода (начало 1998г.) предпроектные консультанты ГЭФ/ЭП ООН проводили работы по подготовке важнейшей встречи, как в Тегеране (апрель 1998 г.), так и на первой Встрече Руководящего Комитета (Рамсар, май 1998 г.). В течение этого периода Тасис не принимал непосредственное участие в подготовке встреч и сконцентрировал свою деятельность на оценке существующей структуры природопользования в регионе Каспийского моря. Фактические действия по усилению институциональных возможностей не могли начаться прежде, чем доноры управляющие структурой КЭП не пришли к согласию о проведении Встречи Руководящего Комитета, в Рамсаре. Хотя работа, проведенная в течение этого периода и была полезной, ретроспективно, она была предпочтительнее для проекта Тасис и руководства ЕС, позволив непосредственно включиться в подготовительные работы, проведение технических совещаний и Встреч Руководящего Комитета. Упущением было то, что в документах, представленных на те 2 Встречи снова не было включено разделение обязательств между донорами,  поддерживающими проект. А в действительности же проект Тасис в документах почти не был упомянут.
Однако,  после Встречи Руководящего Комитета, этот проект достиг договоренности с проектом ГЭФ/ПРООН по широкому разделению обязательств. Проект Тасис создал КБП, а также создал и поддерживет 4 из 10 Каспийских Региональных Тематических Центров. В то время ожидалось, что проекты ГЭФ/ПРООН и ГЭФ/ЭП ООН начнут свою деятельность к концу 1998 года.

Планирование действий и использование ресурсов этого проекта Программой Тасис было затруднено из-за значительной задержки проектов ГЭФ, который еще не полностью действует (проект ГЭФ/ПРООН начал некоторые действия в июле 1999 г.). В течение основного периода этого контракта дата начала этих проектов все время откладывалась и все время менялись даты его начала.  В течение этого периода ГЭФ/ПРООН не охотно соглашался, чтобы наш проект проводил какие-нибудь работы, которые изначально были закреплены за ГЭФ/ПРООН. Результатом влияния этих 2 факторов на проект Тасис были:

· Руководитель проекта должен был проводить значительную часть своего времени (от 30% до 40%) для общих конструктивных действий программы и обсуждений с другими проектами. Регулярные изменения документов ГЭФ требовали регулярного обзора, даже если рекомендации по их изменениям не все время выполнялись;

· Этот проект должен был управлять КБП на год больше, чем ожидалось в период Начала проекта;

· Обязанностью ГЭФ/ПРООН является выполнение функции по управлению Центром Базы данных и Информации и это должно было начаться наравне с этим проектом. В то же самое время, проект Тасис был ограничен по полному внедрению КРТЦ УБДИ потому, что проект ГЭФ/ПРООН хотел  управлять деятельностью, но финансовые ресурсы не позволяли это делать;

· Должна была быть оказана первоначальная помощь КРТЦ по Устойчивому Развитию Населения и Здравоохранению, чтобы дать возможность разработать концепцию и привлечь финансирование, иначе этот аспект КЭП будет полностью отсутствовать;

· Начальная помощь должна была быть оказана КРТЦ по Правовым, Регулирующим и Экономическим Механизмам, чтобы позволить ему подготовить  план работы, поскольку этот КРТЦ будет играть главную роль при формулировке результатов работ других КРТЦ;

· Участие ИР Иран в КЭП было сильно уменьшено потому, что вся поддержка этой стране должна быть обеспечена проектом ГЭФ/ПРООН, а ГЭФ/ПРООН не хотел, чтобы проект Тасис создавал  контакты с Иранскими сотрудниками без их присутствия;

· Этот проект функционировал менее интенсивно, чем все действующие проекты и, таким образом, уменьшая эффективность деятельности КЭП и вызывая этим разочарование в регионе относительно несбалансированного внедрения Программы.
Дополнительная область, где требовалось сотрудничество с другими донорами,  было финансирование Иранских вкладов в КЭП. Согласно правилам этот контракт Тасис не мог финансировать  работы в ИР Иран. Участие Ирана в Программе, например на семинарах и при проведении технических анализов было бы более существенным, если бы был какой-то гарантирующий механизм. Всемирный Банк первоначально отреагировал положительно, высказав, что они могут поддержать участие Ирана через контракт управляемый ERM-LAHMEYER International. Однако, по истечении некоторого времени, Руководитель Группы ВБ обнаружил, что для этого нет достаточных фондов, а проект ГЭФ/ПРООН предложил обеспечение необходимой поддержки. 

К сожалению, Предварительное Разрешение на выделение фондов ГЭФ/ПРООН  было начато только с июля 1999 г., а заключение контракта с UNOPS тоже оказалось долгой процедурой. В результате отчеты из ИР Иран запаздывали, препятствуя этим полному проведению анализов. Кроме того, мероприятия UNOPS, по предварительному финансированию Иранских участников на семинарах организуемых Тасис, часто нарушались и Иранские участники либо не могли на них присутствовать, либо Тасис вынужден был предварительно финансировать их участие. Однако, необходимо отметить, что несмотря на вышеизложенные трудности, эксперты от ИР Иран сотрудничали с этим проектом очень активно, делали  профессиональные отчеты и  участвовали в обсуждениях.

Несмотря на вышеизложенные факты, проект достиг большей части поставленных перед ним задач и, что приятно отметить, был с удовлетворением воспринят в регионе.
5.2 Взаимоотношения в Регионе
Выбор подхода по усилению институциональных возможностей в регионе состоял в поиске соответствующих государственных организаций (в частности, из Министерств Окружающей Среды) для выполнения решений Рамсарской Встречи Руководящего Комитета и начать создание учреждений с получения помещений для КРТЦ и КБП и назначения Координаторов.

Воплощение начала этих действий в странах отличались. Первоначальные контракты в Азербайджане, России и Казахстане были заключены Руководителем Проекта.

· Правительство Азербайджана быстро среагировало и назначило координаторов, выделило помещения для КБП и КРТЦ по Контролю Загрязнения и оба учреждения уже были созданы через три месяца после Рамсарской Встречи РК.

· В России внедрение было ограничено трудностями Руководителя Проекта создать прямые контакты с заинтересованной стороной. Были определенные трудности и с получением виз. Как только в России стали проводиться встречи, был достигнут значительный прогресс и в результате, через 5 месяцев после Рамсарской Встречи РК, был создан КРТЦ по Управлению Биоресурсами.

· В Казахстане внедрение было замедлено двумя факторами: первоначально Министерство хотело разместить КРТЦ по Колебаниям Уровня Воды (КУВ) в Актау, где отсутствовали подходящие специалисты и в то же время Министерство Окружающей Среды готовилось переехать из Алматы в Кокчетав. Тем не менее, этот вопрос был обсужден в Министерстве и в результате КРТЦ КУВ был создан при КасНИИМОСКе, в г.Алма-Аты.

· В Туркмении первоначальные контакты были установлены Руководителем Группы Тасис КРТЦ по Борьбе с Опустыниванием (БО), который уже встретился с соответствующими партнерами в Туркмении, во время институциональных обзоров. КРТЦ БО был создан за 2 месяца после окончания Рамсарской Встречи РК.

Все КРТЦ могли бы быть созданы быстрее, чем это имело место, так как Руководитель Проекта не отвечал за их размещение в 3 странах. Тем не менее, создание нормальных работающих центров к концу 1999 года было настоящим достижением.

В настоящее время, рабочие контакты во всем регионе очень хорошие. Страны уже признают КБП, как орган координации и обращаются в КБП за советом и связываются через него со странами и КРТЦ. Должность Регионального Координатора, установленного в КБП, является чрезвычайно полезной для координации работ, особенно для участия стран СНГ в КЭП. Контакты с ИР Иран всегда были затруднены из-за неполноценной связи и, первоначально, недостаточным знанием английского языка Региональным Координатором. Этот проект обеспечил Регионального Координатора курсами обучения английскому языку и в будущем на него будет возложено больше обязанностей для координирования действий с ИР Иран.

Несмотря на хорошие рабочие отношения в регионе мы все еще имеем некоторые пути для улучшения результатов прежде, чем все страны полностью возьмут на себя обязанности по поддержанию развивающихся структур и не будет потребностей полагаться на донорскую поддержку.

Не решенный --------------------статус Каспийского моря все еще оказывает влияние на общий процесс усиления институциональных возможностей, особенно в отношении Рамочной Конвенции по Окружающей Среде Каспийского моря. Для этого требуется обсуждение на высоком политическом уровне.
Нас информировали
, что позитивное отношение стран (в том числе ИР Иран) в отношении этого проекта и готовность работать в тесном сотрудничестве с проектом являются результатом того, что:

· прикомандированные эксперты программы Тасис ЕС продемонстрирова-ли хорошие технические знания и хорошее понимание региональных проблем;

· методы работы, которые основаны на полном вовлечении  региональных ученых во все аспекты технических работ;

· Интерес Тасис заключается в структуризации учреждений КЭП, которые должны быть устойчивыми. 

5.3 Процедуры и Управление Тасис 
Вообще, контрактные процедуры Тасис, по которым управляется контракт, не ограничивают прогресс, хотя требуют значительного вклада от персонала проекта, выделенное финансирование для которых вышло за рамки проекта.

Руководитель Группы и Координационные Бюро были наиболее полезными при руководстве и координации со странами-партнерами и другими донорами, хотя в течение раннего периода Центры Координации в странах страдали от не- достаточной информированности о проекте. Проект, который является трансграничным, в начале столкнулся с некоторыми трудностями потому, что он не был одобрен странами, как это требуется для национальных проектов. Это вначале препятствовало проведению мероприятий в России и в некоторой степени в Казахстане.

Проект мог извлечь пользу от участия Комиссии при всесторонних обсуждениях, которые имели место между Подрядчиками и другими донорами по организационным мероприятиям КЭП. В основном действия Руководителя Группы были ограничены его большой рабочей нагрузкой с другими проектами. 
5.4 Рекомендации
Донорская координация
Координация многодонорских  программ/проектов иногда трудна, но очень полезна, если проект написан грамотно, как обычно это делает Всемирный Банк для координации таких проектов. В таких Оценочных отчетах обычно излагается степень ответственности и вклад средств каждого международного и национального юридического лица. Перед осуществлением многодонорских проектов должен быть подготовлен подобный документ. Документ ГЭФ/ПР ООН не в состоянии адекватно выполнить эту роль и имеет противоречия.
Содействие в контактах с Правительством
При запуске проекта в странах Координационное Бюро должно играть более сильную роль. В случае необходимости должны быть подключены и Делегации.

Делегации должны быть более близко подключены в продвижение концепций региональных соглашений, в особенности Рамочной Конвенции, подготавливая к ней министров.

Сотрудничество с ИР Иран
Управление определенными темами было бы намного легче, если бы ответственность за все это лежала на одном Руководителе группы. Таким образом, должны быть найдены какие-нибудь способы, чтобы позволить Руководителям групп непосредственно управлять процессом привлечения иранских ученых в работу КРТЦ, с которым они сотрудничают. Должны быть изысканы возможности для небольшого параллельного контракта, финансируемого либо двусторонне, либо Всемирным Банком, которое будет управляться подрядчиком во время второй фазы.
Техническое Задание
Техническое Задание должно учитывать, что цели усиления институциональных возможностей являются долгосрочными и принять, что краткосрочные легко-измеримые результаты, типа технических отчетов, при изменяющихся  ситуациях в регионе не столь эффективны.
Наблюдение и мониторинг
Несмотря на то, что признается необходимость контроля / ревизии, потрачены больше ресурсов на управление проектом, чем на мониторинг, который помог бы проекту в формировании cтратегии и взаимодействий с аналогичными  проектами.
Рекомендации от Региона
Региональный Координатор попросил включить нижеследующие рекомендации в Завершающий Отчет:

· проект ГЭФ/ПРООН должен координировать все свои действия и направления работ с другими донорами;
· решения Руководящего Комитета КЭП, принятые как на Рамсарской Встрече, в 1998 г., так и Бакинской Встрече 1999г.и , должны быть основой  при создании структур КЭП;
· Очень важно для Руководителя Проекта Тасис КЭП находиться постоянно  в КБП, чтобы помочь в координации Программы и гарантировать регулярное управление проектом.

ФОРМА 2.3: ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕСУРСОВ

Название Проекта: Каспийская Экологическая Программа: Поддержка Тематических Консультативных Групп
Н-р Проекта: ENVREG9504
Страны: Азербайджан, Россия, Казахстан, Туркменистан

Запланированный период: 

Июнь 1999 – Август 1999
Подготовлен: 9/1999
Консультант: Lahmeyer International

Цели Проекта: см. Краткое описание проекта

Ресурсы/Вклады

Запланировано
Запланирован-ный период
Месяцы
Период реализации месяцы
Реализовано
Имеется

Эксперты ЕС (чел./день)






Категория I в ЕС
142
26
25
124
18

Категория I в СНГ
1 175
26
25
1 137
38

Категория II в ЕС
190
26
25
186
4

Category II в СНГ
1 018
26
25
992
26

Категория III in EU
1
26
25
1
0

Категория III в СНГ
250
26
25
250
0

Итого
 2 776


2 690
86

Местные эксперты (чел./день)






В Азербайджане и Казахстане
3 590
26
25
3 229
361

В Российской Федерации
1 800
26
25
1 553
247

В Туркменистане
700
26
25
586
114

Итого
6 090


5 368
722

Персонал поддержки (чел/мес)






Офис менеджер
84
26
25
79
5

Бухгалтер/переводчик/секретарь
107
26
25
101
6

Водитель
57
26
25
55
2

Помощник
11
26
25
11
0

Итого
259


246
13

Покрываемые издержки (ЭКЮ)






Авиабилеты ЕС – СНГ (ЭКЮ)
93 800
24
25
89 800
4 000

Авиабилеты в СНГ (ЭКЮ)
30 800
24
25
30 000
800

Авиабилеты в Европе (ЭКЮ)
5 500
24
25
5 000
500

Авиабилеты в Стамбул (ЭКЮ)
500
24
25
500
0

Конференции и семинары (ЭКЮ)
86 264
24
25
84 664
1 600

Трейнинги (ЭКЮ)
13 300
24
25
12 000
1 300

Оборудование (ЭКЮ)
75 916
24
25
75 916
0

Итого
306 080


297 880
8 200

ФОРМА 2.4 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА

Название Проекта: Каспийская Экологическая Программа: Поддержка Тематических Центров
Н-р: ENVREG9504
Страны: Азербайджан, Казахстан, Россия, Туркменистан

Подготовлено: 2/00
Консультант: Lahmeyer International

Результаты
Отклонение от плана
Причины отклонения
Ограничения

Создание КБП и КРТЦ
Учреждения созданы.  Следующим шагом будет становление их более устойчивыми, на считая этой фазы КЭП.
Отклонений нет. Полное развитие учреждения займет несколько лет.
Все еще неопреде-ленность по организа-ционным мероприя-тиям, потому что нет  консенсуса между донорами, а доноры и страны еще не обсуждали проблемы в рабочем порядке.

Усиление институциональных возможностей
Подобно КБП и КРТЦ 



Рыбоводстао 
Задерживается наци-ональный отчет от ИРИ и заключитель-ные отчеты должны быть подогнаны для включения Иранской информации 
Экспертные контракты заключены UNOPS по Предварительному Соглашению. Процедуры UNOPS замедлены. 
Метод, выбранный для работы с Иранскими партнерами мог бы быть лучше. 

Контроль за загрязнением
Данные от Российской Федерации и ИРИ еще не полные
1. Коммуникационный маршрут НК, или центральной группы требует времени, чтобы организовать
НК и центральная группа находятся не в прибрежном регионе



2. Экспертные контракты такие же как и выше – через UNOPS
Метод сотрудничес-тва с Ираном

Борьба с опустыниванием
В переходный период должно быть завершено печатание енкоторых карт
Мероприятия по проведению учебных курсов для участников длительные и сложны. 
Связь и передвижение затруднено

ФОРМА 2.4 ОТЧЕТ РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫПОЛНЕНИЯ (продолжение)

Название Проекта: Каспийская Экологическая Программа 
Н-р: ENVREG9504
Страны: Азербайджан, Казахстан, Россия, Туркменистан

Подготовлено: 2/00
Консультант: Lahmeyer International

Результаты
Отклонения от Плана
Причины отклонения 
Ограничения

Исследование Колебаний Уровня Воды
Анализ завершен, но есть некоторые  проблемы данных


Методы измерения изменились, некото-рые методы или ме-ханизмы могут быть ошибочными или нет исследований по по-терям или хранению в подступах к Волге
Основыне ошибки были выявлены очень поздно для исследований в этой фазе.

Координация и другая поддержка
a. Задерживается проект ГЭФ.


a. Не все проектные документы подготовлены.
a. КЭП не будет объеди нена, пока проект ГЭФ не завершит свою часть программы. Временный Технич. Советник ПР ООН при был в КБП в июле 1999 и с этого мо-мента ПРООН начала свою техническую программу


Б. Задерживается Встреча по Рамочной Конвенции

б. Задерживается, потому что Пр-во Азербайджана еще не готово.
б. Создание Конвенции и его органов  сущес-твенный для устойчи-вости учреждений, развивающихся в этом проекте.

Портфель срочных инвестиций
Разрабатывается



ТДА
Предварительный ТДА нуждается в кор-ректировке, так как за следующие несколько месяцев может быть получена доп. Информация.
См. Причины недостаточности  тематической информации выше.
Как для тематической информации.

Структура СПД 
Включена в предва-рительный ТДА 



ФОРМА 3.2  ОТЧЕТ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТА

Название Проекта: Каспийская Экологическая Программа: Поддержка Тематических Центров
Н-р: ENVREG9504
Страны: Азербайджан, Казахстан, Россия, Туркменистан

Отчетный Период: янв. 1998 – февр. 2000
Консультант: Lahmeyer International

Отчетный Период
Главные действия
Консультант ЕС
Вклады

Май 98 – Ноябрь 98
Создать КБП и КРТЦ
10 чел./месяцев
См. Приложенную базу данных по оборудованию

Окт 98 – февр 00
Усиление инстит. Возможностей
5 чел./месяцев 


Ноя 98 – февр 00
Рыбоводство 
17 чел./месяцев


июль 98 – февр 00
Контроль Загрязнения
21 чел./месяц


Авг 98 - февр 00
Борьба с опустыниванием
12 чел./месяцев


Ноя 98 - февр 00
Колебания Уровня Воды
12 чел./месяцев


Янв 98 – февр 00
Коориднация и др. Поддержка 
5 чел./месяцев


Сент 99 – февр 00
Портфель Срочных Инвестиций
3 чел./месяца 


Ноя 99 – февр 00
ТДА
8 чел./месяцев


Янв 00 – февр 00
Структура СПД
2 чел./месяца


ФОРМА 3.3  РЕЗЮМЕ О РЗУЛЬТАТАХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Название проекта: Каспийская Экологическая Программа: Поддержка Тематических Центров
Н-р: ENVREG9504
Страны: Азербайджан, Казахстан, Россия, Туркменистан

Подготовлено: 2/00
Консультант: Lahmeyer International

Результаты
Отклонения от Плана
Причины отклонения 
Ограничения

Создание КБП и КРТЦ
Учреждеиня созданы.  Следующим шагом будет становление их более устойчивыми, на считая этой фазы КЭП.
Отклонений нет. Полное развитие учреждения займет несколько лет.
Все еще неопределен-ность по организацион-ным мероприятиям, потому что нет  консен-суса между донорами, а доноры и страны еще не обсуждали пробле-мы в рабочем порядке.

Усиление институциональных возможностей
Подобно КБП и КРТЦ



Рыбоводство 
КРТЦ УБ начал свою работу по соглсова-нию управления рыбо водством в Каспий-ском море, которая идет вне анализа, предусмотренного в Тех.Задании. 
Вопросы управления, определенные как главное требование. 
Метод, выбранный для работы с Иранскими партнерами мог бы быть лучше.

Контроль за загрязнением
Хотя было собрано много подробностей по контролю, он не может быть пока  установлен в кон-тексте  проблем загрязнения Каспия
Был предложен КРТЦ по Мониторингу  Загрязнения, который должен установить состояние загрязнения Каспийского моря,  еще не очень эффективен. 
Задержка проекта ГЭФ/ПРООН.

ФОРМА 3.3  РЕЗЮМЕ О РЗУЛЬТАТАХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Название проекта: Каспийская Экологическая Программа: Поддержка Тематических Центров
Н-р: ENVREG9504
Страны: Азербайджан, Казахстан, Россия, Туркменистан

Подготовлено: 2/00
Консультант: Lahmeyer International

Результаты
Отклонения от плана
Причины отклонения
Ограничения

Борьба с опустыниванием
Исследования пока не полностью определили вопросы опустынивания и нуждаются в продолжении на следующей фазе. 
Мероприятия по про-ведению семинаров, начало вкладов ЕС и местных экспертов и координация дейст-вий, ограниченные межгосударственной связью, элементами, имеющие степень трудности перемеще-ния и распростране-ние вкладов экспер-тов ЕС по всему ре-гиону. Бюджет по Обо рудованию также ограничен.
Несмотря на медлен-ное продвижение, ре-сурсы не были потра-чены зря, поскольку ис-пользование ресурсов было урегулировано и были выполнены до-полнительные задания в поддержку КРТЦ по Развитию Населения и Здоавоохранению.

Исследование Колебания Уровня Воды
.
Методы измерения изменились, некото-рые методы или ме-ханизмы могут быть ошибочными или нет исследований по по-терям или хранению в подступах к Волге
Основыне ошибки были выявлены очень поздно для исследований в этой фазе.

Координация и другая поддержка
a. Проект ГЭФ задерживается.


a. Не все Проектные документы еще готовы.


a. КЭП не будет объе-динена, пока проект ГЭФ не завершит свою часть программы. Вре-менный Технич. Совет-ник ПРООН при был в КБП в июле 1999 и с этого момента ПРООН начала свою техничес-кую программу. 


б. Задержка Встречи по Рамочной Конвенции

б. Задерживается, потому что Пр-во Азербайджана еще не готово.
б. Создание Конвенции и его органов является существенным для устойчивости учрежде-ний, развивающихся в этом проекте. 

Портфель срочных Инвестиций
Разрабатывается



ТДА
Предварительный ТДА нуждается в кор-ректировке, так как за следующие несколько месяцев может быть получена доп. Информация.
См. Причины недостаточности  тематической информации выше.
Как для тематической информации.

Структура СПД
Включена в предварительный ТДА














































































� Проект ГЭФ/Всемирного Банка может быть выполнен ПРООН, но ссылка на ГЭФ/Всемирный Банк сохранена, поскольку это определяет проект для многих читателей.


� Вклад Регионального Координатора в отчет
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