Каспийская Экологическая Программа

Отчет о работе, проделанной за два месяца

15 марта по 15 мая 2000 года

В составление этого отчета вклад внесли менеджеры пяти проектов, входящих под эгиду КЭП:

Тим Тернер, ПРООН;

Стюарт Ганн, Тасис;

Эми Эванс, ВБ;

Сабин Хофнагель, ЮНЕП;

Дэвид Обри, ВБ/Экотоксикология

Отчет затрагивает двухмесячный период с 15 марта по 15 мая 2000 года и является первым из регулярных двухмесячных отчетов, представляемых членам Руководящего Комитета для того, чтобы они были осведомлены о прогрессе КЭП.

ПРООН: Решение Трансграничных Экологических Вопросов в Каспийской Экологической Программе.

Координационное Бюро Программы

Деятельность за прошедшие два месяца:

· Был распространен проект заключений и рекомендаций  Встречи Руководящего Комитета КЭП в Алматы, а также были получены комментарии членов РК. Заключительная версия, со всеми записями встречи и презентационным материалом, будет представлена в следующем месяце 

· В настоящий момент подготавливается отчет о бюджете КЭП. UNOPS недавно опубликовала общие расходы по проектам ПРООН за 1999 год и финансовый отчет будет опубликован сразу после включения в него этих цифр.

· Заключительная версия Документа по Организационной Структуре, включаящая комментарии стран и Международных Партнеров, была подготовлена на русском и английском языках. Она будет представлена членам Руководящего Комитета со  всеми записями встречи РК.

· Др. Владимир Владимиров был назначен Сотрудником по Научной Связи и Информации в КБП и приступил к выполнению обязанностей с 22 мая 2000 года. Должности Экономиста и Сотрудника по Вовлечению Общественности все еще вакантны.

· Как было согласовано РК, д-р Бахтияр Мурадов, был официально назначен Региональным Координатором для Каспийской Экологической Программы: Тасис и ПРООН поровну разделят затраты на его зарплату и командировки.

· Четыре из пяти прикаспийских стран уже подписали проектные документы ПРООН, а пятое государство подпишет документы в конце месяца. Это означает, что проект ПРООН полностью вступил в силу и далее в процессе его осуществления не будет каких-либо процедурных задержек.

· Независимый консультант Крис Косслет  уполномочен подготовить план осуществления Каспийской Экологической Программы. Предварительный план должен быть готов к 15 июня, а заключительный  - до 1 июля  2000 года. 

· Было согласовано, что КБП, совместно с Грид Арендал подготовит к началу 2002 года СD (компакт-диск) и веб-сайт по Положению Окружающей Среды на Каспии.

Деятельность, запланированная на следующие два месяца:

· Семинар по процессу разработки ТДА/НКПД/СПД будет проведен 24-25 июля, в Баку.

· Семинар по созданию Каспийского Экологического Фонда будет проведен 27-28 июля, в Баку, для того, чтобы начать разработку  технико-экономического обоснования Фонда.

· КБП должно быть оснащено полным комплектом оборудования для ГИС, а также должен быть усовершенствован Рабочий План по Управлению Базой Данных и Информаций

· Должен быть подготовлен Рабочий План по Вовлечению Общественности

Каспийские Региональные Тематические Центры

Работа, проделанная в течении периода отчетности:

· В феврале были заключены контракты для Национальных докладов Биоразнообразию, а заключительные отчеты должны быть подготовлены к 15 июня.

· Координатор Программы, совместно с консультантом Всемирной Организации Здравоохранения, посетил Туркменистан для обсуждения вопроса учреждения КРТЦ по Устойчивому Развитию и Здоровью Населения и финансирования его начальной деятельности. Предлагается, что на начальном этапе центр сконцентрировал деятельность  на мониторинге и защите лечебных вод, а также питьевых грунтовых вод. Помимо этого, Центр, при содействии ВОЗ, проведет обучение и осуществит пилотные проекты в этих двух приоритетных областях. Второй визит в Туркменистан, для завершения обсуждений, запланирован на июнь.

· Координатор Программы и международные консультанты посетили в мае КРТЦ ITCAMP и ERACL в Иране для введения в действие рабочих планов центров и для составления технического задания для фазы сбора данных. КРТЦ ERACL было принято решение провести этой осенью масштабную экспедицию для сбора данных по уровням загрязнения в прибрежной зоне Каспийского моря.

· Вскоре должны быть заключены контракты с экспертами для подготовки Национальных Докладов по Управлению Прибрежной Зоной ITCAMP, а МОК (Международная Океанографическая Комиссия) подготовит техническое задание для ряда обучающих курсов (по одному в каждой стране) по этой же проблеме, которые  намечены на эту осень.

Деятельность, запланированная на следующие два месяца:

· Вторая Встреча Рабочей группы по Биоразнообразию должна состояться  26-27 июня, в Алматы. На этой Встрече будут рассмотрены Национальные отчеты по Биоразнообразию, а также будут описаны общие рамки следующего этапа – Составление отчетов по Сохранению Естественной Среды Каспийского моря.

· Будет создано КРТЦ по Устойчивому Развитию Населения и Здравоохранению.

· Международный консультант нанесет визит в КРТЦ по Реагированию на Чрезвычайные Ситуации (И.Р. Иран) для оказания помощи при создании Рабочего Плана центра.

· КРТЦ ERACL будет осуществлять подготовку для проведения экспедици по мониторингу Каспииского моря. 

Достигнутый прогресс

В ближайшие два месяца планируется ускорить работу КРТЦ по линии ПРООН, так как в настоящий момент они значительно отстают от графика. К январю 2001 все КРТЦ должны представить свой предварительный вклад в ТДА. Их прогресс будет отслеживаться более эффективно, как только будет подготовлен план осуществления проекта, включающий подробное временное расписание.

Возникшие проблемы

Была проблема с получением данных по загрязнению из Российской Федерации, в частности по басейну р.Волги. После того, как будут  назначены консультанты для 2 Фазы  Тасис, Координатор Программы, совместно с менеджером Проекта Тасис, нанесут визит Национальному Координатору Российской Федерации для проведения консультаций по этому вопросу.

Тасис: Поддержка Каспийской Экологической Программы, Фаза 1

Работа, проделанная в течении периода отчетности:

· В течении отчетного периода активность Тасиса была ниже обычного, ввиду сокращенного финансирования на промежуточном периоде между 1 и 2 фазами проекта. Этот период использовался для консолидации результатов и объединения отчетов.
· Все КРТЦ Тасис подготовили технические отчеты с подробным описанием своей деятельности в течении 1 Фазы. Был проделан значительный объем работы по приведению этих отчетов под общий стандарт, по их редактированию и выделению их полных копий в библиотеку.
· КРТЦ по Колебанию Уровня Воды готовит новую гидрологическую Базу данных. Работа будет завершена в течении 2 Фазе проекта.
· Исламской Республикой Иран были предоставлены дополнительные данные по загрязнению, а также в настоящий момент проводится оценка новых данных из Российской Федерации.
· Все еще продолжается составление Срочного Портфеля Ивестиций, и информация по потенциальным и запланированным проектам вносится в базу данных на русском/английском языках.
Деятельность, запланированная на следующие два месяца:

Начало 2-ой Фазы поддержки КЭП Тасис ожидается в начале июле 2000 года и ее начальная деятельность отражена в техническом задании Фазы 2 Проекта, которое было направлено НК.

Достигнутый прогресс


Несмотря на то, что проект Тасис взял медленный старт, что частично было вызвано задержкой в проведении Встречи Руководящего Комитета в Рамсаре, последний отчет мониторов ЕС Тасис свидетельствует о полном выполнении поставленной задачи.

Несмотря на то, что был выполнен значительный объем работ по сбору и анализу данных, все еще необходимо время для завершения вкладов в ТДА со стороны КРТЦ по Тасис. Эта работа будет проведена в начале 2-ой Фазы проекта.

Возникшие проблемы

В отчетный период не возникало каких-либо конкретных проблем.

ЮНЕП: Решение Трансграничных Экологических Вопросов в Каспийской Экологической Программе – Усиление Институциональных, Правовых, Регулятивных и Экономических Механизмовк для осуществления СПД

Работа, проделанная в течении периода отчетности:

· Подготовка Пятой Встречи по Каспийской Конвенции
· Подготовка в штаб-квартире ЮНЕП, совместно с отделом ГЭФ, внутреннего обоснования проекта ЮНЕП 
· Заключение трех Меморандумов о Взаимопонимании с КРТЦ по ПРЭМ по мероприятиям, запланированным на июнь – декабрь 2000 года (смотрите ниже)
· Начало подготовки национальной правовой оценки
· Определение международного консультанта из региона для помощи национальным консультантам по правовой оценке
Деятельность, запланированная на следующие два месяца:

· Обзор текущих мероприятий по наращиванию потенциала, выполняемый другими международными агентствами, двусторонними донорами и НПО, для усиления правовых/регулятивных/институциональных/экономических механизмов в Регионе Каспийского моря 
· Обзор существующего многостороннего законодательства по Каспийскому морю: многосторонние и двусторонние соглашения и статус их выполнения, включая трудности в процессе их выполнения, а также региональные потребности;
· Обзор и последующая оценка, в каждой прикаспийской стране, соответствующего национального экологического законодательства/правил и организаций, связанных с защитой и устойчивым управлением окружающей среды Каспия и его ресурсами. С этой целью, необходимо будет определить соответствующих специалистов и экспертов по экологическому праву, а также организации во всех пяти странах, между которыми будет создана сеть;

· Оценочная встреча по вышеуказанному вопросу, с представителями от каждой прикаспийской страны, ЮНЕП/ROE и других международных агентств, с целью обсуждения заключений и рекомендаций о технической помощи и дальнейшим мероприятиям, включенным в окончательный оценочный отчет, совместно с экспертами в области экологического права от всех 5 стран
· Пятая Встреча по Каспийской Конвенции будет проведена 21-23 июня в Москве, Российская Федерация. Вероятно, что Шестая Встреча по Каспийской Конвенции будет проведена в конце 2000 года.
Достигнутый Прогресс

· Был достигнут значительный прогресс в осуществлении Программной части ЮНЕП по наращиванию правового и экономического потенциала и все запланированные мероприятия уже включены в Меморандум о Взаимопонимании, подписанный с КРТЦ/ПРЭМ. Даже, несмотря на то, что выполнение запланированных мероприятий на 2000 год было отложено до мая 2000 года (в связи с задержкой одобрения ГЭФ), все еще ожидается полное осуществление запланированных мероприятий.

Возникнувшие проблемы

· Внутреннее обоснование проекта ЮНЕП было отложено до мая 2000 года ввиду внутренних процедур и трудностей с персоналом в штаб-квартире ЮНЕП. (Штаб-квартира ЮНЕП несет общую ответственность за выполнение проекта ГЭФ, а Региональный Офис ЮНЕП в Европе выполняет проект ГЭФ);

· Замедленный прогресс в переговорах по Конвенции, вызванный ограничениями в составе и мандате некоторых делегаций.

ВБ: Решение Трансграничных Экологических Вопросов в Каспийской Экологической Программе: Компонент IV – Проект Портфеля Проритетных Инвестиций

Работа, проделанная в течении периода отчетности:

· Несмотря на то, что Проект Портфеля Приоритетных Инвестиций Всемирного Банка еще не вступил в силу, проводятся некоторые подготовительные мероприятия, включающие в себя составление технического задания для консультантов и для контрактов по малым грантам
· Чингиз Мамедов будет нанят ПРООН на работу в КБП с июня по август. Он обеспечит взаимосвязь между проектом UIP Тасис и новым проектом ППИ, а также окажет содействие Руне Кастберг в подготовительных мероприятиях.
Деятельность, запланированная на следующие два месяца:

· Эми Эванс, Менеджер Проекта, будет продолжать выполнение процедурных процессов ВБ для вступления проекта в силу.
ВБ/ПАДЕКО: Проект Экотоксикологии

Работа, проделанная за период отчетности, и деятельность запланированная на ближайшие два месяца:

· Проект Экотоксикология (ЭКОТОКС) был начат в сентябре 1999 года и его начальный семинар прошел в октябре 1999 года (в Баку, Азербайджан). На основе различных комментариев, высказанных представителями Региона на Начальном семинаре по ЭКОТОКСу, подрядчик по проекту, PADECO CO. Inc. из Токио, Япония, принял решение пересмотреть состав группы, работающей над проектом и рассмотреть свой подход к проекту
· 1 февраля 2000 года был назначен новый Менеджер Проекта (Д. Обри), а также был принят пересмотренный подход к проекту. Первоначальные изменения заключались в большем использовании в проекте Региональных Экспертов
· Предварительный Начальный Отчет был направлен в регион для рассмотрения и обсужден на Встрече Руководящего Комитета, в г.Алматы в марте 2000 года. После получения комментариев из некоторых стран и ответов на них, проект ЭКОТОКС вошел в состав Каспийской Экологической Программы (КЭП) в качестве Ассоциированного Проекта.

· Проектная Группа успешно продвигается в своей работе, и в настоящий момент определяются и решаются вопросы в рамках Региона. В Баку был нанят Региональный Координатор по проекту ЭКОТОКС, г-н Али Исмаилов, который, в КБП будет нести Административную Обязанность за координацию ЭКОТОКС в КЭП и в рамках Региона. Г-н Исмаилов начнет свою деятельность 5 июня 2000 года. Его можно найти в КБП во второй половине дня
· Каждая страна вскоре представит своих экспертов по Тюленям, Частиковым рыбам и Осетровым для содействия Руководителям Групп в выполнении этих аспектов исследования.

· ЭКОТОКС наладил связь с КЭП, в частности, с Центрами по Мониторингу Загрязнения (ERACL) и Биоразнообразию.

· ЭКОТОКС сотрудничает с КЭП/КБП и Лабораториями ERT в Баку по новому предложению о расширении проекта ЭКОТОКС: это новое предложение будет представлено для финансирования в нефтяную и газовую промышленность. Оно будет направлено на использование биомаркеров для быстрой оценки и на использование организмов, живущих в Каспии, для биоанализа. 

· ЭКОТОКС провел свое первое масштабное полевое испытание. В мае 2000 в Казахстане был зафиксирован высокий уровень смертности тюленей. Некоторый уровень смертности был также зарегистрирован в Азербайджане. В регион Атырау была послана группа для сбора проб по факту смертности, и, в настоящий момент, пробы направлены на анализ. Была получена информация о гибели  до 4000 тюленей, однако такая информация не была подтверждена. Количество смертей в Азербайджане гораздо меньше, но до сих пор нет точной цифры. Были взяты пробы и они будут скоро проанализированы. Согласно предварительным предположениям, смертность может быть вызвана вирусными и бактериологическими причинами, а также  загрязнением
· Контактными лицами по Экотоксу являются Дэвид Г. Обри (daubrey@whgrp.com), или Али Исмаилов (aismailov@caspian.in-baku.com).       
