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1. Краткий обзор Проекта 
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Цели Программы:

Содействие устойчивому развитию и управлению окружающей среды Каспийского моря.
Цель Проекта (или специфические цели):

· Сохранение темпа работы приобретенного на 1 фазе, при установлении сотрудничества между странами региона, для решения экологических проблем Каспия;

· Поддержка развития лучшего понимания естественных процессов Каспийского Региона, включая процессы изменения уровня воды и опустынивания;

· Вклад в экономическое восстановление региона, посредством оказания помощи по восстановлению биоресурсов Каспия, особенно видов осетровых;

· Усиление региональных институциональных возможностей для улучшения возможностей проведения мониторинга загрязнения и наблюдения за состоянием ресурсов, что будет служить предпосылкой создания более совершенных природоохранных процедур;

· Помощь в разработке общих подходов к национальной экологической политике, приведение к единому стандарту законодательства, норм, стратегии сохранения природных ресурсов и рационального использования прибрежной зоны, контроля и снижения загрязнения;

· Участие в определении и подготовке финансирования инвестиционных возможностей, возникающих в результате этой работы.
Ожидаемые результаты (или планируемые итоги):
Результатом проекта будет являться усиление управленческой структуры КЭП, обеспечение долгосрочной устойчивости и потенциала для осуществления деятельности. Для достижения этого потребуется осуществить следующие действия:

· Поддерживать КБП, координирующее работу тематических центров, а также являющееся секретариатом Руководящего Комитета КЭП и тем самым:
· Сотрудничать с Национальными Координаторами при реализации программы, в соответствии с руководящими принципами программы;
· Участвовать в создании условий для региональной и национальной реализации Каспийского Стратегического Плана Действий;
· Помогать четырем тематическим центрам в определении функции необходимых для обеспечения их долгосрочной устойчивости;

· Проводить работу по выявлению Приоритетных Инвестиционных Проектов, тем самым оказывая поддержку компоненту данного проекта осуществляемому Всемирным Банком.

Деятельность в рамках Проекта

Поддержка КБП

· Координировать действия с другими проектами КЭП, в особенности, гармонизируя действия с проектами, финансируемыми ГЭФ;
· Обеспечивать соответствие рабочих планов тематических центров с общими целями КЭП, а также обеспечить надлежащий обмен информацией;

· Оказать содействие в разработке учреждений КЭП, включая долгосрочные функции КБП/Секретариата и КРТЦ;

· Тесно сотрудничать при разработке Рамочной Конвенции по Защите Морской Среды Каспия;

· С целью поощрения развития институтов КЭП способствовать контактам между активистами КЭП и другими международными водными программами,;

· Во время разработки ТДА и СПД пригласить представителей Прикаспийских Стран  в КБП для оказания помощи в работе;

· Поддерживать действия ГЭФ / Всемирного Банка по разработке Проекта Портфеля Приоритетных Инвестиций;

· Оказывать содействие КРТЦ во время их контактов с промышленными предприятиями;

· Способствовать распространению информации посредством разработки баз данных, информационных систем в интернете и при подготовки технического содержания документов.

Общая Помощь в Работе КРТЦ
· Организация семинаров по разработке технических анализов и предложений  по улучшенному управлению окружающей средой;
· Помощь КРТЦ в определении их будущих функций и финансовых планов;

· Выявление проектов и разработка проектных коммуникаций.

Поддержка Каспийского Центра по Контролю Загрязнения
· Завершение определения и анализа риска загрязнения от прибрежных промышленных предприятий и городских выбросов;

· Осуществление системы обмена информации, включая определение системы для поддержки соблюдения норм загрязнения;

· Завершение анализа существующих национальных обязательств по контролю загрязнения;
· Подготовка предложений о Прикаспийских контрольных лабораториях;

· Представление современной экологической практики посредством семинаров.
Поддержка Каспийского Центра по Управлению Биоресурсами
· Дальнейшая разработка базы данных по рыбному хозяйству;

· Поддержка разработки и принятие регионального соглашения по рациональному использованию рыбного хозяйства;

· Оказание содействия в работе морской мониторинговой экспедиции и подготовка планов для регулярных экспедиций;

· Проведение семинаров по оценке кормовой базы, абсорбционным возможностям моря и меры по увеличению естественных нерестилищ.

Поддержка Каспийского Центра по Изучению Колебания Уровня Воды
· Оценка потенциальных влияний различных прогнозов на изменение климата Каспийского Моря;

· Дальнейшая разработка полу-градусной сеточной модели водосборного бассейна Каспийского Моря;

Оценка потребности гидрометеорологических служб прикаспийских стран по получению данных и институциональному усилению;

· Установление моделей разработанных КЭП в качестве надежных и общих инструментов оценки потенциальных изменений уровня моря;

· Установление системы обмена информацией между гидрометеорологическими службами прикаспийских стран;

· Распространение информации о вероятных изменениях уровня моря и способах смягчения их воздействия.
Поддержка Каспийского Центра по Борьбе с Опустыниванием
· Организовать обучение по оценке экономического ущерба от изменений ландшафта;

· Поддержать подготовку социально-экономических обзоров опустыненных территорий;

· Улучшать навыки специалистов по опустыниванию для работы с ГИС;

· Обеспечить содействие при анализировании законодательства, касающегося планирования прибрежной зоны, для защиты ландшафта;

· Оказывать содействие в разработке Руководства по контролю опустынивания;

· Дальнейшее исследование причин и роста темпа опустынивания в горячих точках;

· Оказывать содействие в организации обзоров о состоянии подземных вод;

· Для информирования общественности предоставлять материалы по контролю опустынивания.

2. Резюме Продвижения Проекта с Начала Деятельности
2.1
Фаза 2 в качестве Продолжения Фазы 1 Проекта 


Первая Фаза проекта обеспечила поддержку Каспийской Экологической Программе (КЭП) с 7 января 1998 г по 7 Марта 2000 г (после двух месячного продления) и далее поддержка (хотя и с меньшей интенсивностью) была продлена Переходным контрактом на 2,5 месяца, до 22 мая 2000 г. Данный контракт вступил в силу 9 июня 2000 г, однако, в связи с низкой интенсивностью вкладов, во время Переходного контракта и необходимостью мобилизовать персонал в начале данного контракта, был сделан перерыв  участия экспертов в работе программы, с середины мая 2000 г. до конца июня 2000 г. 
Прогресс и достижения, достигнутые на 1 Фазе, были изложены в Отчете о Завершении, изданном в мае 2000 г. Начальное Техническое Задание  предусматривало создание Тематических Консультативных Групп в четырех прикаспийских странах, входящих в состав СНГ, проведение технических анализов вопросов рационального использования и защиты окружающей среды и подготовки Стратегического Плана Действий (СПД). После присуждения контракта, другие доноры также присоединились к поддержке КЭП и выполнение задач по оказанию поддержки, было разделено таким образом, что ответственность Tacis были ограничена до учреждения Координационного Бюро Программы (КБП), которое в дальнейшем будет управляться ПРООН, созданию 4 Каспийских Региональных Тематических Центров (КРТЦ), подготовке Трансграничного Диагностического Анализа (ТДА) и разработке структуры Стратегического Плана Действий (СПД). 

КРТЦ, поддерживаемые данным проектом, включают:

· По Контролю Загрязнения, Баку, Азербайджан;

· По Управлению Биоресурсами, Астрахань, Российская Федерация;

· По Изучению Колебания Уровня Воды, Алматы, Казахстан;
· По Борьбе с Опустыниванием, Ашгабад, Туркменистан.

Все учреждения (включая КБП) были успешно учреждены во время первой фазы и они удовлетворительно работают в качестве региональных учреждений поддерживаемых донорами. Поддержка во время Фазы 2 будет нацелена на дальнейшее развитие устойчивости институтов и разработку их регулярных рабочих программ так, чтобы они были приняты или востребованы регионом.

Вследствии поддержки во время 2 Фазы был разработан Предварительный Трансдиагностический Анализ, который в кратком отчете, излагает технические результаты работы четырех КРТЦ по экологическим проблемам и потенциальным действиям, по улучшению мер по защите окружающей среды по четырем тематическим направлениям, которые получают главную поддержку от программы Tacis. Более 80 технических отчетов и серия географических карт по опустыниванию обеспечивают детальный технический анализ. Список отчетов подготовленных во время 1 Фазы прилагается. Во многих случаях анализы были неполными, из-за имеющихся  информационных пробелов. Тем не менее, в целом, были выявлены основные проблемы.

К сожалению, общий анализ по разработке Плана Действий не может быть принят, так как он относился только к четырем темам, поддерживаемым программой Tacis. Завершающий Отчет также подчеркнул, что развитие учреждений и планирование на следующую фазу организационного развития не продвинулось на столько, насколько могло бы, частично из-за различий в подходах доноров.  

3. Резюме Планирования Проекта на Оставшуюся Часть Проекта
В целом, первый  период контракта был периодом усиленного планирования и подготовки событий с долгосрочным характером развития, таких как, закупки, рыбо-хозяйственные экспедиции, экспедиционные работы и обучение. Таким образом, общая, остающаяся рабочая программа, будет очень схожей с той, что была изложена в контракте. Детальная рабочая программа остается очень близкой к изложенной в контракте. Следующие разделы вкратце подводят итог программы и комментируют  ключевые элементы. 

3.1
Поддержка КБП
Координационное Бюро Программы (КБП) является центральным оффисом в каждодневном сотрудничестве всех вкладов в КЭП, включая главные проекты, оказывающие поддержку (Tacis, ГЭФ) и вспомогательные проекты. Руководители нескольких проектов, включая проект Tacis, также расположены в КБП. Руководитель проекта ПРООН/ГЭФ координирует вклады отдельных проектов. 

Руководитель Проекта будет руководить и управлять проектом, находясь в КБП и, если необходимо, посещая другие центры. В дополнение, следующие действия будут управляться из КБП:

· Координация вклада данного проекта с другими проектами, в особенности с проектами ГЭФ, включая обеспечение того, чтобы вклады персонала и технические анализы были доступны для подготовки ТДА и СПД;

· Тесное сотрудничество в разработке Рамочной Конвенции и специальных  международных Соглашений;

· Поощрение контактов с другими программами;

· Обеспечение поддержки компоненту ПППИ; 

· Обеспечение соответствующих контактов с частным сектором; 

· Координация и поощрение использования Баз данных, ГИС и информационных систем для распространения информации о КЭП, включая обеспечение обучения.

3.2 Каспийский Центр по Контролю Загрязнения
Как продолжение действий Фазы 1, Фаза 2 начнет с завершения определения рисков загрязнения. Полученные данные, как в Фазе 1, будут добавлены в системы для обмена информацией, которые будут улучшены и далее разработаны во время Фазы 2. В дополнение, настоящая ситуация с национальными правительственными обязательствами по предотвращению и контролю загрязнения будут проанализированы в сотрудничестве с КРТЦ ПРЭМ. Результаты всех этих действий обеспечат вклад для завершения ТДА.

КРТЦ КЗ предоставит предложения для учреждения контрольных лабораторий, в сотрудничестве с КРТЦ по Мониторингу Загрязнения. Одно из основных действий КРТЦ КЗ, во время Фазы 2, будет заключаться в представлении современной практики охраны окружающей среды на семинарах. Акцент будет сделан на интегрированный подход, поощряющем концепцию предотвращения загрязнения, путем снижения загрязняющих веществ в источнике.

Как и во всех КРТЦ, к концу Фазы 2, будут подготовлены рекомендации для будущих действий автономного КРТЦ КЗ и определения проектных коммуникаций.

3.3
Каспийский Центр по Управлению Биоресурсами
Наиболее важной деятельностью КРТЦ по Управлению Биоресурсами будет  поощрение подписания и соблюдения Прикаспийскими государствами межгосударственного соглашения по рациональному управлению рыбным хозяйством. В дополнении, к работе по поощрению подписания контракта, дополнительные действия будут поддерживать предложенное движение по направлению к недавно сделанным договоренностям по рыбным хозяйствам. Такие действия будут включать исследования по кормовой базе, которые сформируют основу для оценки общего устойчивого улова и морских экспедиций для увеличения знаний по пищевым запасам и кормовой базе.

3.4
Каспийский Центр по Изучению Колебания Уровня Воды
Полные детали программы работы по поддержке КРТЦ  по Изучению Колебания Уровня Воды изложены в Приложении D. Основными элементами работы будут:

· Завершение технических исследований причин колебаний, их связь с глобальным изменением климата и вероятные будущие изменения уровня;

· Стимулировать развитие КРТЦ КУВ, в качестве устойчивого, регионального центра, включая управление и использование набора технических инструментов для регулярных анализов и прогнозов долгосрочных изменений, а также анализ сгонно-нагонных явлений и предупреждение о них;

· Поддержка улучшения передачи и обмена гидрометеорологическими данными, посредством новых схем дистанционной передачи данных и регулярных методики по их обмену;

· Исследовать воздействие от наводнений и предоставить рекомендации по мерам  смягчающим ущерб от них; 

· Выявить и разработать проекты по трубопроводам.

В конце 2000 г или в начале 2001 г. будет проведен семинар по обсуждению интегрированного набора инструментов моделирования и прогрноза. На семинар будут приглашены участники из всех прикаспийских стран.

Второй семинар будет проведен в середине 2001 г для представления результатов анализа по водному балансу Каспийского Моря и предложения по системам регулярного обмена информацией, для внесения вклада в модели, предсказывающие изменения уровня воды.

3.5 Каспийский Центр по Борьбе с Опустыниванием
Во время 1 Фазы было обнаружено, что очень мало информации существует о социально-экономическом воздействии опустынивания на население. Поэтому, на 2 Фазе будет предпринята работа по оценке социально-экономического воздействия, которая начнется с проведения курсов обучения, с целью усиления необходимых навыков и возможностей в регионе.

Во 2 Фазе работа будет сконцентрирована, главным образом, на так называемых горячих точках опустынивания, которые были определены посредством общего картографирования, проведенного во время  1 Фазы. Более детальное изучение данных зон будет проведено в течении данной фазы, с использованием изображений, с более высоким базовым разрешением. В дополнение, будут проведены полевые исследования, для подтверждения результатов, полученных в результате дистанционного зондирования.  

Начиная с третьей четверти, ударение в работе будет сделано на определении контрмер, разработке руководств по управлению ландшафтами и методам регионального планирования. В последних двух четвертях проектного времени деятельность будет сосредоточена на поддержке обзора о состоянии подземных вод, определении проектных коммуникаций и подготовке к автономной работе КРТЦ БО. 

4. Продвижение проекта в течение отчетного периода
Контракт подписан 9 июня, а начало действий определено в течение 15 дней со дня подписания. Планирование начала работ разработано в базовом офисе. Менеджер проекта прибыл в регион 28 июня. В течение данного срока, руководители КРТЦ посетили регион, с целью завершить разработку плана для начала деятельности. Местный штат и основные местные специалисты вышли на работу к началу июля. Выполнение деятельности и присутствие в регионе экспертов ЕС несколько запоздало, в связи с периодом отпусков. Потерянное время будет возмещено в течение следующего квартала.
4.1
Поддержка КБП
Работа в КБП сфокусировалась на подробной разработке по планированию проекта и другой подготовительной деятельности, поддерживающей работы в КРТЦ.
Были разработаны и расширены предложения по исследовательским поездкам в целях продемонстрировать членам КЭП опыт других международных программ, их метода работы и достижения, что явится эффективным путем обучения. Для увеличения бюджета по незапланированным расходам будет сделан запрос во время исследовательских поездок.
Также подробно были разработаны предложения по обучению, что не входило в техническое задание, однако в течение предыдущей Фазы показало себя как эффективный элемент повышения квалификации, особенно в области использования компьютерных программ, таких как ГИС, Базы данных, обучение английскому языку руководства КРТЦ и КБП. Обучение, проведенное на 1 Фазе, а также подготовка проектов будут распространены среди остальных заинтересованных сторон и при наличии необходимого финансирования.
Четыре главных эксперта ЕС присутствовали на совещании UNDP/GEF, с целью обсуждения и подготовки ТДА и Стратегического плана действий. К сожалению, совещание не принесло ожидаемых результатов, поскольку на нем были представлены новые концепции, но не принято во внимание запланированное на 1 Фазе. На совещании не было принято ни решений, ни выводов, а само совещание было посвящено представлению определенной до этого стратегии. Более того, помощь Тасис должна быть спланирована вместе с предложенными результатами UNDP/GEF. Проектные предложения UNDP/GEF по подготовке ТДА должны поступить для сравнения с предыдущими планами 1 Фазы для завершения совместного планирования поддержки проекта ТДА.
Разработаны приоритетные проекты по Базам данных. Первоначальный подход к ПППИ разрабатывается при поддержке Тасис:
1) пересмотр Базы Данных проекта и соответствующей кодировки финансирования. Данный метод позволит организовать все отчеты для представления проектов среднего или крупного финансирования и немедленно исключить очевидно неподходящие варианты;
2) выявление нескольких проектов для дальнейшего развития в ходе первого приезда и деятельности в области потенциальных проектов в Азербайджане и тем, выделяемых в качестве приоритетных, по документам Всемирного банка и ГЭФ: промышленное загрязнение, восстановление осетровых;

3) обсуждение потенциала проектов с владельцами проектов (без упоминания источников или комментариев), вызвать интерес со стороны владельца проекта;

4) выявление следующих шагов проекта и предварительная подготовка первого ряда проектов, разработка предложенных программ по развитию проектов.  

Несмотря на то, что подход, на первый взгляд, кажется несбалансированным, он обеспечит порвоначальную модель осуществления процедуры в других странах, при наличии штата Всемирного банка и ГЭФ. Ведется работа в направлении отбора и дальнейшей идентификации проектов.

Со стороны программиста было проведено краткое ознакомление с Базой данных в КБП. Начата экспертная деятельность в направлении планирования информационных технологий, связанных с КРТЦ по линии Тасис. Технологические продукты будут объединены в информационную систему КЭП (домашняя страница). Отчет будет готов в следующем квартале.
КРТЦ было оказано содействие в выявлении потребностей в оборудовании, в составлении тендерных документов и запросов на их преобретение. Были получены источники и смета на продукты (ГИС). Объединенный запрос на приобретение проектного оборудования был представлен Менеджеру по заданию.
Завершена предварительная работа по подготовке запроса на дополнение бюджета проекта на обучение и увеличение бюджета на исследовательскую поездку.
4.2 Каспийские Центр по Контролю за Загрязнением
Началу Фазы 2 способствовала подготовка подробной рабочей программы и установление усовершенствованных методов управления центром, а также координация технической работы, по следующей структуре: 

· местный директор и зам.директора/технический координатор КРТЦКЗ
· другие местные эксперты по специальным направлениям (компьютерный специалист, специалисты по промышленному загрязнению, приемным пунктам, нефтяному загрязнению) 

· поддерживающий персонал КРТЦКЗ
Деятельность, связанная с технической работой:
· заполнение промышленных вопросников, недополученных во время 1 Фазы 1; оценка полученных данных, запрос дальнейших данных от Ирана
· поддержка подготовки экспедиции ГЭФ по мониторингу загрязнения (КРТЦКЗ в экспедиции не участвует) 

· обсуждение и договоренность по координации рабочих программ КРТЦ по мониторингу загрязнения и КРТЦКЗ (задачи по нефтегазодобыче) 

· анализ расширяющихся потребностей предложений по усовершенствованию Базы Данных КРТЦКЗ
· совместная деятельность КРТЦ по мониторингу загрязнения и КРТЦКЗ по подготовке и осуществлению командировки по сбору данных, финансируемой UNDP, по крупнейшим прикаспийским лабораториям по контролю и мониторингу загрязнения
· выявление местных экспертов для участия на семинарах по практическому экологическому управлению
· встреча с нефтяными компаниями (Statoil и BP) для информации по достижениям 1 Фазы  в области нефтяного загрязнения Каспийского моря, с целью повышения интереса к деятельности на 2 Фазе и обсуждение сотрудничества с нефтяными компаниями (поддержка дальнейшего развития экологического моделирования, практики экологического управления, гармонизации стандартов). 

4.3
Каспийский Центр по Управлению Биоресурсами
Работа центра в отчетный период концентрировалась на разработке подробной рабочей программы для Фазы 2. Были заключены контракты с координатором и его помощником, в целях создания системы управления и координации. 

Был подписан контракт с четырьмя высококлассными специалистами (всего 60 дней) по подготовке подробной программы морской экспедиции, запланированной на середину 2001 г. Подготовка этой программы носила первостепенный характер для своевременной подготовки круиза. Начаты переговоры с ИР Иран по участию их в исследовании и созданию условий необходимых для успешной подготовке круиза. 

Сделаны первые шаги в части расширения числа организаций и стран, привлекаемых по вопросу программы управления рыбным хозяйством Каспия. В Астрахани, российскими агентствами, организовано международное совещание «Осетровые на рубеже XXI века», с последующей возможностью международного сотрудничества по управлению ресурсами осетровых. 

Были разработаны параметры оборудования, приобратаемого в рамках проекта Тасис, а также предварительные программы исследовательских туров (разведение осетровых и управление рыбными ресурсами). 

Обсуждение началось с создания компьютерной сети в институте КаспНИИРХ и расширения Базы Данных. Работа будет продолжена как только начнется финансирование КБП, что будет определено в рамках программы по информационным технологиям. 

Руководитель Тасис и помощник координатора участвовали в июльском совещании по ТДА,  в Баку. КРТЦ завершило свою часть ТДА в течение 1 Фазы и было удивлено тем, что формат изменился и в работе над ТДА.существование данного КРТЦ, совершенно игнорировалось со стороны UNDP 
4.4
Каспийский Центр по Колебаниям Уровня Воды
Подробное планирование работы данного КРТЦ в течение всего контрактного периода было успешно завершено.
Были заключены контракты с местными экспертами, с целью проведения следующей работы:
· координация деятельности КРТЦ с Межсекториальным Координационным Комитетом  и КБП;

· координация технических исследований;

· перевод Баз данных в формат Access;

· гидрологические исследования Кара-Богаз-Гола;

· экспертные консультации по дизайну Базы данных;
· сортировка существующей информации по затоплению и управлению в Казахстане и Азербайджане.

5-6 сентября было проведено 5 совещание Каспийского комитета по Гидрометеорологии и Мониторингу загрязнения Каспийского моря (Каспком). КазНИИРХ, в здании которого размещается КРТЦ, оказало содействие в организации совещания. На совещании были обсуждены связи Каспком и КЭП. Также был подготовлен и предложен Меморандум о взаимопонимании между двумя сторонами, который будет представлен Председателю Руководящего Комитета КЭП. На совещании также были обсуждены различные предложения по реабилитации гидрометеорологического и мониторингового сервиса по всему Каспийскому региону, а также компоненты предложений, которые будут финансироваться со стороны КЭП. Менеджер проекта и члены КРГЦ приняли активное участие в обсуждении по потенциальному финансированию предложений по усовершенствованию системы мониторинга. В целях обсуждения наилучших путей по реабилитации мониторинговой системы было принято решение назначить от каждой страны экспертов по выполнению задачи. Система HYCOS, которая предлагается со стороны КРТЦ, сформирует часть общей реабилитации Каспийской системы мониторинга: CASPAS.

Необходимо исследование состояния компьютерного оборудования КРТЦ. Исследование рекомендовало усовершенствование большинства оборудования, посредством расширения памяти, клавиатур и мониторов, при необходимости. Таким образом, будет получен наилучший эффект при невысоких затратах. Выявленные потребности были объединены с потребностями группы по Опустыниванию, работающей в Казахстане. Был проведен тендер и запрос на приобретение был направлен менеждеру по задачам.
4.5 Каспийский Центр по Борьбе с Опустыниванием
После переходного периода, КРТЦ в Ашгабате продолжает непрерывную работу, по-скольку основной штат на 1 Фазе был принят на работу вновь и на 2 Фазу, в лице: технического координатора, секретаря, специалиста ГИС и водителя.
Основные задания отчетного периода: 

· Руководитель группы и технический координатор обсудили и решили все стоящие задачи и подготовили рабочий план на 18 месяцев проектного периода
· Были подготовлены и разосланы письма Национальным Координаторам всех стран КЭП о назначении руководителей групп по опустыниванию и специалистов по социально-экономическому обзору
· Составлен подробный дизайн методологии и обучающий курс «Социально-экономическое влияние опустынивания» 

· подготовка бюджета
· организация приездов экспертов ЕС(приглашение, размещение)
· выбор материалов для приобретения и исследований горячих точек опустынивания
· тендер по подготовке закупок ГИС оборудования (плоттер и сканер) и UPS для сети персональных компьютеров. 

5. Проектное планирование на следующий отчетный период
5.1
Поддержка КБП
Менеджер проекта и штат КБП продолжат поддержку деятельности КРТЦ Тасис, а также деятельности, осуществляемой КБП, напртмер подготовку общего ТДА. Несмотря на то, что подробное планирование ТДА еще не оговорено, ожидается, что КБП организует группы экспертов на одну - две недели во время завершения анализов. Заседания этих технических групп должны пройти в будущем квартале, однако время зависит от завершения технических анализов во всех КРТЦ. В настоящее время некоторые из КРТЦ отстают от графика по поставке технических анализов.

Приложение будет представлено менеджеру по задачам, в котором будет изложен запрос бюджета на обучение и увеличение расходов на исследовательскую поездку, которые планируются взять из фонда на непредвиденные расходы. При положительном ответе со стороны менеджера, будет закуплено необходимое оборудование (в основном компьютерное, ГИС программы и т.п.). После закупки оборудования будет устроено обучение по элементарному использованию ГИС программ. По прибытию визуального материала и программ по анализу визуального материала (не полностью выяснено) для членов группы по борьбе с опустыниванием будет обеспечено дальнейшее обучение в области анализа визуального материала  ландшафтов. Ожидается, что обучение пройдет в два этапа, с созданием стандартов КРТЦ, сопровождаясь приездом учителей в каждую страну.

Продолжается работа по подготовке пакета проектов приоритетного инвестирования с выявлением проектных возможностей и потенциальных источников финансирования.
Заседание Руководящего Комитета состоится в Алматы, 19-20 октября. Руководитель проекта отчитается о продвижении проекта Тасис. В данном случае руководители групп КРТЦ присутствовать не будут по-скольку в Повестке дня нет вопросов требующих принципиального решения и технической поддержки.
5.2 Каспийский Центр по Контролю Загрязнения
Во время следующего отчетного периода, в соответствии с графиком, все технические задания (за исключением двух последних заданий) будут продолжены. Ниже перечислены некоторые из этих задач:
· Завершить выявление рисков загрязнения, так как мы до сих пор не получили некоторые важные данные из России. Детальный вопросник по промышленности не был возвращен (несмотря на неоднократные запросы). Планируется, что специалист по промышленному загрязнению, Ральф Вилленбургер, ERM-LI, посетит Астрахань в октябре и надеемся получит разрешение на посещение промышленных предприятий и канализационных очистных сооружений в Астрахани и Калмыкии. 
· Путем дальнейшей разработки Баз данных будет улучшена система информационного обмена.

· Начнется решение задачи по анализу существующих обязательств по предотвращению и контролю загрязнения, что послужит началом сотрудничества с КРТЦ ПРЭМ, которое должно будет предоставить соответствующую информацию.

· Детальное разъяснение процедур и задач по подготовке ТДА (в сотрудничестве с КБП).

· Первый двухдневный семинар будет проведен в последнюю неделю ноября. Ожидается, что первая Встреча рабочей группы по ТДА будет проведена в течении семинара. Главной темой семинара будет предоставление основных результатов работы первой Фазы, а также представление задач на Фазу 2.
· В дополнение будут проведены встречи с международными нефтяными компаниями с целью повышения их заинтересованности по проблемам КРТЦКЗ и для того, чтобы начать сотрудничество. 
5.3
Каспийский Центр по Управлению Биоресурсами 

Работа КРТЦУБ во время следующего периода будет сконцентрирована на:
· Завершении детальной программы  морской экспедиции;

· Проведение консультаций по экспедиции с соответствующими учреждениями во всех Прикаспийских странах;
· Подготовка необходимых мероприятий для получения разрешений на проведение обзора в территориальных водах прикаспийских государств;
· Поощрение предложенной схемы рационального использования ресурсов во всех прикаспийских государствах;

· Проведение обучающих семинаров, связанных с предложенной системой рационального использования биоресурсов;

· Проведение исследовательского круиза (предпочтительно по разведению осетровых);

· В целях подготовки к экспедиции закупка оборудования для исследовательского судна;

· Начало обзора по кормовой базе осетровых и других рыб, который будет служить базой для потенциальных инвестиционных проектов;

· Продолжение работы по подготовке предложений по ПППИ.

Морская экспедиция требует значительных усилий при подготовке и координации между странами. Необходимо разрешение для того, чтобы судно под одним флагом вошло в воды другого государства, несмотря на то, что статус моря еще не определен. Более того, необходимо провести обзор используемой техники, а также провести обучение как использовать новое оборудование. 
Обзор кормовой базы будет служить важным элементом в подготовке детальных соглашений по рациональному использованию рыбного хозяйств и будут предложения по расширению этих хозяйств.

5.4
Каспийский Центр по Изучению Колебания Уровня Воды
В следующей четверти рабочая программа будет сконцентрирована на:
· Дальнейшей разработке модели анализа сгонно-нагонных явлений;

· Оценке прогнозов климатических моделей; 

· Оценке нужд получения данных и институционального укрепления;
· Обзора имеющейся информации по мероприятиям направленным на защиту прибрежной зоны от затопления и подготовке рабочих программ для экономического анализа ущерба от потенциального наводнения и затрат на снижение ущерба;
· Подготовке Отчета по Идентификации проекта HYCOS.

Дальнейшая работа по разработке будет включать контракт на подготовку цифровой формы 72 и 20 часовых прогнозов полей с высоким и низким полями давления, скорости ветра, а также инструкций для Казгидромета. Будет разработано программное обеспечение для взаимодействия с гидравлической моделью Mike 22, с целью оценки сгонно-нагонных явлений. Будет создана программа для разработки системы, которая, как ожидается, будет представлена всем прикаспийским государствам.

Прогнозы данные Климатической Моделью Хадли, в отношении глобальных характеристик связаных с уровнем моря, будут изучены специалистами из ЕС в сотрудничестве со специалистами из прикаспийских стран, в Бюро Климатических Исследований, в Великобритании. 
Для восстановления мониторинга моря и водоносности рек, а также метеорологических станций местные эксперты произведут обзор потребностей в каждой стране. Данные станции необходимы для того, чтобы предоставлять информацию требуемую для непрерывного внесения данных в различные прогнозирующие модели, разработанные в КРТЦКУВ. Обзор охватит необходимость обучения, оборудования и телекоммуникаций. Предложения по реабилитации будут разработаны в качестве поэтапной программы приоритетных потребностей и будут спроектированы для дальнейшего интегрирования с предложенной системой HYCOS .

5.5 Каспийский Центр по Борьбе с Опустыниванием
В слудующем отчетном периоде основной деятельностью будет организация обучения оценке социально-экономического воздействия. Обучение будет приспособлено специально для решения проблем КРТЦБО, а инструктором будет специалист данного проекта в ЕС. Подготовка, как техническая, так и организационная уже началась. Были определены участники из всех стран, включая ИР Иран. Курс обучения будет проведен 9-13 Октября в г. Туркменбаши. 
Главными критериями оценки будут: 

· Существующее состояние общего прогноза и прогноза населения
· Описание и прогноз условий жизни
· Ситуация с занятостью населения
Дополнительно планируется улучшить ГИС возможности. После приобретения дополнительных ГИС лицензий и оборудования, технология ГИС будет распространена всем национальным группам, работающим с проблемами опустынивания, что будет сопровождаться организацией соответствующего курса обучения. 
ФОРМА 2.3 : ОТЧЕТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕСУРСОВ

Проект: Каспийская Экологическая Программа, Фаза 2
Номер Проекта: SCRE 1/17
Страны: Азербайджан, Россия, Казахстан, Туркменистан, Иран (поддерживаемый ПРООН)

Период: Июнь 2000 г. – Декабрь 2001 г.
Подготовлено: 9/00
Консультант: ERM-LI/DHI/GOPA

Цели проекта: см. краткое изложение проекта

Ресурсы/Вклады
Всего Заплани-рованно
Заплани-рованный Период
Месяцы
Осуществленный Период
Месяцы
Всего Осуществленно
Остает-ся

Эксперты ЕС (чел/день)






Категория I 
1 309
18
3
180
1129

Категория II 
781
18
3
58
733

Категория III 
110
18
3
0
110

Всего
2200
18
3
238
1972

Местные Эксперты (чел/день)
1205
18
3
163
1042

Возмещаемые Затраты 






Поездкиl (Евро)
11 000
18
3
3 500
7500

Исследовательские туры (Евро)
30 000
18
3
0
30000

Оборудование (Евро)
350 000
18
3
422
349 578

ФОРМА 2.4: ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЕКТА
Проект: Каспийская Экологическая Программа, 
Фаза 2
№: SCRE 1/№17
Страны: Азербайджан, Россия, Казахстан, Туркменистан, Иран (поддерживаемый ПРООН)

Подготовлено: 9/00
Консультант: ERM-LI/DHI/GOPA

Результаты деятельности
Отколонения от Плана
Причина Отклонений
Препятствия

Поддержка КБП 
Поддержка в подготовке ТДА не определена, так как планирование еще не завершено
График получения технических результатов всех КРТЦ еще не определен. Другие доноры не могут договориться по совместной поддержке ТДА.
Предоставление основной информации КРТЦ не находится под контролем данного проекта.

Сотрудничество с НК по выполнению программы
Нет никаких действий



Создание условий ля выполнения Каспийского Стратегического Плана Действий
ТДА является важным элементом перед СПД. Таким образом комментарии по поддержке КБП применимы
См.: Поддержка КБП
См.: Поддержка КБП

Содействие четырем тематическим центрам
Пока нет никаких отклонений, однако есть небольшой риск по процедурам в Туркменистане, так как для проведения мероприятий требуется разрешение правительства.
Изменения национальных методов работы в отношении международных программ. 


Работа по выявлению Приоритетных Инвестиционных Проектов
Нет значительных отклонений, однако отсутствует постоянная поддержка структуры ПППИ, что создает риск задержки
Проект ВБ/ГЭФ еще не заработал 
Процедуры ГЭФ затормозили начало многих компонентов 

ПРИЛОЖЕНИЕ A

Общая Программа Работ
ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Техническое Задание (Английский и Русский версии)

ПРИЛОЖЕНИЕ В
ПЕРЕВОД ОСНОВНОГО ТЕКСТА НА РУССКИЙ ЯЗЫК

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
ДЕТАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ
Название Проекта:	Каспийская Экологическая Программа:,  Фаза 2


Номер Проекта:					SCR/17				


Страны:			Азербайджан, Казахстан, Россия и   � 		Туркменистан


and Turkmenistan (Tacis), Iran (UNDP)
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